

Dodatek č. 2

č. j. KRPJ-73178-17/ČJ-2023-1600VZ

SMLOUVY O DÍLO

č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina,
se sídlem: Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava
zastoupená: plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem,
náměstkem ředitele pro ekonomiku
IČO: 72052147
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno
číslo účtu: 27033881/0710
Pověřený pracovník:



dále jen jako "objednatel" na straně jedné

2. Zhotovitel:

MK PROJEKTStav s.r.o.
se sídlem: Komárovská 666/3, 617 00 Brno - Komárov
zastoupená: Milošem Kryštofem, jednatelem společnosti
IČO: 04508343
DIČ: CZ04508343
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu: 222795443/0600
pověřený pracovník
zhotovitele:
kontakty:



Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 100336.

dále jen jako „zhotovitel“ na straně druhé

II.

Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o dílo č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je rekonstrukce sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou. Následně byl dne 9. 11. 2023 uzavřen pod č. j. KRPJ-73178-15/ČJ-2023-1600VZ Dodatek č. 1.

III.

Při realizaci stavby byly zjištěny nesrovnalosti mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, na základě kterých musela být provedena úprava předmětné projektové dokumentace spočívající ve změně dispozičního řešení. Tato změna vyvolala na stavbě více práce.

Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarují záměr naplnit účel a předmět smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku.

IV.

Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu realizace stavby o 22 kalendářních dnů, tj. do 22. 2. 2024.

V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o dílo ze dne 4. 9. 2023 č. j. KRPJ-73178-13/ČJ-2023-1600VZ, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 9. 11. 2023 č. j. KRPJ-73178-15/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
5. Dodatek podléhá zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.

V Jihlavě dne dle data
elektronického podpisu

V Brně dne dle data
elektronického podpisu

Za objednatele

Za zhotovitele



plk. RNDr. Miloslav Klodner
náměstek ředitele pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

Miloš Kryštof
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky