

DODATEK Č. 4

SMLOUVY O DÍLO Č. 1623100116 NA AKCI „ÚPRAVA NEBYTOVÉHO PROSTORU PRODEJNY NA ADMINISTRATIVNÍ PRACOVIŠTĚ“

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami

Objednatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Medlánky

se sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00, Brno

zastoupená: JUDr. Michalem Markem, starostou MČ Brno-Medlánky

doručovací adresa: Statutární město Brno, Městská část Brno-Medlánky, Hudcova
239/7, 621 00, Brno

kontaktní osoba: JUDr. Michal Marek, starosta MČ Brno-Medlánky (oprávněný jednat
ve věcech smluvních)

kontaktní osoba ve věcech technických: Miroslav Svoboda, referent administrace veřejných zakázek ÚMČ
Brno-Medlánky, tel. +420 601 214 496 / + 420 538 706 258

IČ: 44992785

DIČ: CZ44992785

bankovní spojení: Komerční banka a. s., pobočka Brno-město, nám. Svobody

Č. účtu: 18628621/0100

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: VISPO CZ. s.r.o.

se sídlem: Dolní Valy 3940/2, 695 01 Hodonín

IČ: 26278553

DIČ: CZ26278553

plátce DPH

společnost zapsaná pod sp. zn. C 41651 vedená Krajským soudem v Brně

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1388791359/0800

zastoupená: Josefem Zvonařem, jednatelem

kontaktní osoba: Josef Zvonař

Telefon: +420 736 488 700 ; E-mail: vispo@seznam.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek:

I. Předmět smlouvy a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.04.2023 smlouvu o dílo č. 1623100116, ve znění dodatku č.1 ze dne 24.05.2023, a dodatku č. 2 ze dne 20.07.2023, a dodatku č.3 ze dne 06.10.2023, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Úprava nebytového prostoru prodejny na administrativní pracoviště“ (dále také jen jako „smlouva o dílo“), a to za cenu celkem ve znění dosavadních dodatků 4.366.710,80 Kč bez DPH, 5.283.720,07 Kč s DPH.
2. S ohledem na skutečnost, že před dokončením stavby a její kolaudací vznikla potřeba upravit rozsah díla, uzavírají smluvní strany tento dodatek, kterým mění termín dokončení díla. Tato potřeba vznikla na straně objednatele.
3. Sjednání konkrétních víceprací, změna ceny za dílo a harmonogram plnění, prací a dodávek bude předmětem dalšího dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. III. odst. 3 smlouvy o dílo tak, že nově zní:
Dílo bude ze strany zhotovitele dokončeno do 30.06.2024 a zhotovitel se zavazuje zajistit kolaudaci do 31.07.2024.

III. Ostatní ujednání

1. Tento dodatek smlouvy je uzavřen dnem jeho podpisu smluvními stranami. Dodatek smlouvy nabude účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Dodatek smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek platným kvalifikovaným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek smlouvy před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že dodatek smlouvy uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jejím uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany touto smlouvou zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

Doložka

**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších právních předpisů**

Tato smlouva byla schválena Radou městské části Brno-Medlánky na její schůzi č. 37, konané dne 24.01.2024 pod číslem usnesení č. 14/37.

V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu) V Brně dne (dle data uvedeného v elektronickém podpisu)

JUDr. Michal Marek
starosta MČ Brno-Medlánky
(za objednatele)

Josef Zvonář
jednatel společnosti VISPO CZ. s.r.o.
(za zhotovitele)