

## DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**dodatek č. 2**“)

č. smlouvy zhotovitele: 231111409

č. smlouvy objednatele: Sml 0164/2023/2

### Článek č. 1

#### SMLUVNÍ STRANY

1. **Objednatel:** **Město Milevsko**  
nám. E. Beneše 420  
399 01 Milevsko  
IČO: 00249831  
Zastoupený: Ing. Ivanem Radostou – starostou

*(Dále jen „Objednatel“)*

2. **Zhotovitel:** **COLAS CZ, a.s.**  
Rubeška 215/1  
190 00 Praha 9 – Vysočany

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6556

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 7408201/0100

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Michalem Altrichterem, ředitelem oblasti Jih na základě PM

*(Dále jen „Zhotovitel“)*

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

„Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko“

Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 16.8.2023 uzavřely smlouvu o dílo na akci „**Stavební úprava ul. Sokolovská, Milevsko**“ (dále také „**smlouva o dílo**“) a dále dodatek č.1 ze dne 3.1.2024.
- 2.2 Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo a dodatku č.1, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **Předmětu díla, Ceny díla**.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO



- 3.1 Předmět díla specifikovaný ve smlouvě o dílo se mění o vícepráce a méněpráce.  
**Dle dohody smluvních stran bude provedena výměna vodovodních přípojek pouze z části, kde je jejich stav nevyhovující. Materiál na zásyp je změněn z důvodu vytrvalých dešťů na vhodnější. Předmětné práce jsou detailně vymezeny ve změnovém listu č. 7, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.**
- 3.2 Cena díla specifikovaná v čl. V. odst. 5.1. smlouvy o dílo se v souvislosti se změnou Předmětu díla mění tak, že se snižuje o **10 757,59 Kč bez DPH**, tzn. že cena díla činí nově **32 513 921,27 Kč bez DPH**. Rozpis jednotlivých položek je **detailně vymezen ve změnovém listu č. 7, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 2.**

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se uzavírá v elektronické podobě.
- 4.2 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Milevska dne 15.01.2024, usnesením č. 09/2024.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uveřejní v registru smluv objednatel.

Příloha č. 1: Změnový list č. 7

V dne	V dne
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Ing. Ivan Radosta Starosta města Milevsko	Michal Altrichter Ředitel oblasti Jih COLAS CZ, a.s.



Formulář pro kalkulaci ceny		Obj.
Číslo položky	Popis	M.J.
1+2	sanace zásypu na vodovodu	t

Přímý materiál - hmoty				
Název materiálu	MJ	množství	SAZBA	KČ
Celkem materiál - hmoty				0,00 Kč

Přímé mzdy				
Název zaměstnání	MJ	množství	SAZBA	KČ
				0,00 Kč
				0,00 Kč
				0,00 Kč
Celkem mzdy				0,00 Kč

Stroje				
Název stroje	MJ	množství	SAZBA	KČ
				0,00 Kč
				0,00 Kč
Celkem stroje				0,00 Kč

Subdodávky				
Název práce	MJ	množství	SAZBA	KČ
Pavel Bláha - kompletní dodávka kameniva 0/63	t	66,26	315,00 Kč	20 871,90 Kč
Kámen a písek - kompletní dodávka kameniva 0/16	t	90,1	210,00 Kč	18 921,00 Kč
Celkem subdodávky				39 792,90 Kč

NÁKLADY CELKEM			39 792,90 Kč
KOEFICIENT REŽIE A ZISKU			16,00%
REŽIE A ZISK			6 366,86 Kč
NÁKLADY + REŽIE A ZISK			46 159,76 Kč

Rekapitulace nákladů vč. sazby režie a zisku						
H	M	S	Sub	R+Z	CV	CZ
hmoty	mzdy	stroje	subdodávky	režie a zisk	cena vyp.	cena zaok.
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 792,90 Kč	6 366,86 Kč	46 159,76 Kč	

Rozpis kalkulované režie a zisku:			
RV	RS	Z	Celkem
ežie výroby	režie správy	Zisk	%
6,00%	5,00%	5,00%	16,00%