

Č.J. MV- 88259-8/OSR-2023

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

ZE DNE 13. 7. 2023, Č.J. MV- 88259-3/OSR-2023

### SMLUVNÍ STRANY

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

se sídlem Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ: 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka 701  
Číslo účtu: 3605-881/0710  
Zastoupená: Ing. Mgr. Davidem Slámou, ředitelem odboru strategického rozvoje  
a koordinace veřejné správy  
e-mail: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
datová schránka: 6bnaawp

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

#### Ernst & Young, s.r.o.

se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha – Nové Město  
IČO: 26705338  
DIČ: CZ26705338  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Zastoupená: [REDACTED] partnerem  
e-mail: [REDACTED]  
Kontaktní osoba: [REDACTED]  
Tel: [REDACTED]  
e-mail: [REDACTED]  
datová schránka: h8e4h2m

(dále jen „Poskytovatel“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

## PREAMBULE

- (A) Vláda České republiky svým usnesením č. 554/2010 a zákonem č. 222/2016 Sb. uložila Objednateli realizovat projekt e-Sbírka a e-Legislativa jakožto systém elektronické Sbírký zákonů a mezinárodních smluv a systému umožňujícího realizaci legislativního procesu pomocí elektronických nástrojů („**Projekt**“).
- (B) Dne 13. července 2023 uzavřely Strany, na základě výsledku zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadávané Objednatel v rámci zavedeného dynamického nákupního systému s názvem „Poskytování ICT a projektové podpory v oblasti správy a nastavení IT systémů MV“, dle ustanovení § 141 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („**ZZVZ**“), smlouvu o poskytování služeb, č.j. MV- 88259-3/OSR-2023 (dále jen „**Smlouva**“).
- (C) Strany konstatují, že po uzavření Smlouvy nastaly v rámci realizace Projektu skutečnosti, které znamenaly prodloužení realizace Projektu ze strany jeho dodavatele, kdy dokončení Projektu je v rámci samostatné smlouvy uzavřené mezi Objednatel a dodavatel Projektu plánováno až ke dni 29. února 2024 („**Kompletní akceptace díla**“). Uvedené skutečnosti nebylo možné při uzavírání smluvního vztahu předvídat. Prodloužení realizace Projektu, ke které došlo nezávisle na smluvním vztahu založeném mezi Stranami na základě Smlouvy, a jeho postupné uvádění do ostrého provozu v období od 1. ledna 2024 do 1. ledna 2025 je spojeno s nutností zajištění plnění poskytovaného ze strany Poskytovatele i v období roku 2024.
- (D) V návaznosti na právě uvedené a s cílem zajistit poskytování projektové a ICT podpory nad výstavbou a kontrolou systému e-Sbírka a e-Legislativa po celou dobu jeho realizace a v rámci vypořádání skutečností plynoucích z Kompletní akceptace díla je nezbytně nutné prodloužit dobu trvání Smlouvy, a to o dobu, po kterou je nutné zajistit výše uvedené služby. V důsledku prodloužení doby trvání Smlouvy, tedy prodloužení doby poskytování služeb dle Smlouvy Poskytovatelem je současně nezbytně přiměřeně navýšit objem činností Poskytovatele předvídaných Smlouvou tak, aby bylo možno poskytovat služby ze strany Poskytovatele i v období roku 2024. Strany považují shora popsané zvažované změny Smlouvy za změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou v souladu s § 222 ZZVZ, neboť jsou splněny podmínky uvedené v § 222 odst. 6 ZZVZ. Strany současně prohlašují, že hodnota dodatečně poskytnutých služeb Poskytovatele činí 1 091 520 Kč bez DPH, tj. nepřekročí 30 % původní hodnoty závazku.
- (E) V návaznosti na doposud uvedené se Strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Strany se dohodly, že ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se ruší a nově zní:
2. *Celková maximální sjednaná cena za veškeré poskytnuté služby dle této smlouvy činí 4 729 920,00 Kč bez DPH (slovy: čtyři miliony sedm set dvacet devět tisíc devět set dvacet korun českých), tj. 5 723 203,20 Kč s DPH (slovy: pět milionů sedm set dvacet tři tisíc dvě stě tři korun českých dvacet haléřů), při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.*
- 1.2 Strany se dohodly, že ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

## 2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1 Tento Dodatek nabývá účinnosti zveřejněním Dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění textového obsahu celého Dodatku včetně metadat podle uvedeného zákona zajistí Objednatel. Strany výslovně potvrzují, že Dodatek neobsahuje žádné chráněné informace, které by nebylo možné uveřejnit v registru smluv, a že s jejím uveřejněním podle tohoto článku souhlasí.
- 2.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu mezi Stranami ve vztahu k jeho předmětu.
- 2.3 Tento Dodatek je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen elektronickými podpisy oprávněných zástupců Stran (dle § 5 a 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů).

**Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

Za Českou republiku – Ministerstvo vnitra

Za Ernst & Young, s.r.o.

Místo: Praha

Místo: Praha

Datum:

Datum:



Jméno: Ing. Mgr. David Sláma

Jméno:



Funkce: ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy

Funkce: partner

