

název díla:	Oprava drenážních poklopů kolektoru Modřany - K3, K4		
smlouva číslo:	SODM - 34/2023	ze dne:	25.09.2023
zhotovitel:	H+H stavební společnost spol s r.o.		

ZMĚNOVÝ LIST č.: 1

Změnu navrhuje :	investor		
Důvody změny:	změna projektu:	Ne	
	dodatečný požadavek:	Ano	
	jiné důvody:	Ano	
Původní termín realizace do:	02.02.2024	Fyzicky provede :	zhotovitel
Nový termín realizace:	15.03.2024		

Popis změny, případně náčrtek : Při realizaci staveních prací bylo zjištěno, že byly opomenuty odbočky z šachty Š311 k BO (2 kusy poklopů) a z šachty Š304 k BO (1 kus poklopu). Z důvodu realizace opravy drenážních poklopů na celé stavbě, bylo rozhodnuto, že poklopy budou realizovány jako vícepráce, viz soupis víceprací č. 1.

Při čištění sedimentů v jímkách bylo zjištěno, že u 11 kusů jímek není soudržné dno jímký. Tato dna byla opravena v rámci sanace betonových jímek. Dno je provedeno z betonové desky tl. 10 cm vyztužené karisítí. Viz soupis víceprací č. 2.

Souhlas s provedenými změnami:

zodpovědný projektant:	Ing. David Kupilík	Podpis:
za provozovatele:	Luboš Burian	Podpis:
za investora:	Ing. Lenka Šupová	Podpis:
za dodavatele:	Ing. Martin Hamada	Podpis:

Změna záměru dle §222 odst.6 ZZVZ 3,91%

Finanční vyjádření :

cena dle SoD/bez DPH/:	2 156 974,79 Kč
cena víceprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena méněprací dle předcházejících dodatků /bez DPH/	0,00 Kč
cena víceprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	84 387,72 Kč
cena méněprací dle tohoto dodatku /bez DPH/	0,00 Kč
celkem SoD, vícepráce a méněpráce /bez DPH/:	2 241 362,51 Kč

Zpracoval: Ing. Lenka Šupová V Praze dne: 24.01.2024