

číslo smlouvy objednatele: SMLO-117/1073/OST/20/2023

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na

**„Silnice III/312 20 Králíky – Dolní Hedeč“**

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

### Smluvní strany

#### **(A) PRODIN a.s.**

sídlo : K Vápence 2745, 530 02 Pardubice,

zastoupený **Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva**

IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532

Bankovní spojení: [REDACTED]

číslo [REDACTED]

Kontaktní osoby

ve věcech technických:

[REDACTED] vedoucí střediska silničních staveb, [REDACTED] [REDACTED]

ve věcech smluvních vyjma podpisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

a

#### **(B) SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Email pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)

Zastoupená :

Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

[REDACTED] jmenovaný 1. zástupce statutárního orgánu

Zástupci oprávnění jednat

ve věcech technických:

[REDACTED] náměstek pro výstavbu

(dále jen „Objednatel“)

## I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 17.5.2023 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SMLO-117/1073/OST/20/2023, na **vypracování projektové dokumentace s názvem „Silnice III/312 20 Králíky – Dolní Hedeč“**.

## II.

**Smluvní strany se dohodly, že se článek 4. DOBA PLNĚNÍ mění takto:**

**Ukončení prací na projektové dokumentaci:**

**DUSP do 30.09.2024, PDPS do 30.11.2024**

## III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Přílohou dodatku je žádost zhotovitele o uzavření dodatku ze dne 16.1.2024 vč. odůvodnění.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá smluvní strana obdrží elektronický originál.

V Pardubicích dne :

V Pardubicích dne :

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Digitálně  
podepsal Ing.  
Zdeněk Vašák  
Datum:  
2024.01.29  
12:16:02 +01'00'

.....  
Ing. Zdeněk Vašák  
ředitel organizace

Ing. Leoš  
Jelínek

Digitálně  
podepsal Ing. Leoš  
Jelínek  
Datum: 2024.01.29  
16:13:09 +01'00'

.....  
Ing. Leoš Jelínek  
předseda představenstva



VAŠE VIZE.  
NÁŠ PROJEKT.

**PRODIN a.s.**  
K Vápence 2745  
530 02 Pardubice

IČO 25292161  
DIČ CZ25292161

tel. +420 466 055 111  
info@prodin.cz

ID datové schránky: wrjftqq

**Správa a údržba silnic Pardubického kraje**  
**Doubravice 98**  
**5303 53 Pardubice**

Váš dopis / ze dne

Naše značka  
31/23/4037

Vyřizuje / linka

V Pardubicích dne  
16.1.2024

### **Žádost o uzavření dodatku ke smlouvě o dílo Vaše č. SMLO-117/1073/OST/20/2023**

Vážený objednateli,

dne 17. 5. 2023 byla mezi našimi stranami uzavřena Smlouva o dílo na vypracování projektové dokumentace pro stavbu „**Silnice III/312 20 Králíky – Dolní Hedeč**“.

Na vstupním jednání bylo dohodnuto rozšíření zadání projektové dokumentace o kácení vzrostlých dřevin, dílčí rozšíření vozovky a zřízení výhyben pro bezpečný provoz na dané komunikaci. Tyto vícepráce budou časově náročnější na přípravu a projednání s DOSS a účastníky řízení. Současně bylo dohodnuto, že zhotovitel výše uvedené vícepráce provede bez nároku na navýšení ceny a termín předání díla bude prodloužen.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti navrhujeme uzavření Dodatku č.1 Smlouvy, kterým bude upraven termín dokončení díla takto:

Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 30.09.2024, PDPS do 30.11.2024

Prosíme o Vaše stanovisko.

Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Ing. Michal Hornýš  
prokurista  
PRODIN a.s.

Ing.  
**Michal  
Hornýš**

Digitálně podepsal  
Ing. Michal Hornýš  
Datum: 2024.01.26  
12:20:41 +01'00'