

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 05PT-002522

Číslo smlouvy Poskytovatele: RSD012023

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 5001510002/5311510006.9528

Název související veřejné zakázky:

**„Technická asistence – digitalizace a použití metody BIM
pro stavby dopravní infrastruktury“**

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní podnik
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE]
ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Digital Construction Consulting s.r.o.

se sídlem: Stupkova 1441/7, Praha 7
IČO: 11637498
DIČ: CZ11637498
zastoupen: [REDAKCE] jednatel
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Z důvodu změny v termínech přípravy zadávací dokumentace pro projekt „I/39 Třebonín

(MÚK D3) - Rájov“ a množství dotazů v zadávacím řízení dochází k posunu námi realizovaných prací, nelze předmět objednávky realizovat v předpokládaném období a rozsahu. Z těchto důvodů je předmětem tohoto dodatku změna termínu a množství měrných jednotek (hodin).

Z výše uvedených důvodů se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o poskytování služeb v článku III. Doba plnění, bod 1.: ve znění „Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.12.2023 ode dne účinnosti této Smlouvy.“ nahrazují ustanovením „Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do vyčerpání finančního limitu.“

Dále se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení Smlouvy o poskytování služeb v článku IV. Cena, bod 1.: ve znění „Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 962.000,- v Kč bez DPH.“ nahrazují ustanovením „Celková uhrazená Cena, tj. součet částek jednotlivých uhrazených faktur, nepřesáhne částku 1.249.120,- v Kč bez DPH.“

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Cena ve smlouvě bez DPH | 962 000 Kč |
| Cena dle Dodatku č.1 bez DPH | 287 120 Kč |
| Celková cena vč. Dodatku č.1 bez DPH | 1 249 120 Kč |
| DPH | 262 315,20 Kč |
| Cena vč. DPH | 1 511 435,20 Kč |

Navýšení ceny Dodatku č. 1 o: 29,84 %

2. Cena za měrnou jednotku se nemění.

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Ostatní ustanovení Objednávky č. 05PT-002522, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

[Redacted]
Ředitelka Správy České Budějovice

Digital Construction Consulting s.r.o.

[Redacted] Digitálně podepsal [Redacted]
[Redacted] Datum: 2024.01.17 08:56:07
+01'00'

[Redacted]
Jednatel

Digitálně podepsal: [Redacted]
Datum: 30.01.2024 14:07:52 +01:00