

## DODATEK č. 2, ke SMLouvĚ O Dílo

číslo smlouvy objednatele: 1/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1.

#### SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – ve věcech podpisu smlouvy, i jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxxxxxxxxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxx

(dále jen "objednatel")

a

##### 1.2. Zhotovitel:

**STOPIN spol. s r.o.**

Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

IČ: 26040042

DIČ: CZ26040042

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 174021610/0300

Spisová značka: C 10691 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: xxxxxxxx

tel: / fax: xxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxx

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: xxxxxxxxxx

Věci technické: xxxxxxxxxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 1/2024 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

**PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 4. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 2 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy byl rozšířen o úpravu podlahových krytin, tj. demontáž stávajícího pískového lože a podkladních desek, následné vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou, dále o osazení zárubní dveří, vyzdění otvoru, montáže výztužné sítě a osazení umyvadélka.

3.

**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 2 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:	
Cena dle základní smlouvy	236 202,00 Kč bez DPH
<u>Změnový list č. 1</u>	<u>37 755,00 Kč bez DPH</u>
Celková cena dle dodatku č. 2	273 957,00 Kč bez DPH
DPH 12%	32 874,84 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SoD a dodatku č. 2</b>	<b>306 831,84 Kč s DPH</b>

4.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.
- 4.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 4.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.
- 4.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

V Táboře dne 29.1.2024

V Táboře dne 29.1.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
jednatel společnosti  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
xxxxxxxxxxxxx  
jednatel společnosti  
STOPIN spol. s r.o.