



EVT Stavby s. r. o.
Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

pro veřejnou zakázku **PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY
NA SV JAVORNÍK BENEŠOV**

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

Smluvními stranami:

Vodovodní přívaděč Javorník – Benešov, dobrovolný svazek obcí

02468085

CZ02468085

Masarykovo náměstí 100

25601 Benešov

Zastoupená: Ing. Roman Tichovský, předseda

(dále již jen „Objednatel“)

a

„Společnost EVT – DAICH – Čerčany, Pyšely“

složená z: EVT Stavby s.r.o.

IČO: 252 60 766

DIČ: CZ25260766

V Zahrádkách 2155/3

568 02 Svitavy

Zápis v OR vložka: u KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842

Zastoupená: Josef Kunc, jednatel

Bankovní účet: 1280223309/0800, vedený u: Česká spořitelna, a.s.

a

DAICH spol. s r.o.

IČO: 42407559

DIČ: CZ42407559

Železná 366, 390 02 Tábor

Zápis v OR u KS v Českých Budějovicích sp. zn. C 429

(dále již společně jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

1 Předmět dodatku

Dne 7.6.2022 byla mezi Objednatелеm a Zhotovitelem uzavřena Smlouva o Dílo, kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo na akci „PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“ v rozsahu sjednaném v **článku 4.** Smlouvy o dílo (dále „smlouva o dílo“).

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna předmětu díla uvedená ve Změnovém listu č. 1, Změnovém listu č. 2 a Změnovém listu č. 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1, č. 2 a č. 3.

2 Cena díla

- 2.1 Na základě dohody smluvních stran dochází ke změně v článku 13. odstavec 1., který se mění a nově zní:

Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za Dílo:

(a) Původní cena Díla68 338 818,40 Kč bez DPH

(b) Změna ceny Díle dle Dodatku č. 1.....1 331 079,41 Kč bez DPH

(c) Cena Díla dle Dodatku č. 1..... 69 669 897,81 Kč bez DPH

(d) DPH..... 14 630 678,54 Kč

(e) Celková cena Díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH..... 84 300 576,35 Kč včetně DPH

3 Závěrečná ustanovení

- 3.1 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Jeho platnost končí splněním závazků obou smluvních stran.
- 3.2 Všechna ustanovení smlouvy o dílo nezměněná tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží každý dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1

Příloha č. 2: Změnový list č. 2

Příloha č. 3: Změnový list č. 3

Ve.....

Jménem

Objednatel:

Ing. Roman Tichovský, předseda

Dne: _____

Jménem

Zhotovitele:

Josef Kunc, jednatel EVT Stavby s.r.o.

Dne: _____

Josef Kubík, jednatel DAICH spol. s r.o.

Dne: _____





SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

„Připojení obcí Čerčany, Pyšely, Nespeky na SV Javorník-Benešov“

Změna č.: 1 – Změna chrániček – REV.1		Datum předložení:	2.10.2023
		Datum schválení:	
Objednatel:	Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov, dobrovolný svazek obcí		
TDS:	Stanislav Typner-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha		
Zhotovitel:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“		
Změnový list předkládá:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“ EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02Svitavy (vedoucí společník)		
Smlouva o dílo	Ze dne 31.08.2023		
Stavba	„PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222, odstavec 5		
Specifikace změny: Změna č.1 řeší změnu materiálů chrániček protlaků a podchodů vodotečí a VTL plynovodů			

Zdůvodnění změny:

Změna č.1 řeší změnu chrániček protlaků K1 a K2 v obci Čerčany, a to podchod pod železniční tratí (protlak K1), který je projektován jako řízený protlak s použitím ocelové chráničky průměru 406x8 mm v délce 32 metrů. Jedná se o křížení od VB1-36 ve staničení km 0,6347 – do VB1-37 staničení km 0,6721.

Druhá změna chráničky protlaku je při podchodu silničního tělesa komunikace I/E55 (protlak K2) kde je opět naprojektován řízený protlak opět s použitím ocelové chráničky průměru 406/8 mm v délce 20 m. jedná se o křížení od VB1-43 staničení km 0,8406 – do VB1-44 staničení km 0,8649.

Na základě zjištěných skutečností bylo dohodnuto, že ocelové chráničky budou nahrazeny chráničkami materiálu PE průměr 315x18,7 mm. Dále v Čerčanech je řešen podchod pod STL plynovodem, kde je opět ocelová chránička nahrazena potrubím PE 100 SDR 11 225x20,5 mm v délce 6,5 metrů. Jedná se o staničení 0,4035 km až 0,4100 km.

Dále ZL č.1 řeší změnu ocelové chráničky při přechodech vodního toku a křížení STL plynovodu v obci Pyšely. První křížení je s STL plynovodem mezi VB1-81 ve staničení 2,1333 km a VB1-80 ve staničení 2,1238 km. Původně navržená chránička OC DN 300 je nahrazena potrubím PE100 SDR 11 225x20,5 mm v délce 5 metrů. Druhé křížení je mezi VB1-71 ve staničení 1,9471 a VB1-70 ve staničení 1,9407 km. Navržená chránička OC DN300 je nahrazena potrubím PE100 SDR 11 225x20,5 mm v délce 5 m. Třetí křížení je mezi VB1-69 ve staničení 0,9372 km a VB1-68 ve staničení 1,9341 km. Navržená chránička OC DN 300 je nahrazena potrubím PE100 SDR 11 225x20,5 v délce 3 m. Čtvrté křížení je podchod vodního toku a je mezi VB1-20 ve staničení 0,5239 km a VB1-19 ve staničení 0,512 km. Navržená chránička OC DN 300 je nahrazena potrubím PE100 SDR 11 225x20,5 mm délky 7 metrů.






Dále ZL č.1 řeší změnu ocelové chráničky při přechodu vodního toku v obci Nespeky. Křížení je provedeno mezi VB-A2-H1 ve staničení 0,070 km a VB-A2-6 ve staničení 0,0745 km. Navržená chránička ocel 244,5x10 mm je nahrazena potrubím PE100 SDR 11 225x20,5 mm v délce 4,0 metrů.

Méně práce	- 535 028,80 Kč
Vícepráce	534 784,03 Kč
Finanční dopad změny:	Úspora - 244,77 Kč

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

Stanovisko TDI: TDI s navrhovanou změnou souhlasí	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): GP s navrhovanou změnou souhlasí	
Vyjádření objednatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí Vyjádření provozovatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí	
Přílohy:	č.1 – Rozdílový rozpočet č.2 – Výkaz výměr č.3 – Změnová dokumentace č.4 – Vyjádření GP

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nádražní 4 150 56 Praha 5 -26- 	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nádražní 4 150 56 Praha 5 -15- 
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 EVT Stavby s.r.o. v Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY -12- 	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM:	DATUM:
PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE	
	
DATUM:	



SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

„Připojení obcí Čerčany, Pyšely, Nespeky na SV Javorník-Benešov“

Změna č.: 2 – Změna osazení sekčních šoupat		Datum předložení:	22.08.2023
		Datum schválení:	
Objednatel:	Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov, dobrovolný svazek obcí		
TDS:	Stanislav Typner-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha		
Zhotovitel:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“		
Změnový list předkládá:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“ EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02Svitavy (vedoucí společník)		
Smlouva o dílo	Ze dne 31.08.2023		
Stavba	„PŘIPOJENÍ OBCÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222, odstavec 5		
Specifikace Změny: Změna č.2 řeší osazení sekčních šoupat na řadu Nespeky A1, A2			

Zdůvodnění změny:



Změna č.2 řeší osazení sekčních šoupat na propojení stávajícího vodovodního řadu, který vede v prostoru golfového hřiště. Tento VŘ není pod tlakem a proto budou jednotlivé úseky řadu A1 a A2 od tohoto řadu odděleny sekčními šoupaty.

Méně práce	-	0,00 Kč
Vícepráce		40 599,86 Kč
Finanční dopad změny:	Navýšení	40 599,86 Kč

SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

Stanovisko TDI: TDI s navrhovanou změnou souhlasí	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): GP s navrhovanou změnou souhlasí	
Vyjádření objednatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí Vyjádření provozovatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí	
Přílohy:	č.1 – Rozdílový rozpočet č.2 – Výkaz výměr č.3 – Změnová dokumentace č.4 – Vyjádření GP

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit: 	
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM:	DATUM:
PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE	
DATUM:	

**SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely****„Připojení obcí Čerčany, Pyšely, Nespeky na SV Javorník-Benešov“**

Změna č.: 3–Doplnění výztuže VDJ Jericho 2x300m³		Datum předložení:	13.10.2023
		Datum schválení:	
Objednatel:	Vodovodní přivaděč Javorník-Benešov, dobrovolný svazek obcí		
TDS:	Stanislav Typner-Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., Praha		
Zhotovitel:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“		
Změnový list předkládá:	„Společnost EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely“ EVT Stavby s.r.o., V Zahradkách 3, 568 02Svitavy (vedoucí společník)		
Smlouva o dílo	Ze dne 31.08.2023		
Stavba	„PŘIPOJENÍ OBČÍ ČERČANY, PYŠELY A NESPEKY NA SV JAVORNÍK BENEŠOV“		
Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku	V souladu s § 222, odstavec 5		
Specifikace Změny: Změna č.3 řeší doplnění výztuže VDJ			

Zdůvodnění změny:

Změna č.3 řeší doplnění výztuže VDJ Jericho 2 x 300 m³

Při zpracování dodavatelské dokumentace výkresů výztuže železobetonové konstrukce vodojemu Jericho, bylo postupováno dle standardních technických norem pro návrh železobetonových konstrukcí „ČSN EN 1990, 1991 a 1992, ČSN EN 206+A1, ČSN P 73 2404“ a technických pravidel České betonářské společnosti (ČBS) na bílé vany TP 04. Návrh výztuže z výše citovaných pravidel ČBS TP 04 zlepšil odolnost konstrukce proti šíření trhlin (ohybových a smršťovacích). Tím došlo ke zvýšení běžného standardu a zvýšení životnosti betonové konstrukce. Dále byly oproti dokumentaci pro provádění stavby upřesněny detaily v lokálních extrémních namáháních na konstrukcích.



Méně práce	-	0,00 Kč
Vícepráce		1 290 724,32 Kč
Finanční dopad změny:	Navýšení	1 290 724,32 Kč



SPOLEČNOST EVT-DAICH-Čerčany, Pyšely

Stanovisko TDI: TDI s navrhovanou změnou souhlasí	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): GP s navrhovanou změnou souhlasí	
Vyjádření objednatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí Vyjádření provozovatele: Objednatel s navrhovanou změnou souhlasí	
Přílohy:	č.1 – Rozdílový rozpočet č.2 – Výkaz výměr č.3 – Změnová dokumentace č.4 – Vyjádření GP

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI	PODPIS A RAZÍTKO PROJEKTANTA
Změnu doporučuji schválit:  VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5 -15- 	 VODOHOSPODÁŘSKÝ ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s. Nábrežní 4 150 56 Praha 5 -15- 
DATUM:	DATUM:
VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE: provedení změny nebude mít dopad do celkového HMG stavby	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE	PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE
 EVT Stavby s.r.o. V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY - 12 - 	Změnu schvaluji/neschvaluji 
DATUM:	DATUM:
PODPIS A RAZÍTKO PROVOZOVATELE	
DATUM:	