

**Dodatek č. 1 ke**  
**Smlouvě o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti**  
**pro veřejnou zakázku s názvem**  
**„Silnice II/283 Bořkov – Košťálov, rekonstrukce silnice“**

Číslo smlouvy objednatele: 2023219/D

Číslo smlouvy zhotovitele:

**Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem

IČO: 709 46 078

DIČ: CZ70946078

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7963780267/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86

(dále jen „**objednatel**“)

a

**M-PROJEKCE s.r.o.**

se sídlem Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové

zastoupená Mgr. Michalem Kropáčem, jednatelem společnosti a Ing. Petrem Hájkem, jednatelem společnosti

IČO: 05061415

DIČ: CZ05061415

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 474022543/0300

zapsaná/ý u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 37094

(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“)

**I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 15. 11. 2023 Smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti na plnění veřejné zakázky s názvem „Silnice II/283 Bořkov – Košťálov, rekonstrukce silnice“ (dále jen „**Smlouva**“).
2. Dne 3. 1. 2024 obdržel objednatel žádost zhotovitele ze dne 3. 1. 2024 za navýšení ceny Diagnostického průzkumu - vzorky na PAU. Na základě nově vydané vyhlášky č. 283/2023 Sb., Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem (s účinností od 1.10.2023) se zvýšila cena Diagnostického průzkumu vozovky mezi podáním nabídky a vlastním zpracováním Diagnostického průzkumu vozovky. Podle uvedené vyhlášky se navyšuje četnost odebírání vzorků na PAU a provádějí se dodatečné zkoušky vyluhovatelnosti u vzorků ZAS-T3 a ZAS-T4. Výše popsání navýšení prací má za následek zvýšení ceny Diagnostického průzkumu.
3. Na základě výše uvedeného objektivně vznikly v důsledku okolností zhotoviteli další vícenáklady

na úpravu a doplnění projektové dokumentace (Diagnostický průzkum), které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy, jak je uvedeno níže.

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Podrobný rozpis ceny, který je přílohou č. 4 Smlouvy, se doplňuje o rozpis ceny způsobený navýšením v rámci Dodatku. Nový rozpis ceny je přílohou Dodatku a nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
2. Za Diagnostický průzkum - vzorky na PAU (četnost odebrání vzorků na PAU a dodatečné zkoušky vyluhovatelnosti u vzorků ZAS-T3 a ZAS-T4) dle předchozího odstavce smluvní strany sjednávají cenu v celkové výši 60.000,- Kč bez DPH, 72.600,- Kč včetně DPH.
3. Částky dle předchozích odstavců budou zhotoviteli uhrazeny dle podmínek uvedených v článku VII. odst. 5. Smlouvy. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební povolení či ohlášení stavby, bude postupováno dle příslušných odstavců obsažených v článku VII. Smlouvy.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Liberec \_\_\_\_\_

Hradec Králové \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
za **Krajskou správu silnic Libereckého kraje,**  
**příspěvkovou organizaci**  
Ing. Jan Růžička  
ředitel

\_\_\_\_\_  
za **M-PROJEKCE s.r.o.**  
Mgr. Michal Kropáč  
jednatel

\_\_\_\_\_  
za **M-PROJEKCE s.r.o.**  
Ing. Petr Hájek  
jednatel