

Dodatek č. 8 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Investor:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, generálním ředitelem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „Investor“)

a

Zhotovitel:

Název: Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“, jehož členy jsou:

vedoucí člen sdružení:

Metrostav a.s., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupený [REDACTED] na základě plné moci

člen sdružení:

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupený [REDACTED]

člen sdružení:

BAK stavební, a.s., se sídlem/místem podnikání: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 28402758

DIČ: CZ28402758

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 14336

zastoupený [REDACTED]

člen sdružení:

NEPRO stavební a.s., se sídlem/místem podnikání: Ve žlábku 1621/104, Horní
Počernice, 193 00 Praha 9

IČO: 27342093

DIČ: CZ27342093

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 25201

zastoupený [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změnách Díla dle Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce**“ ze dne 29. 9. 2020, včetně znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 30. 7. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 7. 2. 2023, Dodatku č. 6 ze dne 19. 5. 2023 a Dodatku č. 7 ze dne 13. 7. 2023, upravených níže v tomto dodatku.

III.

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou, zejména čl. 15 upravujícím změnové řízení, dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 56. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 146 133 752,34 Kč bez DPH, tj. 176 821 840,33 Kč vč. DPH. Po uzavření tohoto dodatku Cena za celý Projekt, tj. včetně změn provedených v souladu s již uzavřenými dodatky, činí 1 415 911 792,62 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 56 (viz příslušné změnové listy) tohoto Dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelem odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 56 (viz příslušné změnové listy) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 94, 98, 101, 127, 135 a 143, které jsou přílohami tohoto dodatku. Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly dále realizovány položky ze změnového listu č. 141 (položky týkající se ACS), který je přílohou tohoto dodatku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 5 982 423,81 Kč bez DPH.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 82 (s výjimkou dále uvedeného), 97, 102 (s výjimkou dále uvedeného), 103 (s výjimkou dále uvedeného), 107, 121, 122, 123, 140 a 141 (s výjimkou výše uvedeného), které jsou přílohami tohoto dodatku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné. Zároveň změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, zároveň by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 78 223 448,18 Kč bez DPH.

- 6) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 74, 86, 87, 93, 95, 96, 99, 100, 104, 105, 106, 110, 111, 114, 119, 120, 124, 129, 130, 132, 136 - 139 a 144 - 158, které jsou přílohami tohoto dodatku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku. Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly dále realizovány položky ze změnových listů č. 82 (položky týkající se bleskosvodů), 102 (položky týkající se bleskosvodů) a 103 (položky týkající se bleskosvodů), které jsou přílohou tohoto dodatku.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 119 231 829,79 Kč bez DPH.

- 7) Smluvní strany dále konstatují, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé změnové listy byly provedeny dle jiného odstavce § 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak v případě rozporů před zněním změnových listů přednost).
- 8) Smluvní strany dále konstatují, že v Dodatku č. 7 bylo administrativní chybou v čl. III. odst. 1 poslední věta chybně uvedeno, že „*Po uzavření tohoto dodatku Cena za celý Projekt, tj. včetně změn provedených v souladu s již uzavřenými dodatky, činí 1 255 757 106,03 Kč bez DPH.*“ Smluvní strany konstatují, že správně mělo být uvedeno, že „*Po uzavření tohoto dodatku Cena za celý Projekt, tj. včetně změn provedených v souladu s již uzavřenými dodatky, činí 1 269 778 040,28 Kč bez DPH.*“ Tímto smluvní strany považují danou administrativní chybu za odstraněnou a konstatují, že od doby účinnosti dodatku č. 7 se řídí zněním uvedeným v předešlé větě.

IV.

- 1) Smluvní strany dále shodně konstatují, že v průběhu realizace Díla byla realizace Díla výrazně ovlivněna mj. následujícími skutečnostmi:
- i) pozdní předání objektu B k demolici
 - ii) nutnost zvýšení výkonu vzduchotechniky, nutnost zvýšení únosnosti vybraných podlah

K písm. i) smluvní strany uvádějí, že dne 29. 9. 2020 uzavřely Smlouvu o dílo na realizaci stavby „Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce“ (dále jen „Smlouva“). Dne 14. 10. 2020 bylo vydáno usnesení Krizového štábu Ústeckého kraje, kterým Krizový štáb Ústeckého kraje vyzval nemocnice v Ústeckém kraji, aby s ohledem na vývoj koordinace péče o pacienty s COVID19 a potřebě zvýšení kapacit lůžek akutní péče vyčleněných pro pacienty s COVID19, odložili, pozastavili nebo přerušili stavební a jiné technologické akce v areálech nemocnic, které by mohli zkomplikovat nebo jinak ohrozit poskytování akutní lůžkové péče v nemocnici. V návaznosti na uvedené usnesení smluvní strany uzavřely dohodu o narovnání, v níž se dohodly, že Investor prostřednictvím Správce stavby předá Zhotoviteli dne 29. 10. 2020 staveniště v omezeném rozsahu tak, aby mohl Zhotovitel zahájit realizaci Díla dle Smlouvy, a nepředanou část staveniště bude tvořit prostor, kde se nachází objekt, v němž je umístěna část lůžkových kapacit pro pacienty s onemocněním COVID19, a který musí zůstat nedotčen činností Zhotovitele v areálu nemocnice z důvodu potřeby zachování jeho provozu. Zároveň se smluvní strany dohodly, že Investor předá prostřednictvím Správce stavby Zhotoviteli i zbývající část staveniště nejpozději 31. 1. 2021. Zhotovitel v dohodě o narovnání prohlásil, že mu pouze částečné předání a převzetí staveniště nijak nebrání v plnění Smlouvy a v realizaci Díla dle Milníků a Časového harmonogramu, a to až do 31. 1. 2021, a že je tak objektivně schopen dodržet Milníky a Časový harmonogram realizace Díla až do 31. 1. 2021 i v případě, že bude do té doby trvat situace vyšší moci definovaná dohodou o narovnání.

Smluvní strany konstatují, že objekt B2 KAPIM – JIP 1 byl Zhotoviteli s ohledem na péči o pacienty s COVID19 předán k demolici až 1. 6. 2021.

K písm. ii) smluvní strany uvádějí, že v průběhu realizace Díla bylo po projednání s dotčenými orgány státní správy zjištěno, že Zadání investora obsahuje nedostatky týkající se vzduchotechniky, které způsobil projektant projektové dokumentace a které smluvní strany jednající s odbornou péčí nemohly zjistit. Investor tak byl nucen zastavit provádění dotčených částí Díla do doby zajištění řádných podkladů pro řádnou realizaci Díla, tj. zajištění revize dokumentace pro provádění stavby v části týkající se vzduchotechniky ze strany generálního projektanta. Dále smluvní strany uvádějí, že v průběhu realizace Díla byla zjištěna (ze strany generálního projektanta naprojektovaná) nedostatečná únosnost některých podlah, kterou smluvní strany jednající s odbornou péčí nemohly zjistit. Nedostatečná únosnost některých podlah byla zjištěna až po realizaci daných podlah a Investor musel některé již realizované podlahy nechat vybourat. Zároveň musel Investor zastavit provádění dotčených částí Díla do doby zajištění řádných podkladů pro řádnou realizaci Díla, tj. zajištění revize dokumentace pro provádění stavby v části týkající se podlah ze strany generálního projektanta.

- 2) Na základě skutečností uvedených v odst. 1) tohoto článku písm. i) a ii) Zhotovitel požaduje prodloužení doby realizace Díla.
- 3) Investor prohlašuje, že si nechal zpracovat odborné posouzení k oprávněnosti nároků Zhotovitele na prodloužení termínu a na jeho základě souhlasí se zněním tohoto článku.
- 4) Smluvní strany se dohodly, že s ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1) tohoto článku v písm. i) a ii), ze kterých vyplývá, že Zhotovitel v určitých obdobích nemohl

realizovat Dílo, resp. jeho části, a vzniklo tak prodlení, které nezapříčinil Zhotovitel a které smluvní strany nemohly předvídat, připadají Milníky I a J na tato data:

Milník I – 15. 7. 2024

Milník J – 31. 7. 2024

Nově stanovená data uvedených Milníků jsou výsledkem dohody smluvních stran a neodpovídají délce prodlení, které nezapříčinil Zhotovitel. Délka prodlení nezapříčiněná Zhotovitelem by vedla ke stanovení pozdějších dat Milníků oproti dohodě smluvních stran na uvedených datech.

- 5) Smluvní strany konstatují, že uzavřením tohoto Dodatku jsou vyřešeny a narovnány veškeré nároky Zhotovitele na posun doby provádění Díla. Zhotovitel konstatuje, že v budoucnu neuplatní nárok na posun doby provádění Díla, jehož příčina by nastala do doby účinnosti tohoto Dodatku.
- 6) Náklady spojené s prodloužením doby provádění Díla, které budou Zhotovitelem řádně prokázány a odůvodněny z hlediska jejich nezbytnosti i výše, budou mezi smluvními stranami upraveny v samostatné dohodě či dodatku.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán elektronicky s platností originálu.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:


- Příloha č. 1: Oznámení změny č. 74 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 2: Oznámení změny č. 82 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 3: Oznámení změny č. 86 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 4: Oznámení změny č. 87 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 5: Oznámení změny č. 93 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 6: Oznámení změny č. 94 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 7: Oznámení změny č. 95 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 8: Oznámení změny č. 96 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 9: Oznámení změny č. 97 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 10: Oznámení změny č. 98 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 11: Oznámení změny č. 99 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 12: Oznámení změny č. 100 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 13: Oznámení změny č. 101 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 14: Oznámení změny č. 102 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 15: Oznámení změny č. 103 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 16: Oznámení změny č. 104 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 17: Oznámení změny č. 105 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 18: Oznámení změny č. 106 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 19: Oznámení změny č. 107 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 20: Oznámení změny č. 110 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 21: Oznámení změny č. 111 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 22: Oznámení změny č. 114 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 23: Oznámení změny č. 119 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 24: Oznámení změny č. 120 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 25: Oznámení změny č. 121 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 26: Oznámení změny č. 122 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 27: Oznámení změny č. 123 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 28: Oznámení změny č. 124 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 29: Oznámení změny č. 127 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 30: Oznámení změny č. 129 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 31: Oznámení změny č. 130 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 32: Oznámení změny č. 132 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 33: Oznámení změny č. 135 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 34: Oznámení změny č. 136 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 35: Oznámení změny č. 137 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 36: Oznámení změny č. 138 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 37: Oznámení změny č. 139 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 38: Oznámení změny č. 140 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 39: Oznámení změny č. 141 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 40: Oznámení změny č. 143 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 41: Oznámení změny č. 144 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 42: Oznámení změny č. 145 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 43: Oznámení změny č. 146 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 44: Oznámení změny č. 147 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 45: Oznámení změny č. 148 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 46: Oznámení změny č. 149 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 47: Oznámení změny č. 150 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 48: Oznámení změny č. 151 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 49: Oznámení změny č. 152 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 50: Oznámení změny č. 153 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 51: Oznámení změny č. 154 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 52: Oznámení změny č. 155 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 53: Oznámení změny č. 156 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 54: Oznámení změny č. 157 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 55: Oznámení změny č. 158 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 56: Seznam změnových listů

Za Investora

V Ústí nad Labem dne.....

.....


generální ředitel

Za sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“

V..... dne

V..... dne

.....

.....

**Společnost Metrostav – DIZ – BAK –
NEPRO – Masarykova Nemocnice“**

████████████████████

Metrostav a.s.

ředitel divize 8, na základě plné moci

V....., dne

.....
**Společnost Metrostav – DIZ – BAK –
NEPRO – Masarykova Nemocnice“**

████████████████████

předseda sboru jednatelů společnosti Metrostav
DIZ s.r.o

V....., dne

.....
**Společnost Metrostav – DIZ – BAK –
NEPRO – Masarykova Nemocnice“**

████████████████████

místopředseda představenstva společnosti
NEPRO stavební a.s.

**Společnost Metrostav – DIZ – BAK –
NEPRO – Masarykova Nemocnice“**

████████████████████

jednatel společnosti Metrostav DIZ s.r.o

V....., dne

.....
**Společnost Metrostav – DIZ – BAK –
NEPRO – Masarykova Nemocnice“**

████████████████████

místopředseda představenstva společnosti BAK
stavební, a.s.

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

74

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Dilatační a přechodové lišty

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizace projektu DPS ze strany KZ, proběhla záměna a odpočet dílčích přechodových lišt v rámci čistých podlah.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

74

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

[REDACTED]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[REDACTED]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Dilatační a přechodové lišty

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizace projektu DPS ze strany KZ, proběhla záměna a odpočet dílčích přechodových lišt v rámci čistých podlah.

Vliv na cenu díla bez DPH:

701 831,38 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

74

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Dilatační a přechodové lišty

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizace projektu DPS ze strany KZ, proběhla záměna a odpočet dílčích přechodových lišt v rámci čistých podlah.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

701 831,38 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL74 - Dilatační a přechodové lišty KAPIM, KARDIO, COS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

701 831,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	701 831,38	21,00%	147 384,59
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

849 215,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL74 - Dilatační a přechodové lišty KAPIM, KARDIO, COS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK -
NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

701 831,38

D1 - 26: Dilatační a přechodové lišty KAPIM, KARDIO, COS

701 831,38

D2 - SO_01: Kardiocentrum - I.etapa

96 656,05

D3 - 712a: Powlakové krytiny - profily přechodové, dilatační

112 346,14

D4 - 776: Podlahy powlakové

-15 690,09

D5 - SO_02: Kardiocentrum - II.etapa

628 873,79

D3 - 712a: Powlakové krytiny - profily přechodové, dilatační

687 221,49

D4 - 776: Podlahy powlakové

-58 347,70

D6 - SO_03: Kardiocentrum - III.etapa

-14 981,80

D4 - 776: Podlahy powlakové

-14 981,80

D7 - SO_04: Kardiocentrum - IV.etapa

-8 716,66

D4 - 776: Podlahy powlakové

-8 716,66

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

772 - Podlahy z kamene

0,00

776 - Podlahy powlakové

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL74 - Dilatační a přechodové lišty KAPIM, KARDIO, COS

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

701 831,38

D D1 26: Dilatační a přechodové lišty KAPIM, KARDIO, COS 701 831,38

D D2 SO_01: Kardiocentrum - I.etapa 96 656,05

D D3 712a: Povlakové krytiny - profily přechodové, dilatační 112 346,14

1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	0,000	15,30	0,00
2	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	0,000	42,10	0,00
3	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	60,100	124,84	7 502,88
4	M	59054103	profil přechodový Al s pohyblivým ramenem 15x30mm	m	63,105	412,00	25 999,26
5	K	776421312_01x	Montáž dilatačních profilů	m	116,055	300,00	34 816,50
6	K	X1	dodávka dilatačních profilů AL v. 2,0mm, d.2,5m	m	172,500	240,00	41 400,00
7	K	776421312_01y	montáž ukončovacích lišt u schodů	m	5,450	200,00	1 090,00
8	K	X1a	ukončovací lišta AC SP3 AL stříbo d.2,5m	m	7,500	205,00	1 537,50
9	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,000	100,00	0,00
10	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,000	457,00	0,00
11	K	998776194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,000	462,00	0,00

D D4 776: Podlahy povlakové -15 690,09

12	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	57,600	-124,84	-7 190,78
13	M	55343119	OS17 - Přechodová lišta v podlaze PVCxOSTATNÍ POVRCHY, hliníková přechodová lišta mezi rozdílnými podlahami	m	8,900	-147,54	-1 313,11
14	M	55343120	OS18 - Přechodová lišta v podlaze PVCxPVC, hliníková přechodová mezi rozdílnými podlahami - dle různé kvality vodivosti PVC x PVC	m	48,700	-147,54	-7 185,20
15	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	0,010	-100,00	-1,00

D D5 SO_02: Kardiocentrum - II.etapa 628 873,79

D D3 712a: Povlakové krytiny - profily přechodové, dilatační 687 221,49

16	K	77642131X	Montáž přechodových lišt	m	181,140	120,00	21 736,80
17	K	5905415X1	Přechodová lišta v podlaze, hliníková přechodová lišta mezi rozdílnými podlahami	m	199,254	165,00	32 876,91
18	K	776421312_01x	Montáž dilatačních profilů	m	1 065,129	300,00	319 538,70
19	K	X1	dodávka dilatačních profilů AL v. 2,0mm, d.2,5m	m	1 171,642	240,00	281 194,08
20	K	X1b	Dodávka dilatačních profilů na přechod PVC/ teraco, hliník, v. 20mm, délka 2,5m - JEN DODÁVKA BEZ MONTÁŽE, NUTNÉ ZAKOMPOOVAT DO CEMFLOW	m	62,500	510,00	31 875,00

D D4 776: Podlahy povlakové -58 347,70

21	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	214,200	-124,84	-26 740,73
22	M	55343119	OS17 - Přechodová lišta v podlaze PVCxOSTATNÍ POVRCHY, hliníková přechodová lišta mezi rozdílnými podlahami	m	92,200	-147,54	-13 603,19
23	M	55343120	OS18 - Přechodová lišta v podlaze PVCxPVC, hliníková přechodová mezi rozdílnými podlahami - dle různé kvality vodivosti PVC x PVC	m	122,000	-147,54	-17 999,88
24	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,039	-100,00	-3,90

D D6 SO_03: Kardiocentrum - III.etapa -14 981,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D4 776: Podlahy povlakové							-14 981,80
25	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	55,000	-124,84	-6 866,20
26	M	55343120	OS18 - Přechodová lišta v podlaze PVCxPVC, hliníková přechodová mezi rozdílnými podlahami - dle různé kvality vodivosti PVC x PVC	m	55,000	-147,54	-8 114,70
27	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,009	-100,00	-0,90
D D7 SO_04: Kardiocentrum - IV.etapa							-8 716,66
D D4 776: Podlahy povlakové							-8 716,66
28	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	32,000	-124,84	-3 994,88
29	M	55343120	OS18 - Přechodová lišta v podlaze PVCxPVC, hliníková přechodová mezi rozdílnými podlahami - dle různé kvality vodivosti PVC x PVC	m	32,000	-147,54	-4 721,28
30	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,005	-100,00	-0,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


82

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_KAPIM - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu rozvodů NN v rámci objektu KAPIM.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

82

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_KAPIM - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu rozvodů NN v rámci objektu KAPIM.

Vliv na cenu díla bez DPH:

3 043 069,31 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příklad ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

82

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_KAPIM - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL 23 a optimalizací PS_01

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu rozvodů NN v rámci objektu KAPIM.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

3 043 069,31 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL82 - Dopad změny energo - D.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika včetně
bleskosvodů - Kapim**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Uvedené ceny platí jen pro zákonné záruky. Nedílnou součástí výkazu výměr je dokumentace, kde jsou uvedeny parametry akustické, tepelně technické a pod.

Cena bez DPH

3 043 069,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 043 069,31	21,00%	639 044,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 682 113,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL82 - Dopad změny energo - D.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodů - Kapim

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 043 069,31

D1 - Osvětlení	105 189,92
D2 - Nouzové osvětlení	14 366,68
D3 - Rozvody NN	59 049,65
D5 - Nosné a úložné konstrukce	100 916,48
D6 - Kably	802 314,27
D8 - Rozváděče	1 096 660,92
D9 - Bleskosvod a uzemnění	520 143,02
D10 - Montáže a ostatní položky	344 428,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL82 - Dopad změny energo - D.1.4.6 Silnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodů - Kapim

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

3 043 069,31

D	D1	Osvětlení					105 189,92
1	M	Pol1286	Svítilno A1 Vestavné obdélníkové LED 23W	ks	-10,000	1 425,85	-14 258,50
2	M	Pol1287	Svítilno A2 Vestavné obdélníkové LED 32W	ks	-42,000	1 425,85	-59 885,70
3	M	Pol901	Svítilno A3 Vestavné obdélníkové LED 57W dali	ks	6,000	2 246,88	13 481,28
4	M	Pol344	Svítilno B1 Vestavné kruhové LED 20W	ks	12,000	709,07	8 508,84
5	M	Pol345	Svítilno B2 Vestavné kruhové LED 28W	ks	-23,000	709,07	-16 308,61
6	M	Pol1291	Svítilno NI Vestavné noční osv. LED 9W	ks	-40,000	701,25	-28 050,00
7	M	Pol346	Svítilno E1 Přisazené průmyslové LED 32W	ks	-3,000	1 146,96	-3 440,88
8	M	Pol347	Svítilno E2 Přisazené průmyslové LED 40W	ks	5,000	1 269,46	6 347,30
9	M	Pol1297	Spínač 2P	ks	7,000	457,80	3 204,60
10	M	Pol1298	Tlačítko	ks	2,000	382,97	765,94
11	M	Pol1299	Spínač střídavý	ks	3,000	325,87	977,61
12	M	Pol908	Stmívač DALI	ks	-12,000	1 326,33	-15 915,96
13	M	M033	Svítilno - Schodiště - SBL4000LKO4/XB/ND - 35W	ks	14,000	2 399,94	33 599,16
14	M	M034	L1, I1 - LAB4000A4KN600ND - vestavné, čtverec, 32W, upřesnění A2	ks	12,000	3 496,05	41 952,60
15	M	M035	C3 - IBP4000C4KN600ND/90 , vestavné, obdélník, 32W	ks	8,000	2 635,76	21 086,08
16	M	M036	A3 - IBP6000C4KN600ND, vestavné, obdélník, 57W, bez DALI	ks	12,000	1 813,50	21 762,00
17	M	M037	B2D - SPMN3000KN4/E370/DALI, vestavné, kruhové, 28W, DALI	ks	33,000	1 747,28	57 660,24
18	M	M038	ST - ESD1500S_B50, LED doplnění nad pracovní stoly	ks	24,000	1 404,33	33 703,92

D	D2	Nouzové osvětlení					14 366,68
19	M	Pol1304	Svítilno nouzového osvětlení	ks	3,000	1 928,89	5 786,67
20	M	Pol1305	Svítilno NO – piktogram	ks	3,000	1 113,07	3 339,21
21	M	Pol1307	Kabeláž nouzového osvětlení	m	80,000	65,51	5 240,80

D	D3	Rozvody NN					59 049,65
22	M	Pol1310	Zásuvka 1P – bílá	ks	60,000	309,02	18 541,20
23	M	Pol1312	Zásuvka 1P – UPS	ks	18,000	385,79	6 944,22
24	M	Pol1313	Zásuvka 1P – G zelená	ks	24,000	385,79	9 258,96
25	M	Pol1314	Zásuvka 1P – DO žlutá	ks	-168,000	385,79	-64 812,72
26	M	Pol1315	Zásuvka 1P – VDO oranžová	ks	-96,000	385,79	-37 035,84
27	M	Pol1338	Vyhodnocovací jednotka s transf. Příchytka na DIN lištu - set 2 ks pro jeden přístroj EDS151, EDS150, RCMS150	ks	6,000	33 537,18	201 223,08
28	M	Pol1341	Dopravné /SERVIS/ 6,- Kč/km (Ústí nad Labem)	ks	30,000	9,95	298,50
29	M	Pol1344	Sušič rukou	ks	-12,000	1 591,34	-19 096,08
30	M	Pol1345	Systém Total stop + Central stop	kpl	-1,000	811,80	-811,80
31	M	Pol1346	Kontrolér žaluzií	ks	-10,000	10 579,84	-105 798,40
32	M	Pol1347	Ovládač žaluzií	ks	-5,000	4 369,37	-21 846,85
33	M	Pol1348	Uzemňovací zásuvka	ks	-138,000	721,79	-99 607,02
34	M	Pol351	Ostatní technologické rozvody celkem	kpl	0,250	232 570,14	58 142,54
35	M	M039	Sušič rukou - záměna bez vlivu na cenu	ks	2,000	9 548,93	19 097,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	M	M040	Změna systému Central stop + Total stop dle nové Energokoncepce, doplnění vypínání	kpl	1,000	94 552,00	94 552,00

D D5 Nosné a úložné konstrukce 100 916,48

37	M	Pol1358	Trubka HF 16	m	-200,000	61,24	-12 248,00
38	M	Pol357	Ostatní nosné konstrukce celkem	%	1,850	10 859,26	20 089,63
39	M	M041	Žlab 400/100	m	165,000	564,09	93 074,85

D D6 Kabely 802 314,27

40	M	Pol358	Kabel bezhalogenový 3x1,5	m	843,000	38,38	32 354,34
41	M	Pol359	Kabel bezhalogenový 3x2,5	m	11 435,000	49,90	570 606,50
42	M	Pol363	Kabel bezhalogenový 5x2,5	m	450,000	76,34	34 353,00
43	M	Pol366	Kabel bezhalogenový 5x10	m	10,000	209,84	2 098,40
44	M	Pol367	Kabel bezhalogenový 5x16	m	36,000	292,00	10 512,00
45	M	Pol923	Kabel bezhalogenový 1x70	m	350,000	280,01	98 003,50
46	M	Pol377	Kabel bezhalogenový 1x95	m	-60,000	354,06	-21 243,60
47	M	Pol384	Kabel s požární odolností 5x1,5	m	350,000	82,55	28 892,50
48	M	Pol386	Kabel s požární odolností 5x6	m	-25,000	187,05	-4 676,25
49	M	Pol927	Ostatní kabely	%	3,752	13 703,06	51 413,88

D D8 Rozváděče 1 096 660,92

50	M	Pol399	RH2 Hlavní rozváděč KAPIM	ks	-1,000	136 876,37	-136 876,37
51	M	M042	RS02 Rozváděč stavební instalace Dozbrojení	kpl	1,000	30 625,00	30 625,00
52	M	M043	RS12 + 12.1 Rozváděč stavební instalace Dozbrojení, zvýšení vývodů, nová skříň	kpl	1,000	48 015,00	48 015,00
53	M	M044	RS22 Rozváděč stavební instalace Dozbrojení	kpl	1,000	30 901,41	30 901,41
54	M	M045	R12-DO Rozváděč zdravotnických systémů - DO - dozbrojení	kpl	1,000	15 519,13	15 519,13
55	M	M046	R12 - VDO Rozváděč zdravotnických systémů - VDO - dozbrojení	kpl	1,000	26 737,50	26 737,50
56	M	M047	R12 - VDO Rozváděč zdravotnických systémů - VDO - doplnění skříň pro OT	kpl	1,000	35 813,00	35 813,00
57	M	M048	RV21 Rozváděč napájení VZT - dozbrojení	kpl	1,000	23 375,00	23 375,00
58	M	M049	RH2 - Hlavní rozvaděč KAPIM - změna celého rozvaděče související se změnou Energokoncepce	kpl	1,000	355 230,00	355 230,00
59	M	M050	RC Kompenzační rozvaděč	kpl	2,000	310 750,00	621 500,00
60	M	M051	RIT02.1 Rozvaděč NN pro IT	kpl	1,000	18 190,00	18 190,00
61	M	M052	RPK22 Rozváděč požárních klapek - dozbrojení	kpl	1,000	27 631,25	27 631,25

D D9 Bleskosvod a uzemnění 520 143,02

62	M	Pol1407	Vedení bleskosvodu	m	120,000	75,82	9 098,40
63	M	Pol1408	Jímací tyč	ks	4,000	541,78	2 167,12
64	M	Pol1409	Podpěra vedení	ks	50,000	94,39	4 719,50
65	M	Pol1410	Svod bleskosvodu (skrytý)	m	200,000	795,10	159 020,00
66	M	Pol1415	Vodič CY6	m	-2 500,000	24,25	-60 625,00
67	M	Pol1416	Vodič CY16	m	-800,000	47,00	-37 600,00
68	M	Pol1417	Vodič CY50	m	-80,000	177,26	-14 180,80
69	M	Pol1419	Svorkovnice pospojování	ks	5,000	315,37	1 576,85
70	M	Pol1420	Krabice svorkovnic pospojování	ks	5,000	170,19	850,95
71	M	M053	Kabel bezhalogenový 1 x 4	m	2 000,000	39,48	78 960,00
72	M	M054	Kabel bezhalogenový 1 x 6	m	5 400,000	51,20	276 480,00
73	M	M055	Kabel bezhalogenový 1 x 16	m	800,000	99,25	79 400,00
74	M	M056	Kabel bezhalogenový 1 x 50	m	80,000	253,45	20 276,00

D D10 Montáže a ostatní položky 344 428,37

75	K	Pol935	Montážní práce	%	1,215	150 277,07	182 586,64
76	K	Pol936	Utěsnění tras	%	0,243	148 130,25	35 995,65
77	K	Pol937	Revize	%	0,243	150 277,07	36 517,33
78	K	K200	Dopracování DPS dle aktuálních požadavků KZ	hod	124,500	717,50	89 328,75

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


86

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Doplnění ZTI 1PP a 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na úpravu místnosti mytí desek v 1NP COS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

86

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Doplnění ZTI 1PP a 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na úpravu místnosti mytí desek v 1NP COS.

Vliv na cenu díla bez DPH:

31 299,95 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

86

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Doplnění ZTI 1PP a 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na úpravu místnosti mytí desek v 1NP COS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

31 299,95 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL86 - COS - Doplnění ZTI 1PP a 1NP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 299,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	31 299,95	21,00%	6 572,99
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

37 872,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL86 - COS - Doplnění ZTI 1PP a 1NP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

31 299,95

OST - Ostatní

31 299,95

001 - Úklid J-0138

3 453,84

002 - Mytí desek J-1049

27 846,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL86 - COS - Doplnění ZTI 1PP a 1NP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

31 299,95

D OST Ostatní

31 299,95

D 001 Úklid J-0138

3 453,84

1	K	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 100 x 2,7 mm	m	4,000	667,06	2 668,24	SOD
2	K	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	1,000	151,14	151,14	SOD
3	K	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 300	m	4,000	54,81	219,24	SOD
4	K	998721103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,100	4 152,17	415,22	SOD

D 002 Mytí desek J-1049

27 846,11

5	K	722172411R00	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	8,000	358,35	2 866,80	SOD
6	K	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	7,000	435,26	3 046,82	SOD
7	K	28377103.0	Izolace potrubí 22x9 mm návleková	m	8,000	69,57	556,56	SOD
8	K	28377109.3	Izolace potrubí 22x20 mm návleková	m	7,000	94,59	662,13	SOD
9	K	R01.1	Rohový ventil 1/2" s filtrem	kus	3,000	218,24	654,72	SOD
10	K	722236112R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 15	kus	1,000	212,55	212,55	SOD
11	K	722236113R00	Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 20	kus	1,000	281,60	281,60	SOD
12	K	734243411R00	Klapka zpětná vodorovná DN 15	kus	1,000	198,72	198,72	SOD
13	K	722290234R01	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	15,000	42,53	637,95	SOD

VV

VV

			8+7		15,000			SOD
			Součet		15,000			SOD
14	K	722290226R00	Zkouška tlaku vodovodního potrubí DN 50	m	15,000	4,98	74,70	SOD
15	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	0,200	4 152,17	830,43	SOD
16	K	K247	Technická podpora, zapracování do DPS, tvorba VV	kpl	1,000	3 125,00	3 125,00	HZS projektové práce 6,25 *500 Kč
17	K	K246	LINIOVÝ ŽLAB DÉLKY 1500 mm, odvod kanalizace ve středě	ks	1,000	14 698,13	14 698,13	cena ověřená průzkumem trhu

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


87

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Doplnění AN ÚT/CHL

Popis a lokalizace Změny:

Na základě doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na doplnění rozvodů ÚT a CHL pro technologická zařízení dodávaná objednatelem KZ.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


87

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Doplnění AN ÚT/CHL

Popis a lokalizace Změny:

Na základě doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na doplnění rozvodů ÚT a CHL pro technologická zařízení dodávaná objednatelem KZ.

Vliv na cenu díla bez DPH:

380 643,04 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

87

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Doplnění AN ÚT/CHL

Popis a lokalizace Změny:

Na základě doplnění DPS ze strany KZ, byl vznesen požadavek na doplnění rozvodů ÚT a CHL pro technologická zařízení dodávaná objednatelem KZ.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

380 643,04 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL87 - KARDIO - Doplnění AN ÚT/CHL

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

380 643,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	380 643,04	21,00%	79 935,04
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

460 578,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL87 - KARDIO - Doplnění AN ÚT/CHL**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	380 643,04
D1 - CHLAZENÍ - VODNÍ SYSTÉM	317 693,04
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	62 950,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL87 - KARDIO - Doplnění AN ÚT/CHL

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

380 643,04

D	D1	CHLAZENÍ - VODNÍ SYSTÉM	317 693,04
---	----	--------------------------------	-------------------

1	K	724233209R	Nádoba expanzní tlaková pro akumulační ohřev TV průtočná s vyměnitelným vakem přírubové připojení PN 1,0 o objemu 2000 l	soubor	1,000	287 980,00	287 980,00	průzkum trhu net
2	K	734292779	Kohout kulový přímý G 3 PN 42 do 185°C plinoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit	kus	4,000	6 850,00	27 400,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	998724203	Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 994,000	0,66	1 316,04	CS ÚRS 2023 01
4	K	998724294	Příplatek k přesunu hmot procentní 724 za zvětšený přesun do 1000 m	%	1 994,000	0,50	997,00	CS ÚRS 2023 01

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	62 950,00
---	-----	---------------------------------	------------------

5	K	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba topenář	hod	60,000	494,00	29 640,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	30,000	559,00	16 770,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	20,000	528,00	10 560,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	10,000	598,00	5 980,00	CS ÚRS 2023 01

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


93

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO + COS - Optimalizace dveřních uzávěrů

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na požadavek objednatele KZ, byla provedena optimalizace dveřních ocelových uzávěrů.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

93

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO + COS - Optimalizace dveřních uzávěrů.

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na požadavek objednatele KZ, byla provedena optimalizace dveřních ocelových uzávěrů.

Vliv na cenu díla bez DPH:

6 037 196,90 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

93

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO + COS - Optimalizace dveřních uzávěrů.

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na požadavek objednatele KZ, byla provedena optimalizace dveřních ocelových uzávěrů.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

6 037 196,90 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			6 037 196,90
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	6 037 196,90	1 267 811,35
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 305 008,25
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

6 037 196,90 **7 305 008,25**

PNRK

ZL

6 037 196,90

7 305 008,25

ZL93.

Změna výplní otvorů

6 037 196,90

7 305 008,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL93. - Změna výplní otvorů

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 037 196,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	6 037 196,90	21,00%	1 267 811,35
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 305 008,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL93. - Změna výplní otvorů**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	6 037 196,90
PSV - Práce a dodávky PSV	6 037 196,90
767. - Konstrukce zámečnické - příplatky	3 542 526,05
767 - Konstrukce zámečnické - nové	2 494 670,85

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL93. - Změna výplní otvorů**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 037 196,90

D PSV Práce a dodávky PSV

6 037 196,90

D 767. Konstrukce zámečnické - příplatky

3 542 526,05

1	M	Pol2104	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01. 126 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídlé, automaticky posuvné, s plnou výplní změna z plných na prosklené		1,000	45 790,70	45 790,70	
2	M	Pol2105	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.044 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automaticky ovládané dveře		1,000	148 738,53	148 738,53	
3	M	Pol2106	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.047 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automaticky ovládané dveře		1,000	148 738,53	148 738,53	
4	M	Pol2107	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.077 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (asymetrické 1100+500), plné, hladké, s polodrážkou paniková hrazda na aktivním křídle, asymetrické, PO EI 30, asymetrické 1100+500		1,000	9 968,63	9 968,63	
5	M	Pol2108	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.078 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou trvale otevřené držané magnetem, hrazda na obidva křídla, bez el. mechanického zámku		1,000	10 138,83	10 138,83	
6	M	Pol2109	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.079 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automatické otvíravé, el. motorický zámek, hrazda na obidve křídla		1,000	163 534,47	163 534,47	
7	M	Pol2110	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.100 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automatické dveře, el. motorický zámek, symetrické, klíka		1,000	174 076,02	174 076,02	
8	M	Pol2111	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.104 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automaticky ovládané dveře, el. motorický zámek, paniková klíka		1,000	148 714,98	148 714,98	
9	M	Pol2112	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.114 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automatické symetrické dveře, el. motorický zámek, paniková klíka		1,000	148 721,90	148 721,90	
10	M	Pol2113	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.117 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automatické otvíravé, el. motorický zámek, bez PO, klíka koule		1,000	149 122,08	149 122,08	
11	M	Pol2114	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.119 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automatické otvíravé, el. motorický zámek, paniková klíka		1,000	166 552,96	166 552,96	
12	M	Pol2115	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.120 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automatické otvíravé, el. motorický zámek, paniková klíka		1,000	145 237,88	145 237,88	
13	M	Pol2116	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.121 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automatické otvíravé, el. motorický zámek, paniková klíka		1,000	148 119,78	148 119,78	
14	M	Pol2118	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 01.125 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídlé (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou bez čtečky, mechanický zámek		1,000	12 524,80	12 524,80	
15	M	Pol2122	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 1.057 Dveře ocelové, vnitřní, jednokřídlé, plné, hladké, s polodrážkou el. mechanický zámek, čtečka		1,000	14 826,29	14 826,29	
16	M	Pol2123	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 1.058 Dveře ocelové, vnitřní, jednokřídlé, plné, hladké, s polodrážkou el. mechanický zámek		1,000	14 825,80	14 825,80	
17	M	Pol2124	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 1.060 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídlé, automaticky posuvné, s plnou výplní dvoukřídlé, změna rozmeru		1,000	29 241,05	29 241,05	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	M	Pol2125	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 1.061 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle, automaticky posuvné, s plnou výplní dvoukřídle, změna rozmeru		1,000	27 842,65	27 842,65	
19	M	Pol2127	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 1.086 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle, automaticky posuvné, s plnou výplní prosklení 50%		1,000	11 079,10	11 079,10	
20	M	Pol2129	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 1.091 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle, automaticky posuvné, s plnou výplní dvoukřídle, změna rozmeru		1,000	29 877,00	29 877,00	
21	M	Pol2130	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. 1.092 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické), plné, hladké, s polodrážkou automaticky otevíravé el. motorický zámek, klika - koule		1,000	30 334,32	30 334,32	
22	M	Pol2141	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 1.8 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, motorický zámek, hrazda obe křídla		1,000	47 253,50	47 253,50	
23	M	Pol2142	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 2.5 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu pohon, hrazdy, motorický zámek, koule		1,000	46 940,70	46 940,70	
24	M	Pol2143	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 2.6 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu pohon, hrazdy, motorický zámek, koule		1,000	46 940,70	46 940,70	
25	M	Pol2144	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.3 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu automatický pohon, hrazda obidva křídla, el. motorický zámek		1,000	46 940,70	46 940,70	
26	M	Pol2145	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 4.16 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu motorický zámek atuomaty čtečka loket,		1,000	28 738,50	28 738,50	
27	M	Pol2146	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 4.6 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu motorický zámek atuomaty čtečka loket, panikové hrazdy		1,000	46 940,70	46 940,70	
28	M	Pol2147	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 01.1 Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídle automaticky posuvné, dělené vodorovnou příčkou, prosklené změna z jednokřídlych na dvoukřídle a změna rozměru		1,000	23 058,65	23 058,65	
29	M	Pol2148	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 01.2 Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídle automaticky posuvné, dělené vodorovnou příčkou, prosklené změna z jednokřídlych na dvoukřídle a změna rozměru		1,000	30 187,50	30 187,50	
30	M	Pol2149	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 01.3 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, automatický el. motorický zámek, paniková hrazda na obe křídla		1,000	68 006,40	68 006,40	
31	M	Pol2150	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 01.4 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (asymetrické- aktiv. 1200 mm), prosklené asymetrické 1200+400 mm paniková hrazda aktivné křídlo		1,000	10 322,40	10 322,40	
32	M	Pol2151	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 01.5 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené automatický el. motorický zámek, paniková klika		1,000	21 816,65	21 816,65	
33	M	Pol2152	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 1.18 Stěna hliníková, vnitřní, 6x jednokřídle dveře automaticky posuvné, 3x přísvětlík plný, 10x přísvětlík, prosklená změna členění		1,000	200 093,10	200 093,10	
34	M	Pol2153	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 1.2 Hliníkové dveře vnitřní dvoukřídle prosklené, automaticky posuvné dvoukřídle, změna rozmeru		1,000	7 480,75	7 480,75	
35	M	Pol2155	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 1.3 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, motorický zámek, hrazda obe křídla		1,000	47 253,50	47 253,50	
36	M	Pol2156	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 1.35 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, motorický zámek, paniková klika		1,000	28 216,40	28 216,40	
37	M	Pol2157	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 1.4 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (asymetrické- aktiv. 1100 mm), prosklené paniková hrazda na aktivním křídle		1,000	9 094,20	9 094,20	
38	M	Pol2158	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 1.6 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, motorický zámek, paniková klika		1,000	29 511,30	29 511,30	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
39	M	Pol2159	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 1.9 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, motorický zámek, paniková klika		1,000	28 216,40	28 216,40	
40	M	Pol2160	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 2.1 Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídle automaticky posuvné, dělené vodorovnou příčkou, prosklené dvoukřídle, změna rozměru		1,000	27 031,90	27 031,90	
41	M	Pol2161	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů c. VS 2.2 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu pohon, hrazdy, motorický zámek, koule		1,000	46 940,70	46 940,70	
42	M	Pol2162	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů c. VS 2.3 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu pohon, hrazdy, motorický zámek, koule		1,000	46 940,70	46 940,70	
43	M	Pol2163	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 2.4 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (asymetrické-aktiv. 1200 mm) , prosklené hrazda na aktivním křídle, panikový zámek		1,000	8 975,75	8 975,75	
44	M	Pol2164	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.16 Stěna hliníková, vnitřní, 2x jednokřídle dveře automaticky posuvné, 1x přísvětlík plný, 6x přísvětlík, prosklená změna členění		1,000	16 344,95	16 344,95	
45	M	Pol2165	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.2 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu automatický pohon, hrazda obidva křídla, el. motorický zámek		1,000	46 940,70	46 940,70	
46	M	Pol2166	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.23 Stěna hliníková, vnitřní, 6x jednokřídle dveře automaticky posuvné, 3x přísvětlík plný, 11x přísvětlík, prosklená změna členění		1,000	16 344,95	16 344,95	
47	M	Pol2167	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.28 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu automatické, motorický zámek bez hrazdy		1,000	28 738,50	28 738,50	
48	M	Pol2168	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.4 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (asymetrické-aktiv. 1200 mm), prosklené paniková hrazda na aktivním křídle - klika		1,000	7 893,60	7 893,60	
49	M	Pol2169	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.5 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu automatický pohon, hrazda obidva křídla, el. motorický zámek		1,000	46 940,70	46 940,70	
50	M	Pol2170	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.6 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu automatický pohon, hrazda obidva křídla, el. motorický zámek		1,000	46 940,70	46 940,70	
51	M	Pol2171	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.8 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu automatické, motorický zámek bez hrazdy		1,000	28 738,50	28 738,50	
52	M	Pol2172	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 3.9 Stěna hliníková, vnitřní, 6x jednokřídle dveře automaticky posuvné, 3x přísvětlík plný, 11x přísvětlík, prosklená změna členění		1,000	16 343,80	16 343,80	
53	M	Pol2173	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 4.1 Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídle automaticky posuvné, dělené vodorovnou příčkou, prosklené dvoukřídle, změna rozměru		1,000	27 031,90	27 031,90	
54	M	Pol2174	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 4.2 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu motorický zámek automaticky čtečka loket, panikové hrazdy		1,000	46 940,70	46 940,70	
55	M	Pol2175	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 4.3 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu motorický zámek automaticky čtečka loket, panikové hrazdy		1,000	46 940,70	46 940,70	
56	M	Pol2176	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 4.4 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (asymetrické-aktiv. 1200 mm), prosklené hrazdu na aktivním křídle, klika, bez elektra		1,000	7 817,70	7 817,70	
57	M	Pol2177	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 4.5 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu motorický zámek automaticky čtečka loket, panikové hrazdy		1,000	46 940,70	46 940,70	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	Pol2178	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 4.8 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu motorický zámek atuomaty čtečka loket,		1,000	28 738,50	28 738,50	
59	M	Pol2179	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 5.1 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle automaticky posuvné, dělené vodorovnou příčkou, prosklené dvoukřídle, změna rozměru		1,000	27 031,90	27 031,90	
60	M	Pol2180	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 5.3 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu automaty čtečka, loket, paniková hrazda obidva křídla, el. motorický záme		1,000	46 940,70	46 940,70	
61	M	Pol2181	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 5.4 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (asymetrické- aktiv. 1200 mm), prosklené hrazda aktivně křídlo		1,000	8 975,75	8 975,75	
62	M	Pol2182	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 5.5 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu automaty čtečka, loket, paniková hrazda obidva křídla, el. motorický záme		1,000	46 940,70	46 940,70	
63	M	Pol2183	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 5.7 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (asymetrické-aktiv. 1200 mm) , prosklené automaty čtečka, loket, paniková klika, el. motorický zámek		1,000	125 458,10	125 458,10	
64	M	Pol2184	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 5.8 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, vč. RP v. 109 mm v horní části pro osazení pohonu automaty čtečka, loket, klika - koule křídla, el. motorický zámek		1,000	28 867,30	28 867,30	
65	M	Pol2185	Příplatek k ceně dveří a výplní otvorů č. VS 5.9 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (asymetrické- aktiv. 1200 mm), prosklené- ÚNIKOVÝ TERMINÁL NENÍ NAŠÍ DODÁVKOU (Max. do 100 osob- nutno upřesnit) automaty čtečka, čtečka, koule - koule, el. motorický zá		1,000	123 767,60	123 767,60	

D 767 Konstrukce zámečnické - nové 2 494 670,85

66	M	Pol2117	Nové dveře č. 01.124 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické), plně, hladké, s polodrážkou nové dveře		1,000	232 379,35	232 379,35	
67	M	Pol2119	Nové dveře č. 01.127 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické), plně, hladké, s polodrážkou nové dveře		1,000	227 144,55	227 144,55	
68	M	Pol2120	Nové dveře č. 01.128 Dveře ocelové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické), plně, hladké, s polodrážkou nové dveře		1,000	235 445,25	235 445,25	
69	M	Pol2121	Nové dveře č. 1. 090 Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídle, automaticky posuvné, prosklené dvoukřídle, změna rozmeru		1,000	152 416,40	152 416,40	
70	M	Pol2126	Nové dveře č. 1.070 Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídle automaticky otevíravé, prosklené, motorický zámek, paniková klika		1,000	158 003,10	158 003,10	
71	M	Pol2128	Nové dveře č. 1.088 Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídle automaticky otevíravé, prosklené, motorický zámek, paniková klika		1,000	158 003,10	158 003,10	
72	M	Pol2131	Nové dveře č. N 1.01 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle (symetrické) automaticky otevíravé, prosklené, motorický zámek, paniková klika		1,000	231 210,95	231 210,95	
73	M	Pol2132	Nové dveře č. N 2.01 Dveře ocelové, vnitřní, jednokřídle, plně s částečným proskelním, hladké, s polodrážkou nové dveře		1,000	31 427,20	31 427,20	
74	M	Pol2133	Nové dveře č. N 2.02 Dveře ocelové, vnitřní, jednokřídle, plně s částečným proskelním, hladké, s polodrážkou nové dveře		1,000	31 427,20	31 427,20	
75	M	Pol2134	Nové dveře č. N 4.01 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle, automaticky posuvné, prosklené nové dveře		1,000	120 307,25	120 307,25	
76	M	Pol2135	Nové dveře č. N 4.02 Dveře hliníkové, vnitřní, dvoukřídle, automaticky posuvné, prosklené, teleskopické nove dveře - teleskopické		1,000	146 060,35	146 060,35	
77	M	Pol2136	Nové dveře č. N01.1 Dveře ocelové, vnitřní, jednokřídle, plně, hladké, s polodrážkou nové dveře		1,000	37 782,10	37 782,10	
78	M	Pol2137	Nové dveře č. N01.2 Dveře ocelové, vnitřní, jednokřídle, plně, hladké, s polodrážkou nové dveře, bez PO		1,000	25 104,50	25 104,50	
79	M	Pol2138	Nové dveře č. N01.3 Dveře ocelové, vnitřní, jednokřídle, plně, hladké, s polodrážkou nové dveře		1,000	37 782,10	37 782,10	
80	M	Pol2139	Nové dveře č. N2.03 Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídle, automaticky posuvné prosklené nové dveře		1,000	234 743,75	234 743,75	
81	M	Pol2140	Nové dveře č. N2.04 Dveře hliníkové, vnitřní, jednokřídle, automaticky posuvné prosklené nové dveře		1,000	234 743,75	234 743,75	
82	M	Pol2154	Nové dveře č. VS 1.25 Hliníkové dveře vnitřní dvoukřídle prosklené, automaticky posuvné dvoukřídle, změna rozmeru		1,000	200 689,95	200 689,95	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

94

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Změna výlevek

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci DPS, bylo provedeno doplnění výlevek.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


94

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Změna výlevek

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci DPS, bylo provedeno doplnění výlevek.

Vliv na cenu díla bez DPH:

22 567,56 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

94

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Změna výlevek

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci DPS, bylo provedeno doplnění výlevek.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

22 567,56 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL94 - Změna výlevek

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

22 567,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	22 567,56	21,00%	4 739,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

27 306,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL94 - Změna výlevek

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

22 567,56

725 - Zařizovací předměty

22 567,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL94 - Změna výlevek

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

22 567,56

D		725	Zařizovací předměty	22 567,56			
1	K	725339111	Montáž výlevky	soubor	2,000	1 110,00	2 220,00
2	M	6000222717	Výlevka nerezová Sanela SLVN 03	kus	2,000	23 224,00	46 448,00
3	K	R10	Výlevka s mřížkou, vč. montáže	soubor	-2,000	5 213,85	-10 427,70
4	K	R11	Montážní prvek pro závěsné WC, WCi, VL , vč. montáže + tlačítko	soubor	-2,000	7 836,37	-15 672,74

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


95

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Úprava výšky chladících trámů 3NP a 4NP

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci DPS, byla provedena změna výšky chladících trámů.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


95

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Úprava výšky chladících trámů 3NP a 4NP

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci DPS, byla provedena změna výšky chladících trámů.

Vliv na cenu díla bez DPH:

352 732,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

95

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Úprava výšky chladících trámů 3NP a 4NP

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci DPS, byla provedena změna výšky chladících trámů.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

352 732,00 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL95 - Úprava výšky chladicích trámů KARDIO

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

352 732,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	352 732,00	21,00%	74 073,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

426 805,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL95 - Úprava výšky chladicích trámů KARDIO

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

352 732,00

HSV - Práce a dodávky HSV

68 560,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

68 560,00

PSV - Práce a dodávky PSV

284 172,00

751 - Vzduchotechnika

284 172,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL95 - Úprava výšky chladicích trámů KARDIO

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

352 732,00

D HSV Práce a dodávky HSV 68 560,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 68 560,00

1	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	8,000	2 830,00	22 640,00
2	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	80,000	423,00	33 840,00

VV 8*10 Přepočtené koeficientem množství 80,000

3	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	8,000	1 510,00	12 080,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------	----------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 284 172,00

D 751 Vzduchotechnika 284 172,00

4	K	751731121	Montáž chladicího trámu čtyřtrubního čtyřcestného	kus	84,000	2 820,00	236 880,00
VV		3.NP - A					
VV		30			30,000		
VV		3.NP - B					
VV		32			32,000		
VV		4.NP					
VV		22			22,000		
VV		Součet			84,000		

5	K	751731821	Demontáž chladicího trámu čtyřtrubního čtyřcestného	kus	84,000	563,00	47 292,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------	-----	--------	--------	-----------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


96

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava napojení ÚT teplá chodba/VS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na požadavek objednatele, bude provedena úprava napojení UT do VS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

96

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava napojení ÚT teplá chodba/VS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na požadavek objednatele, bude provedena úprava napojení UT do VS.

Vliv na cenu díla bez DPH:

230 289,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

96

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava napojení ÚT teplá chodba/VS

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na požadavek objednatele, bude provedena úprava napojení UT do VS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

230 289,00 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL96 - Dopojení ÚT do výměňkové stanice

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

230 289,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 289,00	21,00%	48 360,69
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

278 649,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL96 - Dopojení ÚT do výměňkové stanice

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

230 289,00

PSV - Práce a dodávky PSV

230 289,00

734 - Ústřední vytápění - armatury

230 289,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL96 - Dopojení ÚT do výměňkové stanice

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

230 289,00

D PSV Práce a dodávky PSV

230 289,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury

230 289,00

1	M	55121289	Ventil automatický odvzdušňovací svislý + zpětný ventil do 120°C mosaz 1/2"	kus	2,000	467,26	934,52
2	M	7348363R009	Kulový uzávěr voda PERFEKTA, FF páčka, IVAR 8363, 2" (8363R009)	kus	2,000	2 669,57	5 339,14
3	K	734494213	Měřicí armatury návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	4,000	208,16	832,64
4	K	Pol1988	Antikorozním nátěr nových potrubí	m2	50,000	400,49	20 024,50
5	K	Pol2019	Ocelové potrubí svařované DN 150	bm	28,000	6 399,75	179 193,00
6	M	63143206	pouzdro izolační potrubní s jednostrannou Al fólií max. 600/100 °C 159/80 mm	m	28,000	855,90	23 965,20

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


97

Jméno


Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava + doplnění příček SDK

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci DPS, byla provedena změna SDK kcí - stav. platný k 01. 02. 2023.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

97

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava + doplnění přiček SDK

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci DPS, byla provedena změna SDK kci - stav. platný k 01. 02. 2023.

Vliv na cenu díla bez DPH:

3 321 553,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

97

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava + doplnění příček SDK

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci DPS, byla provedena změna SDK kcí - stav. platný k 01. 02. 2023.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

3 321 553,00 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 321 553,00**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 321 553,00	697 526,13
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 019 079,13
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 321 553,00 **4 019 079,13**

PNRK

ZL

3 321 553,00

4 019 079,13

ZL97

Úprava + doplnění přiček SDK

3 321 553,00

4 019 079,13

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL97 - Úprava + doplnění přiček SDK

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 321 553,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 321 553,00	21,00%	697 526,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 019 079,13

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL97 - Úprava + doplnění přiček SDK

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 321 553,00

HSV - Práce a dodávky HSV	274 092,31
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	263 200,00
997 - Přesun sutě	10 892,31
PSV - Práce a dodávky PSV	3 047 460,69
763 - Konstrukce suché výstavby	3 047 460,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL97 - Úprava + doplnění přiček SDK

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 321 553,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				274 092,31	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				263 200,00	
1	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	35,000	2 670,00	93 450,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	350,000	347,00	121 450,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		35*10 "Přepočtené koeficientem množství		350,000			
3	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	35,000	1 380,00	48 300,00	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				10 892,31	
4	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	4,134	398,72	1 648,31	
5	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,134	223,77	925,07	
6	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	45,474	14,20	645,73	
	vv		4,134*11 "Přepočtené koeficientem množství		45,474			
7	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	4,134	1 700,00	7 027,80	CS ÚRS 2022 02
8	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,134	156,12	645,40	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 047 460,69	
D	763		Konstrukce suché výstavby				3 047 460,69	
9	K	763101826	Vyřezání otvoru v SDK desce v přičce nebo předsazené stěně dvojité opláštění přes 0,25 do 0,5 m2	kus	30,000	400,00	12 000,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	763111311	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 TI 50 mm	m2	58,420	674,31	39 393,19	
	vv		9,24+49,18		58,420			
	vv		Součet		58,420			
11	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	2,850	918,00	2 616,30	CS ÚRS 2023 01
12	K	763111315	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 desky 1xA 12,5 - dočasná prachotěsná SDK příčka	m2	10,830	683,17	7 398,73	
13	K	763111411	DP1 - SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xA 12,5 TI 50 mm	m2	71,250	873,62	62 245,43	
	vv		49,716+8,254+13,28		71,250			
	vv		Součet		71,250			
14	K	763111712	SDK příčka kluzné napojení ke stropu	m	482,624	422,00	203 667,53	CS ÚRS 2023 01
	vv		482,6244787		482,624			
15	K	763111720	SDK příčka vyztužení pro osazení skříněk, polic atd.	m	4,000	656,00	2 624,00	CS ÚRS 2023 01
16	K	763111761	Příplatek k SDK přičce s jednoduchou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	220,005	226,00	49 721,13	CS ÚRS 2023 01
	vv		205,005+15		220,005			
	vv		Součet		220,005			
17	K	763111811	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění jednoduché	m2	26,930	217,02	5 844,35	
18	K	763111821	Demontáž SDK příčky se zdvojenou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	30,000	150,00	4 500,00	CS ÚRS 2023 01
19	K	763111913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK přičce tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	30,000	1 500,00	45 000,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	763112951	Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	30,000	590,00	17 700,00	CS ÚRS 2023 01
21	K	763121212	SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bočánky bez nosné kce	m2	5,200	549,00	2 854,80	CS ÚRS 2023 01
22	K	763121451	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	127,455	827,11	105 419,31	
	vv		5,775+26,9+94,78		127,455			
	vv		Součet		127,455			
23	K	763121451.KNF	SDK stěna předsazená W 625 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2x RED PIANO (DF) 12,5 bez TI EI 30	m2	32,637	1 032,95	33 712,39	
24	K	763121475	SDK stěna předsazená tl 75 mm profil CW+UW 50 desky s vysokou mechanickou odolností 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 30 Rw do 19 dB	m2	20,940	1 400,00	29 316,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
25	K	763121913	Zhotovení otvoru vel. přes 0,25 do 0,5 m2 v SDK předsazené stěně tl do 100 mm s vyztužením profily	kus	30,000	990,00	29 700,00	CS ÚRS 2023 01
26	K	763122411	SDK stěna šachtová tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	3,750	911,00	3 416,25	CS ÚRS 2023 01
27	K	763122413	SDK stěna šachtová tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30	m2	3,930	928,00	3 647,04	CS ÚRS 2023 01
28	K	763131411	SDK pohled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	4,965	870,00	4 319,55	CS ÚRS 2023 01
29	K	763132261	SDK pohled samostatný požární předěl 2xDF 12,5 mm bez TI EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	63,800	1 240,00	79 112,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		63,8		63,800			
	VV		Součet		63,800			
30	K	763132351	SDK pohled samostatný požární předěl 2xGM-FH1 12,5 mm TI 40 mm 40 kg/m3 + TI v CD profilu EI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	6,701	2 830,00	18 963,83	CS ÚRS 2023 01
31	K	763111611	Montáž nosné konstrukce z jednoduchých profilů CW+UW SDK příčka	m2	84,113	425,00	35 748,03	CS ÚRS 2023 01
	VV		(36,075+805,05)*0,1		84,113			
	VV		Součet		84,113			
32	M	59030617	profil výtuzný UA 50	m	841,125	145,00	121 963,13	CS ÚRS 2023 01
33	M	59030667	spojovací kus pro profil UA/CD	kus	1 682,250	13,20	22 205,70	CS ÚRS 2023 01
	VV		841,125*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 682,250			
34	M	59030704	úhelník připojovací tl 2mm k profilu UA 50	kus	1 682,250	16,10	27 084,23	CS ÚRS 2023 01
	VV		841,125*2 'Přepočtené koeficientem množství		1 682,250			
35	K	763132951	Vyspravení SDK pohledu, podkroví pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1xA 12,5	kus	30,000	657,00	19 710,00	CS ÚRS 2023 01
36	K	763172321	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 200x200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	6,000	322,00	1 932,00	CS ÚRS 2023 01
37	M	RGS.KB510318	RD 200x200 univerzální	kus	6,000	782,72	4 696,32	
38	K	763172322	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 300x300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	23,000	322,00	7 406,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		13+10		23,000			
	VV		Součet		23,000			
39	M	RGS.KB510320	RD 300x300 univerzální	kus	23,000	1 019,12	23 439,76	
	VV		13+10		23,000			
	VV		Součet		23,000			
40	K	763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	10,000	491,00	4 910,00	CS ÚRS 2023 01
41	M	RGS.KB510324	RD 500x500 univerzální	kus	10,000	1 302,56	13 025,60	
42	K	763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kci vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	14,000	491,00	6 874,00	CS ÚRS 2023 01
43	M	RGS.KB510326	Revizní dvířka 600x600 U*	kus	14,000	1 429,36	20 011,04	
44	K	763172381	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	378,00	756,00	CS ÚRS 2023 01
45	M	59030754	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 200x200mm	kus	2,000	1 390,00	2 780,00	CS ÚRS 2023 01
46	K	763172382	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	17,000	378,00	6 426,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		8+4+5		17,000			
	VV		Součet		17,000			
47	M	59030755	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 300x300mm	kus	17,000	1 580,00	26 860,00	CS ÚRS 2023 01
48	K	763172383	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	2,000	379,00	758,00	CS ÚRS 2023 01
49	M	59030756	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 400x400mm	kus	2,000	1 720,00	3 440,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	763172385	Montáž dvířek revizních dvouplášťových SDK kci vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	547,00	547,00	CS ÚRS 2023 01
51	M	59030758	dvířka revizní jednokřídlá dvouplášťová s automatickým zámkem 600x600mm	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2023 01
52	K	763172411	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 200 x 200 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	470,00	470,00	CS ÚRS 2023 01
53	M	3630802712	Dvířka revizní protipožární DK Mont RD 15 US 200x200 mm	kus	1,000	1 396,82	1 396,82	
54	K	763172412	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 300 x 300 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	517,00	517,00	CS ÚRS 2023 01
55	M	59030760	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 300x300 mm	kus	1,000	5 930,00	5 930,00	CS ÚRS 2023 01
56	K	763172413	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 400 x 400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	568,00	568,00	CS ÚRS 2023 01
57	M	59030761	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 400x400 mm	kus	1,000	6 600,00	6 600,00	CS ÚRS 2023 01
58	K	763172414	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 500 x 500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	789,00	789,00	CS ÚRS 2023 01
59	M	59030762	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 500x500 mm	kus	1,000	7 410,00	7 410,00	CS ÚRS 2023 01
60	K	763172415	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 600 x 600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	1,000	846,00	846,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	M	59030763	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 600x600 mm	kus	1,000	8 340,00	8 340,00	CS ÚRS 2023 01
62	K	763172416	Montáž dvířek revizních protipožárních SDK kci vel. 700 x 700 mm pro příčky a přesazené stěny	kus	1,000	909,00	909,00	CS ÚRS 2023 01
63	M	59030764	dvířka revizní protipožární pro stěny a podhledy EI 60 700x700 mm	kus	1,000	10 100,00	10 100,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	763182313	Ostění oken z desek v SDK konstrukci hl do 0,3 m	m	1 339,800	378,00	506 444,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		265,68+5,46+1068,66		1 339,800			
	vv		Součet		1 339,800			
65	K	763111723	SDK příčka Al úhelník k ochraně rohů	m	1 339,800	46,60	62 434,68	CS ÚRS 2023 01
66	K	763173111	Montáž úchytu pro umyvadlo v SDK kci	kus	1 038,000	1 090,00	1 131 420,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		268+770		1 038,000			
	vv		Součet		1 038,000			
67	M	60726285	deska dřevoštěpková OSB 3 P+D broušená tl 22mm	m2	217,980	488,00	106 374,24	CS ÚRS 2023 01
	vv		1038*0,3		311,400			
	vv		Součet		311,400			
	vv		311,4*0,7 'Přepočtené koeficientem množství		217,980			
68	K	763431803	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na skrytém roštu	m2	48,300	174,00	8 404,20	CS ÚRS 2023 01
69	K	763135102	MIN1 - Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 300x1200 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	48,300	243,59	11 765,40	
70	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	21,686	1 310,00	28 408,66	CS ÚRS 2023 01
71	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	21,686	619,00	13 423,63	CS ÚRS 2023 01
72	K	998763392	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 500 m	t	21,686	863,00	18 715,02	CS ÚRS 2023 01

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


98

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava vývodů elektro v místě stanovišť sester

Popis a lokalizace Změny:

V souvislosti s aktualizovanou dokumentací truhlářských konstrukcí, bude provedena úprava vývodů elektro.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


98

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava vývodů elektro v místě stanovišť sester

Popis a lokalizace Změny:

V souvislosti s aktualizovanou dokumentací truhlářských konstrukcí, bude provedena úprava vývodů elektro.

Vliv na cenu díla bez DPH:

23 466,23 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

98

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava vývodů elektro v místě stanovišť sester

Popis a lokalizace Změny:

V souvislosti s aktualizovanou dokumentací truhlářských konstrukcí, bude provedena úprava vývodů elektro.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

23 466,23 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL98 - Oprava PVC po přesunu vývodů pod stoly

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

23 466,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 466,23	21,00%	4 927,91
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 394,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL98 - Oprava PVC po přesunu vývodů pod stoly

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

23 466,23

HSV - Práce a dodávky HSV

8 830,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

8 830,00

PSV - Práce a dodávky PSV

14 636,23

776 - Podlahy povlakové

14 636,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL98 - Oprava PVC po přesunu vývodů pod stoly

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

23 466,23

D HSV Práce a dodávky HSV 8 830,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 830,00

1	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	10,000	883,00	8 830,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------------	---	--------	--------	----------

vv 3*2+2*2 10,000

D PSV Práce a dodávky PSV 14 636,23

D 776 Podlahy povlakové 14 636,23

2	K	776111117	Broušení stávajícího podkladu povlakových podlah diamantovým kotoučem	m2	8,000	321,00	2 568,00
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

3	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	6,000	10,21	61,26
---	---	-----------	------------------------------------	----	-------	-------	-------

4	K	776121321	Neředěná penetrace savého podkladu povlakových podlah	m2	6,000	84,90	509,40
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

5	K	776141121	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 2 mm	m2	8,000	192,94	1 543,52
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

6	K	776145111	Položení podložky pod koberec podlah	m2	6,000	65,00	390,00
---	---	-----------	--------------------------------------	----	-------	-------	--------

7	K	776145121	Fólie pěnová podkladní z PP plovoucího podkladového systému povlakových podlah tl 4,5 mm	m2	6,000	196,00	1 176,00
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

8	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	6,000	45,40	272,40
---	---	-----------	---------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

9	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	6,000	213,26	1 279,56
---	---	-----------	-----------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

10	M	28411029	<i>P-A - Elektrostaticky vodiva homogenni vinyl.podlahová krytina v rolích, s povrch.úpravou evercare- laserem tvrzená povrch.úprava, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemik tl 2 mm</i>	m2	6,600	851,19	5 617,85
----	---	----------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

11	K	776991121	Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a setřením vlhkým mopem	m2	12,000	43,80	525,60
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	----	--------	-------	--------

vv 6,000*2 12,000

12	K	776991141	Pastování a leštění podlahovin ručně	m2	12,000	47,20	566,40
----	---	-----------	--------------------------------------	----	--------	-------	--------

13	K	998776203	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v přes 12 do 24 m	%	145,100	0,40	58,04
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------	---	---------	------	-------

14	K	998776294	Příplatek k přesunu hmot procentní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	%	145,100	0,47	68,20
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------	---	---------	------	-------

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


99

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava lemování výtahových šachet

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizace DPS, bude provedena úprava lemování výtahových šachet.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

99

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava lemování výtahových šachet

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizace DPS, bude provedena úprava lemování výtahových šachet.

Vliv na cenu díla bez DPH:

34 775,93 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

99

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava lemování výtahových šachet

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizace DPS, bude provedena úprava lemování výtahových šachet.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

34 775,93 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL99 - Úprava lemovacích prvků

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

34 775,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 775,93	21,00%	7 302,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

42 078,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL99 - Úprava lemovacích prvků

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

34 775,93

PSV - Práce a dodávky PSV

34 775,93

767 - Konstrukce zámečnické

34 775,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL99 - Úprava lemovacích prvků

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

34 775,93

D PSV Práce a dodávky PSV 34 775,93

D 767 Konstrukce zámečnické 34 775,93

1	K	767722812	Demontáž výkladců předsazených svařovaných	m2	26,250	439,00	11 523,75
	VV		3,75*7		26,250		
	VV		Součet		26,250		
2	K	767248115	Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet	ks	7,000	3 321,74	23 252,18

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


100

Jméno


Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění požární izolace teplá chodba

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku HZS, bude v rámci demontovaného pohledu doplněná požární izolace.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

100

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění požární izolace teplá chodba

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku HZS, bude v rámci demontovaného pohledu doplněná požární izolace.

Vliv na cenu díla bez DPH:

304 349,77 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

100

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění požární izolace teplá chodba

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku HZS, bude v rámci demontovaného pohledu doplněná požární izolace.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

304 349,77 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL100 - Provedení požár ochrany

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

304 349,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	304 349,77	21,00%	63 913,45
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

368 263,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL100 - Provedení požár ochrany

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

304 349,77

PSV - Práce a dodávky PSV

304 349,77

713 - Izolace tepelné

304 349,77

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL100 - Provedení požár ochrany

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

304 349,77

D PSV Práce a dodávky PSV

304 349,77

D 713 Izolace tepelné

304 349,77

1	K	713511551	Montáž izolace tepelné protipožárním nástřikem kotvící nátěr ocelových stropů, sloupů	m2	201,012	98,90	19 880,09
	VV		58,812+142,2		201,012		
	VV		Součet		201,012		
2	M	24597000	hmota nástřiková protipožární endotermní	kg	60,304	636,00	38 353,34
	VV		201,012*0,3 *Přepočtené koeficientem množství		60,304		
3	K	713521111	Montáž izolace tepelné protipožárním obkladem deskami 1 vrstva	m2	201,012	1 000,00	201 012,00
	VV		58,812+142,2		201,012		
	VV		Součet		201,012		
4	M	1435141122	Rohož z kamenné vlny ISOVER LSP PYRO, tloušťka 30 mm, (5 m2/balení)	m3	6,030	7 479,99	45 104,34
	VV		201,012*0,03 *Přepočtené koeficientem množství		6,030		

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


101

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - MaR - centrální operátorské pracoviště (COP) - varianta A

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele KZ, bude provedena implementace a doplnění nových rozvodů MaR COP.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

101

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - MaR - centrální operátorské pracoviště (COP) - varianta A

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele KZ, bude provedena implementace a doplnění nových rozvodů MaR COP.

Vliv na cenu díla bez DPH:

2 803 054,35 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

101

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - MaR - centrální operátorské pracoviště (COP) - varianta A

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele KZ, bude provedena implementace a doplnění nových rozvodů MaR COP.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

2 803 054,35 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL101 - COP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 803 054,35

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 803 054,35	21,00%	588 641,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 391 695,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL101 - COP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 803 054,35

OST - Ostatní

2 803 054,35

C1 - COP

2 803 054,35

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL101 - COP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

2 803 054,35

D OST Ostatní

2 803 054,35

D C1 COP

2 803 054,35

1	K	MS-ADX10U-0	Software Metasys ADX až pro 25 současných uživatelů pro grafiku Metasys UI. Obsahuje balíček „Advanced Reporting“. Software pro nové projekty	kpl	1,000	1 323 585,00	1 323 585,00
2	K	TL-BUNDLEMS-0	Balíček nástrojů Metasys, zahrnuje TL-SCT-P, který poskytuje přístup do verzí 13.x, 14.x a 15.x SCT, dále obsahuje TL-CCT-0, MS-FCP-0, MS-DP-0, EasyCAF, Application Parameters Loading Tool (APLT), and Mass Changes Tool (MCT)	kpl	1,000	20 402,00	20 402,00
3	K	K248	Úprava výrobní (dílenské) dokumentace v souvislosti se změnou tech. řešení	kpl	1,000	52 950,00	52 950,00
4	K	K249	Vzdálená instalace na serverový OS, instalace SQL serveru	kpl	1,000	39 370,00	39 370,00
5	K	K250	Koordinace s IT oddělením investora, inženýrská práce	kpl	1,000	251 100,00	251 100,00
6	K	MS-ADX10U-SC3	Software Metasys ADX10U, 3letá subskripce (předplatné aktuálního SW na 3 roky od zakoupení)	kpl	1,000	1 125 834,00	1 125 834,00
7	K	Pol1550.1	Externí diskové pole Externí diskové pole 2TB, NAS	ks	1,000	-10 186,65	-10 186,65

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


102

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_KARDIO - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01.

Popis a lokalizace Změny:

v návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu rozvodů NN v rámci objektu KARDIO.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


102

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_KARDIO - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL 23 a optimalizaci PS_01.

Popis a lokalizace Změny:

v návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu rozvodů NN v rámci objektu KARDIO.

Vliv na cenu díla bez DPH:

20 949 065,02 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

102

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_KARDIO - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL 23 a optimalizaci PS_01.

Popis a lokalizace Změny:

v návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu rozvodů NN v rámci objektu KARDIO.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

20 949 065,02 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL102 - SO_01_KARDIO - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01.

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Uvedené ceny platí jen pro zákonné záruky. Nedílnou součástí výkazu výměr je dokumentace, kde jsou uvedeny parametry akustické, tepelně technické a pod.

Cena bez DPH

20 949 065,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 949 065,02	21,00%	4 399 303,65
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

25 348 368,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL102 - SO_01_KARDIO - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01.

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 949 065,02

D1 - Osvětlení	429 037,03
D2 - Nouzové osvětlení	878 874,90
D3 - Vnější osvětlení	-254 496,64
D4 - Rozvody NN	402 563,98
D5 - Záložní zdroje	-4 391 462,23
D6 - Nosné a úložné konstrukce	926 159,88
D7 - Kabely	6 847 073,24
D9 - Rozváděče	3 655 898,28
D10 - Bleskosvod a uzemnění	6 071 112,88
D11 - Montáže a ostatní položky	6 384 303,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL102 - SO_01_KARDIO - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZI

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 949 065,02

D		D1	Osvětlení	429 037,03				
1	M	Pol1286	Svítilidlo A1 Vestavné obdélníkové LED 23W	ks	-84,000	1 425,85	-119 771,40	Vlastní
2	M	Pol1287	Svítilidlo A2 Vestavné obdélníkové LED 32W	ks	-123,000	1 425,85	-175 379,55	Vlastní
3	M	Pol901	Svítilidlo A3 Vestavné obdélníkové LED 57W dali	ks	91,000	2 246,88	204 466,08	Vlastní
4	M	Pol344	Svítilidlo B1 Vestavné kruhové LED 20W	ks	-21,000	709,07	-14 890,47	Vlastní
5	M	Pol345	Svítilidlo B2 Vestavné kruhové LED 28W	ks	-92,000	709,07	-65 234,44	Vlastní
6	M	Pol1290	Svítilidlo C1 Vestavné liniové LED 35W	ks	-21,000	2 897,19	-60 840,99	Vlastní
7	M	Pol1292	Svítilidlo D1 Vestavné obdélníkové LED 32W	ks	-21,000	1 425,85	-29 942,85	Vlastní
8	M	Pol1293	Svítilidlo D2 Vestavné čtvercové LED 55W	ks	-86,000	2 077,46	-178 661,56	Vlastní
9	M	Pol347	Svítilidlo E2 Přisazené průmyslové LED 40W	ks	-103,000	1 269,46	-130 754,38	Vlastní
10	M	Pol349	Svítilidlo F1 Přisazené liniové LED 40W	ks	-8,000	2 897,19	-23 177,52	Vlastní
11	M	Pol1296	Spínač 1P	ks	-100,000	303,93	-30 393,00	Vlastní
12	M	Pol908	Stmívač DALI	ks	41,000	1 326,33	54 379,53	Vlastní
13	M	M033	Svítilidlo - Schodiště - SBL4000LKO4/XB/ND - 35W	ks	52,000	2 879,93	149 756,36	
14	M	M034	L1, I1 - LAB4000A4KN600ND - vestavné, čtverec, 32W, upřesnění A2	ks	33,000	4 195,26	138 443,58	
15	M	M035	C3 - IBP4000C4KN600ND/90, vestavné, obdélník, 32W	ks	8,000	3 162,92	25 303,36	
16	M	M057	A3 - IBP6000C4KN600ND, vestavné, obdélník, 57W, bez DALI - 90st svícení	ks	123,000	3 876,00	476 748,00	
17	M	M058	Svítilidlo SBL3000 1185mm, bez DALI	ks	16,000	2 253,54	36 056,64	
18	M	M059	Svítilidlo D3 vestavné čtvercové, LED, 55W, 90st	ks	38,000	4 550,78	172 929,64	

D		D2	Nouzové osvětlení	878 874,90				
19	M	Pol1304	Svítilidlo nouzového osvětlení	ks	20,000	1 928,89	38 577,80	Vlastní
20	M	Pol1305	Svítilidlo NO – piktogram	ks	20,000	1 113,07	22 261,40	Vlastní
21	M	Pol1307	Kabeláž nouzového osvětlení	m	12 350,000	65,51	809 048,50	Vlastní
22	M	Pol1308	Kabeláž komunikace	m	160,000	56,17	8 987,20	Vlastní

D		D3	Vnější osvětlení	-254 496,64				
23	M	Pol1429	Venkovní LED pás, vestavný do spáry podhledu, 6W/bm	m	-180,000	943,66	-169 858,80	Vlastní
24	M	Pol1431	Nástěnné LED svítidlo	ks	-2,000	8 879,01	-17 758,02	Vlastní
25	M	Pol1433	Zdroj LED 200W	ks	-11,000	2 364,17	-26 005,87	Vlastní
26	M	Pol1434	Plošné podsvícení vstupu, dle arch.řešení	kpl	-1,000	40 873,95	-40 873,95	Vlastní

D		D4	Rozvody NN	402 563,98				
27	M	Pol1310	Zásuvka 1P – bílá	ks	-299,000	309,02	-92 396,98	Vlastní
28	M	Pol1312	Zásuvka 1P – UPS	ks	49,000	385,79	18 903,71	Vlastní
29	M	Pol1313	Zásuvka 1P – G zelená	ks	2,000	385,79	771,58	Vlastní
30	M	Pol1314	Zásuvka 1P – DO žlutá	ks	-464,000	385,79	-179 006,56	Vlastní
31	M	Pol1315	Zásuvka 1P – VDO oranžová	ks	-353,000	385,79	-136 183,87	Vlastní
32	M	Pol1317	Zásuvková skříň 1+2	ks	-8,000	3 270,50	-26 164,00	Vlastní
33	M	Pol1318	Zásuvková skříň 2+4	ks	-1,000	3 894,84	-3 894,84	Vlastní
34	M	Pol1345	Systém Total stop + Central stop	kpl	-1,000	811,80	-811,80	Vlastní
35	M	Pol1346	Kontrolér žaluzii	ks	-47,000	10 579,84	-497 252,48	Vlastní
36	M	Pol1347	Ovládač žaluzii	ks	10,000	4 369,37	43 693,70	Vlastní
37	M	Pol1348	Uzemňovací zásuvka	ks	-582,000	721,79	-420 081,78	Vlastní
38	M	Pol411	Ostatní technologické rozvody celkem	kpl	0,150	1 216 805,30	182 520,80	Vlastní
39	M	M060	Zásuvka 230V/32A pro rentgen	ks	6,000	33 187,50	199 125,00	
40	M	Pol91	Přepínací a monitorovací modul 2-pólový, 400 V 50/60 Hz, 80A, BMS + hlídač izolace + generátor	ks	10,000	116 496,90	1 164 969,00	
41	M	M062	Systém Total stop + Central stop	kpl	1,000	148 372,50	148 372,50	

D		D5	Záložní zdroje	-4 391 462,23				
42	M	Pol939	UPS do 320 kVA pro zdravotnické systémy	ks	-1,000	8 075 439,73	-8 075 439,73	Vlastní
43	M	M063	UPS do 250kVA pro zdravotnické systémy	ks	1,000	3 683 977,50	3 683 977,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D6			Nosné a úložné konstrukce			926 159,88		
44	M	Pol1353	Žlab 300/50	m	-100,000	448,84	-44 884,00	Vlastní
45	M	Pol1354	Žlab 200/50	m	-150,000	227,31	-34 096,50	Vlastní
46	M	Pol1356	Žlab 50/50	m	-100,000	251,56	-25 156,00	Vlastní
47	M	Pol1357	Trubka HF 25	m	-300,000	87,16	-26 148,00	Vlastní
48	M	Pol1358	Trubka HF 16	m	-1 300,000	61,24	-79 612,00	Vlastní
49	M	Pol1362	Přích. Požárně odolná trasa	m	650,000	70,48	45 812,00	Vlastní
50	M	Pol412	Ostatní nosné konstrukce celkem	%	3,238	36 167,69	117 110,98	Vlastní
51	M	M064	Žlab 400/100	m	480,000	676,91	324 916,80	
52	M	M065	Žlab 500/100	m	260,000	951,42	247 369,20	
53	M	M066	Žlab Požární 200/50	m	420,000	535,26	224 809,20	
54	M	M067	Žlab Požární 300/50	m	260,000	677,07	176 038,20	

D D7			Kabely			6 847 073,24		
55	M	Pol413	Kabel bezhalogenový 3x1,5	m	27 922,000	38,38	1 071 646,36	Vlastní
56	M	Pol414	Kabel bezhalogenový 3x2,5	m	98 634,000	49,90	4 921 836,60	Vlastní
57	M	Pol416	Kabel bezhalogenový 5x1,5	m	1 410,000	58,84	82 964,40	Vlastní
58	M	Pol423	Kabel bezhalogenový 5x35	m	600,000	628,72	377 232,00	Vlastní
59	M	Pol431	Kabel s požární odolností 3x1,5	m	650,000	56,17	36 510,50	Vlastní
60	M	Pol436	Kabel s požární odolností 5x6	m	120,000	187,05	22 446,00	Vlastní
61	M	Pol439	Kabel s požární odolností 5x16	m	80,000	541,18	43 294,40	Vlastní
62	M	Pol948	Ostatní kabely	%	1,900	116 606,62	221 552,58	Vlastní
63	M	M068	Kabel bezhalogenový 3x6	m	260,000	125,13	32 533,80	
64	M	M069	Kabel s požární odolností 3x6	m	210,000	176,46	37 056,60	

D D9			Rozváděče			3 655 898,28		
65	M	Pol441	RH Hlavní rozváděč základní síť	ks	-1,000	2 069 391,36	-2 069 391,36	Vlastní
66	M	Pol442	RD Hlavní rozváděč zálohovaná síť – generátor	ks	-1,000	1 316 852,01	-1 316 852,01	Vlastní
67	M	Pol443	RU Hlavní rozváděč zálohovaná síť – UPS	ks	-1,000	1 108 928,01	-1 108 928,01	Vlastní
68	M	Pol1486	RU-IT Rozváděč pro IT	ks	-1,000	415 848,00	-415 848,00	Vlastní
69	M	Pol1487	RC Rozváděč kompenzace	ks	-1,000	346 540,00	-346 540,00	Vlastní
70	M	Pol445	RS03 Rozváděč stavební instalace	ks	-1,000	118 843,82	-118 843,82	Vlastní
71	M	Pol448	RS13 Rozváděč stavební instalace	ks	-1,000	398 615,26	-398 615,26	Vlastní
72	M	Pol461	R41-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – MDO	ks	-1,000	277 232,00	-277 232,00	Vlastní
73	M	Pol466	RT01 Rozváděč napájení topení	ks	-1,000	22 037,17	-22 037,17	Vlastní
74	M	Pol467	RV01 Rozváděč napájení VZT	ks	-1,000	35 807,29	-35 807,29	Vlastní
75	M	Pol468	RV02 Rozváděč napájení VZT	ks	-1,000	94 026,01	-94 026,01	Vlastní
76	M	Pol476	R-IT Rozváděč pro IT	ks	-2,000	55 262,04	-110 524,08	Vlastní
77	M	Pol477	RPK Rozváděč požárních klapek	ks	-3,000	80 212,92	-240 638,76	Vlastní
78	M	M070	RH1 Hlavní rozváděč KARDIO	ks	1,000	4 123 125,00	4 123 125,00	
79	M	M071	RC Rozváděč kompenzace	ks	2,000	1 278 400,50	2 556 801,00	
80	M	M072	"RS01 Rozváděč stavební instalace	ks	1,000	57 891,00	57 891,00	
81	M	M073	"RS11 Rozváděč stavební instalace	ks	1,000	153 466,95	153 466,95	
82	M	M074	"RS21 Rozváděč stavební instalace	ks	1,000	66 280,50	66 280,50	
83	M	M075	"RS31 Rozváděč stavební instalace	ks	1,000	36 280,50	36 280,50	
84	M	M076	"RS41 Rozváděč stavební instalace	ks	1,000	101 391,00	101 391,00	
85	M	M077	"RS51 Rozváděč stavební instalace	ks	1,000	146 322,00	146 322,00	
86	M	M078	"RS61 Rozváděč stavební instalace	ks	1,000	66 940,50	66 940,50	
87	M	M079	"R11-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	1,000	165 407,70	165 407,70	
88	M	M080	"R11-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – MDO	ks	1,000	162 118,50	162 118,50	
89	M	M081	R21-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	1,000	153 304,20	153 304,20	
90	M	M082	"R21-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – MDO	ks	1,000	124 402,05	124 402,05	
91	M	M083	"R31-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	1,000	259 392,00	259 392,00	
92	M	M084	"R31-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – MDO	ks	1,000	144 118,05	144 118,05	
93	M	M085	"R41-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	1,000	110 758,95	110 758,95	
94	M	M086	"R42-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	1,000	189 052,65	189 052,65	
95	M	M087	"R42-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – MDO	ks	1,000	180 313,80	180 313,80	
96	M	M088	"R51-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	1,000	85 719,15	85 719,15	
97	M	M089	"R51-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – MDO	ks	1,000	89 887,80	89 887,80	
98	M	M090	"RCH61 Rozváděč napájení chlazení	ks	1,000	70 077,00	70 077,00	
99	M	M091	"RV61 Rozváděč napájení VZT	ks	1,000	63 085,80	63 085,80	
100	M	M092	"RV62 Rozváděč napájení VZT	ks	1,000	97 134,45	97 134,45	
101	M	M093	"RPO Rozváděč požárně technických systémů	ks	1,000	87 892,05	87 892,05	
102	M	M094	RPK01 Rozváděč požárních klapek	ks	1,000	104 380,95	104 380,95	
103	M	M095	RPK11 Rozváděč požárních klapek	ks	1,000	109 273,50	109 273,50	
104	M	M096	RPK21 Rozváděč požárních klapek	ks	1,000	100 863,00	100 863,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	M	M097	RPK31 Rozváděč požárních klapek	ks	1,000	72 829,50	72 829,50	
106	M	M098	RPK41 Rozváděč požárních klapek	ks	1,000	87 685,50	87 685,50	
107	M	M099	RPK51 Rozváděč požárních klapek	ks	1,000	73 774,50	73 774,50	
108	M	M100	RPK61 Rozváděč požárních klapek	ks	1,000	87 586,50	87 586,50	
109	M	M101	RIT21 Rozváděč pro IT	ks	1,000	59 890,50	59 890,50	
110	M	M102	RIT21 Rozváděč pro NN	ks	1,000	42 175,50	42 175,50	
111	M	M103	RIT61 Rozváděč pro IT	ks	1,000	52 899,00	52 899,00	
112	M	M104	RIT61 Rozváděč pro NN	ks	1,000	42 231,00	42 231,00	
113	M	M105	RIT01 Rozváděč pro IT	ks	1,000	44 098,50	44 098,50	
114	M	M106	RIT01 Rozváděč pro NNT	ks	1,000	42 331,50	42 331,50	

D		D10	Bleskosvod a uzemnění	6 071 112,88				
115	M	Pol479	Jímací tyč	ks	4,000	541,78	2 167,12	Vlastní
116	M	Pol1410	Svod bleskosvodu (skrytý)	m	1 500,000	795,10	1 192 650,00	Vlastní
117	M	Pol1415	Vodič CY6	m	-10 000,000	24,25	-242 500,00	Vlastní
118	M	Pol1416	Vodič CY16	m	-5 500,000	47,00	-258 500,00	Vlastní
119	M	Pol1417	Vodič CY50	m	-2 500,000	177,26	-443 150,00	Vlastní
120	M	Pol1418	Vodič CY120	m	-1 500,000	447,84	-671 760,00	Vlastní
121	M	Pol1419	Svorkovnice pospojování	ks	62,000	315,37	19 552,94	Vlastní
122	M	Pol1420	Krabice svorkovnic pospojování	ks	62,000	170,19	10 551,78	Vlastní
123	M	M107	Kabel bezhalogenový 1x4	m	10 000,000	47,37	473 700,00	
124	M	M108	Kabel bezhalogenový 1x6	m	38 996,000	61,44	2 395 914,24	
125	M	M109	Kabel bezhalogenový 1x16	m	15 398,000	119,10	1 833 901,80	
126	M	M110	Kabel bezhalogenový 1x50	m	2 500,000	304,14	760 350,00	
127	M	M111	Kabel bezhalogenový 1x120	m	1 500,000	665,49	998 235,00	

D		D11	Montáže a ostatní položky	6 384 303,70				
128	K	Pol952	Montážní práce	%	5,000	849 632,83	4 248 164,15	Vlastní
129	K	Pol953	Utěsnění tras	%	1,000	837 495,22	837 495,22	Vlastní
130	K	Pol954	Revize	%	1,000	849 632,83	849 632,83	Vlastní
131	K	K200	\	hod	521,500	861,00	449 011,50	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


103

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_COS - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01.

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu rozvodů NN v rámci objektu COS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


103

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_COS - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01.

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu rozvodů NN v rámci objektu COS.

Vliv na cenu díla bez DPH:

11 613 827,13 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

103

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01_COS - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL 23 a optimalizaci PS_01.

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na aktualizaci projektu DPS ze strany KZ, vznikl požadavek na doplnění a úpravu rozvodů NN v rámci objektu COS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

11 613 827,13 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL103 - SO_01_COS - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01.

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Uvedené ceny platí jen pro zákonné záruky. Nedílnou součástí výkazu výměr je dokumentace, kde jsou uvedeny parametry akustické, tepelně technické a pod.

Cena bez DPH

11 613 827,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 613 827,13	21,00%	2 438 903,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 052 730,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL103 - SO_01_COS - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01.

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 613 827,13

D1 - Osvětlení	153 785,69
D2 - Nouzové osvětlení	362 512,85
D3 - Rozvody NN	61 108,46
D4 - Záložní zdroje	2 842 210,95
D5 - Nosné a úložné konstrukce	333 982,78
D6 - Kabely	885 699,17
D8 - Rozváděče	4 683 783,15
D9 - Bleskosvod a uzemnění	1 232 965,04
D10 - Montáže a ostatní položky	1 057 779,04

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZI

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL103 - SO_01_COS - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL. 23 a optimalizaci PS_01.

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZI

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 613 827,13

D		D1	Osvětlení	153 785,69				
1	M	Pol56	Svítilno A2 Vestavné obdélníkové LED 32W	ks	-14,000	1 425,85	-19 961,90	vlastní
2	M	Pol901	Svítilno A3 Vestavné obdélníkové LED 57W dali	ks	4,000	2 246,88	8 987,52	vlastní
3	M	Pol58	Svítilno B2 Vestavné kruhové LED 28W	ks	-15,000	709,07	-10 636,05	vlastní
4	M	Pol189	Svítilno C1 Vestavné liniové LED 35W	ks	-38,000	2 077,46	-78 943,48	vlastní
5	M	Pol192	Svítilno D2 Vestavné čtvercové LED 55W	ks	-32,000	2 077,46	-66 478,72	vlastní
6	M	Pol194	Svítilno E2 Přisazené průmyslové LED 40W	ks	92,000	1 269,46	116 790,32	vlastní
7	M	Pol66	Spínač 1P	ks	11,000	303,93	3 343,23	vlastní
8	M	Pol68	Tlačítko	ks	11,000	382,97	4 212,67	vlastní
9	M	Pol69	Spínač střídivý	ks	6,000	325,87	1 955,22	vlastní
10	M	M112	A1 - typ IBP3000C4KN600ND - 23W LED	ks	36,000	1 610,93	57 993,48	
11	M	M117	Svítilno D3 Vestavné, čtvercové LED, 55W, 90st	ks	30,000	4 550,78	136 523,40	

D		D2	Nouzové osvětlení	362 512,85				
12	M	Pol208	Kabeláž komunikace	m	230,000	56,17	12 919,10	vlastní
13	M	M118	Centrální baterie nouzového osvětlení, 10 okruhů	kpl	1,000	326 287,50	326 287,50	
14	M	M119	Servisní služby	kpl	1,000	23 306,25	23 306,25	

D		D3	Rozvody NN	61 108,46				
15	M	Pol80	Zásuvka 1P – bílá	ks	50,000	309,02	15 451,00	vlastní
16	M	Pol85	Zásuvka 1P – VDO oranžová	ks	-200,000	385,79	-77 158,00	vlastní
17	M	Pol105	Kontrolér žaluzií	ks	-4,000	10 579,84	-42 319,36	vlastní
18	M	Pol107	Uzemňovací zásuvka	ks	-176,000	721,79	-127 035,04	vlastní
19	M	Pol338	Ostatní technologické rozvody celkem	kpl	0,280	413 148,47	115 681,57	vlastní
20	M	M120	Zásuvka 32A pro rengen	ks	7,000	5 531,25	38 718,75	
21	M	M121	Zásuvková skříň 1+2	ks	6,000	4 051,19	24 307,14	
22	M	M122	Systém Total stop + Central stop (nová energetická koncepce)	kpl	1,000	113 462,40	113 462,40	

D		D4	Záložní zdroje	2 842 210,95				
23	M	M123	UPS do 60 kVA pro zdravotnické systémy	ks	1,000	1 036 848,45	1 036 848,45	
24	M	M124	UPS do 100 kVA pro IT	ks	1,000	1 805 362,50	1 805 362,50	

D		D5	Nosné a úložné konstrukce	333 982,78				
25	M	Pol112	Žlab 300/50	m	108,000	448,84	48 474,72	vlastní
26	M	Pol114	Žlab 100/50	m	200,000	315,14	63 028,00	vlastní
27	M	Pol115	Žlab 50/50	m	80,000	251,56	20 124,80	vlastní
28	M	Pol116	Trubka HF 25	m	200,000	87,16	17 432,00	vlastní
29	M	Pol117	Trubka HF 16	m	200,000	61,24	12 248,00	vlastní
30	M	Pol121	Přích. Požárně odolná trasa	m	300,000	70,48	21 144,00	vlastní
31	M	Pol339	Ostatní nosné konstrukce celkem	%	16,500	1 799,24	29 687,46	vlastní
32	M	M064	Žlab 400/100	m	180,000	676,91	121 843,80	

D		D6	Kabely	885 699,17				
33	M	Pol124	Kabel bezhalogenový 3x1,5	m	2 051,000	38,38	78 717,38	vlastní
34	M	Pol125	Kabel bezhalogenový 3x2,5	m	17 185,750	49,90	857 568,93	vlastní
35	M	Pol126	Kabel bezhalogenový 3x4	m	-3 902,000	71,20	-277 822,40	vlastní
36	M	Pol128	Kabel bezhalogenový 5x1,5	m	1 000,000	58,84	58 840,00	vlastní
37	M	Pol377	Kabel bezhalogenový 1x95	m	160,000	354,06	56 649,60	vlastní
38	M	Pol970	Ostatní kabely	%	3,249	17 655,45	57 362,56	vlastní
39	M	M125	Kabel bezhalogenový 3x6	m	350,000	125,13	43 795,50	
40	M	M126	Kabel s požární odolností 3x6	m	60,000	176,46	10 587,60	

D		D8	Rozváděče	4 683 783,15				
41	M	M127	RH3 Hlavní rozváděč COS	ks	1,000	1 452 900,00	1 452 900,00	
42	M	M128	RC3 Rozváděč kompenzace	ks	2,000	586 911,00	1 173 822,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	M	M129	RS13 Rozváděč stavební instalace Dozbrojení	ks	1,000	94 251,00	94 251,00	
44	M	M130	R13-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO Dozbrojení	ks	1,000	157 571,10	157 571,10	
45	M	M131	R13-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – VDO Dozbrojení	ks	1,000	189 729,60	189 729,60	
46	M	M132	R14-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO Dozbrojení	ks	1,000	138 914,10	138 914,10	
47	M	M133	R14-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – VDO Dozbrojení	ks	1,000	198 362,10	198 362,10	
48	M	M134	RS03	ks	1,000	299 430,00	299 430,00	
49	M	M135	RV01	ks	1,000	201 580,50	201 580,50	
50	M	M136	RV02	ks	1,000	262 492,50	262 492,50	
51	M	M137	RT01	ks	1,000	111 441,00	111 441,00	
52	M	M138	RPO-COS	ks	1,000	87 805,50	87 805,50	
53	M	M139	RPK03	ks	1,000	118 774,50	118 774,50	
54	M	M140	RPK13	ks	1,000	110 279,25	110 279,25	
55	M	M141	RIT03 Rozváděč pro IT	ks	1,000	44 098,50	44 098,50	
56	M	M142	RIT03 Rozváděč pro NN	ks	1,000	42 331,50	42 331,50	

D D9 Bleskosvod a uzemnění			1 232 965,04					
57	M	Pol170	Vodič CY6	m	-4 000,000	24,25	-97 000,00	vlastní
58	M	Pol171	Vodič CY16	m	-1 600,000	47,00	-75 200,00	vlastní
59	M	Pol312	Vodič CY50	m	-300,000	177,26	-53 178,00	vlastní
60	M	Pol174	Svorkovnice pospojování	ks	18,000	315,37	5 676,66	vlastní
61	M	Pol175	Krabice svorkovnic pospojování	ks	18,000	170,19	3 063,42	vlastní
62	M	M107	Kabel bezhalogenový 1x4	m	4 000,000	47,37	189 480,00	
63	M	M108	Kabel bezhalogenový 1x6	m	7 164,000	61,44	440 156,16	
64	M	M109	Kabel bezhalogenový 1x16	m	4 240,000	119,10	504 984,00	
65	M	M110	Kabel bezhalogenový 1x50	m	300,000	304,14	91 242,00	
66	M	M143	Svod bleskosvodu (skrytý)	m	160,000	1 398,38	223 740,80	

D D10 Montáže a ostatní položky			1 057 779,04					
67	K	Pol979	Montážní práce	%	4,665	142 412,60	664 354,78	vlastní
68	K	Pol980	Utěsnění tras	%	0,933	140 378,14	130 972,80	vlastní
69	K	Pol981	Revize	%	0,933	142 412,60	132 870,96	vlastní
70	K	K200	Dopracování DPS dle aktuálních požadavků KZ	hod	150,500	861,00	129 580,50	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

104

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - SO_01 - Podlahy

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu projektu DPS, bude provedena změna konstrukčních vrstev podlah v rámci objektů KARDIO a COS (bez. HOS).

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

104

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

[REDACTED]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[REDACTED]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - SO_01 - Podlahy

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu projektu DPS, bude provedena změna konstrukčních vrstev podlah v rámci objektů KARDIO a COS (bez. HOS).

Vliv na cenu díla bez DPH:

12 972 306,62 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

104

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - SO_01 - Podlahy

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na změnu projektu DPS, bude provedena změna konstrukčních vrstev podlah v rámci objektů KARDIO a COS (bez. HOS).

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

12 972 306,62 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				12 972 306,62
---------------------	--	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	12 972 306,62		2 724 184,39
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		15 696 491,01
-------------------	----------	------------	--	----------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		12 972 306,62	15 696 491,01
PNRK	ZL	12 972 306,62	15 696 491,01
ZL104	Podlahy	12 972 306,62	15 696 491,01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL104 - Podlahy

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 972 306,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 972 306,62	21,00%	2 724 184,39
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

15 696 491,01

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL104 - Podlahy

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

12 972 306,62

HSV - Práce a dodávky HSV	10 820 909,63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 840 677,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	806 410,50
997 - Přesun sutě	2 426 120,92
998 - Přesun hmot	3 747 700,63
PSV - Práce a dodávky PSV	2 318 576,90
713 - Izolace tepelné	2 318 576,90
O - Odpočet	-167 179,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL104 - Podlahy

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 972 306,62

D HSV Práce a dodávky HSV

10 820 909,63

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 840 677,58

1	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	117,353	4 720,00	553 906,16	CS ÚRS 2023 01
	VV		1564,7*0,075		117,353			
	VV		Součet		117,353			
2	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	38,444	4 590,00	176 457,96	CS ÚRS 2023 01
	VV		256,29*0,15		38,444			
	VV		Součet		38,444			
3	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	140,823	611,00	86 042,85	CS ÚRS 2023 01
4	K	631319013	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za přehlazení povrchu	m3	38,444	306,00	11 763,86	CS ÚRS 2023 01
5	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	133,240	99,65	13 277,37	CS ÚRS 2018 02
	VV		1903,42857142857*0,07 'Přepočtené koeficientem množství		133,240			
6	K	631319173	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	140,823	186,00	26 193,08	CS ÚRS 2023 01
7	K	631319175	Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	38,444	92,80	3 567,60	CS ÚRS 2023 01
8	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	24,082	453,00	10 909,15	CS ÚRS 2023 01
	VV		SoD - 19,68m2 / 166,569m3					
	VV		19,68/166,569		0,118			
	VV		Součet		0,118			
	VV		Nové 204,086m3 x 0,118					
	VV		204,086*0,118		24,082			
	VV		Součet		24,082			
9	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	24,082	98,40	2 369,67	CS ÚRS 2023 01
10	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	9,184	580,00	5 326,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		SoD - 7,525m2 / 166,569m3					
	VV		7,525/166,569		0,045			
	VV		Součet		0,045			
	VV		Nové 204,086m3 x 0,045					
	VV		204,086*0,045		9,184			
	VV		Součet		9,184			
11	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	9,184	121,00	1 111,26	CS ÚRS 2023 01
12	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari - 100x100mm drát D 4mm	t	10,325	53 700,00	554 452,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		2xkari					
	VV		1564,7*2		3 129,400			
	VV		1xkari					
	VV		2032,88		2 032,880			
	VV		Součet		5 162,280			
	VV		5162,28*0,002 'Přepočtené koeficientem množství		10,325			
13	K	632451237	Potěr cementový samonivelační litý tl 65 mm - litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505), F5 - třída pevnosti v tahu za ohybu podle ČSN EN 13813	m2	-905,200	448,43	-405 918,84	vlastní
	VV		Odpočet					
	VV		-905,2		-905,200			
	VV		Součet		-905,200			
14	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	1 405,000	437,00	613 985,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1405		1 405,000			
15	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	11 240,000	37,90	425 996,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		1405*8 'Přepočtené koeficientem množství		11 240,000			
16	K	632452431	Doplnění cementového potěru hlazeného tl přes 20 do 30 mm	m2	3 597,580	335,00	1 205 189,30	CS ÚRS 2023 01
	VV		3597,58		3 597,580			
	VV		Součet		3 597,580			
17	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	3 597,580	19,80	71 232,08	CS ÚRS 2023 01
18	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemy	m2	3 597,580	73,20	263 342,86	CS ÚRS 2023 01
19	K	633991111	Nástřík betonových povrchů proti odpařování vody	m2	7 195,160	19,70	141 744,65	CS ÚRS 2023 01
	VV		3597,58*2 'Přepočtené koeficientem množství		7 195,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	663,000	82,80	54 896,40	CS ÚRS 2023 01
			331,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		663,000			
21	K	634911112	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 10 do 20 mm v čerstvé betonové mazanině	m	347,300	71,50	24 831,95	CS ÚRS 2023 01
D 9							806 410,50	
Ostatní konstrukce a práce, bourání								
22	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah	m2	3 597,580	4,30	15 469,59	CS ÚRS 2023 01
23	K	952902131	Čištění budov omytí drsných podlah	m2	3 597,580	8,48	30 507,48	CS ÚRS 2023 01
24	K	952902611	Čištění budov vysátí prachu z ostatních ploch	m2	3 597,580	15,60	56 122,25	CS ÚRS 2022 02
25	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	38,444	2 990,00	114 947,56	CS ÚRS 2023 01
			256,29*0,15		38,444			
			Součet		38,444			
26	K	965042141	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	143,697	3 660,00	525 931,02	CS ÚRS 2023 01
			(2309,1-256,29)*0,07		143,697			
			Součet		143,697			
27	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	38,444	1 650,00	63 432,60	CS ÚRS 2023 01
D 997							2 426 120,92	
Přesun sutě								
28	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	408,737	1 630,00	666 241,31	CS ÚRS 2022 02
29	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	8 174,740	99,70	815 021,58	CS ÚRS 2022 02
			408,737*20 'Přepočtené koeficientem množství		8 174,740			
30	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4 496,107	14,20	63 844,72	CS ÚRS 2022 02
			408,737*11 'Přepočtené koeficientem množství		4 496,107			
31	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	408,737	457,00	186 792,81	CS ÚRS 2022 02
32	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	408,365	1 700,00	694 220,50	CS ÚRS 2022 02
D 998							3 747 700,63	
Přesun hmot								
33	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	837,475	1 280,00	1 071 968,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	4 187,375	639,00	2 675 732,63	CS ÚRS 2023 01
			837,475*5 'Přepočtené koeficientem množství		4 187,375			
D PSV							2 318 576,90	
Práce a dodávky PSV								
D 713							2 318 576,90	
Izolace tepelné								
35	K	713120811	Odstranění tepelné izolace podlah volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl do 100 mm	m2	2 032,880	29,80	60 579,82	CS ÚRS 2023 01
			2032,88		2 032,880			
			Součet		2 032,880			
36	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	3 597,580	40,34	145 126,38	CS ÚRS 2018 02
37	M	ISV.8591057520 198	Isover EPS 100 - 20mm, $\lambda_D = 0,037$ (W-m-1-K-1), 1000x500x20mm, stabilizované desky pro tepelné izolace konstrukcí s běžnými požadavky na zatížení, např. ploché střechy, podlahy apod. Trvalá zatížitelnost v tlaku max. 2000kg/m2 při def. < 2%.	m2	2 236,168	92,04	205 816,90	
			3597,58-1564,7		2 032,880			
			2032,88*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		2 236,168			
38	M	ISV.9001611008 868	Isover TDPT 35mm, $\lambda_D = 0,033$ (W-m-1-K-1), 1200x600x35mm, izolace do lehkých a těžkých plovoucích podlah	m2	3 957,338	501,64	1 985 159,03	
			3597,58*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3 957,338			
39	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-905,200	40,34	-36 515,77	CS ÚRS 2018 02
			Odpočet		-905,2			
			Součet		-905,200			
40	M	63166813	minerální kročejová izolace tl 30mm	m2	-923,304	116,93	-107 961,94	
			Odpočet		-905,2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství			
			Součet		-923,304			
41	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásy	m	663,000	19,80	13 127,40	CS ÚRS 2023 01
			331,5*2 'Přepočtené koeficientem množství		663,000			
42	M	63152003	pásek izolační podlahový $\lambda=0,036$ 15x50x1000mm	m	696,150	36,10	25 131,02	CS ÚRS 2023 01
			663*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		696,150			
43	K	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	t	15,164	1 330,00	20 168,12	CS ÚRS 2023 01
44	K	998713194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	t	15,164	524,00	7 945,94	CS ÚRS 2023 01
D O							-167 179,91	
Odpočet								
45	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl přes 4 m2	m3	10,415	-2 990,00	-31 140,85	CS ÚRS 2023 01
			208,3*0,05		10,415			
			Součet		10,415			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	22,913	-1 630,00	-37 348,19	CS ÚRS 2022 02
47	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	458,260	-99,70	-45 688,52	CS ÚRS 2022 02
		VV	22,913*20 'Přepočtené koeficientem množství		458,260			
48	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	252,043	-14,20	-3 579,01	CS ÚRS 2022 02
		VV	22,913*11 'Přepočtené koeficientem množství		252,043			
49	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	22,913	-457,00	-10 471,24	CS ÚRS 2022 02
50	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	22,913	-1 700,00	-38 952,10	CS ÚRS 2022 02

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

105

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Demontáž vestaveb OS_1-5_1NP_COS

Popis a lokalizace Změny:

V souvislosti s ZL 104, bude nutná demontáž vestaveb OS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

105

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Demontáž vestaveb OS_1-5_1NP_COS

Popis a lokalizace Změny:

V souvislosti s ZL. 104, bude nutná demontáž vestaveb OS.

Vliv na cenu díla bez DPH:

7 662 844,79 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

105

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Demontáž vestaveb OS_1-5_1NP_COS

Popis a lokalizace Změny:

V souvislosti s ZL. 104, bude nutná demontáž vestaveb OS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

7 662 844,79 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL105 - SO_01 Demontáž vestaveb operačních sálů 1 - 5

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

7 662 844,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	7 662 844,79	21,00%	1 609 197,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

9 272 042,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL105 - SO_01 Demontáž vestaveb operačních sálů 1 - 5

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

7 662 844,79

D1 - 1.NP - COS	1 989 964,25
HSV - Práce a dodávky HSV	241 549,06
997 - Přesun sutě	241 549,06
PSV - Práce a dodávky PSV	5 431 331,48
767 - Konstrukce zámečnické	5 431 331,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL105 - SO_01 Demontáž vestaveb operačních sálů 1 - 5

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7 662 844,79

D	D1	1.NP - COS						
1	K	Pol45	montáž	soub	0,517	3 392 321,87	1 753 830,41	
	vv		Celkem 1200m2 pro hybridní i standardní OS ...přestavováno však pouze 620m2					
	vv		1/1200*620		0,517			
	vv		Součet		0,517			
2	K	Pol46	balení a nevratné obaly	soub	0,517	456 738,56	236 133,84	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					241 549,06	
D	997	Přesun sutě					241 549,06	
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	95,930	2 090,00	200 493,70	CS ÚRS 2023 01
	vv		Demontováno 95,93t s nutností deponovat - stanoveno automatickým výpočtem avšak patrné ze součtu bouraných kcf					
	vv		95,93		95,930			
	vv		Součet		95,930			
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	411,789	99,70	41 055,36	CS ÚRS 2023 01
	vv		137,263*3 'Přepočtené koeficientem množství		411,789			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					5 431 331,48	
D	767	Konstrukce zámečnické					5 431 331,48	
5	K	767632811	Demontáž posuvných hliníkových dveří pl do 6 m2	kus	10,000	2 784,46	27 844,60	CS ÚRS 2020 02
	vv		Prokládací skříň					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		10,000			
6	K	767641812	Demontáž automatických dveří lineárních nebo teleskopických v do 2,2 m š přes 1,0 do 2,0 m	kus	12,000	5 860,00	70 320,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		Posuvné automatické dveře					
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		12,000			
7	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	134 333,333	37,40	5 024 066,65	CS ÚRS 2023 01
	vv		620m2 / 3m (=206bm -> naměřeno 250mb - rozdílem jsou dveře 12ks + prokládací skříň 10ks) výšky x 650kg za 1mb					
	vv		620/3*650		134 333,333			
	vv		Součet		134 333,333			
8	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	134,333	1 650,00	221 649,45	CS ÚRS 2023 01
9	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	134,333	651,00	87 450,78	CS ÚRS 2023 01

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


106

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Demontáž vestaveb OS_4NP_KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

V souvislosti s ZL 104, bude nutná demontáž vestaveb OS.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

106

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Demontáž vestaveb OS_4NP_KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

V souvislosti s ZL. 104, bude nutná demontáž vestaveb OS.

Vliv na cenu díla bez DPH:

3 842 744,05 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

106

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Demontáž vestaveb OS_4NP_KARDIO

Popis a lokalizace Změny:

V souvislosti s ZL. 104, bude nutná demontáž vestaveb OS.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

3 842 744,05 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL106 - SO_01 Demontáž vestaveb operačních sálů 4.NP Kardio

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 842 744,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 842 744,05	21,00%	806 976,25
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 649 720,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL106 - SO_01 Demontáž vestaveb operačních sálů 4.NP Kardio

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

3 842 744,05

D2 - 4.NP - Kardiochirurgie	1 455 562,22
HSV - Práce a dodávky HSV	72 613,53
997 - Přesun sutě	72 613,53
PSV - Práce a dodávky PSV	2 314 568,30
767 - Konstrukce zámečnické	2 314 568,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL106 - SO_01 Demontáž vestaveb operačních sálů 4.NP Kardio

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 842 744,05

D	D2	4.NP - Kardiochirurgie					1 455 562,22	
1	K	Pol33	montáž	soub	0,374	3 130 646,66	1 170 861,85	
	vv		Celkem 883 pro 2.NP(553m2) i 4.NP (330m2) OS					
	vv		...přestavováno však pouze 330m2					
	vv		1/883*330		0,374			
	vv		Součet		0,374			
2	K	Pol34	balení a nevratné obaly	soub	0,374	761 230,94	284 700,37	
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				72 613,53	
	D	997	Přesun sutě				72 613,53	
3	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 9 do 12 m ručně	t	26,400	2 090,00	55 176,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		Demontováno 26,4t s nutností deponovat - stanoveno automatickým výpočtem avšak patrně ze součtu bouraných kci					
	vv		26,4		26,400			
	vv		Součet		26,400			
4	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	174,900	99,70	17 437,53	CS ÚRS 2023 01
	vv		58,3*3 *Přepočtené koeficientem množství		174,900			
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 314 568,30	
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 314 568,30	
5	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	58 300,000	37,40	2 180 420,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		330m2 / 3m (=110bm) výšky x 530kg za 1mb					
	vv		330/3*530		58 300,000			
	vv		Součet		58 300,000			
6	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	58,300	1 650,00	96 195,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	58,300	651,00	37 953,30	CS ÚRS 2023 01

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

107

Jméno


Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Jádrové vrtání

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny a doplnění projektu TZB, Elektro a SLB, bude nezbytně nutné doplnění prostupů skrz ŽBK konstrukce.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

107

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Jádrové vrtání

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny a doplnění projektu TZB, Elektro a SLB, bude nezbytně nutné doplnění prostupů skrz ŽBK konstrukce.

Vliv na cenu díla bez DPH:

466 147,32 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

107

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Jádrové vrtání

Popis a lokalizace Změny:

Z důvodu změny a doplnění projektu TZB, Elektro a SLB, bude nezbytně nutné doplnění vstupů skrz ŽBK konstrukce.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

466 147,32 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL107 - Jádrové vrtání + řezání

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627

DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870

DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

466 147,32

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	466 147,32	21,00%	97 890,94
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

564 038,26

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL107 - Jádrové vrtání + řezání

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

466 147,32

HSV - Práce a dodávky HSV

466 147,32

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

367 381,99

997 - Přesun sutě

98 765,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL107 - Jádrové vrtání + řezání

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

466 147,32

D HSV

Práce a dodávky HSV

466 147,32

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

367 381,99

1	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	5,856	10 100,00	59 145,60
2	K	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	1,000	1 890,00	1 890,00
3	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m	4,850	2 370,00	11 494,50
4	K	977151114	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm	m	0,250	2 600,00	650,00
5	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m	0,800	2 690,00	2 152,00
6	K	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 70 do 80 mm	m	1,750	2 980,00	5 215,00
7	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	10,750	2 565,91	27 583,53
8	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	2,000	2 805,36	5 610,72
9	K	977151122	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 120 do 130 mm	m	6,400	3 810,00	24 384,00
10	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	12,200	3 085,73	37 645,91
11	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 150 do 180 mm	m	3,800	5 470,00	20 786,00
12	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	6,600	5 074,29	33 490,31
13	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 250 do 300 mm	m	1,600	8 770,00	14 032,00
14	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,250	10 300,00	2 575,00
15	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	13,200	1 440,00	19 008,00
16	K	977211112	Řezání stěnovou pilou betonových nebo ŽB kcí s výztuží průměru do 16 mm hl přes 200 do 350 mm	m	27,800	2 720,00	75 616,00
17	K	977211191	Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru	m	41,000	495,00	20 295,00
18	K	985113131	Pemrlování povrchu betonu rubu kleneb a podlah	m2	10,980	329,00	3 612,42
19	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči	m2	10,980	200,00	2 196,00

D 997

Přesun sutě

98 765,33

20	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	16,635	1 630,00	27 115,05
21	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	332,700	99,70	33 170,19
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	182,985	14,20	2 598,39
23	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	16,635	457,00	7 602,20
24	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	16,635	1 700,00	28 279,50

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


110

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO + COS - Aktualizace DPS doprůky

Popis a lokalizace Změny:

Na základě doplněné DPS, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

110

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO + COS - Aktualizace DPS doprůžky

Popis a lokalizace Změny:

Na základě doplněné DPS, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

432 049,54 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

110

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KAPIM, KARDIO + COS - Aktualizace DPS dopňky

Popis a lokalizace Změny:

Na základě doplněné DPS, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

432 049,54 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				432 049,54
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	432 049,54		90 730,40
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		522 779,94
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

432 049,54 **522 779,94**

PNRK

ZL

432 049,54

522 779,94

ZL110

Sanitární doplňky

432 049,54

522 779,94

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL110 - Sanitární doplňky

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

432 049,54

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	432 049,54	21,00%	90 730,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

522 779,94

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL110 - Sanitární doplňky**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	432 049,54
PSV - Práce a dodávky PSV	432 049,54
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	426 836,20
781 - Dokončovací práce - obklady	5 213,34

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL110 - Sanitární doplňky

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

432 049,54

D PSV Práce a dodávky PSV

432 049,54

D 725 Zdravotnicka - zařizovací předměty

426 836,20

1	M	SNL.SLZN22	Nerezový koš 12l	kus	79,000	2 850,00	225 150,00	průzkum trhu net + katalog
2	M	SNL.SLZM05X	Madlo univerzální, dl.1200mm,mat	kus	1,000	2 110,00	2 110,00	průzkum trhu net + katalog
3	M	SNL.SLZN57X	Nerezový dvojitý háček - povrch matný	kus	85,000	250,00	21 250,00	průzkum trhu net + katalog
4	M	SNL.SLZN19	Nerezová štětka WC univerzální	kus	32,000	1 090,00	34 880,00	průzkum trhu net + katalog
5	M	SNL.SLZN37	Nerezový zásobník na toaletní papír, povrch matný	kus	32,000	2 160,00	69 120,00	průzkum trhu net + katalog
6	M	SNL.SLZN53	Nerezový zásobník hygienických sáčků	kus	54,000	690,00	37 260,00	průzkum trhu net + katalog
7	M	SNL.SLZN41	Drátěný koš nerez malý	kus	182,000	1 310,00	238 420,00	průzkum trhu net + katalog
8	M	SNL.SLZN73	Nerezový dávkovač mýdla	kus	12,000	1 790,00	21 480,00	průzkum trhu net + katalog
9	M	6000220935	Sklopné zrcadlo	kus	1,000	3 321,00	3 321,00	průzkum trhu net + katalog
10	K	725291649	OS55 - Sestava doplňků pro sprchu	soubor	-2,000	26 297,07	-52 594,14	SOD
11	K	725291651	OS58 - Sestava doplňků pro předsíň WC s jedním umyvadlem	soubor	-5,000	26 297,07	-131 485,35	SOD
12	K	725291661	OS66 - Sestava doplňků pro hygienickou buňku s WC, umyvadlem a sprchou - lůžkové pokoje	soubor	-1,000	42 075,31	-42 075,31	SOD

D 781 Dokončovací práce - obklady

5 213,34

13	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,080	750,00	810,00	CS ÚRS 2023 01
			0,9*0,6*2		1,080			
14	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,188	1 090,00	1 294,92	CS ÚRS 2023 01
			1,08*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,188			
15	K	781491012	Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	1,500	675,00	1 012,50	CS ÚRS 2023 01
			2,5*0,6		1,500			
16	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	1,650	1 090,00	1 798,50	CS ÚRS 2023 01
			1,5*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1,650			
17	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v přes 6 do 12 m	%	49,159	3,37	165,67	CS ÚRS 2023 01
18	K	998781294	Příplatek k přesunu hmot procentní 781 za zvětšený přesun do 1000 m	%	49,159	2,68	131,75	CS ÚRS 2023 01

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

111

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

[Redacted]

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

[Redacted]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Přestavba + demolice stávajících prostor

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

111

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

[REDACTED]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[REDACTED]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Přestavba + demolice stávajících prostor

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

1 604 364,84 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

111

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Přestavba + demolice stávajících prostor

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

1 604 364,84 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 604 364,84
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 604 364,84	336 916,62
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 941 281,46
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

1 604 364,84 **1 941 281,46**

PNRK

ZL

1 604 364,84

1 941 281,46

ZL111

COS přestavba + demolice stávajících prostor

1 604 364,84

1 941 281,46

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL111 - COS přestavba + demolice stávajících prostor

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 604 364,84

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 604 364,84	21,00%	336 916,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 941 281,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL111 - COS přestavba + demolice stávajících prostor

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 604 364,84

HSV - Práce a dodávky HSV	820 139,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	15 127,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 812,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	201 320,61
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	371 862,13
997 - Přesun sutě	163 352,24
998 - Přesun hmot	66 665,35
PSV - Práce a dodávky PSV	784 225,51
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1 716,43
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	132 629,00
763 - Konstrukce suché výstavby	234 640,66
766 - Konstrukce truhlářské	32 269,37
771 - Podlahy z dlaždic	21 753,53
776 - Podlahy povlakové	263 930,90
781 - Dokončovací práce - obklady	38 734,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	58 550,82

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL111 - COS přestavba + demolice stávajících prostor

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 604 364,84

D	HSV		Práce a dodávky HSV				820 139,33	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				15 127,00	
1	K	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,100	70 000,00	7 000,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	340271041	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 0,25 do 1 m2 tvánicemi pórobetonovými tl 150 mm	m2	1,600	1 110,00	1 776,00	CS ÚRS 2023 01
3	K	349231811	Přizdívká ostění s ozubem z cihel tl přes 80 do 150 mm	m2	4,350	1 460,00	6 351,00	CS ÚRS 2023 01
D	4		Vodorovné konstrukce				1 812,00	
4	K	413232211	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm	kus	12,000	151,00	1 812,00	CS ÚRS 2023 01
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				201 320,61	
5	K	612125100	Vyplnění spár vápennou maltou vnitřních stěn z cihel	m2	33,500	274,00	9 179,00	CS ÚRS 2023 01
6	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	33,500	325,00	10 887,50	CS ÚRS 2023 01
7	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	69,000	553,00	38 157,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	69,000	266,00	18 354,00	CS ÚRS 2023 01
9	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	69,000	401,00	27 669,00	CS ÚRS 2023 01
10	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	138,000	110,00	15 180,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		69*2 *Přepočtené koeficientem množství			138,000		
11	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	17,500	213,00	3 727,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,7*2,1*2*4			17,500		
	vv		Součet			17,500		
12	K	619996145	Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků obalením geotextilií	m2	1 020,000	69,70	71 094,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		255*4			1 020,000		
	vv		Součet			1 020,000		
13	K	631311214	Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,720	5 240,00	3 772,80	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,2*1,2*0,25*2			0,720		
	vv		Součet			0,720		
14	K	631319011	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,720	1 220,00	878,40	CS ÚRS 2023 01
15	K	631319111	Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábků do 200x100 mm	m	2,400	207,00	496,80	CS ÚRS 2023 01
16	K	631319195	Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za plochu do 5 m2	m3	0,720	256,00	184,32	CS ÚRS 2023 01
17	K	632481215	Separáční vrstva z geotextilie	m2	5,760	51,80	298,37	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,2*1,2*4			5,760		
	vv		Součet			5,760		
18	K	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	19,200	75,10	1 441,92	CS ÚRS 2023 01
	vv		1,2*4*4			19,200		
	vv		Součet			19,200		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				371 862,13	
19	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílčových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	2 670,00	10 680,00	CS ÚRS 2023 01
20	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	240,000	347,00	83 280,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		4*60 *Přepočtené koeficientem množství			240,000		
21	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílčových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	4,000	1 380,00	5 520,00	CS ÚRS 2023 01
22	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků	m2	1 032,000	124,00	127 968,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		172*6			1 032,000		
	vv		Součet			1 032,000		
23	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	164,000	150,00	24 600,00	CS ÚRS 2023 01
24	K	962052210	Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3	m3	1,200	10 200,00	12 240,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		4*1*0,3			1,200		
25	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m2	172,000	176,00	30 272,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	965046119	Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za každý další 1 mm úběru	m2	516,000	80,50	41 538,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		172*3		516,000			
	vv		Součet		516,000			
27	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, porobetonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene a pod.) průměru do 150 mm vč. vyspravení	m	3,000	3 085,73	9 257,19	vlastní
	vv		10*0,3		3,000			
28	K	977211121	Řezání stěnovou pilou kci z cihel nebo tvárníc hl do 200 mm	m	3,200	1 620,00	5 184,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,7+0,5+0,5*4		3,200			
	vv		Součet		3,200			
29	K	977211191	Příplatek k řezání stěnovou pilou za práci ve stísněném prostoru	m	3,200	521,00	1 667,20	CS ÚRS 2023 01
	vv		3,2		3,200			
	vv		Součet		3,200			
30	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáči	m2	9,600	181,00	1 737,60	CS ÚRS 2023 01
	vv		9,6		9,600			
	vv		Součet		9,600			
31	K	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	9,600	149,00	1 430,40	CS ÚRS 2023 01
32	K	985139112	Příplatek k očištění ploch za plochu do 10 m2 jednotlivě	m2	9,600	28,40	272,64	CS ÚRS 2023 01
33	K	985221101	Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty	m3	0,400	12 700,00	5 080,00	CS ÚRS 2023 01
34	K	985221119	Příplatek za doplnění zdiva ve stísněném prostoru	m3	0,400	4 660,00	1 864,00	CS ÚRS 2023 01
35	K	985221120	Příplatek za objem zdiva do 1 m3 jednotlivě	m3	0,400	909,00	363,60	CS ÚRS 2023 01
36	K	985223110	Přezdivání cihelného zdiva do aktivované malty do 1 m3	m3	0,350	18 900,00	6 615,00	CS ÚRS 2023 01
37	K	985223911	Příplatek k přezdivání zdiva za práci ve stísněném prostoru	m3	0,350	6 550,00	2 292,50	CS ÚRS 2023 01
D 997 Přesun sutě							163 352,24	
38	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	63,197	398,72	25 197,91	
	vv		48,617+14,58		63,197			
	vv		Součet		63,197			
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	63,197	223,77	14 141,59	
40	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	695,167	14,20	9 871,37	
	vv		63,197*11 "Přepočtené koeficientem množství"		695,167			
41	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	63,197	1 650,00	104 275,05	CS ÚRS 2023 01
42	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	63,197	156,12	9 866,32	
D 998 Přesun hmot							66 665,35	
43	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	11,388	2 020,00	23 003,76	CS ÚRS 2023 01
44	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	68,328	639,00	43 661,59	CS ÚRS 2023 01
	vv		11,388*6 "Přepočtené koeficientem množství"		68,328			
D PSV Práce a dodávky PSV							784 225,51	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 716,43	
45	K	711767278	Provedení systémového těsnění pro ZTI	kus	4,000	387,54	1 550,16	
46	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,100	673,71	67,37	
47	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,100	637,00	63,70	CS ÚRS 2023 01
48	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,100	352,00	35,20	CS ÚRS 2023 01
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty							132 629,00	
49	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	2,000	245,00	490,00	CS ÚRS 2023 01
50	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	2,000	5 950,00	11 900,00	CS ÚRS 2023 01
51	K	725119131	Montáž klozetových sedátek standardních	kus	2,000	158,00	316,00	CS ÚRS 2023 01
52	M	55167381	sedátko klozetové duroplastové bílé s poklopem	kus	2,000	1 650,00	3 300,00	CS ÚRS 2023 01
53	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	2,000	162,00	324,00	CS ÚRS 2023 01
54	K	725211604	Umyvadlo keramické bílé šířky 650 mm bez krytu na sifon připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000	4 930,00	9 860,00	CS ÚRS 2023 01
55	K	725291651	OS58 - Sestava doplňků pro předsíň WC s jedním umyvadlem	soubor	2,000	26 297,07	52 594,14	
56	K	725291659	OS73 - Sestava doplňků pro sprchu - pacienti	soubor	2,000	26 297,07	52 594,14	
57	K	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	t	0,560	507,42	284,16	
58	K	998725181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 prováděný bez použití mechanizace	t	0,560	586,00	328,16	CS ÚRS 2023 01
59	K	998725193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 725 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,560	1 140,00	638,40	CS ÚRS 2023 01
D 763 Konstrukce suché výstavby							234 640,66	
60	K	763111313	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 bez izolace do EI 30	m2	35,000	918,00	32 130,00	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	763111812	Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité	m2	133,000	115,00	15 295,00	CS ÚRS 2023 01
62	K	763131822	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění dvojité	m2	172,000	112,00	19 264,00	CS ÚRS 2023 01
63	K	763132311	SDK podhled samostatný požární předěl 1xA 12,5 mm bez TI EI 15 + TI v CD profilu dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	172,000	929,00	159 788,00	CS ÚRS 2023 01
64	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v přes 12 do 24 m	t	2,898	1 310,00	3 796,38	CS ÚRS 2023 01
65	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	2,898	619,00	1 793,86	CS ÚRS 2023 01
66	K	998763393	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 1000 m	t	2,898	888,00	2 573,42	CS ÚRS 2023 01

D 766 Konstrukce truhlářské 32 269,37

67	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	4,000	830,43	3 321,72	
68	M	6116034910	ZK.20 - dveře jednokřídle otočné, dřevěné hladké křídlo falcované, laminát, hrany dveří ABS - 700x2100 mm	kus	4,000	6 931,35	27 725,40	
69	K	766660743	OS83 - Označení všech dveří dle projektu, s názvem místnosti s číslem dveří, číslem místnosti, popř.jménem lékaře/sestry/pracovníka, návaznost na stávající nemocniční značení, průběžné aktual.a rozšiřování bez nutnosti měnit základ.koncepci a tech.řešení	kpl	0,010	26 297,07	262,97	
70	K	766660744	OS84 - Označení funkčních prostor se specifickou funkcí, odlišnou od běžné užívané místnosti např. označení pro WC, návaznost na stávající nemocniční značení	kpl	0,010	52 594,14	525,94	
71	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	0,170	769,03	130,74	
72	K	998766181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace	t	0,170	680,00	115,60	CS ÚRS 2023 01
73	K	998766193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,170	1 100,00	187,00	CS ÚRS 2023 01

D 771 Podlahy z dlaždic 21 753,53

74	K	771111011	Vysátí podkladu před pokládkou dlažby	m2	9,600	15,70	150,72	CS ÚRS 2023 01
75	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	9,600	60,70	582,72	CS ÚRS 2023 01
76	K	771151021	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	9,600	277,00	2 659,20	CS ÚRS 2023 01
77	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	9,600	107,00	1 027,20	CS ÚRS 2023 01
78	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	9,600	719,71	6 909,22	
79	M	59761004	D1-Z - keramická dlažba s protiskluzným povrchem (protiskluznost R10, B resp. A pro bosou nohu), hydroizolační spárovací hmota, tl. 10 mm	m2	9,888	351,10	3 471,68	

VV 9,6*1,03 *Přepočtené koeficientem množství 9,888

80	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrku ve dvou vrstvách	m2	9,600	407,00	3 907,20	CS ÚRS 2023 01
81	K	771591171	Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod (dlažby s PVC, kobercem apod.)	m	2,400	110,72	265,73	
82	M	59054100	OS16 - přechodová lišta v podlaze PVCxDLAŽBA, hliníková přechodová lišta, mezi rozdílnými podlahami - dle materiálu, dle výšk.rozdílu - dlažba X PVC (povlaková krytina)	m	2,400	133,02	319,25	
83	K	998771102	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	t	0,321	6 643,47	2 132,55	
84	K	998771181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace	t	0,321	534,00	171,41	CS ÚRS 2023 01
85	K	998771193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,321	488,00	156,65	CS ÚRS 2023 01

D 776 Podlahy povlakové 263 930,90

86	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	187,000	10,21	1 909,27	
87	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrku tl 2 mm	m2	187,000	192,94	36 079,78	
88	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	172,000	45,40	7 808,80	
89	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	187,000	213,26	39 879,62	
90	M	28411029	P-A - Elektrostaticky vodiva homogenní vinyl.podlahová krytina v rolích, s povr.ch.úpravou evercare- laserem tvrzená povr.ch.úprava, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemik tl 2 mm	m2	205,700	851,19	175 089,78	

VV "P-A - 1.n.p."
VV 357,157+357,157*2/100 364,300
VV Mezisoučet 364,300
VV "vytažení podlahové krytiny na stěnu"
VV "P-A - 1.n.p."
VV 364,3*90/100*0,1 32,787
VV Mezisoučet 32,787
VV Součet 397,087
VV 187*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 205,700

91	K	998776102	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	t	17,384	100,00	1 738,40	
92	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	1,513	469,00	709,60	CS ÚRS 2023 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
93	K	998776193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,513	473,00	715,65	CS ÚRS 2023 01
D 781			Dokončovací práce - obklady				38 734,80	
94	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	17,200	60,70	1 044,04	CS ÚRS 2023 01
95	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	17,200	466,00	8 015,20	CS ÚRS 2023 01
96	K	781151031	Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm	m2	17,200	193,00	3 319,60	CS ÚRS 2023 01
97	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	50,200	85,90	4 312,18	CS ÚRS 2023 01
	vv		33+17,2		50,200			
	vv		Součet		50,200			
98	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických lepených plastem obohacením lepidlem pro obkládání do tenkého lože na bázi cementu schopného přetváření	m2	17,200	719,71	12 379,01	
99	M	59761001	<i>O1 - obklad keramický glazovaný do výšky podhledu (poslední řada bude končit min. 50 mm nad úrovní podhledu) spárovaný spárovací hmotou</i>	m2	18,060	361,55	6 529,59	
	vv		17,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		18,060			
100	K	998781102	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	t	0,409	6 643,47	2 717,18	
101	K	998781181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace	t	0,409	534,00	218,41	CS ÚRS 2023 01
102	K	998781193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,409	488,00	199,59	CS ÚRS 2023 01
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				58 550,82	
103	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	543,200	13,29	7 219,13	
	vv		337+34,2+172		543,200			
	vv		Součet		543,200			
104	K	784221101	M1 - malba vnitřní běžná porézní, oteruvzdorná, pro nátěr stěn a stropů	m2	34,200	38,75	1 325,25	
105	K	784321031	M2 - malba vnitřní omyvatelná pro nátěr stěn a stropů	m2	674,000	46,50	31 341,00	
	vv		337*2 'Přepočtené koeficientem množství		674,000			
106	K	784331001	M3 - malba vnitřní běžná porézní, oteruvzdorná, pro nátěr stěn a stropů, s odolným povrchem a s protiplísňovou úpravou	m2	344,000	54,26	18 665,44	
	vv		172*2 'Přepočtené koeficientem množství		344,000			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

114

Jméno


Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Optimalizace HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN (pouze ASŘ).

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

114

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Optimalizace HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN (pouze ASŘ).

Vliv na cenu díla bez DPH:

5 811 827,88 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

114

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Optimalizace HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN (pouze ASŘ).

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

5 811 827,88 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 811 827,88
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 811 827,88	1 220 483,85
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 032 311,73
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

5 811 827,88 **7 032 311,73**

PNRK

ZL

5 811 827,88

7 032 311,73

ZL114

COS - Optimalizace vestaveb hybridní sály 1NP

5 811 827,88

7 032 311,73

D.1.1

D.1.1 Architekton...

5 811 827,88

7 032 311,73

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL114 - COS - Optimalizace vestaveb hybridní sály 1NP

Úroveň 3:

D.1.1 - D.1.1 Architekton...

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 811 827,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	5 811 827,88	21,00%	1 220 483,85
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

7 032 311,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL114 - COS - Optimalizace vestaveb hybridní sály 1NP

Úroveň 3:

D.1.1 - D.1.1 Architekton...

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 811 827,88

HSV - Práce a dodávky HSV	633 859,70
3 - Svislé a kompletní konstrukce	12 332,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	451 737,05
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	92 226,51
997 - Přesun sutě	730,47
998 - Přesun hmot	76 833,27
PSV - Práce a dodávky PSV	5 110 468,18
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	7 037,85
712 - Povlakové krytiny	169 522,40
713 - Izolace tepelné	143 522,73
714 - Akustická a protiořesová opatření	577 031,59
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	70 702,77
763 - Konstrukce suché výstavby	691 535,68
767 - Konstrukce zámečnické	2 863 004,03
776 - Podlahy povlakové	420 791,03
783 - Dokončovací práce - nátěry	116 147,85
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	51 172,25
OST - Ostatní	67 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL114 - COS - Optimalizace vestaveb hybridní sály 1NP

Úroveň 3:

D.1.1 - D.1.1 Architekton...

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 811 827,88

D	HSV		Práce a dodávky HSV				633 859,70	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				12 332,40	
1	K	317168023	Plochy keramický systémový překlad pro zděné příčky 145/71/1500 mm	kus	1,000	615,00	615,00	CS ÚRS 2018 02
	vv		1.pp					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
2	K	342244221	Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 140 mm (vč. zhotovení prostupu)	m2	9,930	1 180,00	11 717,40	CS ÚRS 2018 02
	vv		1.pp					
	vv		3,0*4,08		12,240			
	vv		-1,1*2,1		-2,310			
	vv		Součet		9,930			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				451 737,05	
3	K	611325221	Vápenocementová omítka malých ploch do 0,09 m2 na strozech	kus	23,000	197,00	4 531,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1.pp					
	vv		9+4		13,000			
	vv		1.np					
	vv		7+3		10,000			
	vv		Součet		23,000			
4	K	611325222	Vápenocementová omítka malých ploch přes 0,09 do 0,25 m2 na strozech	kus	1,000	368,00	368,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1.np					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
5	K	612321321	Vápenocementová nebo cementová omítka vnitřních stěn tl. 15 mm	m2	19,860	234,00	4 647,24	CS ÚRS 2018 02
	vv		1.pp					
	vv		3,0*4,08*2		24,480			
	vv		-1,1*2,1*2		-4,620			
	vv		Součet		19,860			
6	K	612325221	Vápenocementová omítka malých ploch do 0,09 m2 na stěnách	kus	32,000	160,00	5 120,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		16*2		32,000			
	vv		Součet		32,000			
7	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl přes 45 do 50 mm	m2	329,551	437,00	144 013,79	CS ÚRS 2023 01
	vv		377,21-47,659		329,551			
	vv		Součet		329,551			
8	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	2 636,408	37,90	99 919,86	CS ÚRS 2023 01
	vv		329,551*8 Přepočtené koeficientem množství		2 636,408			
9	K	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	69,720	453,00	31 583,16	CS ÚRS 2023 01
	vv		69,72		69,720			
	vv		Součet		69,720			
10	K	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	69,720	98,40	6 860,45	CS ÚRS 2023 01
11	K	631351111	Zřízení bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	12,350	580,00	7 163,00	CS ÚRS 2023 01
12	K	631351112	Odstranění bednění otvorů a prostupů v podlahách	m2	12,350	121,00	1 494,35	CS ÚRS 2023 01
13	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	1,465	53 700,00	78 670,50	CS ÚRS 2023 01
	vv		100/100/4 mm					
	vv		B					
	vv		1.np					
	vv		(71,841)*1,25*2,02/1000*2		0,363			
	vv		71,841*2/100*1,25*2,02/1000*2		0,007			
	vv		Mezisoučet		0,370			
	vv		A					
	vv		1.np					
	vv		(48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)*1,2		1,018			
	vv		5*2,02/1000*2		0,020			
	vv		201,66*2/100*1,25*2,02/1000*2		0,020			
	vv		Mezisoučet		1,038			
	vv		Z1					
	vv		1.np					
	vv		(1,5*1,5)*2,02/1000*2		0,009			
	vv		Mezisoučet		0,009			
	vv		100/100/6 mm					
	vv		Z1					
	vv		(1,5*1,5)*4,44/1000		0,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		0,010			
	VV		1.pp					
	VV		S					
	VV		6,75*1,25*4,44/1000		0,037			
	VV		6,75*2/100*1,25*4,44/1000		0,001			
	VV		Mezisoučet		0,038			
	VV		Součet		1,465			
14	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 3 mm velikost ok 100 x 100 mm	m2	95,317	252,00	24 019,88	CS ÚRS 2023 01
	VV		C1					
	VV		1.np					
	VV		(46,78-1,9*1,5)*2		87,860			
	VV		43,93*2/100*2		1,757			
	VV		Mezisoučet		89,617			
	VV		C2					
	VV		1.np					
	VV		(1,9*1,5)*2		5,700			
	VV		Mezisoučet		5,700			
	VV		Součet		95,317			
15	K	632451237	Potěr cementový samonivelační litý tl 65 mm - litá cementová směs (únosnost 4-5kN/m2, dilatace viz tech. list výrobce, tl. dle ČSN 744505), F5 - třída pevnosti v tahu z ohybu podle ČSN EN 13813	m2	-299,473	448,43	-134 292,68	vlastní
	VV		"P1-Z - 1.p.p."					
	VV		-(3,0*2,4)		-7,200			
	VV		-7,2*2/100		-0,144			
	VV		Mezisoučet		-7,344			
	VV		"P2 - 1.n.p."					
	VV		-(71,841)		-71,841			
	VV		-71,841*2/100		-1,437			
	VV		Mezisoučet		-73,278			
	VV		"P-A - 1.n.p. "					
	VV		-(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)		-214,560			
	VV		-214,56*2/100		-4,291			
	VV		Mezisoučet		-218,851			
	VV		Součet		-299,473			
16	K	632451254.R	Litá cementová směs C 35/45 tl přes 45 do 50 mm	m2	47,659	559,21	26 651,39	vlastní
	VV		C1					
	VV		1.np					
	VV		(46,78-1,9*1,5)		43,930			
	VV		43,93*2/100		0,879			
	VV		Mezisoučet		44,809			
	VV		C2					
	VV		1.np					
	VV		(1,9*1,5)		2,850			
	VV		Mezisoučet		2,850			
	VV		Součet		47,659			
17	K	632451293.R	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C25/45 ZKD 5 mm tl přes 50 mm	m2	285,954	48,59	13 894,50	vlastní
	VV		C1					
	VV		1.np					
	VV		(46,78-1,9*1,5)		43,930			
	VV		43,93*2/100		0,879			
	VV		Mezisoučet		44,809			
	VV		C2					
	VV		1.np					
	VV		(1,9*1,5)		2,850			
	VV		Mezisoučet		2,850			
	VV		Součet		47,659			
	VV		47,659*6 "Přepočtené koeficientem množství		285,954			
	VV		Součet		285,954			
18	K	632452518.R	Vysokopevnostní záливka (např. SikaGrout®-318), tl. 20 mm	m2	13,800	1 943,73	26 823,47	vlastní
	VV		dráhy CT					
	VV		2*11,5*0,6		13,800			
	VV		Mezisoučet		13,800			
	VV		Součet		13,800			
19	K	632452519.R	Vysokopevnostní záливka (např. SikaGrout®-318), tl. 50 mm	m2	16,000	2 151,93	34 430,88	vlastní
	VV		Z1					
	VV		1.np					
	VV		(1,5*1,5)		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
	VV		kanálky					
	VV		12,5*0,5+12,5*0,6		13,750			
	VV		Mezisoučet		13,750			
	VV		Součet		16,000			
20	K	633811111	Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu	m2	288,106	73,20	21 089,36	CS ÚRS 2023 01
	VV		Z1					
	VV		1.np					
	VV		(1,5*1,5)		2,250			
	VV		Mezisoučet		2,250			
	VV		1.pp					
	VV		S					
	VV		6,75		6,750			
	VV		6,75*2/100		0,135			
	VV		Mezisoučet		6,885			
	VV		B					
	VV		1.np					
	VV		(71,841)		71,841			
	VV		71,841*2/100		1,437			
	VV		Mezisoučet		73,278			
	VV		A					
	VV		1.np					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		(48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)		201,660			
	vv		201,66*2/100		4,033			
	vv		Mezisoučet		205,693			
	vv		Součet		288,106			
21	K	633811119	Příplatek k broušení nerovností betonových podlah ZKD 1 mm úběru	m2	288,106	55,70	16 047,50	CS ÚRS 2023 01
22	K	633991111	Nástřik betonových povrchů proti odpařování vody	m2	864,318	19,70	17 027,06	CS ÚRS 2023 01
	vv		288,106*3 "Přepočtené koeficientem množství"		864,318			
23	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	135,413	46,30	6 269,62	CS ÚRS 2023 01
24	K	642945111	Osazování protipožárních nebo protiplynových zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2	kus	1,000	3 204,72	3 204,72	CS ÚRS 2018 02
	vv		1.pp					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
25	M	55333158	OZ-Z-PO - ocelová protipožární zárubeň pro zděné příčky, celobvodové tesnění 150 1100 L/P	kus	1,000	12 200,00	12 200,00	vlastní
	vv		1.pp					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		1,000			
		D 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				92 226,51	
26	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešiovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	36,240	116,26	4 213,26	CS ÚRS 2018 02
	vv		"1.p.p.					
	vv		-59,16		-59,160			
	vv		"1.n.p."					
	vv		-71,841		-71,841			
	vv		Mezisoučet		-131,001			
	vv		1.pp+1.np					
	vv		9,93+71,841+59,16+14,76+3,0*2*0,8+6,75		167,241			
	vv		Součet		36,240			
27	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	41,540	100,03	4 155,25	CS ÚRS 2018 02
	vv		"1.p.p.					
	vv		-59,16		-59,160			
	vv		"1.n.p."					
	vv		-(71,841)		-71,841			
	vv		-(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)		-214,560			
	vv		Mezisoučet		-345,561			
	vv		1.pp+1.np					
	vv		6,75+59,16		65,910			
	vv		321,191		321,191			
	vv		Mezisoučet		387,101			
	vv		Součet		41,540			
28	K	971042231	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	16,000	159,00	2 544,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1.pp					
	vv		16		16,000			
	vv		Součet		16,000			
29	K	977151218	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 90 do 100 mm	m	7,150	6 180,00	44 187,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1.pp					
	vv		9*0,25		2,250			
	vv		střecha					
	vv		7*0,7		4,900			
	vv		Součet		7,150			
30	K	977151221	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 110 do 120 mm	m	2,100	6 870,00	14 427,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		střecha					
	vv		3*0,7		2,100			
	vv		Součet		2,100			
31	K	977151223	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	1,000	7 650,00	7 650,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		1.pp					
	vv		4*0,25		1,000			
	vv		Součet		1,000			
32	K	977151229	Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m	0,700	21 500,00	15 050,00	CS ÚRS 2023 01
	vv		střecha					
	vv		1*0,7		0,700			
	vv		Součet		0,700			
		D 997	Přesun sutě				730,47	
33	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,472	398,72	188,20	CS ÚRS 2018 02
34	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,472	223,77	105,62	CS ÚRS 2018 02
35	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,192	14,20	73,73	CS ÚRS 2018 02
	vv		0,472*11 "Přepočtené koeficientem množství"		5,192			
	vv		Součet		5,192			
36	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,096	1 650,00	158,40	CS ÚRS 2023 01
	vv		0,472		0,472			
	vv		-(-0,112+0,264)		-0,376			
	vv		Součet		0,096			
37	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	0,264	387,54	102,31	CS ÚRS 2018 02
	vv		0,122+0,053+0,039+0,05		0,264			
	vv		Součet		0,264			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	0,112	254,67	28,52	CS ÚRS 2018 02
	VV		0,112		0,112			
	VV		Součet		0,112			
39	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,472	156,12	73,69	CS ÚRS 2018 02
D 998			Přesun hmot				76 833,27	
40	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	47,574	257,07	12 229,85	CS ÚRS 2018 02
41	K	998017004	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 24 do 36 m	t	48,574	1 330,00	64 603,42	CS ÚRS 2023 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				5 110 468,18	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				7 037,85	
42	K	711493111.R	Stěrka - komplet vč. příslušenství (výztuž. síťovina, rohové pásy, těsnění prostupů armatur, atd.) tl. 5 mm	m2	7,800	892,48	6 961,34	vlastní
	VV		1.pp					
	VV		S					
	VV		6,75		6,750			
	VV		(3,0*2+2,25*2)*0,1		1,050			
	VV		Součet		7,800			
43	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,035	1 310,00	45,85	CS ÚRS 2018 02
44	K	998711181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace	t	0,031	637,00	19,75	CS ÚRS 2023 01
45	K	998711193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,031	352,00	10,91	CS ÚRS 2023 01
D 712			Povlakové krytiny				169 522,40	
46	K	712363199.R	Vyspravení, dotěsnění, zaizolování střešních prostupů vč. dodávky materiálu	m2	36,000	4 522,50	162 810,00	vlastní
	VV		střešňa					
	VV		2*2*9		36,000			
	VV		Součet		36,000			
47	K	71236320.R	Vyznačení prostoru výfuku hélia kontrastní barvou vč. dodávky materiálu	m2	10,000	567,00	5 670,00	vlastní
	VV		střešňa					
	VV		10		10,000			
	VV		Součet		10,000			
48	K	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	t	0,391	1 560,00	609,96	CS ÚRS 2018 02
49	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,391	754,00	294,81	CS ÚRS 2023 01
50	K	998712193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,391	352,00	137,63	CS ÚRS 2023 01
D 713			Izolace tepelné				143 522,73	
51	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	278,971	49,60	13 836,96	CS ÚRS 2018 02
	VV		B					
	VV		1.np					
	VV		(71,841)		71,841			
	VV		71,841*2/100		1,437			
	VV		Mezisoučet		73,278			
	VV		A					
	VV		1.np					
	VV		(48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)		201,660			
	VV		201,66*2/100		4,033			
	VV		Mezisoučet		205,693			
	VV		Součet		278,971			
52	M	651520638.R	kročejová izolace (ref. Isover TDPT) pro podlahy tl. 30 mm	m2	76,942	581,25	44 722,54	vlastní
	VV		B					
	VV		1.np					
	VV		(71,841)		71,841			
	VV		71,841*2/100		1,437			
	VV		Mezisoučet		73,278			
	VV		Součet		73,278			
	VV		73,278*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		76,942			
	VV		Součet		76,942			
53	M	715825630.R	kročejová izolace (ref. Isover TDPT) pro podlahy tl. 35 mm	m2	215,978	678,75	146 595,07	vlastní
	VV		A					
	VV		1.np					
	VV		(48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)		201,660			
	VV		201,66*2/100		4,033			
	VV		Mezisoučet		205,693			
	VV		Součet		205,693			
	VV		205,693*1,05 "Přepočtené koeficientem množství		215,978			
	VV		Součet		215,978			
54	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	-292,588	40,34	-11 803,00	CS ÚRS 2018 02
	VV		"P1-Z - 1.p.p."					
	VV		-(3,0*2,4)		-7,200			
	VV		-7,2*2/100		-0,144			
	VV		Mezisoučet		-7,344			
	VV		"P2 - 1.n.p."					
	VV		-(71,841)		-71,841			
	VV		-71,841*2/100		-1,437			
	VV		Mezisoučet		-73,278			
	VV		"P-A - 1.n.p. "					
	VV		-(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)		-214,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-214,56*2/100		-4,291			
			Mezisoučet		-218,851			
			1.pp					
			S					
			6,75		6,750			
			6,75*2/100		0,135			
			Mezisoučet		6,885			
			Součet		-292,588			
55	M	28372301	tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 20mm	m2	-297,972	54,90	-16 358,66	vlastní
			"P2 - 1.n.p."					
			-(71,841)		-71,841			
			-71,841*2/100		-1,437			
			Mezisoučet		-73,278			
			"P-A - 1.n.p. "					
			-(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)		-214,560			
			-214,56*2/100		-4,291			
			Mezisoučet		-218,851			
			Součet		-292,129			
			-292,129*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-297,972			
			Součet		-297,972			
56	M	63166813	minerální kročejová izolace tl 30mm	m2	-297,972	116,93	-34 841,87	vlastní
			"P2 - 1.n.p."					
			-(71,841)		-71,841			
			-71,841*2/100		-1,437			
			Mezisoučet		-73,278			
			"P-A - 1.n.p. "					
			-(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)		-214,560			
			-214,56*2/100		-4,291			
			Mezisoučet		-218,851			
			Součet		-292,129			
			-292,129*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-297,972			
			Součet		-297,972			
57	M	28372308	tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 80mm	m2	-0,468	75,29	-35,24	vlastní
			"P1-Z - 1.p.p."					
			-(3,0*2,4)		-7,200			
			-7,2*2/100		-0,144			
			Mezisoučet		-7,344			
			1.pp					
			S					
			6,75		6,750			
			6,75*2/100		0,135			
			Mezisoučet		6,885			
			Součet		-0,459			
			-0,459*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-0,468			
			Součet		-0,468			
58	M	28372309	tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 100mm	m2	-0,468	93,56	-43,79	vlastní
			"P1-Z - 1.p.p."					
			-(3,0*2,4)		-7,200			
			-7,2*2/100		-0,144			
			Mezisoučet		-7,344			
			1.pp					
			S					
			6,75		6,750			
			6,75*2/100		0,135			
			Mezisoučet		6,885			
			Součet		-0,459			
			-0,459*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		-0,468			
			Součet		-0,468			
59	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE PE fólie s přelepenými spoji	m2	34,042	7,21	245,44	CS ÚRS 2018 02
			"P1-Z - 1.p.p."					
			-(3,0*2,4)		-7,200			
			-7,2*2/100		-0,144			
			Mezisoučet		-7,344			
			"P2 - 1.n.p."					
			-(71,841)		-71,841			
			-71,841*2/100		-1,437			
			Mezisoučet		-73,278			
			"P-A - 1.n.p. "					
			-(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)		-214,560			
			-214,56*2/100		-4,291			
			Mezisoučet		-218,851			
			B					
			1.np					
			(71,841)		71,841			
			71,841*2/100		1,437			
			Mezisoučet		73,278			
			A					
			1.np					
			(48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)		201,660			
			201,66*2/100		4,033			
			Mezisoučet		205,693			
			C1					
			1.np					
			(46,78-1,9*1,5)		43,930			
			43,93*2/100		0,879			
			Mezisoučet		44,809			
			C2					
			1.np					
			(1,9*1,5)		2,850			
			Mezisoučet		2,850			
			1.pp					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		S					
	VV		6,75		6,750			
	VV		6,75*2/100		0,135			
	VV		Mezisoučet		6,885			
	VV		Součet		34,042			
60	M	28323055	folie PE separační s přelepenými spoji	m2	37,446	7,06	264,37	vlastní
	VV		34,042*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		37,446			
	VV		Součet		37,446			
61	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,243	1 450,00	352,35	CS ÚRS 2018 02
62	K	998713181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 prováděný bez použití mechanizace	t	0,495	680,00	336,60	CS ÚRS 2023 01
63	K	998713193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 713 za zvětšený přesun do 500 m	t	0,495	509,00	251,96	CS ÚRS 2023 01
D 714			Akustická a protiořesová opatření				577 031,59	
64	K	714451001.R	Montáž trvalé pružných pásů volně položených vodorovně nebo svisle	m2	47,659	37,50	1 787,21	vlastní
	VV		C1					
	VV		1.np					
	VV		(46,78-1,9*1,5)		43,930			
	VV		43,93*2/100		0,879			
	VV		Mezisoučet		44,809			
	VV		C2					
	VV		1.np					
	VV		(1,9*1,5)		2,850			
	VV		Mezisoučet		2,850			
	VV		Součet		47,659			
65	M	27245011.R	trvale pružné pásy vhodné pro snížení vibrací a otřesů tl. 25 mm	m2	47,049	11 313,00	532 265,34	vlastní
	VV		C1					
	VV		1.np					
	VV		(46,78-1,9*1,5)		43,930			
	VV		43,93*2/100		0,879			
	VV		Mezisoučet		44,809			
	VV		Součet		44,809			
	VV		44,809*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		47,049			
	VV		Součet		47,049			
66	M	27245011.R1	trvale pružné pásy vhodné pro snížení vibrací a otřesů tl. 25 mm	m2	2,993	13 027,50	38 991,31	vlastní
	VV		C2					
	VV		1.np					
	VV		(1,9*1,5)		2,850			
	VV		Mezisoučet		2,850			
	VV		Součet		2,850			
	VV		2,85*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"		2,993			
	VV		Součet		2,993			
67	K	998714104	Přesun hmot tonážní pro akustická a protiořesová opatření v objektech v do 36 m	t	1,465	1 440,00	2 109,60	CS ÚRS 2018 02
68	K	998714181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 prováděný bez použití mechanizace	t	1,465	670,00	981,55	CS ÚRS 2023 01
69	K	998714193	Příplatek k přesunu hmot tonážní 714 za zvětšený přesun do 500 m	t	1,465	612,00	896,58	CS ÚRS 2023 01
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana				70 702,77	
70	K	727111006.R	Požární tesnění stěnou, otvor 100x100 mm	kus	16,000	1 887,50	30 200,00	vlastní
	VV		1.pp					
	VV		16		16,000			
	VV		Součet		16,000			
71	K	727111045.R	Požární tesnění stropem, otvor D80 mm	kus	8,000	1 350,65	10 805,20	vlastní
72	K	727111046.R	Požární tesnění stropem, otvor D100 mm	kus	12,000	1 582,31	18 987,72	vlastní
	VV		9+3		12,000			
	VV		Součet		12,000			
73	K	727111049.R	Požární tesnění stropem, otvor D150 mm	kus	4,000	2 027,95	8 111,80	vlastní
74	K	727111051.R	Požární tesnění stropem, otvor D300 mm	kus	1,000	2 598,05	2 598,05	vlastní
D 763			Konstrukce suché výstavby				691 535,68	
75	K	763111458	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 57 dB	m2	55,972	1 720,00	96 271,84	CS ÚRS 2023 01
	VV		1.np					
	VV		(0,15+1,45+2,92+4,1+1,5+0,6+0,6+0,6+0,8+1,45)*3,95		55,972			
	VV		Součet		55,972			
76	K	763111460	SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 75 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw do 59 dB	m2	32,722	1 760,00	57 590,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		1.np					
	VV		(1,05+4,0+1,05+4,05)*3,95		40,093			
	VV		-(2,0+1,51)*2,1		-7,371			
	VV		Součet		32,722			
77	K	763111462	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2x akustická 12,5 s izolací EI 90 Rw 61 dB	m2	180,008	1 840,00	331 214,72	CS ÚRS 2023 01
	VV		1.np					
	VV		(0,45+1,45+0,5+6,8+0,7+1,3+6,2)*3,95		68,730			
	VV		nad vestavbou					
	VV		(30,3+13,6+39,5+13,4+29,9-6,4)*0,925		111,278			
	VV		Součet		180,008			
78	K	763131414	SDKT - Podhled pružně zavěšený sadrokart.na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný sadrokartonovou deskou tl. 15 mm (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu, vstupních dvířek k instalacím)	m2	-71,841	724,14	-52 022,94	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"1.n.p."					
	VV		-71,841			-71,841		
	VV		Mezisoučet			-71,841		
	VV		Součet			-71,841		
79	K	763131414.R	SDK1 - Pohled pružně zavěšený sádrokartonový na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný sádrokartonovou deskou tl. 15 mm	m2	71,841	1 248,44	89 689,18	vlastní
	VV		1.np					
	VV		(71,841)			71,841		
	VV		Součet			71,841		
80	K	763131492.R	SDK-A - Akustický pohled zavěšený sádrokartonový celkové výšky min.175 mm složený ze spodní konstrukce ve dvou úrovních vzájemně se křížujících CD profilů (hlavní a montážní profily), opláštěný sádrokartonovou deskou 2x12,5mm	m2	59,160	1 362,50	80 605,50	vlastní
	VV		1.pp					
	VV		J-0088					
	VV		(5,8*10,2)			59,160		
	VV		Mezisoučet			59,160		
	VV		Součet			59,160		
81	K	763135102.R	Montáž SDK kazetového pohledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	21,510	626,25	13 470,64	vlastní
	VV		1.np					
	VV		(11,13+3,63)			14,760		
	VV		1.pp					
	VV		6,75			6,750		
	VV		Součet			21,510		
82	M	59030575.R	MIN - Pohled skládaný z desek z minerálních vláken pružně zavěšený na polozapuštěném roštu z kovových profilů, opláštěný minerálními odnímatelnými kazetami tl. 15 mm, šířka 600 mm a délka 600 mm	m2	22,586	1 131,25	25 550,41	vlastní
	VV		21,51*1,05 "Přepočtené koeficientem množství"			22,586		
	VV		Součet			22,586		
83	K	998763304	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 36 m	t	17,030	1 380,00	23 501,40	CS ÚRS 2018 02
84	K	998763381	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK prováděný bez použití mechanizace	t	17,030	619,00	10 541,57	CS ÚRS 2023 01
85	K	998763393	Příplatek k přesunu hmot tonážní 763 SDK za zvětšený přesun do 1000 m	t	17,030	888,00	15 122,64	CS ÚRS 2023 01
D 767			Konstrukce zámečnické				2 863 004,03	
86	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus	1,000	830,43	830,43	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.pp					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
87	M	55341170.R	01.126 - dveře jednokřídlé ocelové interierové protipožární 1100x2100 mm, PO EW 30 DP1 – C	kus	1,000	55 625,00	55 625,00	vlastní
	VV		1.pp					
	VV		1			1,000		
	VV		Součet			1,000		
88	K	767995114.R	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ocelová konstrukce pro проезд kabelového stloupu CT	kg	706,100	62,25	43 954,73	vlastní
89	M	13010700.R	ocelová konstrukce pro проезд kabelového stloupu CT vč. povrchové úpravy	t	0,706	151 875,00	107 223,75	vlastní
	VV		706,1*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"			0,706		
	VV		Součet			0,706		
90	M	13011024.R	spojovací materiál, kotvení, svary a prořezy	t	0,141	60 875,00	8 583,38	vlastní
	VV		706,1*20/100			141,220		
	VV		Součet			141,220		
	VV		141,22*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"			0,141		
	VV		Součet			0,141		
91	K	767995114.R1	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ocelová konstrukce pro uchycení technologické dráhy	kg	79,200	62,25	4 930,20	vlastní
92	M	13010700.R1	ocelová konstrukce pro uchycení technologické dráhy vč. povrchové úpravy	t	0,079	151 875,00	11 998,13	vlastní
	VV		79,2*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"			0,079		
	VV		Součet			0,079		
93	M	13010746.R	spojovací materiál, kotvení, svary a prořezy	t	0,016	59 375,00	950,00	vlastní
	VV		79,2*20/100			15,840		
	VV		Součet			15,840		
	VV		15,84*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"			0,016		
	VV		Součet			0,016		
94	K	767995114.R2	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ocelová konstrukce pro stropní vývod vozíku	kg	21,000	62,25	1 307,25	
95	M	13010700.R2	ocelová konstrukce pro stropní vývod vozíku vč. povrchové úpravy	t	0,021	151 875,00	3 189,38	vlastní
	VV		21*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"			0,021		
	VV		Součet			0,021		
96	M	13010747.R	spojovací materiál, kotvení, svary a prořezy	t	0,004	60 250,00	241,00	vlastní
	VV		21*20/100			4,200		
	VV		Součet			4,200		
	VV		4,2*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"			0,004		
	VV		Součet			0,004		
97	K	767995114.R3	Montáž atypických zámečnických konstrukcí - ocelová konstrukce pro posuvné dveře	kg	351,200	62,25	21 862,20	vlastní
98	M	13010700.R3	ocelová konstrukce pro posuvné dveře vč. povrchové úpravy	t	0,351	151 875,00	53 308,13	vlastní
	VV		351,2*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"			0,351		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			vv Součet			0,351		
99	M	13010748.R	spojovací materiál, kotvení, svary a prořezy	t	0,070	58 125,00	4 068,75	vlastní
			vv 351,2*20/100			70,240		
			vv Součet			70,240		
			vv 70,24*0,001 "Přepočtené koeficientem množství"			0,070		
			vv Součet			0,070		
100	K	767996825.R	V1 - Systémový podlahový kanál 300x70 mm (světlé rozměry) s překrytým pochozím plechem tl. 5 mm pružně uložený, povrchová úprava - pozink	m	12,500	2 524,50	31 556,25	vlastní
101	K	767996826.R	V2 - Systémový podlahový kanál 200x70 mm (světlé rozměry) s překrytým pochozím plechem tl. 5 mm pružně uložený, povrchová úprava - pozink	m	12,500	1 869,75	23 371,88	vlastní
102	K	767996827.R	V3 - Pancéřová trubka o průměru 20 mm pro vedení kabelů	m	57,500	137,70	7 917,75	vlastní
103	K	767996828.R	V4 - Chemická kotva pro kotvení stativů (statik dá bližší specifikaci)	kus	30,000	297,00	8 910,00	vlastní
104	K	767996829.R	V5 - Řetěz zahrazující přístup k výfuku hélia ve výšce cca 900 mm, řetěz na mobilních kovových zahrazovacích sloupcích se stabilní základnou (např. beton) - 12 sloupků, řetěz celkové délky cca 32 m, označení tabulkami s varováním (6 ks), nátěr	kpl	1,000	33 750,00	33 750,00	vlastní
105	K	767996830.R	V6 - Základna - držák pro venkovní klimatizační jednotku pro MR a CT, neinvazivní instalace, nosnost 300 kg, včetně silentbloků a osazení na stávající střechu podle typu (např. odpružené nožičky, dlaždice resp. bet. deska na Sylomeru apod.),	kpl	1,000	54 000,00	54 000,00	vlastní
106	K	767996831.R	Ocelové prostupky na střechu - průměr 300 mm dl. 750 mm (chránička s manžetou)	ks	1,000	8 100,00	8 100,00	vlastní
107	K	767996832.R	Ocelové prostupky na střechu - průměr 100 mm dl. 750 mm (chránička s manžetou)	ks	3,000	1 755,00	5 265,00	vlastní
108	K	767996833.R	Ocelové prostupky na střechu - průměr 80 mm dl. 750 mm (chránička s manžetou)	ks	7,000	1 282,50	8 977,50	vlastní
109	K	767997102.R	Montáž instalačního žlabu pro rozvod chlazení š. 150 mm	m	23,000	471,25	10 838,75	vlastní
110	M	34575603.R	instalační žlab (pro rozvod technologie chlazení MRI) š. 150 mm	m	23,000	453,75	10 436,25	vlastní
111	K	767997514.R	Sloupek v provedení nerez atypický prvek čtvercového průřezu 150 x 150 mm, tl. plechu 3 mm, dl. 3850 mm, montáž vč. dodávky	kus	1,000	28 728,00	28 728,00	vlastní
112	K	767997515.R	Bezpečnostní (detekční) rám MR, montáž vč. dodávky	kus	2,000	1 151 550,00	2 303 100,00	vlastní
113	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	t	3,040	1 670,00	5 076,80	CS ÚRS 2018 02
114	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	3,040	651,00	1 979,04	CS ÚRS 2023 01
115	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	3,040	962,00	2 924,48	CS ÚRS 2023 01
	D	776	Podlahy povlakové				420 791,03	
116	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	29,407	10,21	300,25	CS ÚRS 2018 02
			vv "P1-Z - 1.p.p."					
			vv -(3,0*2,4)			-7,200		
			vv -7,2*2/100			-0,144		
			vv Mezisoučet			-7,344		
			vv "P2 - 1.n.p."					
			vv -(71,841)			-71,841		
			vv -71,841*2/100			-1,437		
			vv Mezisoučet			-73,278		
			vv "P-A - 1.n.p."					
			vv -(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)			-214,560		
			vv -214,56*2/100			-4,291		
			vv Mezisoučet			-218,851		
			vv B					
			vv 1.np					
			vv (71,841)			71,841		
			vv 71,841*2/100			1,437		
			vv Mezisoučet			73,278		
			vv A					
			vv 1.np					
			vv (48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)			201,660		
			vv 201,66*2/100			4,033		
			vv Mezisoučet			205,693		
			vv C1					
			vv 1.np					
			vv (46,78-1,9*1,5)			43,930		
			vv 43,93*2/100			0,879		
			vv Mezisoučet			44,809		
			vv C2					
			vv 1.np					
			vv (1,9*1,5)			2,850		
			vv Mezisoučet			2,850		
			vv Z1					
			vv 1.np					
			vv (1,5*1,5)			2,250		
			vv Mezisoučet			2,250		
			vv Součet			29,407		
117	K	776141121	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou tl 2 mm	m2	-20,502	192,94	-3 955,66	CS ÚRS 2018 02
			vv "P1-Z - 1.p.p."					
			vv -(3,0*2,4)			-7,200		
			vv -7,2*2/100			-0,144		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Mezisoučet		-7,344			
			"P2 - 1.n.p."					
			-(71,841)		-71,841			
			-71,841*2/100		-1,437			
			Mezisoučet		-73,278			
			"P-A - 1.n.p. "					
			-(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)		-214,560			
			-214,56*2/100		-4,291			
			Mezisoučet		-218,851			
			B					
			1.np					
			(71,841)		71,841			
			71,841*2/100		1,437			
			Mezisoučet		73,278			
			A					
			1.np					
			(48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)		201,660			
			201,66*2/100		4,033			
			Mezisoučet		205,693			
			Součet		-20,502			
118	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-7,889	147,54	-1 163,94	CS ÚRS 2018 02
			"P1-Z - 1.p.p."					
			-(3,0*2,4)		-7,200			
			-7,2*2/100		-0,144			
			Mezisoučet		-7,344			
			"vytažení podlahové krytiny na stěnu"					
			"P1-Z - 1.p.p. "					
			-7,344*90/100*0,1		-0,661			
			Mezisoučet		-0,661			
			"P2 - 1.n.p."					
			-(71,841)		-71,841			
			-71,841*2/100		-1,437			
			Mezisoučet		-73,278			
			"vytažení podlahové krytiny na stěnu"					
			"P2 - 1.n.p. "					
			-71,985*90/100*0,1		-6,479			
			Mezisoučet		-6,479			
			B					
			1.np					
			(71,841)		71,841			
			71,841*2/100		1,437			
			Mezisoučet		73,278			
			"vytažení podlahové krytiny na stěnu"					
			73,278*90/100*0,1		6,595			
			Mezisoučet		6,595			
			Součet		-7,889			
119	M	28411028	<i>P2 - Vysoce zátěžová hybridní vinyl.podlah.krytina, rubová vrstva z recyklovaného vinylu, výztuha ze skleně sítě, silně lisovaná nášlapná vrstva probarvená v celkové tloušťce tvořená čipsy čistého vinylu bez plniv, ležrem tvrzená povrch.úprava tl. 2mm</i>	m2	-87,733	747,92	-65 617,27	vlastní
			"P2 - 1.n.p."					
			-(71,841)		-71,841			
			-71,841*2/100		-1,437			
			Mezisoučet		-73,278			
			"vytažení podlahové krytiny na stěnu"					
			"P2 - 1.n.p. "					
			-71,985*90/100*0,1		-6,479			
			Mezisoučet		-6,479			
			Součet		-79,757			
			-79,757*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-87,733			
			Součet		-87,733			
120	M	28411025	<i>P1-Z - Vysoce zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích, ležrem tvrzená povrch.úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí, bezesměrný dekor s příměsí transpar.vinyl.granulátu pro 3D efekt. tl. 2mm</i>	m2	-8,078	467,59	-3 777,19	vlastní
			"P1-Z - 1.p.p."					
			-(3,0*2,4)		-7,200			
			-7,2*2/100		-0,144			
			Mezisoučet		-7,344			
			Součet		-7,344			
			-7,344*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-8,078			
			Součet		-8,078			
121	M	28411027.R	<i>B - Zátěžová homogenní vinylová podlahová krytina v rolích tl. 2,0 mm</i>	m2	87,860	878,75	77 206,98	vlastní
			B					
			1.np					
			(71,841)		71,841			
			71,841*2/100		1,437			
			Mezisoučet		73,278			
			"vytažení podlahové krytiny na stěnu"					
			73,278*90/100*0,1		6,595			
			Mezisoučet		6,595			
			Součet		79,873			
			79,873*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		87,860			
			Součet		87,860			
122	K	776221121	Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem	m2	39,868	213,26	8 502,25	CS ÚRS 2018 02
			"P-A - 1.n.p. "					
			-(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)		-214,560			
			-214,56*2/100		-4,291			
			Mezisoučet		-218,851			
			"vytažení podlahové krytiny na stěnu"					
			"P-A - 1.n.p."					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			VV		-214,989*90/100*0,1		-19,349	
			VV		Mezisoučet		-19,349	
			VV		A			
			VV		1.np			
			VV		(48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)		201,660	
			VV		201,66*2/100		4,033	
			VV		Mezisoučet		205,693	
			VV		"vytažení podlahové krytiny na stěnu"			
			VV		205,693*90/100*0,1		18,512	
			VV		Mezisoučet		18,512	
			VV		C1			
			VV		1.np			
			VV		(46,78-1,9*1,5)		43,930	
			VV		43,93*2/100		0,879	
			VV		Mezisoučet		44,809	
			VV		"vytažení podlahové krytiny na stěnu"			
			VV		43,93*90/100*0,1		3,954	
			VV		Mezisoučet		3,954	
			VV		C2			
			VV		1.np			
			VV		(1,9*1,5)		2,850	
			VV		Mezisoučet		2,850	
			VV		Z1			
			VV		1.np			
			VV		(1,5*1,5)		2,250	
			VV		Mezisoučet		2,250	
			VV		Součet		39,868	
123	M	28411029	P-A - Elektrostaticky vodivá homogenní vinyl, podlahová krytina v rolích, s povrch. úpravou evercare- laserem tvrzená povrch. úprava, která výrazně usnadňuje údržbu, eliminuje potřebu aplikace ochranných emulzí a rovněž zvyšuje odolnost vůči chemik. tl. 2 mm	m2	-262,020	851,19	-223 028,80	vlastní
			VV		"P-A - 1.n.p."			
			VV		-(43,65+9,5+9,13+67,76+17,91+48,9+17,71)		-214,560	
			VV		-214,56*2/100		-4,291	
			VV		Mezisoučet		-218,851	
			VV		"vytažení podlahové krytiny na stěnu"			
			VV		"P-A - 1.n.p."			
			VV		-214,989*90/100*0,1		-19,349	
			VV		Mezisoučet		-19,349	
			VV		Součet		-238,200	
			VV		-238,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		-262,020	
			VV		Součet		-262,020	
124	M	28411029.R	A - Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích tl. 2,0 mm	m2	246,626	2 011,50	496 088,20	vlastní
			VV		A			
			VV		1.np			
			VV		(48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)		201,660	
			VV		201,66*2/100		4,033	
			VV		Mezisoučet		205,693	
			VV		"vytažení podlahové krytiny na stěnu"			
			VV		205,693*90/100*0,1		18,512	
			VV		Mezisoučet		18,512	
			VV		Součet		224,205	
			VV		224,205*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		246,626	
			VV		Součet		246,626	
125	M	28411030.R	C1 - Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích tl. 2,0 mm	m2	53,639	2 227,50	119 480,87	vlastní
			VV		C1			
			VV		1.np			
			VV		(46,78-1,9*1,5)		43,930	
			VV		43,93*2/100		0,879	
			VV		Mezisoučet		44,809	
			VV		"vytažení podlahové krytiny na stěnu"			
			VV		43,93*90/100*0,1		3,954	
			VV		Mezisoučet		3,954	
			VV		Součet		48,763	
			VV		48,763*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		53,639	
			VV		Součet		53,639	
126	M	28411031.R	C2 - Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích tl. 2,0 mm	m2	3,135	2 227,50	6 983,21	vlastní
			VV		C2			
			VV		1.np			
			VV		(1,9*1,5)		2,850	
			VV		Mezisoučet		2,850	
			VV		Součet		2,850	
			VV		2,85*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		3,135	
			VV		Součet		3,135	
127	M	28411032.R	Z1 - Elektrostaticky vodivá homogenní vinylová podlahová krytina v rolích tl. 2,0 mm	m2	2,475	2 011,50	4 978,46	vlastní
			VV		Z1			
			VV		1.np			
			VV		(1,5*1,5)		2,250	
			VV		Mezisoučet		2,250	
			VV		Součet		2,250	
			VV		2,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"		2,475	
			VV		Součet		2,475	
128	K	776421110	Montáž podkladových systémových lišt vč. dodávky	m	25,724	181,59	4 671,22	vlastní
			VV		"P1-Z - 1.p.p."			
			VV		-7,344*90/100		-6,610	
			VV		Mezisoučet		-6,610	
			VV		"P2 - 1.n.p."			
			VV		-71,985*90/100		-64,787	
			VV		Mezisoučet		-64,787	
			VV		"P-A - 1.n.p."			
			VV		-214,989*90/100		-193,490	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Mezisoučet		-193,490			
	VV		B					
	VV		1.np					
	VV		73,278*90/100		65,950			
	VV		Mezisoučet		65,950			
	VV		A					
	VV		1.np					
	VV		205,693*90/100		185,124			
	VV		Mezisoučet		185,124			
	VV		C1					
	VV		1.np					
	VV		43,93*90/100		39,537			
	VV		Mezisoučet		39,537			
	VV		Součet		25,724			
129	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	0,079	599,00	47,32	CS ÚRS 2018 02
130	K	998776181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 prováděný bez použití mechanizace	t	0,079	469,00	37,05	CS ÚRS 2023 01
131	K	998776194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 776 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,079	482,00	38,08	CS ÚRS 2023 01
D 783			Dokončovací práce - nátěry				116 147,85	
132	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	6,750	14,62	98,69	CS ÚRS 2018 02
	VV		1.pp					
	VV		S					
	VV		6,75		6,750			
	VV		Součet		6,750			
133	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový nátěr betonové podlahy	m2	13,500	325,20	4 390,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		1.pp					
	VV		S					
	VV		6,75*2		13,500			
	VV		Součet		13,500			
134	K	783937163.R	Ochranný bezprašný nátěr pro zvýšené zatížení	m2	324,590	344,00	111 658,96	vlastní
	VV		C1					
	VV		1.np					
	VV		(44,78-1,9*1,5)		41,930			
	VV		41,93*2/100		0,839			
	VV		Mezisoučet		42,769			
	VV		C2					
	VV		1.np					
	VV		(1,9*1,5)		2,850			
	VV		Mezisoučet		2,850			
	VV		B					
	VV		1.np					
	VV		(71,841)		71,841			
	VV		71,841*2/100		1,437			
	VV		Mezisoučet		73,278			
	VV		A					
	VV		1.np					
	VV		(48,56+14,5+9,99+75,83+9,62+16,21+11,13+12,19+3,63)		201,660			
	VV		201,66*2/100		4,033			
	VV		Mezisoučet		205,693			
	VV		Součet		324,590			
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				51 172,25	
135	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	563,013	13,29	7 482,44	vlastní
	VV		"stropy"					
	VV		"1.p.p. - M1"					
	VV		-59,16		-59,160			
	VV		"stropy"					
	VV		"1.n.p."					
	VV		-71,841		-71,841			
	VV		1.pp					
	VV		stropy					
	VV		59,16		59,160			
	VV		stěny					
	VV		3,0*4,08*2		24,480			
	VV		-1,1*2,1*2		-4,620			
	VV		Mezisoučet		-51,981			
	VV		1.np					
	VV		stropy					
	VV		(71,841)		71,841			
	VV		stěny					
	VV		(55,972+32,722+68,73)*2		314,848			
	VV		Mezisoučet		386,689			
	VV		nad vestavbou					
	VV		(30,3+13,6+39,5+13,4+29,9-6,4)*0,925*2		222,555			
	VV		Mezisoučet		222,555			
	VV		23*0,1+1*0,25+32*0,1		5,750			
	VV		Mezisoučet		5,750			
	VV		Součet		563,013			
136	K	784211101	M1 - malba vnitřní běžná porézní, otěruvzdorná, pro nátěr stěn a stropů	m2	563,013	77,60	43 689,81	vlastní
	VV		"stropy"					
	VV		"1.p.p. - M1"					
	VV		-59,16		-59,160			
	VV		"stropy"					
	VV		"1.n.p."					
	VV		-71,841		-71,841			
	VV		1.pp					
	VV		stropy					
	VV		59,16		59,160			
	VV		stěny					
	VV		3,0*4,08*2		24,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			-1,1*2,1*2			-4,620		
			Mezisoučet			-51,981		
			1.np					
			stropy					
			(71,841)			71,841		
			stěny					
			(55,972+32,722+68,73)*2			314,848		
			Mezisoučet			386,689		
			nad vestavbou					
			(30,3+13,6+39,5+13,4+29,9-6,4)*0,925*2			222,555		
			Mezisoučet			222,555		
			23*0,1+1*0,25+32*0,1			5,750		
			Mezisoučet			5,750		
			Součet			563,013		
	D	OST	Ostatní				67 500,00	
137	K	985210011.R	Provedení revize stávajících tras v jednotlivých elektro profesích a jejich doplnění, případně úprava (žlaby a jejich doplnění a pod.)	kpl	1,000	67 500,00	67 500,00	vlastní

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


119

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna podlahových krytín - transportních tras a skladů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

119

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna podlahových krytin - transportních tras a skladů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

1 020 743,53 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

119

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna podlahových krytin - transportních tras a skladů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

1 020 743,53 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL119 - SO_01 - Změna podlahových krytin - transportních tras a skladů

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 020 743,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 020 743,53	21,00%	214 356,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 235 099,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL119 - SO_01 - Změna podlahových krytin - transportních tras a skladů**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 020 743,53

PSV - Práce a dodávky PSV

1 020 743,53

776 - Podlahy povlakové

-594 065,67

777 - Podlahy lité

1 614 809,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL119 - SO_01 - Změna podlahových krytin - transportních tras a skladů**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 020 743,53

D PSV Práce a dodávky PSV 1 020 743,53

D 776 Podlahy povlakové -594 065,67

1	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	-965,160	147,54	-142 399,71	
2	M	28411025	<i>PT-Z - vysoce zatezova homogenni vinyiova podlahová krytina v rolích, ležzrem tvrzená povrch.úprava s vysokou odolností vůči chemikáliím nevyžadující aplikaci ochranných emulzí, bezesměrný dekor s příměsí transpar.vinyl.granulátu pro 3D efekt. tl. 2mm</i>	m2	-965,160	467,59	-451 299,16	
3	K	998776104	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 36 m	t	-3,668	100,00	-366,80	

D 777 Podlahy lité 1 614 809,20

4	K	777511131	Krycí epoxidová stěrka antistatické lité podlahy mechanicky a chemicky odolná	m2	965,160	1 650,00	1 592 514,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	998777203	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v přes 12 do 24 m	%	15 925,140	0,84	13 377,12	CS ÚRS 2023 01
6	K	998777294	Příplatek k přesunu hmot procentní 777 za zvětšený přesun do 1000 m	%	15 925,140	0,56	8 918,08	CS ÚRS 2023 01

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


120

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Zvětšení podlahové plochy 6NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

120

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

[REDACTED]

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

[REDACTED]

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Zvětšení podlahové plochy 6NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

263 705,62 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

120

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Zvětšení podlahové plochy 6NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

263 705,62 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				263 705,62
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	263 705,62		55 378,18
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		319 083,80
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

263 705,62 **319 083,80**

PNRK

ZL

263 705,62

319 083,80

ZL120

KARDIO - Zvětšení podlahové plochy 6.NP

263 705,62

319 083,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL120 - KARDIO - Zvětšení podlahové plochy 6.NP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

263 705,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	263 705,62	21,00%	55 378,18
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

319 083,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL120 - KARDIO - Zvětšení podlahové plochy 6.NP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

263 705,62

HSV - Práce a dodávky HSV	105 561,72
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	100 929,78
998 - Přesun hmot	4 631,94
PSV - Práce a dodávky PSV	158 143,90
713 - Izolace tepelné	97 976,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	60 167,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL120 - KARDIO - Zvětšení podlahové plochy 6.NP**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

263 705,62

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					100 929,78	
1	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	9,100	6 631,29	60 344,74	
	vv		"G-Z - 1.p.p."					
	vv		(67,6+67,6*2/100)*0,064		4,413			
	vv		Mezisoučet		4,413			
	vv		"G - 1.n.p. až 6.n.p."					
	vv		((7,12+10,36+4,49+8,65+9,08+5,99)+45,69*2/100)*0,064		2,983			
	vv		Mezisoučet		2,983			
	vv		"D2 - 2.n.p. až 5.n.p."					
	vv		((10,89+0+27,18+12,58)+50,65*2/100)*(0,051+0,066)/2		3,022			
	vv		Mezisoučet		3,022			
	vv		"D2 - 3.n.p. až 5.n.p.(koupelny)"					
	vv		((18*1,6*0,9)+25,92*2/100)*(0,051+0,066)/2		1,547			
	vv		((13*1,6*0,9)+18,72*2/100)*(0,051+0,066)/2		1,117			
	vv		((15*1,6*0,9)+21,6*2/100)*(0,051+0,066)/2		1,289			
	vv		Mezisoučet		3,953			
	vv		"S2-Z - 1.p.p."					
	vv		(551,38+551,38*2/100)*(0,055+0,075)/2		36,556			
	vv		Mezisoučet		36,556			
	vv		"S2 - 6.n.p."					
	vv		(596,17+596,17*2/100)*(0,06+0,085)/2		44,087			
	vv		Mezisoučet		44,087			
	vv		"-III-IV. etapa"					
	vv		(-0,465+0,638)		-1,103			
	vv		Mezisoučet		-1,103			
	vv		Součet		93,911			
	vv		130*0,07		9,100			
	vv		Součet		9,100			
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	9,100	99,65	906,82	
3	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	9,100	99,65	906,82	
4	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 100/100/6 mm	t	0,722	53 700,00	38 771,40	
	vv		(130)*1,25*4,44/1000		0,722			
	vv		Součet		0,722			
D	998	Přesun hmot					4 631,94	
5	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 36 m	t	19,456	238,07	4 631,94	
	vv		19,45621036		19,456			
D	PSV	Práce a dodávky PSV					158 143,90	
D	713	Izolace tepelné					97 976,00	
6	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	130,000	49,60	6 448,00	
7	M	28375675	kročejová izolace z expandovaného polystyrenu EPS tl 40mm	m2	132,600	481,80	63 886,68	
8	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	130,000	40,34	5 244,20	
9	M	28372301	tepelná izolace z expandovaného polystyrenu EPS 100S tl 20mm	m2	132,600	54,90	7 279,74	
	vv		130*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		132,600			
10	K	713131161	Montáž izolace tepelné stěn fólie PE	m2	130,000	50,77	6 600,10	
11	M	28323056	fólie PE separační s přelepenými spoji	m2	149,500	7,06	1 055,47	
12	K	713191132	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střeš překrytí separační fólií z PE PE fólie s přelepenými spoji	m2	130,000	33,22	4 318,60	
13	M	28323055	fólie PE separační s přelepenými spoji	m2	143,000	19,93	2 849,99	
14	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,363	807,77	293,22	
D	783	Dokončovací práce - nátěry					60 167,90	
15	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah	m2	130,000	137,63	17 891,90	
16	K	783937163	N4 - bezprašný epoxidový nátěr odolný proti vodě, anorgan. a organickým kyselinám, olejům atd., vytáhnout min. 300 mm na stěnu	m2	130,000	325,20	42 276,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


121

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - KARDIO 2NP - Navýšení olova - vestaby OS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


121

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - KARDIO 2NP - Navýšení olova - vestaby OS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

52 848,52 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

121

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - KARDIO 2NP - Navýšení olova - vestaby OS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

52 848,52 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 848,52
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	52 848,52		11 098,19
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		63 946,71
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL121 - Olovo

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 848,52
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 848,52	21,00%	11 098,19
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	63 946,71
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL121 - Olovo

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 848,52

OST - Ostatní

52 848,52

O01 - Ostatní

52 848,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL121 - Olovo**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 848,52

D OST Ostatní

52 848,52

D O01 Ostatní

52 848,52

1	K	K251	OLOVĚNÉ DESKY - EKVIVALENT Pb=2,0 mm	m2	12,000	4 404,04	52 848,52	
---	---	------	--------------------------------------	----	--------	----------	-----------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


122

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - PS_02 - Změna rozvodů medicinálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


122

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - PS_02 - Změna rozvodů medicinálních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

981 788,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

122

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - PS_02 - Změna rozvodů medicijních plynů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

981 788,00 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			981 788,00
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	981 788,00	206 175,48
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 187 963,48
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

981 788,00 **1 187 963,48**

PNRK	ZL		
ZL122	Medicínální plyny	981 788,00	1 187 963,48
01.1.10	PS 02 Medicínální plyny	981 788,00	1 187 963,48
01.2.10	PS 02 Medicínální plyny	64 700,98	78 288,19
01.3.10	PS 02 Medicínální plyny	315 539,31	381 802,57
01.4.10	PS 02 Medicínální plyny	502 472,83	607 992,12
		99 074,88	119 880,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3:

01.1.10 - PS 02 Medicinální plyny

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Uvedené ceny platí jen pro zákonné záruky. Nedílnou součástí výkazu výměr je dokumentace, kde jsou uvedeny parametry akustické, tepelně technické a pod.

Cena bez DPH

64 700,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 700,98	21,00%	13 587,21
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 288,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3: **01.1.10 - PS 02 Medicinální plyny**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

64 700,98

D1 - 101 - Rozvody

64 700,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3:

01.1.10 - PS 02 Medicinální plyny

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 700,98

D	D1	101 - Rozvody		64 700,98				
1	K	Pol1556	měděná trubka 12x1	m	76,000	284,57	21 627,32	vlastní
2	K	Pol1557	měděná trubka 18x1	m	36,000	384,21	13 831,32	vlastní
3	M	Pol320	Ag pájka 45+pasta	g	200,000	16,61	3 322,00	vlastní
4	K	Pol1629	tvarovky Cu do pr.28	kus	42,000	181,59	7 626,78	vlastní
5	K	Pol1633	konzole středně složitá	kus	24,000	512,65	12 303,60	vlastní
6	K	Pol1635	značení potrubí	m	108,000	28,79	3 119,32	vlastní
7	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	108,000	7,75	837,00	vlastní
8	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	108,000	18,83	2 033,64	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3:

01.2.10 - PS 02 Medicinální plyny

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Uvedené ceny platí jen pro zákonné záruky. Nedílnou součástí výkazu výměr je dokumentace, kde jsou uvedeny parametry akustické, tepelně technické a pod.

Cena bez DPH

315 539,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	315 539,31	21,00%	66 263,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

381 802,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3:
01.2.10 - PS 02 Medicinální plyny

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

315 539,31

D1 - 101 - Rozvody

315 539,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3:

01.2.10 - PS 02 Medicinální plyny

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

315 539,31

D	D1	101 - Rozvody		315 539,31				
1	K	Pol1555	rozvody měděná trubka 8x1	m	-36,000	228,09	-8 211,24	vlastní
2	K	Pol1556	měděná trubka 12x1	m	15,000	284,57	4 268,55	vlastní
3	K	Pol1557	měděná trubka 18x1	m	460,000	384,21	176 736,60	vlastní
4	M	Pol320	Ag pájka 45+pasta	g	1 000,000	16,61	16 610,00	vlastní
5	K	Pol1624	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	30,000	302,28	9 068,40	vlastní
6	K	Pol1629	tvárovky Cu do pr.28	kus	147,000	181,59	26 693,73	vlastní
7	K	Pol1632	konzole jednoduchá	kus	167,000	229,20	38 276,40	vlastní
8	K	Pol1633	konzole středně složitá	kus	25,000	512,65	12 816,25	vlastní
9	K	Pol1634	konzole složitá	kus	19,000	756,24	14 368,56	vlastní
10	K	Pol1635	značení potrubí	m	439,000	28,79	12 638,81	vlastní
11	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	439,000	7,75	3 402,25	vlastní
12	K	Pol1636	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	439,000	18,83	8 266,37	vlastní
13	K	Pol299	úseková tlaková zkouška	kus	6,000	852,58	5 115,48	vlastní
14	K	Pol352	závěrečná tlaková zkouška	kus	1,000	3 709,27	3 709,27	vlastní
15	K	Pol1637	kulový kohout DN15 vč.šroubení	kus	1,000	1 208,01	1 208,01	vlastní
16	K	Pol1641	lahvový uzavírací ventil	kus	2,000	1 736,16	3 472,32	vlastní
17	K	Pol1657	manometr pr.60 rozsah 0-1.6MPa	kus	1,000	1 169,25	1 169,25	vlastní
18	K	Pol1646	čidlo signalizace	kus	3,000	6 137,46	18 412,38	vlastní
19	K	Pol1652	kabel signalizace	m	20,000	62,01	1 240,20	vlastní
20	K	Pol1653	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi	kus	-12,000	2 810,19	-33 722,28	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3:

01.3.10 - PS 02 Medicinální plyny

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Uvedené ceny platí jen pro zákonné záruky. Nedílnou součástí výkazu výměr je dokumentace, kde jsou uvedeny parametry akustické, tepelně technické a pod.

Cena bez DPH

502 472,83

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	502 472,83	21,00%	105 519,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

607 992,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3: **01.3.10 - PS 02 Medicinální plyny**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

502 472,83

D1 - 101 - Rozvody

502 472,83

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3:

01.3.10 - PS 02 Medicinální plyny

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

502 472,83

D	D1	101 - Rozvody	502 472,83					
1	K	Pol2	měděná trubka 12x1	m	72,000	284,57	20 489,04	vlastní
2	K	Pol3	měděná trubka 18x1	m	546,000	384,21	209 778,66	vlastní
3	K	Pol4	měděná trubka 22x1	m	26,000	460,61	11 975,86	vlastní
4	K	Pol5	měděná trubka 28x1	m	72,000	635,56	45 760,32	vlastní
5	M	Pol320	Ag pájka 45+pasta	g	1 700,000	16,61	28 237,00	vlastní
6	K	Pol8	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	24,000	302,28	7 254,72	vlastní
7	K	Pol13	tvarovky Cu do pr.28	kus	286,000	181,59	51 934,74	vlastní
8	K	Pol14	konzole jednoduchá	kus	109,000	229,20	24 982,80	vlastní
9	K	Pol15	konzole středně složitá	kus	54,000	512,65	27 683,10	vlastní
10	K	Pol16	konzole složitá	kus	46,000	756,24	34 787,04	vlastní
11	K	Pol17	značení potrubí	m	715,000	28,79	20 584,85	vlastní
12	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	715,000	7,75	5 541,25	vlastní
13	K	Pol19	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	715,000	18,83	13 463,45	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3:

01.4.10 - PS 02 Medicinální plyny

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Uvedené ceny platí jen pro zákonné záruky. Nedílnou součástí výkazu výměr je dokumentace, kde jsou uvedeny parametry akustické, tepelně technické a pod.

Cena bez DPH

99 074,88

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	99 074,88	21,00%	20 805,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

119 880,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3: **01.4.10 - PS 02 Medicinální plyny**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

99 074,88

D1 - 101 - Rozvody

99 074,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL122 - Medicinální plyny

Úroveň 3: **01.4.10 - PS 02 Medicinální plyny**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

99 074,88

D	D1	101 - Rozvody		99 074,88				
1	K	Pol1	měděná trubka 8x1	m	-6,000	228,09	-1 368,54	vlastní
2	K	Pol2	měděná trubka 12x1	m	72,000	284,57	20 489,04	vlastní
3	K	Pol3	měděná trubka 18x1	m	95,000	384,21	36 499,95	vlastní
4	M	Pol7	Ag pájka 45+pasta	g	400,000	16,61	6 644,00	vlastní
5	K	Pol10	tvarovky Cu do pr.28	kus	66,000	181,59	11 984,94	vlastní
6	K	Pol12	konzole středně složitá	kus	42,000	512,65	21 531,30	vlastní
7	K	Pol13	značení potrubí	m	161,000	28,79	4 635,19	vlastní
8	M	Pol14	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	161,000	7,75	1 247,75	vlastní
9	K	Pol15	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	161,000	18,83	3 031,63	vlastní
10	K	Pol28	lékařský nástěnný panel s terminální jednotkou do zdi	kus	-2,000	2 810,19	-5 620,38	vlastní

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

123

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna slaboproudých rozvodů v návaznosti na optimalizaci koncových prvků ze strany objednatele KZ (strukturovaná kabeláž)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


123

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna slaboproudých rozvodů v návaznosti na optimalizaci koncových prvků ze strany objednatele KZ (strukturovaná kabeláž)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

5 558 803,46 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

123

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna slaboproudých rozvodů v návaznosti na optimalizaci koncových prvků ze strany objednatele KZ (strukturovaná kabeláž)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

5 558 803,46 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			5 558 803,46
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 558 803,46	1 167 348,73
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 726 152,19
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK -
NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		5 558 803,46	6 726 152,19
PNRK	ZL	5 558 803,46	6 726 152,19
ZL123	Změna slaboproudých rozvodů	5 558 803,46	6 726 152,19
01	Kardio	3 404 711,16	4 119 700,50
Objekt1	OOKC KARDIO	1 196 133,26	1 447 321,24
Objekt1 (1)	Mon + inst KARDIO	55 581,29	67 253,36
Objekt1 (2)	ZZU KARDIO	2 152 996,61	2 605 125,90
02	Kapim	48 543,44	58 737,56
Objekt2	OOKC KAPIM	48 541,44	58 735,14
Objekt2 (1)	Mon + inst KAPIM	2,00	2,42
Objekt2 (2)	ZZU KAPIM	0,00	0,00
03	COS	2 105 548,86	2 547 714,12
Objekt3	OOKC COS	231 358,93	279 944,31
Objekt3 (1)	Mon + inst COS	238 270,62	288 307,45
Objekt3 (2)	ZZU COS	1 635 919,31	1 979 462,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt1 - OOKC KARDIO

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 196 133,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 196 133,26	21,00%	251 187,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 447 321,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
Úroveň 4:

Objekt1 - OOKC KARDIO

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 196 133,26

D2 - D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00
D1 -	1 179 723,54
D7 - D.1.4.7.6 Jednotný čas (JČ)	16 409,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
 Objekt: PNRK - ZL
 Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
 Úroveň 4: **Objekt1 - OOKC KARDIO**

Místo: Ústí nad Labem
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
 Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
 Projektant: DOMY spol. s r.o.
 Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 196 133,26

D	D2	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)				0,00	
1	K	J-0121	Datový servrový rozvaděč 19" 45U 800/800 - přední/zadní dveře dělené, plechové bočnice, 2ks 8-mi násobný sil.panel, 2ks polička pro těžké zatížení, kolečka pro těžké zatížení, zadní ližiny pro montáž zařízení, 1ks světlo, 2ks ventilační jednotka min. se š	ks	0,000	49 994,94	0,00

D	D1					1 179 723,54	
2	K	Pol134	19" Patch panel Z-MAX 24 portů, stíněný, 1U, prázdný - černý (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	10,000	1 778,73	17 787,30
3	K	Pol135	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, černý do patch panelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	200,000	281,90	56 380,00
4	K	Pol189	Záslepka černá do patch panelu (SK systém dle standardu investora)	ks	25,000	118,97	2 974,25
5	K	Pol190	Držák kabelů 19" cable MGR W/5 (SK systém dle standardu investora)	ks	20,000	2 097,77	41 955,40
6	K	Pol157	Instalační kabel Cat. 7, S/FTP, LSOH, 600 MHz, 500m cívka, fialový, 10G, B2ca-s1a.d0,a1 - komponent dle požadavku daných standardů investora na SK systémem splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON, např. re	m	14 700,000	26,72	392 784,00
7	K	Pol192	Uspořádání datových kabelů v datovém rozvaděči a v prostoru č.m.J-0003 vč. dispozičního rozmístění a upevnění jednotlivých kabelů	ks	200,000	74,58	14 916,00
8	K	Pol140	Kryt zásuvky komunikační s popisovacím polem s náklonem 45° s kovovým upevňovacím třmenem pod omítku, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá	ks	100,000	366,06	36 606,00
9	K	Pol141	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ	ks	100,000	140,01	14 001,00
10	K	Pol142	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	100,000	72,50	7 250,00
11	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	100,000	158,20	15 820,00
12	K	Pol147	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, bílý do zásuvky (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	200,000	292,42	58 484,00
13	K	Pol148	popiska datových portů v rozvaděči na patch panelu	ks	200,000	25,46	5 092,00
14	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	200,000	23,25	4 650,00
15	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	39,000	131,49	5 128,11
16	K	Pol558	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 150/150	ks	9,000	289,27	2 603,43
17	K	Pol559	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 200/450	ks	3,000	437,06	1 311,18
18	K	Pol617	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém SK) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	100,000	779,34	77 934,00
19	K	Pol167	Metalický kabel 4-PR,SOLID,SYS 6A,U/FTP,.305 M,LS0H,23AWG,650MHZ, B2ca - propoj pro technologii medicíální plyny, silnoproud, dveře	m	40,000	25,56	1 022,40
20	K	Pol160	přichytka Grip - malý	ks	20,000	64,69	1 293,80
21	K	Pol161	přichytka Grip - velký	ks	20,000	72,90	1 458,00
22	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	245,000	37,87	9 278,15
23	K	Pol285	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 25mm, šedá	m	1 470,000	46,07	67 722,90
24	K	Pol287	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 32mm, šedá	m	652,500	51,02	33 290,55
25	K	Pol894	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	2 695,000	12,10	32 609,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	2 695,000	17,36	46 785,20	
27	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	1 102,500	18,93	20 870,33	
28	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	1 102,500	20,30	22 380,75	
29	K	Pol168	Žlab kabelový 400*110*0,9mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry vzdálené mezi sebou 1,5m a montážních tvarovek	m	24,745	856,02	21 182,21	
30	K	Pol169	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro středové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m	m	36,750	529,73	19 467,58	
31	K	Pol659	Žlab drátěný 400x100 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry, vzdálenost podpěr 1,5m	m	7,350	756,62	5 561,16	
32	K	Pol182	certifikační měření datových portů vč. protokolu (data a papír)	ks	205,800	93,72	19 287,58	
33	K	Pol581	uvedení datové sítě do provozu	HZs	25,000	473,35	11 833,75	
34	K	Pol582	Koordinální, montážní činnost v rámci instalace SK/stavební část	HZs	65,000	683,72	44 441,80	
35	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč. třídění odpadů	HZs	41,000	368,16	15 094,56	
36	K	Pol1046	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč. doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,245	13 148,53	3 221,39	
37	K	Pol1048	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásy, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol. pásy, popisovací pásy, propojovací krabice, přechodové lišty atd.)	kpl	0,345	95 184,87	32 838,78	
38	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy podhledů v rámci instalace vč. malby	m2	9,800	1 105,11	10 830,08	
39	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč. zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	4,000	894,10	3 576,40	

D D7

D.1.4.7.6 Jednotný čas (JČ)

16 409,72

40	K	Pol647	Jednostranné podružné hodiny pro připojení do sítě LAN, sekundové, napájení z PoE, v módu unicast získávají hodiny IP adresu, adresu(y) NTP serveru a adresu SNMP manažera z DHCP serveru, pro manuální nastavení parametrů je nutný SW MOBA-NMS nebo SW MOBA-S	ks	2,000	5 811,65	11 623,30	
41	K	Pol291	Systémové patch kabely metalické dle systému SK a dané kategorie - délky 3m (zásuvka/IP JČ)	ks	2,000	385,94	771,88	vlastní
42	K	Pol203	Systémové patch kabely metalické dle systému SK a dané kategorie - délky 3m (patch panel/port akt.prvek)	ks	2,000	385,94	771,88	
43	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	2,000	131,49	262,98	
44	K	Pol292	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém JČ) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	2,000	315,99	631,98	
45	K	Pol755	Implementace IP JČ	HZs	1,000	683,72	683,72	
46	K	Pol756	Nastavení IP adresy v rámci VLAN knihy uživatele na daný LAN port pro JČ - konfigurace aktivního prvku	ks	2,000	394,46	788,92	
47	K	Pol757	Kompletní nastavení zařízení vč. základní zkoušky zařízení	ks	2,000	436,53	873,06	
48	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPS v papírové a v datové formě	kpl	1,000	1,00	1,00	
49	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt1 (1) - Mon + inst KARDIO

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

55 581,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	55 581,29	21,00%	11 672,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

67 253,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
Úroveň 4:

Objekt1 (1) - Mon + inst KARDIO

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	55 581,29
D2 - D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00
D1 -	55 581,29

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4: **Objekt1 (1) - Mon + inst KARDIO**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

55 581,29

D	D2	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)				0,00		
1	K	J-0121	Datový servrový rozvaděč 19" 45U 800/800 - přední/zadní dveře dělené, plechové bočnice, 2ks 8-mi násobný sil.panel, 2ks polička pro těžké zatížení, kolečka pro těžké zatížení, zadní ližiny pro montáž zařízení, 1ks světlo, 2ks ventilační jednotka min. se š	ks	0,000	49 994,94	0,00	

D	D1					55 581,29		
2	K	Pol134	19" Patch panel Z-MAX 24 portů, stíněný, 1U, prázdný - černý (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	1,000	1 778,73	1 778,73	
3	K	Pol135	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, černý do patch panelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	8,000	281,90	2 255,20	
4	K	Pol189	Záslepka černá do patch panelu (SK systém dle standardu investora)	ks	1,000	118,97	118,97	
5	K	Pol190	Držák kabelů 19" cable MGR W/5 (SK systém dle standardu investora)	ks	1,000	2 097,77	2 097,77	
6	K	Pol157	Instalační kabel Cat. 7, S/FTP, LSOH, 600 MHz, 500m cívka, fialový, 10G, B2ca-s1a.d0,a1 - komponent dle požadavku daných standardů investora na SK systémem splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON, např. re	m	600,000	26,72	16 032,00	
7	K	Pol192	Uspořádání datových kabelů v datovém rozvaděči a v prostoru č.m.J-0003 vč. dispozičního rozmístění a upevnění jednotlivých kabelů	ks	8,000	74,58	596,64	
8	K	Pol140	Kryt zásuvky komunikační s popisovacím polem s náklonem 45° s kovovým upevňovacím třmenem pod omítku, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá	ks	4,000	366,06	1 464,24	
9	K	Pol141	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ	ks	4,000	140,01	560,04	
10	K	Pol142	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	4,000	72,50	290,00	
11	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	4,000	158,20	632,80	
12	K	Pol147	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, bílý do zásuvky (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	8,000	292,42	2 339,36	
13	K	Pol148	popiska datových portů v rozvaděči na patch panelu	ks	8,000	25,46	203,68	
14	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	8,000	23,25	186,00	
15	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	1,000	131,49	131,49	
16	K	Pol558	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 150/150	ks	1,000	289,27	289,27	
17	K	Pol559	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 200/450	ks	0,000	437,06	0,00	
18	K	Pol617	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém SK) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	4,000	779,34	3 117,36	
19	K	Pol160	přichytka Grip - malý	ks	1,000	64,69	64,69	
20	K	Pol161	přichytka Grip - velký	ks	1,000	72,90	72,90	
21	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	10,000	37,87	378,70	
22	K	Pol285	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 25mm, šedá	m	60,000	46,07	2 764,20	
23	K	Pol287	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 32mm, šedá	m	25,000	51,02	1 275,50	
24	K	Pol894	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	110,000	12,10	1 331,00	
25	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	110,000	17,36	1 909,60	
26	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	45,000	18,93	851,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	45,000	20,30	913,50	
28	K	Pol168	Žlab kabelový 400*110*0,9mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry vzdálené mezi sebou 1,5m a montážních tvarovek	m	1,010	856,02	864,58	
29	K	Pol169	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro středové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m	m	1,500	529,73	794,60	
30	K	Pol659	Žlab drátěný 400x100 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry, vzdálenost podpěr 1,5m	m	0,300	756,62	226,99	
31	K	Pol182	certifikační měření datových portů vč. protokolu (data a papír)	ks	8,400	93,72	787,25	
32	K	Pol581	uvedení datové sítě do provozu	HZs	1,000	473,35	473,35	
33	K	Pol582	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/stavební část	HZs	1,000	683,72	683,72	
34	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZs	1,000	368,16	368,16	
35	K	Pol1046	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,010	13 148,53	131,49	
36	K	Pol1048	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásy, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol.pásy, popisovací pásy, propojovací krabice, přechodové lišty atd.)	kpl	0,010	95 184,87	951,85	
37	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy pohledů v rámci instalace vč.malby	m2	0,400	1 105,11	442,04	
38	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	0,500	894,10	447,05	
39	K	Pol582.1	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/monitoring teplot	HZs	12,000	646,06	7 752,72	
40	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPS v papírové a v datové formě	kpl	1,000	1,00	1,00	
41	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt1 (2) - ZZU KARDIO

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 152 996,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 152 996,61	21,00%	452 129,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 605 125,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
Úroveň 4:

Objekt1 (2) - ZZU KARDIO

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 152 996,61

D2 - D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)

0,00

D1 -

2 152 996,61

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt1 (2) - ZZU KARDIO

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 152 996,61

D	D2	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)				0,00		
1	K	J-0121	Datový servrový rozvaděč 19" 45U 800/800 - přední/zadní dveře dělené, plechové bočnice, 2ks 8-mi násobný sil.panel, 2ks polička pro těžké zatížení, kolečka pro těžké zatížení, zadní ližiny pro montáž zařízení, 1ks světlo, 2ks ventilační jednotka min. se š	ks	0,000	49 994,94	0,00	

D	D1	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)				2 152 996,61		
2	K	Pol134	19" Patch panel Z-MAX 24 portů, stíněný, 1U, prázdný - černý (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	15,000	1 778,73	26 680,95	
3	K	Pol135	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, černý do patch panelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	320,000	281,90	90 208,00	
4	K	Pol189	Záslepka černá do patch panelu (SK systém dle standardu investora)	ks	39,000	118,97	4 639,83	
5	K	Pol190	Držák kabelů 19" cable MGR W/5 (SK systém dle standardu investora)	ks	31,000	2 097,77	65 030,87	
6	K	Pol157	Instalační kabel Cat. 7, S/FTP, LSOH, 600 MHz, 500m cívka, fialový, 10G, B2ca-s1a.d0,a1 - komponent dle požadavku daných standardů investora na SK systémem splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON, např. re	m	23 520,000	26,72	628 454,40	
7	K	Pol192	Uspořádání datových kabelů v datovém rozvaděči a v prostoru č.m.J-0003 vč. dispozičního rozmístění a upevnění jednotlivých kabelů	ks	320,000	74,58	23 865,60	
8	K	Pol140	Kryt zásuvky komunikační s popisovacím polem s náklonem 45° s kovovým upevňovacím třmenem pod omítku, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá	ks	160,000	366,06	58 569,60	
9	K	Pol141	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ	ks	160,000	140,01	22 401,60	
10	K	Pol142	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	160,000	72,50	11 600,00	
11	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	160,000	158,20	25 312,00	
12	K	Pol147	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, bílý do zásuvky (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	320,000	292,42	93 574,40	
13	K	Pol148	popiska datových portů v rozvaděči na patch panelu	ks	320,000	25,46	8 147,20	
14	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	320,000	23,25	7 440,00	
15	K	Pol154	Systémové patch kabely RJ45/RJ45 metalické dle systému SK a dané kategorie - délky 5m (strop/stativ)	ks	626,000	516,37	323 247,62	
16	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	63,000	131,49	8 283,87	
17	K	Pol558	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 150/150	ks	15,000	289,27	4 339,05	
18	K	Pol559	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 200/450	ks	4,000	437,06	1 748,24	
19	K	Pol617	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém SK) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	160,000	779,34	124 694,40	
20	K	Pol160	přichytka Grip - malý	ks	31,000	64,69	2 005,39	
21	K	Pol161	přichytka Grip - velký	ks	31,000	72,90	2 259,90	
22	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	392,000	37,87	14 845,04	
23	K	Pol285	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 25mm, šedá	m	2 352,000	46,07	108 356,64	
24	K	Pol287	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 32mm, šedá	m	980,000	51,02	49 999,60	
25	K	Pol894	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	4 312,000	12,10	52 175,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	4 312,000	17,36	74 856,32	
27	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	1 764,000	18,93	33 392,52	
28	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	1 764,000	20,30	35 809,20	
29	K	Pol168	Žlab kabelový 400*110*0,9mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry vzdálené mezi sebou 1,5m a montážních tvarovek	m	39,592	856,02	33 891,54	
30	K	Pol169	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro středové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m	m	58,800	529,73	31 148,12	
31	K	Pol659	Žlab drátěný 400x100 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry, vzdálenost podpěr 1,5m	m	11,760	756,62	8 897,85	
32	K	Pol182	certifikační měření datových portů vč. protokolu (data a papír)	ks	329,280	93,72	30 860,12	
33	K	Pol581	uvedení datové sítě do provozu	HZs	35,000	473,35	16 567,25	
34	K	Pol582	Koordinální, montážní činnost v rámci instalace SK/stavební část	HZs	54,000	683,72	36 920,88	
35	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZs	75,000	368,16	27 612,00	
36	K	Pol1046	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,392	13 148,53	5 154,22	
37	K	Pol1048	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásky, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol.pásky, popisovací pásky, propojovací krabice, přechodové lišty atd.)	kpl	0,392	95 184,87	37 312,47	
38	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy podhledů v rámci instalace vč.malby	m2	15,680	1 105,11	17 328,12	
39	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	6,000	894,10	5 364,60	
40	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPS v papírové a v datové formě	kpl	1,000	1,00	1,00	
41	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt2 - OOKC KAPIM

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 541,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 541,44	21,00%	10 193,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

58 735,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
Úroveň 4:

Objekt2 - OOKC KAPIM

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	48 541,44
D2 - D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00
D1 -	0,00
D7 - D.1.4.7.6 Jednotný čas (JČ)	48 541,44

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt2 - OOKC KAPIM

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

48 541,44

D	D2	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)						0,00
1	K	J-0121	Datový servrový rozvaděč 19" 45U 800/800 - přední/zadní dveře dělené, plechové bočnice, 2ks 8-mi násobný sil.panel, 2ks polička pro těžké zatížení, kolečka pro těžké zatížení, zadní ližiny pro montáž zařízení, 1ks světlo, 2ks ventilační jednotka min. se š	ks	0,000	49 994,94	0,00	

D	D1							0,00
2	K	Pol134	19" Patch panel Z-MAX 24 portů, stíněný, 1U, prázdný - černý (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	0,000	1 778,73	0,00	
3	K	Pol135	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, černý do patch panelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	0,000	281,90	0,00	
4	K	Pol189	Záslepka černá do patch panelu (SK systém dle standardu investora)	ks	0,000	118,97	0,00	
5	K	Pol190	Držák kabelů 19" cable MGR W/5 (SK systém dle standardu investora)	ks	0,000	2 097,77	0,00	
6	K	Pol157	Instalační kabel Cat. 7, S/FTP, LSOH, 600 MHz, 500m cívka, fialový, 10G, B2ca-s1a.d0,a1 - komponent dle požadavku daných standardů investora na SK systémem splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON, např. re	m	0,000	26,72	0,00	
7	K	Pol192	Uspořádání datových kabelů v datovém rozvaděči a v prostoru č.m.J-0003 vč. dispozičního rozmístění a upevnění jednotlivých kabelů	ks	0,000	74,58	0,00	
8	K	Pol140	Kryt zásuvky komunikační s popisovacím polem s náklonem 45° s kovovým upevňovacím třmenem pod omítku, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá	ks	0,000	366,06	0,00	
9	K	Pol141	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ	ks	0,000	140,01	0,00	
10	K	Pol142	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	0,000	72,50	0,00	
11	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	0,000	158,20	0,00	
12	K	Pol147	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, bílý do zásuvky (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	0,000	292,42	0,00	
13	K	Pol148	popiska datových portů v rozvaděči na patch panelu	ks	0,000	25,46	0,00	
14	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	0,000	23,25	0,00	
15	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	0,000	131,49	0,00	
16	K	Pol558	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 150/150	ks	0,000	289,27	0,00	
17	K	Pol559	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 200/450	ks	0,000	437,06	0,00	
18	K	Pol617	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém SK) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	0,000	779,34	0,00	
19	K	Pol160	přichytka Grip - malý	ks	0,000	64,69	0,00	
20	K	Pol161	přichytka Grip - velký	ks	0,000	72,90	0,00	
21	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	0,000	37,87	0,00	
22	K	Pol285	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 25mm, šedá	m	0,000	46,07	0,00	
23	K	Pol287	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 32mm, šedá	m	0,000	51,02	0,00	
24	K	Pol894	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	0,000	12,10	0,00	
25	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	0,000	17,36	0,00	
26	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	0,000	18,93	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	0,000	20,30	0,00	
28	K	Pol168	Žlab kabelový 400*110*0,9mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry vzdálené mezi sebou 1,5m a montážních tvarovek	m	0,000	856,02	0,00	
29	K	Pol169	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro středové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m	m	0,000	529,73	0,00	
30	K	Pol659	Žlab drátěný 400x100 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry, vzdálenost podpěr 1,5m	m	0,000	756,62	0,00	
31	K	Pol182	certifikační měření datových portů vč. protokolu (data a papír)	ks	0,000	93,72	0,00	
32	K	Pol581	uvedení datové sítě do provozu	HZs	0,000	473,35	0,00	
33	K	Pol582	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/stavební část	HZs	0,000	683,72	0,00	
34	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč. třídění odpadů	HZs	0,000	368,16	0,00	
35	K	Pol1046	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč. doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,000	13 148,53	0,00	
36	K	Pol1048	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásy, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol. pásy, popisovací pásy, propojovací krabice, přechodové lišty atd.)	kpl	0,000	95 184,87	0,00	
37	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy pohledů v rámci instalace vč. malby	m2	0,000	1 105,11	0,00	
38	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč. zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	0,000	894,10	0,00	

D D7

D.1.4.7.6 Jednotný čas (JČ)

48 541,44

39	K	Pol647	Jednostranné podružné hodiny pro připojení do sítě LAN, sekundové, napájení z PoE, v módu unicast získávají hodiny IP adresu, adresu(y) NTP serveru a adresu SNMP manažeru z DHCP serveru, pro manuální nastavení parametrů je nutný SW MOBA-NMS nebo SW MOBA-S	ks	6,000	5 811,65	34 869,90	
40	K	Pol291	Systémové patch kabely metalické dle systému SK a dané kategorie - délky 3m (zásuvka/IP JČ)	ks	6,000	385,94	2 315,64	vlastní
41	K	Pol203	Systémové patch kabely metalické dle systému SK a dané kategorie - délky 3m (patch panel/port akt.prvek)	ks	6,000	385,94	2 315,64	
42	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	6,000	131,49	788,94	
43	K	Pol292	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém JČ) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	6,000	315,99	1 895,94	
44	K	Pol755	Implementace IP JČ	HZs	2,000	683,72	1 367,44	
45	K	Pol756	Nastavení IP adresy v rámci VLAN knihy uživatele na daný LAN port pro JČ - konfigurace aktivního prvku	ks	6,000	394,46	2 366,76	
46	K	Pol757	Kompletní nastavení zařízení vč. základní zkoušky zařízení	ks	6,000	436,53	2 619,18	
47	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPTS v papírové a v datové formě	kpl	1,000	1,00	1,00	
48	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt2 (1) - Mon + inst KAPIM

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2,00	21,00%	0,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
Úroveň 4:

Objekt2 (1) - Mon + inst KAPIM

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	2,00
D2 - D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00
D1 -	2,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt2 (1) - Mon + inst KAPIM

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2,00

D	D2	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)				0,00		
1	K	J-0121	Datový servrový rozvaděč 19" 45U 800/800 - přední/zadní dveře dělené, plechové bočnice, 2ks 8-mi násobný sil.panel, 2ks polička pro těžké zatížení, kolečka pro těžké zatížení, zadní ližiny pro montáž zařízení, 1ks světlo, 2ks ventilační jednotka min. se š	ks	0,000	49 994,94	0,00	

D	D1					2,00		
2	K	Pol134	19" Patch panel Z-MAX 24 portů, stíněný, 1U, prázdný - černý (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	0,000	1 778,73	0,00	
3	K	Pol135	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, černý do patch panelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	0,000	281,90	0,00	
4	K	Pol189	Záslepka černá do patch panelu (SK systém dle standardu investora)	ks	0,000	118,97	0,00	
5	K	Pol190	Držák kabelů 19" cable MGR W/5 (SK systém dle standardu investora)	ks	0,000	2 097,77	0,00	
6	K	Pol157	Instalační kabel Cat. 7, S/FTP, LSOH, 600 MHz, 500m cívka, fialový, 10G, B2ca-s1a.d0,a1 - komponent dle požadavku daných standardů investora na SK systémem splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON, např. re	m	0,000	26,72	0,00	
7	K	Pol192	Uspořádání datových kabelů v datovém rozvaděči a v prostoru č.m.J-0003 vč. dispozičního rozmístění a upevnění jednotlivých kabelů	ks	0,000	74,58	0,00	
8	K	Pol140	Kryt zásuvky komunikační s popisovacím polem s náklonem 45° s kovovým upevňovacím třmenem pod omítku, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá	ks	0,000	366,06	0,00	
9	K	Pol141	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ	ks	0,000	140,01	0,00	
10	K	Pol142	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	0,000	72,50	0,00	
11	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	0,000	158,20	0,00	
12	K	Pol147	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, bílý do zásuvky (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	0,000	292,42	0,00	
13	K	Pol148	popiska datových portů v rozvaděči na patch panelu	ks	0,000	25,46	0,00	
14	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	0,000	23,25	0,00	
15	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	0,000	131,49	0,00	
16	K	Pol558	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 150/150	ks	0,000	289,27	0,00	
17	K	Pol559	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 200/450	ks	0,000	437,06	0,00	
18	K	Pol617	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém SK) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	0,000	779,34	0,00	
19	K	Pol160	přichytka Grip - malý	ks	0,000	64,69	0,00	
20	K	Pol161	přichytka Grip - velký	ks	0,000	72,90	0,00	
21	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	0,000	37,87	0,00	
22	K	Pol285	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 25mm, šedá	m	0,000	46,07	0,00	
23	K	Pol287	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 32mm, šedá	m	0,000	51,02	0,00	
24	K	Pol894	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	0,000	12,10	0,00	
25	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	0,000	17,36	0,00	
26	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	0,000	18,93	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	0,000	20,30	0,00	
28	K	Pol168	Žlab kabelový 400*110*0,9mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry vzdálené mezi sebou 1,5m a montážních tvarovek	m	0,000	856,02	0,00	
29	K	Pol169	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro středové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m	m	0,000	529,73	0,00	
30	K	Pol659	Žlab drátěný 400x100 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry, vzdálenost podpěr 1,5m	m	0,000	756,62	0,00	
31	K	Pol182	certifikační měření datových portů vč. protokolu (data a papír)	ks	0,000	93,72	0,00	
32	K	Pol581	uvedení datové sítě do provozu	HZs	0,000	473,35	0,00	
33	K	Pol582	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/stavební část	HZs	0,000	683,72	0,00	
34	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZs	0,000	368,16	0,00	
35	K	Pol1046	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,000	13 148,53	0,00	
36	K	Pol1048	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásy, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol.pásy, popisovací pásy, propojovací krabice, přechodové lišty atd.)	kpl	0,000	95 184,87	0,00	
37	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy pohledů v rámci instalace vč.malby	m2	0,000	1 105,11	0,00	
38	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	0,000	894,10	0,00	
39	K	Pol582.1	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/monitoring teplot	HZs	0,000	646,06	0,00	
40	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPS v papírové a v datové formě	kpl	1,000	1,00	1,00	
41	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt2 (2) - ZZU KAPIM

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
Úroveň 4:

Objekt2 (2) - ZZU KAPIM

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
D2 - D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00
D1 -	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
 Objekt: PNRK - ZL
 Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
 Úroveň 4: **Objekt2 (2) - ZZU KAPIM**

Místo: Ústí nad Labem
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
 Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
 Projektant: DOMY spol. s r.o.
 Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D		D2	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)						0,00
1	K	J-0121	Datový servrový rozvaděč 19" 45U 800/800 - přední/zadní dveře dělené, plechové bočnice, 2ks 8-mi násobný sil.panel, 2ks políčka pro těžké zatížení, kolečka pro těžké zatížení, zadní ližiny pro montáž zařízení, 1ks světlo, 2ks ventilační jednotka min. se š	ks	0,000	49 994,94	0,00		

D		D1						0,00
2	K	Pol134	19" Patch panel Z-MAX 24 portů, stíněný, 1U, prázdný - černý (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	0,000	1 778,73	0,00	
3	K	Pol135	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, černý do patch panelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	0,000	281,90	0,00	
4	K	Pol189	Záslepka černá do patch panelu (SK systém dle standardu investora)	ks	0,000	118,97	0,00	
5	K	Pol190	Držák kabelů 19" cable MGR W/5 (SK systém dle standardu investora)	ks	0,000	2 097,77	0,00	
6	K	Pol157	Instalační kabel Cat. 7, S/FTP, LSOH, 600 MHz, 500m cívka, fialový, 10G, B2ca-s1a.d0,a1 - komponent dle požadavku daných standardů investora na SK systémem splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON, např. re	m	0,000	26,72	0,00	
7	K	Pol192	Uspořádání datových kabelů v datovém rozvaděči a v prostoru č.m.J-0003 vč. dispozičního rozmístění a upevnění jednotlivých kabelů	ks	0,000	74,58	0,00	
8	K	Pol140	Kryt zásuvky komunikační s popisovacím polem s náklonem 45° s kovovým upevňovacím třmenem pod omítku, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá	ks	0,000	366,06	0,00	
9	K	Pol141	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ	ks	0,000	140,01	0,00	
10	K	Pol142	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	0,000	72,50	0,00	
11	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	0,000	158,20	0,00	
12	K	Pol147	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, bílý do zásuvky (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	0,000	292,42	0,00	
13	K	Pol148	popiska datových portů v rozvaděči na patch panelu	ks	0,000	25,46	0,00	
14	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	0,000	23,25	0,00	
15	K	Pol154	Systémové patch kabely RJ45/RJ45 metalické dle systému SK a dané kategorie - délky 5m (zásuvka/PC)	ks	0,000	516,37	0,00	
16	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	0,000	131,49	0,00	
17	K	Pol558	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 150/150	ks	0,000	289,27	0,00	
18	K	Pol559	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 200/450	ks	0,000	437,06	0,00	
19	K	Pol617	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém SK) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	0,000	779,34	0,00	
20	K	Pol160	přichytka Grip - malý	ks	0,000	64,69	0,00	
21	K	Pol161	přichytka Grip - velký	ks	0,000	72,90	0,00	
22	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	0,000	37,87	0,00	
23	K	Pol285	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 25mm, šedá	m	0,000	46,07	0,00	
24	K	Pol287	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 32mm, šedá	m	0,000	51,02	0,00	
25	K	Pol894	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	0,000	12,10	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	0,000	17,36	0,00	
27	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	0,000	18,93	0,00	
28	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	0,000	20,30	0,00	
29	K	Pol168	Žlab kabelový 400*110*0,9mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry vzdálené mezi sebou 1,5m a montážních tvarovek	m	0,000	856,02	0,00	
30	K	Pol169	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro středové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m	m	0,000	529,73	0,00	
31	K	Pol659	Žlab drátěný 400x100 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry, vzdálenost podpěr 1,5m	m	0,000	756,62	0,00	
32	K	Pol182	certifikační měření datových portů vč. protokolu (data a papír)	ks	0,000	93,72	0,00	
33	K	Pol581	uvedení datové sítě do provozu	HZs	0,000	473,35	0,00	
34	K	Pol582	Koordinální, montážní činnost v rámci instalace SK/stavební část	HZs	0,000	683,72	0,00	
35	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZs	0,000	368,16	0,00	
36	K	Pol1046	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,000	13 148,53	0,00	
37	K	Pol1048	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásky, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol.pásky, popisovací pásky, propojovací krabice, přechodové lišty atd.)	kpl	0,000	95 184,87	0,00	
38	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy podhledů v rámci instalace vč.malby	m2	0,000	1 105,11	0,00	
39	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	0,000	894,10	0,00	
40	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPS v papírové a v datové formě	kpl	0,000	1,00	0,00	
41	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	0,000	1,00	0,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt3 - OOKC COS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

231 358,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	231 358,93	21,00%	48 585,38
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

279 944,31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
Úroveň 4:

Objekt3 - OOKC COS

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	231 358,93
D2 - D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00
D1 -	231 358,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
 Objekt: PNRK - ZL
 Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
 Úroveň 4: **Objekt3 - OOKC COS**

Místo: Ústí nad Labem
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
 Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
 Projektant: DOMY spol. s r.o.
 Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

231 358,93

D	D2	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)		0,00				
1	K	J-0121	Datový servrový rozvaděč 19" 45U 800/800 - přední/zadní dveře dělené, plechové bočnice, 2ks 8-mi násobný sil.panel, 2ks polička pro těžké zatížení, kolečka pro těžké zatížení, zadní ližiny pro montáž zařízení, 1ks světlo, 2ks ventilační jednotka min. se š	ks	0,000	49 994,94	0,00	

D	D1	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)		231 358,93				
2	K	Pol134	19" Patch panel Z-MAX 24 portů, stíněný, 1U, prázdný - černý (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	2,000	1 778,73	3 557,46	
3	K	Pol135	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, černý do patch panelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	40,000	281,90	11 276,00	
4	K	Pol189	Záslepka černá do patch panelu (SK systém dle standardu investora)	ks	5,000	118,97	594,85	
5	K	Pol190	Držák kabelů 19" cable MGR W/5 (SK systém dle standardu investora)	ks	4,000	2 097,77	8 391,08	
6	K	Pol157	Instalační kabel Cat. 7, S/FTP, LSOH, 600 MHz, 500m cívka, fialový, 10G, B2ca-s1a.d0,a1 - komponent dle požadavku daných standardů investora na SK systémem splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON, např. re	m	2 940,000	26,72	78 556,80	
7	K	Pol192	Uspořádání datových kabelů v datovém rozvaděči a v prostoru č.m.J-0003 vč. dispozičního rozmístění a upevnění jednotlivých kabelů	ks	40,000	74,58	2 983,20	
8	K	Pol140	Kryt zásuvky komunikační s popisovacím polem s náklonem 45° s kovovým upevňovacím třmenem pod omítku, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá	ks	20,000	366,06	7 321,20	
9	K	Pol141	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ	ks	20,000	140,01	2 800,20	
10	K	Pol142	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	20,000	72,50	1 450,00	
11	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	20,000	158,20	3 164,00	
12	K	Pol147	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, bílý do zásuvky (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	40,000	292,42	11 696,80	
13	K	Pol148	popiska datových portů v rozvaděči na patch panelu	ks	40,000	25,46	1 018,40	
14	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	40,000	23,25	930,00	
15	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	8,000	131,49	1 051,92	
16	K	Pol558	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 150/150	ks	2,000	289,27	578,54	
17	K	Pol559	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 200/450	ks	0,000	437,06	0,00	
18	K	Pol617	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém SK) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	20,000	779,34	15 586,80	
19	K	Pol160	přichytka Grip - malý	ks	4,000	64,69	258,76	
20	K	Pol161	přichytka Grip - velký	ks	4,000	72,90	291,60	
21	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	49,000	37,87	1 855,63	
22	K	Pol285	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 25mm, šedá	m	294,000	46,07	13 544,58	
23	K	Pol287	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 32mm, šedá	m	122,500	51,02	6 249,95	
24	K	Pol894	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	539,000	12,10	6 521,90	
25	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	539,000	17,36	9 357,04	
26	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	220,500	18,93	4 174,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	220,500	20,30	4 476,15	
28	K	Pol168	Žlab kabelový 400*110*0,9mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry vzdálené mezi sebou 1,5m a montážních tvarovek	m	4,949	856,02	4 236,44	
29	K	Pol169	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro středové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m	m	7,350	529,73	3 893,52	
30	K	Pol659	Žlab drátěný 400x100 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry, vzdálenost podpěr 1,5m	m	1,470	756,62	1 112,23	
31	K	Pol182	certifikační měření datových portů vč. protokolu (data a papír)	ks	41,160	93,72	3 857,52	
32	K	Pol581	uvedení datové sítě do provozu	HZs	5,000	473,35	2 366,75	
33	K	Pol582	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/stavební část	HZs	9,000	683,72	6 153,48	
34	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZs	10,000	368,16	3 681,60	
35	K	Pol1046	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,049	13 148,53	644,28	
36	K	Pol1048	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásy, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol.pásy, popisovací pásy, propojovací krabice, přechodové lišty atd.)	kpl	0,049	95 184,87	4 664,06	
37	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy pohledů v rámci instalace vč.malby	m2	1,960	1 105,11	2 166,02	
38	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	1,000	894,10	894,10	
39	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPS v papírové a v datové formě	kpl	1,000	1,00	1,00	
40	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt3 (1) - Mon + inst COS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

238 270,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 270,62	21,00%	50 036,83
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

288 307,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4: **Objekt3 (1) - Mon + inst COS**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	238 270,62
D2 - D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)	0,00
D1 -	238 270,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt3 (1) - Mon + inst COS

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

238 270,62

D	D2	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)		0,00				
1	K	J-0121	Datový servrový rozvaděč 19" 45U 800/800 - přední/zadní dveře dělené, plechové bočnice, 2ks 8-mi násobný sil.panel, 2ks polička pro těžké zatížení, kolečka pro těžké zatížení, zadní ližiny pro montáž zařízení, 1ks světlo, 2ks ventilační jednotka min. se š	ks	0,000	49 994,94	0,00	

D	D1	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)		238 270,62				
2	K	Pol134	19" Patch panel Z-MAX 24 portů, stíněný, 1U, prázdný - černý (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	2,000	1 778,73	3 557,46	
3	K	Pol135	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, černý do patch panelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	40,000	281,90	11 276,00	
4	K	Pol189	Záslepka černá do patch panelu (SK systém dle standardu investora)	ks	4,000	118,97	475,88	
5	K	Pol190	Držák kabelů 19" cable MGR W/5 (SK systém dle standardu investora)	ks	4,000	2 097,77	8 391,08	
6	K	Pol157	Instalační kabel Cat. 7, S/FTP, LSOH, 600 MHz, 500m cívka, fialový, 10G, B2ca-s1a.d0,a1 - komponent dle požadavku daných standardů investora na SK systémem splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON, např. re	m	2 940,000	26,72	78 556,80	
7	K	Pol192	Uspořádání datových kabelů v datovém rozvaděči a v prostoru č.m.J-0003 vč. dispozičního rozmístění a upevnění jednotlivých kabelů	ks	40,000	74,58	2 983,20	
8	K	Pol140	Kryt zásuvky komunikační s popisovacím polem s náklonem 45° s kovovým upevňovacím třmenem pod omítku, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá	ks	20,000	366,06	7 321,20	
9	K	Pol141	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ	ks	20,000	140,01	2 800,20	
10	K	Pol142	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	20,000	72,50	1 450,00	
11	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	20,000	158,20	3 164,00	
12	K	Pol147	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, bílý do zásuvky (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	40,000	292,42	11 696,80	
13	K	Pol148	popiska datových portů v rozvaděči na patch panelu	ks	40,000	25,46	1 018,40	
14	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	40,000	23,25	930,00	
15	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	8,000	131,49	1 051,92	
16	K	Pol558	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 150/150	ks	1,000	289,27	289,27	
17	K	Pol559	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 200/450	ks	0,000	437,06	0,00	
18	K	Pol617	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém SK) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	20,000	779,34	15 586,80	
19	K	Pol160	přichytka Grip - malý	ks	4,000	64,69	258,76	
20	K	Pol161	přichytka Grip - velký	ks	4,000	72,90	291,60	
21	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	49,000	37,87	1 855,63	
22	K	Pol285	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 25mm, šedá	m	294,000	46,07	13 544,58	
23	K	Pol287	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 32mm, šedá	m	122,500	51,02	6 249,95	
24	K	Pol894	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	539,000	12,10	6 521,90	
25	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	539,000	17,36	9 357,04	
26	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	220,500	18,93	4 174,07	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	220,500	20,30	4 476,15	
28	K	Pol168	Žlab kabelový 400*110*0,9mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry vzdálené mezi sebou 1,5m a montážních tvarovek	m	4,949	856,02	4 236,44	
29	K	Pol169	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro středové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m	m	7,350	529,73	3 893,52	
30	K	Pol659	Žlab drátěný 400x100 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry, vzdálenost podpěr 1,5m	m	1,470	756,62	1 112,23	
31	K	Pol182	certifikační měření datových portů vč. protokolu (data a papír)	ks	41,160	93,72	3 857,52	
32	K	Pol581	uvedení datové sítě do provozu	HZs	3,000	473,35	1 420,05	
33	K	Pol582	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/stavební část	HZs	5,000	683,72	3 418,60	
34	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZs	6,000	368,16	2 208,96	
35	K	Pol1046	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,049	13 148,53	644,28	
36	K	Pol1048	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásy, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol.pásy, popisovací pásy, propojovací krabice, přechodové lišty atd.)	kpl	0,049	95 184,87	4 664,06	
37	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy pohledů v rámci instalace vč.malby	m2	1,960	1 105,11	2 166,02	
38	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	0,500	894,10	447,05	
39	K	Pol582.1	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/monitoring teplot	HZs	20,000	646,06	12 921,20	
40	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPS v papírové a v datové formě	kpl	1,000	1,00	1,00	
41	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	1,00	1,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů

Úroveň 4:

Objekt3 (2) - ZZU COS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 635 919,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 635 919,31	21,00%	343 543,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 979 462,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
Úroveň 4:

Objekt3 (2) - ZZU COS

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 635 919,31

D2 - D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)

49 994,94

D1 -

1 585 924,37

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
 Objekt: PNRK - ZL
 Soupis: ZL123 - Změna slaboproudých rozvodů
 Úroveň 4: **Objekt3 (2) - ZZU COS**

Místo: Ústí nad Labem
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
 Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
 Projektant: DOMY spol. s r.o.
 Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 635 919,31

D	D2	D 1.4.7.1 Strukturovaná kabeláž (SK)		49 994,94				
1	K	J-0121	Datový servrový rozvaděč 19" 45U 800/800 - přední/zadní dveře dělené, plechové bočnice, 2ks 8-mi násobný sil.panel, 2ks políčka pro těžké zatížení, kolečka pro těžké zatížení, zadní ližiny pro montáž zařízení, 1ks světlo, 2ks ventilační jednotka min. se š	ks	1,000	49 994,94	49 994,94	

D	D1			1 585 924,37				
2	K	Pol134	19" Patch panel Z-MAX 24 portů, stíněný, 1U, prázdný - černý (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	10,000	1 778,73	17 787,30	
3	K	Pol135	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, černý do patch panelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	208,000	281,90	58 635,20	
4	K	Pol189	Záslepka černá do patch panelu (SK systém dle standardu investora)	ks	26,000	118,97	3 093,22	
5	K	Pol190	Držák kabelů 19" cable MGR W/5 (SK systém dle standardu investora)	ks	20,000	2 097,77	41 955,40	
6	K	Pol157	Instalační kabel Cat. 7, S/FTP, LSOH, 600 MHz, 500m cívka, fialový, 10G, B2ca-s1a.d0,a1 - komponent dle požadavku daných standardů investora na SK systémem splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu (SK systém dle standardu investora - SIEMON, např. re	m	15 300,000	26,72	408 816,00	
7	K	Pol192	Uspořádání datových kabelů v datovém rozvaděči a v prostoru č.m.J-0003 vč. dispozičního rozmístění a upevnění jednotlivých kabelů	ks	208,000	74,58	15 512,64	
8	K	Pol140	Kryt zásuvky komunikační s popisovacím polem s náklonem 45° s kovovým upevňovacím třmenem pod omítku, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá	ks	104,000	366,06	38 070,24	
9	K	Pol141	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ	ks	104,000	140,01	14 561,04	
10	K	Pol142	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, barva alpská bílá	ks	104,000	72,50	7 540,00	
11	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	104,000	158,20	16 452,80	
12	K	Pol147	Z-MAX modul hybrid, RJ45, Cat. 6A, stíněný, 10G, bílý do zásuvky (SK systém dle standardu investora - SIEMON)	ks	208,000	292,42	60 823,36	
13	K	Pol148	popiska datových portů v rozvaděči na patch panelu	ks	208,000	25,46	5 295,68	
14	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	208,000	23,25	4 836,00	
15	K	Pol154	Systémové patch kabely RJ45/RJ45 metalické dle systému SK a dané kategorie - délky 5m (strop/stativ)	ks	764,000	516,37	394 506,68	
16	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	41,000	131,49	5 391,09	
17	K	Pol558	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 150/150	ks	9,000	289,27	2 603,43	
18	K	Pol559	průraz stěn vč. začištění - do tl.300mm, velikost do 200/450	ks	3,000	437,06	1 311,18	
19	K	Pol617	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém SK) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	104,000	779,34	81 051,36	
20	K	Pol160	přichytka Grip - malý	ks	20,000	64,69	1 293,80	
21	K	Pol161	přichytka Grip - velký	ks	20,000	72,90	1 458,00	
22	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	255,000	37,87	9 656,85	
23	K	Pol285	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 25mm, šedá	m	1 530,000	46,07	70 487,10	
24	K	Pol287	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 32mm, šedá	m	637,500	51,02	32 525,25	
25	K	Pol894	nastřelovací plastová přichytka-element pro upevnění více pásků	ks	2 805,000	12,10	33 940,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	2 805,000	17,36	48 694,80	
27	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	1 147,500	18,93	21 722,18	
28	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	1 147,500	20,30	23 294,25	
29	K	Pol168	Žlab kabelový 400*110*0,9mm, délka 3m, integrované spojky, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry vzdálené mezi sebou 1,5m a montážních tvarovek	m	25,755	856,02	22 046,80	
30	K	Pol169	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro středové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m	m	38,250	529,73	20 262,17	
31	K	Pol659	Žlab drátěný 400x100 mm, délka 3 m, pozinkováno metodou Sendzimir, S vč. příslušenství pro montáž na podpěry, vzdálenost podpěr 1,5m	m	7,650	756,62	5 788,14	
32	K	Pol182	certifikační měření datových portů vč. protokolu (data a papír)	ks	214,200	93,72	20 074,82	
33	K	Pol581	uvedení datové sítě do provozu	HZs	25,000	473,35	11 833,75	
34	K	Pol582	Koordinální, montážní činnost v rámci instalace SK/stavební část	HZs	39,000	683,72	26 665,08	
35	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZs	42,000	368,16	15 462,72	
36	K	Pol1046	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,255	13 148,53	3 352,88	
37	K	Pol1048	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásky, suché zipy, filtry, nástroje na zapojení datových portů, izol.pásky, popisovací pásky, propojovací krabice, přechodové lišty atd.)	kpl	0,255	95 184,87	24 272,14	
38	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy podhledů v rámci instalace vč.malby	m2	10,200	1 105,11	11 272,12	
39	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	4,000	894,10	3 576,40	
40	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPTS v papírové a v datové formě	kpl	1,000	1,00	1,00	
41	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	1,00	1,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


124

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění chladících jednotek 2NP ANGIO - Koncové prvky

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

124

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění chladicích jednotek 2NP ANGIO - Koncové prvky

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

490 486,31 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

124

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění chladicích jednotek 2NP ANGIO - Koncové prvky

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

490 486,31 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL124 - SO_01 - Doplnění chladicích jednotek 2NP ANGIO - Koncové prvky

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

490 486,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	490 486,31	21,00%	103 002,13
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

593 488,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL124 - SO_01 - Doplnění chladicích jednotek 2NP ANGIO - Koncové prvky

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

490 486,31

OST - Ostatní	490 486,31
D2022 - Technická místnost J-2022	117 730,00
CU01 - CU potrubí 10/16	6 415,25
ZTI01 - ZTI	8 401,35
D2127 - Technická místnost J-2127	83 637,50
CU02 - CU potrubí 10/16	6 415,25
ZTI02 - ZTI	8 401,35
D2017 - Technická místnost J-2017	74 777,50
CU03 - CU potrubí 6/12	7 886,25
ZTI03 - ZTI	8 401,35
D2017. - Technická místnost J-2017	74 777,50
CU04 - CU potrubí 6/12	8 043,25
ZTI04 - ZTI	8 401,35
S - Společné	77 198,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL124 - SO_01 - Doplnění chladicích jednotek 2NP ANGIO - Koncové prvky

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

490 486,31

D		OST	Ostatní						490 486,31
D		D2022	Technická místnost J-2022						117 730,00
1	K	K274	Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=9,5 kW	ks	1,000	24 196,25	24 196,25		
2	K	K275	Venkovní kondenzační jednotka - Qchl=9,5 kW se silnějším kopresorem pro překonání vzdálenosti	ks	1,000	85 540,00	85 540,00		
3	K	K276	Adaptér pro připojení MaR - PMNFP14A1	ks	1,000	7 993,75	7 993,75		
D		CU01	CU potrubí 10/16						6 415,25
4	K	K277	Doplnění chladiwa	kg	1,300	1 570,00	2 041,00		
5	K	K278	Konstrukce pod venkovní jednotku	ks	1,000	1 561,75	1 561,75		
6	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50		
D		ZTI01	ZTI						8 401,35
7	K	K280	Potrubí PP-HT DN32	bm	6,000	257,04	1 542,24		
8	K	K281	Pružná gumová nápojná vložka DN50/32	ks	1,000	47,06	47,06		
9	K	K040	Podomítkový sifon	ks	1,000	1 691,01	1 691,01		
10	K	K282	Napojení PP-HT 75/50	ks	1,000	64,79	64,79		
11	K	K283	Čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks	1,000	3 806,25	3 806,25		
12	K	K284	Krycí lišta pro Cu potrubí a odvod kondenzátu	bm	5,000	250,00	1 250,00		
D		D2127	Technická místnost J-2127						83 637,50
13	K	K285	Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=8 kW	ks	1,000	24 196,25	24 196,25		
14	K	K286	Venkovní kondenzační jednotka - Qchl=8 kW	ks	1,000	51 603,75	51 603,75		
15	K	K287	Adaptér pro připojení MaR - PMNFP14A1	ks	1,000	7 837,50	7 837,50		
D		CU02	CU potrubí 10/16						6 415,25
16	K	K277	Doplnění chladiwa	kg	1,300	1 570,00	2 041,00		
17	K	K278	Konstrukce pod venkovní jednotku	ks	1,000	1 561,75	1 561,75		
18	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50		
D		ZTI02	ZTI						8 401,35
19	K	K280	Potrubí PP-HT DN32	bm	6,000	257,04	1 542,24		
20	K	K281	Pružná gumová nápojná vložka DN50/32	ks	1,000	47,06	47,06		
21	K	K040	Podomítkový sifon	ks	1,000	1 691,01	1 691,01		
22	K	K282	Napojení PP-HT 75/50	ks	1,000	64,79	64,79		
23	K	K283	Čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks	1,000	3 806,25	3 806,25		
24	K	K284	Krycí lišta pro Cu potrubí a odvod kondenzátu	bm	5,000	250,00	1 250,00		
D		D2017	Technická místnost J-2017						74 777,50
25	K	K288	Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=6,8 kW	ks	1,000	19 563,75	19 563,75		
26	K	K289	Venkovní kondenzační jednotka - Qchl=6,8 kW	ks	1,000	47 376,25	47 376,25		
27	K	K287	Adaptér pro připojení MaR - PMNFP14A1	ks	1,000	7 837,50	7 837,50		
D		CU03	CU potrubí 6/12						7 886,25
28	K	K290	Redukce na venkovní jednotku 6/10 vč. pájecího materiálu	ks	1,000	437,50	437,50		
29	K	K291	Redukce na venkovní jednotku 12/16 vč. pájecího materiálu	ks	1,000	562,50	562,50		
30	K	K277	Doplnění chladiwa	kg	1,600	1 570,00	2 512,00		
31	K	K278	Konstrukce pod venkovní jednotku	ks	1,000	1 561,75	1 561,75		
32	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50		
D		ZTI03	ZTI						8 401,35
33	K	K280	Potrubí PP-HT DN32	bm	6,000	257,04	1 542,24		
34	K	K281	Pružná gumová nápojná vložka DN50/32	ks	1,000	47,06	47,06		
35	K	K040	Podomítkový sifon	ks	1,000	1 691,01	1 691,01		
36	K	K282	Napojení PP-HT 75/50	ks	1,000	64,79	64,79		
37	K	K283	Čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks	1,000	3 806,25	3 806,25		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	K284	Krycí lišta pro Cu potrubí a odvod kondenzátu	bm	5,000	250,00	1 250,00	
D D2017.			Technická místnost J-2017				74 777,50	
39	K	K288	Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=6,8 kW	ks	1,000	19 563,75	19 563,75	
40	K	K289	Venkovní kondenzační jednotka - Qchl=6,8 kW	ks	1,000	47 376,25	47 376,25	
41	K	K287	Adaptér pro připojení MaR - PMNFP14A1	ks	1,000	7 837,50	7 837,50	
D CU04			CU potrubí 6/12				8 043,25	
42	K	K290	Redukce na venkovní jednotku 6/10 vč. pájecího materiálu	ks	1,000	437,50	437,50	
43	K	K291	Redukce na venkovní jednotku 12/16 vč. pájecího materiálu	ks	1,000	562,50	562,50	
44	K	K277	Doplnění chladiwa	kg	1,700	1 570,00	2 669,00	
45	K	K278	Konstrukce pod venkovní jednotku	ks	1,000	1 561,75	1 561,75	
46	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50	
D ZTI04			ZTI				8 401,35	
47	K	K280	Potrubí PP-HT DN32	bm	6,000	257,04	1 542,24	
48	K	K281	Pružná gumová nápojná vložka DN50/32	ks	1,000	47,06	47,06	
49	K	K040	Podomítkový sifon	ks	1,000	1 691,01	1 691,01	
50	K	K282	Napojení PP-HT 75/50	ks	1,000	64,79	64,79	
51	K	K283	Čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks	1,000	3 806,25	3 806,25	
52	K	K284	Krycí lišta pro Cu potrubí a odvod kondenzátu	bm	5,000	250,00	1 250,00	
D S			Společné				77 198,41	
53	K	K292	Projektová dokumentace VZT, ZTI; technická podpora	kpl	1,000	35 625,00	35 625,00	
54	K	K042	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	den	20,000	295,16	5 903,20	
55	K	K043	Jeřábová technika - výška budovy 26 m	hod	20,000	737,89	14 757,80	
56	K	K293	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž ...)	kpl	1,000	2 656,41	2 656,41	
57	K	K045	Závěsový materiál	kg	100,000	28,78	2 878,00	
58	K	K046	Spojovací materiál	kg	100,000	28,78	2 878,00	
59	K	K294	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

127

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - MaR - Implementace signalizace stavu rozvaděčů ZIS do systému MaR COP.

Popis a lokalizace Změny:



Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

127

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - MaR - Implementace signalizace stavu rozvaděčů ZIS do systému MaR COP.

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

776 246,11 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

127

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - MaR - Implementace signalizace stavu rozvaděčů ZIS do systému MaR COP.

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

776 246,11 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL127 - Signalizace ZIS do MaR COP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Poznámka:

Cena bez DPH

776 246,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	776 246,11	21,00%	163 011,68
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

939 257,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL127 - Signalizace ZIS do MaR COP

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Zhotovitel:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

776 246,11

D3 - Řídící systém	242 755,56
D4 - Rozváděče	118 224,57
D5 - Kabely a vodiče	96 731,88
D6 - Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.	111 969,14
D7 - SW	84 524,00
D9 - Kompletace, revize a zkoušky	122 040,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL127 - Signalizace ZIS do MaR COP

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: #ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Zhotovitel: #ODKAZ!

Zpracovatel: #ODKAZ!

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem**776 246,11**

D		D3	Řídicí systém						242 755,56
1	K	DDC_RMAR-03	I/O moduly (IO modul s 16 DI)	ks	1,000	26 972,84	26 972,84	vlastní	
2	K	DDC_RMAR-11	I/O moduly (IO modul s 16 DI)	ks	2,000	26 972,84	53 945,68	vlastní	
3	K	DDC_RMAR-31	I/O moduly (IO modul s 16 DI)	ks	1,000	26 972,84	26 972,84	vlastní	
4	K	DDC_RMAR-41	I/O moduly (IO modul s 16 DI)	ks	2,000	26 972,84	53 945,68	vlastní	
5	K	DDC_RMAR-51	I/O moduly (IO modul s 16 DI)	ks	1,000	26 972,84	26 972,84	vlastní	
6	K	DDC_RMAR-01	I/O moduly (IO modul s 16 DI)	ks	2,000	26 972,84	53 945,68	vlastní	

D		D4	Rozváděče						118 224,57
7	K	RMAR-03	Nástěnný rozvaděč s otev. dveřmi Rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole, doplnění rozvaděče	ks	1,000	16 637,50	16 637,50	vlastní	
8	K	RMAR-11	Nástěnný rozvaděč s otev. dveřmi Rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole, doplnění rozvaděče	ks	1,000	22 770,69	22 770,69	vlastní	
9	K	RMAR-31	Nástěnný rozvaděč s otev. dveřmi Rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole, doplnění rozvaděče	ks	1,000	16 637,50	16 637,50	vlastní	
10	K	RMAR-41	Nástěnný rozvaděč s otev. dveřmi Rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole, doplnění rozvaděče	ks	1,000	22 770,69	22 770,69	vlastní	
11	K	RMAR-51	Nástěnný rozvaděč s otev. dveřmi Rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole, doplnění rozvaděče	ks	1,000	16 637,50	16 637,50	vlastní	
12	K	RMAR-01	Nástěnný rozvaděč s otev. dveřmi Rozvaděč s otev. dveřmi, 1x pole, doplnění rozvaděče	ks	1,000	22 770,69	22 770,69	vlastní	

D		D5	Kabely a vodiče						96 731,88
13	K	Pol2186	Kabel pro řídicí systémy 4x2x0,8, párovany, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující Slaboproudý kabel měděný stíněný, párovany, twistovaný, bezhalogenový, oheň retardující třída B2ca s1 d0 - IXFF-R 4x2x0,8	m	882,000	94,60	83 437,20	vlastní	
14	K	Pol2187	Kabel JY(St)Y 4x2x0,8 Slaboproudý kabel měděný stíněný, párovany	m	196,000	67,83	13 294,68	vlastní	

D		D6	Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.						111 969,14
15	K	Pol1610	Kabelový žlab 35/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál KZI 35X50, Kabelový žlab JUPITER 35/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál	m	216,000	295,14	63 750,24	vlastní	
16	K	Pol1542	Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Monoflex HFPP, včetně montážního materiálu	m	390,000	38,11	14 862,90	vlastní	
17	K	Pol336	Drobný montážní materiál Drobný montážní materiál	ks	1,000	33 356,00	33 356,00	vlastní	

D		D7	SW						84 524,00
18	K	Pol337	Vypracování uživatelských SW pro DDC Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení	ks	136,000	254,25	34 578,00	vlastní	
19	K	Pol338	Odladění SW s technologií Odladění aplikačního SW s řízenou technologií	ks	136,000	367,25	49 946,00	vlastní	

D		D9	Kompletace, revize a zkoušky						122 040,96
20	K	Pol342	Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů	ks	136,000	409,63	55 709,68	vlastní	
21	K	Pol1621	Revize el. zařízení vč. revizní zprávy Revize el. zařízení vč. revizní zprávy - doplnění	ks	6,000	2 229,38	13 376,28	vlastní	
22	K	Pol1622	Výrobní dokumentace MaR Vypracování dopracování výrobní dokumentace	ks	1,000	52 955,00	52 955,00	vlastní	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


129

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění izolace RTCH z důvodu rozporu mezi PBŘ a DPS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

129

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění izolace RTCH z důvodu rozporu mezi PBR a DPS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

63 416,33 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

129

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění izolace RTCH z důvodu rozporu mezi PBŘ a DPS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

63 416,33 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			63 416,33
---------------------	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	63 416,33	13 317,43
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	76 733,76
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		63 416,33	76 733,76
PNRK	ZL	63 416,33	76 733,76
ZL129	SO_01 - Doplnění izolace RTCH z důvodu rozporu mezi PBŘ a DPS	63 416,33	76 733,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL129 - SO_01 - Doplnění izolace RTCH z důvodu rozporu mezi PBŘ a DPS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

63 416,33

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 416,33	21,00%	13 317,43
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

76 733,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL129 - SO_01 - Doplnění izolace RTCH z důvodu rozporu mezi PBŘ a DPS**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	63 416,33
HSV - Práce a dodávky HSV	12 300,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	12 300,00
PSV - Práce a dodávky PSV	51 116,33
713 - Izolace tepelné	51 116,33

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL129 - SO_01 - Doplnění izolace RTCH z důvodu rozporu mezi PBŘ a DPS**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

63 416,33

D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 300,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				12 300,00	
1	K	946111112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,000	2 120,00	6 360,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	946111212	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	9,000	260,00	2 340,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		3*3 *Přepočtené koeficientem množství		9,000			
3	K	946111812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	CS ÚRS 2023 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				51 116,33	
D	713		Izolace tepelné				51 116,33	
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	64,000	67,50	4 320,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		D40					
	VV		29		29,000			
	VV		D50					
	VV		35		35,000			
	VV		Součet		64,000			
5	M	63154007	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 42/20mm	m	31,900	108,00	3 445,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		29*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		31,900			
6	M	63154009	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 54/20mm	m	38,500	122,00	4 697,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		35*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		38,500			
7	K	713463212	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 50 do 100 mm	m	79,000	71,80	5 672,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		d80					
	VV		62		62,000			
	VV		d100					
	VV		17		17,000			
	VV		Součet		79,000			
8	M	63154538	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 89/30mm	m	68,200	208,00	14 185,60	CS ÚRS 2023 01
	VV		62*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		68,200			
9	M	63154540	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 108/30mm	m	18,700	266,00	4 974,20	CS ÚRS 2023 01
	VV		17*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		18,700			
10	K	713463213	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D přes 100 do 150 mm	m	30,000	77,20	2 316,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		D100					
	VV		17		17,000			
	VV		D125					
	VV		13		13,000			
	VV		Součet		30,000			
11	M	63154541	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 114/30mm	m	18,700	293,00	5 479,10	CS ÚRS 2023 01
	VV		17*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		18,700			
12	M	63154542	pouzdro izolační potrubní z minerální vlny s Al fólií max. 250/100°C 133/30mm	m	14,300	315,00	4 504,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		13*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		14,300			
13	K	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v přes 12 do 24 m	%	495,938	2,20	1 091,06	CS ÚRS 2023 01
14	K	998713294	Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 1000 m	%	495,938	0,87	431,47	CS ÚRS 2023 01

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


130

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění servopohonů pro požární klapky CHÚC

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


130

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění servopohonů pro požární klapky CHÚC

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

26 075,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

130

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění servopohonů pro požární klapky CHÚC

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

26 075,00 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL130 - Servopohony

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				26 075,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	26 075,00	21,00%	5 475,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	31 550,75
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL130 - Servopohony**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: #ODKAZ!

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

26 075,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL130 - Servopohony

Místo: Ústí nad Labem

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 075,00

1	K	K273	Servopohon DA05S220	ks	7,000	3 725,00	26 075,00	
---	---	------	---------------------	----	-------	----------	-----------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


132

Jméno


Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Změna dřevěných dveřních uzávěrů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

132

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Změna dřevěných dveřních uzávěrů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

711 386,25 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

132

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Změna dřevěných dveřních uzávěrů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

711 386,25 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			711 386,25
---------------------	--	--	-------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	711 386,25	149 391,11
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	860 777,36
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

711 386,25 **860 777,36**

PNRK

ZL

711 386,25

860 777,36

ZL132

Změna dřevěných dveří - Nový pavilon s operačními sály, oddělením JIP a standárními lůžkovými odděleními

711 386,25

860 777,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL132 - Změna dřevěných dveří - Nový pavilon s operačními sály,
oddělením JIP a standárními lůžkovými odděleními**

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

711 386,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	711 386,25	21,00%	149 391,11
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

860 777,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL132 - Změna dřevěných dveří - Nový pavilon s operačními sály,
oddělením JIP a standárními lůžkovými odděleními**

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

711 386,25

PSV - Práce a dodávky PSV

711 386,25

766 - Konstrukce truhlářské

32 271,25

1.NP - 1.NP

50 490,00

2.NP - 2.NP

220 338,75

3.NP - 3.NP

111 690,00

4.NP - 4.NP

137 796,25

5.NP - 5.NP

52 305,00

3.NP2 - 3.NP - 2

106 495,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

**ZL132 - Změna dřevěných dveří - Nový pavilon s operačními sály,
oddělením JIP a standárními lůžkovými odděleními**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

711 386,25

D PSV Práce a dodávky PSV 711 386,25

D 766 Konstrukce truhlářské 32 271,25

1	M	01.058	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
2	M	01.092	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
3	M	01.131	NOVÉ DVEŘE	ks	1,000	19 648,75	19 648,75	

D 1.NP 1.NP 50 490,00

4	M	01.003	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
5	M	01.004	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
6	M	01.005	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
7	M	01.009	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
8	M	01.031	ZMĚNA ŠÍŘKY DVEŘÍ 800/2100	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
9	M	01.064	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
10	M	01.065	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
11	M	01.099	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	

D 2.NP 2.NP 220 338,75

12	M	01.209	ZMĚNA VÝŠKA DVEŘÍ 1100/2100 A ORIENTACE	ks	1,000	8 187,50	8 187,50	
13	M	N.1.02	NOVÉ DVEŘE	ks	1,000	18 323,75	18 323,75	
14	M	N.1.04	NOVÉ DVEŘE	ks	1,000	18 323,75	18 323,75	
15	M	N.1.05	NOVÉ DVEŘE	ks	1,000	18 323,75	18 323,75	
16	M	02.007	ZMĚNA NA ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK ABLOY 560	ks	1,000	27 748,75	27 748,75	
17	M	02.013	ZMĚNA NA ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK ABLOY 560	ks	1,000	27 748,75	27 748,75	
18	M	02.019	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
19	M	02.022	ZMĚNA NA ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK ABLOY 560	ks	1,000	27 748,75	27 748,75	
20	M	02.023	ZMĚNA NA ELEKTROMECHANICKÝ ZÁMEK ABLOY 560	ks	1,000	27 748,75	27 748,75	
21	M	02.039	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
22	M	02.058	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	11 437,50	11 437,50	
23	M	02.088	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	11 062,50	11 062,50	
24	M	02.091	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	11 062,50	11 062,50	

D 3.NP 3.NP 111 690,00

25	M	03.067	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
26	M	03.088	ZMĚNA ŠÍŘKA DVEŘÍ 80/210 A ORIENTACE (nelze ABLOY 560)	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
27	M	03.089	ZMĚNA ŠÍŘKA DVEŘÍ 80/210 (nelze ABLOY 560)	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
28	M	03.093	ZMĚNA ŠÍŘKA DVEŘÍ 80/210 A ORIENTACE (nelze ABLOY 560)	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
29	M	03.094	ZMĚNA ŠÍŘKA DVEŘÍ 80/210 A ORIENTACE (nelze ABLOY 560)	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
30	M	03.098	ZMĚNA NA ABLOY 560	ks	1,000	27 748,75	27 748,75	
31	M	03.099	ZMĚNA ŠÍŘKA DVEŘÍ 90/210	ks	1,000	10 686,25	10 686,25	
32	M	03N.01	NOVÉ DVEŘE	ks	1,000	41 698,75	41 698,75	

D 4.NP 4.NP 137 796,25

33	M	04.037	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
34	M	04.066	ZMĚNA ABLOY 560	ks	1,000	27 748,75	27 748,75	
35	M	04.082	ZMĚNA NA PROTIPOŽÁR + KOUŘOTĚSNOST + ABLOY 560 +SAMOZAVÍRAČ	ks	1,000	44 612,50	44 612,50	
36	M	04.090	ZMĚNA NA ABLOY 560 a NOVÉ POŽADAVEK NA ZVUKOVOU IZOLACI 27 dB	ks	1,000	31 375,00	31 375,00	
37	M	04.093	ZMĚNA NA ABLOY 560	ks	1,000	27 748,75	27 748,75	

D 5.NP 5.NP 52 305,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	M	01.038	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
39	M	01.039	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	6 311,25	6 311,25	
40	M	01.087	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	9 561,25	9 561,25	
41	M	01.201	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	7 436,25	7 436,25	
42	M	01.202	ZMĚNA ŠÍŘKY DVEŘÍ 1000/2100	ks	1,000	7 812,50	7 812,50	
43	M	01.204	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	7 436,25	7 436,25	
44	M	01.205	ZMĚNA ORIENTACE	ks	1,000	7 436,25	7 436,25	
D		3.NP2	3.NP - 2				106 495,00	
45	M	03.088.1	ZMĚNA ŠÍŘKA DVEŘÍ 80/210 A ORIENTACE	ks	1,000	26 623,75	26 623,75	
46	M	03.089.1	ZMĚNA ŠÍŘKA DVEŘÍ 80/210 A ORIENTACE	ks	1,000	26 623,75	26 623,75	
47	M	03.093.1	ZMĚNA ŠÍŘKA DVEŘÍ 80/210 A ORIENTACE	ks	1,000	26 623,75	26 623,75	
48	M	03.094.1	ZMĚNA ŠÍŘKA DVEŘÍ 80/210 A ORIENTACE	ks	1,000	26 623,75	26 623,75	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


135

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna stavební připravenosti pro zařívací předměty

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

135

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna stavební připravenosti pro zařířovací předměty

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

62 250,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

135

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna stavební připravenosti pro zařízovací předměty

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

62 250,00 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				62 250,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	62 250,00		13 072,50
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		75 322,50
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

62 250,00 **75 322,50**

PNRK

ZL

62 250,00

75 322,50

ZL135

Změna přípravy pro zdravotnickou technologii

62 250,00

75 322,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL135 - Změna přípravy pro zdravotnickou technologii

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				62 250,00
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	62 250,00	21,00%	13 072,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	75 322,50
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL135 - Změna přípravy pro zdravotnickou technologii

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

62 250,00

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
OST - Ostatní	62 250,00
1a - 1NP část A, J-1026	7 781,25
1b - 1NP část B, J-1066	7 781,25
3a - 3NP část A, J-3036	7 781,25
3b - 3NP část B, J-3092	7 781,25
4a - 4NP část A, J-4031	7 781,25
4b - 4NP část B, J-4084	7 781,25
5a - 5NP část A, J-5033	7 781,25
5b - 5NP část B, J-5037	7 781,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL135 - Změna přípravy pro zdravotnickou technologii

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

62 250,00

D		OST	Ostatní					62 250,00	
D		1a	1NP část A, J-1026					7 781,25	
1	K	K314	Demontáž již zhotovené přípravy dle původního zadání	kpl	1,000	2 343,75	2 343,75	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
2	K	K315	Úprava rozvodu vody a kanalizace	kpl	1,000	5 437,50	5 437,50	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
D		1b	1NP část B, J-1066					7 781,25	
3	K	K314	Demontáž již zhotovené přípravy dle původního zadání	kpl	1,000	2 343,75	2 343,75	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
4	K	K315	Úprava rozvodu vody a kanalizace	kpl	1,000	5 437,50	5 437,50	HZS hod á 450 x 8 + režijní náklady +	
D		3a	3NP část A, J-3036					7 781,25	
5	K	K314	Demontáž již zhotovené přípravy dle původního zadání	kpl	1,000	2 343,75	2 343,75	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
6	K	K315	Úprava rozvodu vody a kanalizace	kpl	1,000	5 437,50	5 437,50	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
D		3b	3NP část B, J-3092					7 781,25	
7	K	K314	Demontáž již zhotovené přípravy dle původního zadání	kpl	1,000	2 343,75	2 343,75	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
8	K	K315	Úprava rozvodu vody a kanalizace	kpl	1,000	5 437,50	5 437,50	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
D		4a	4NP část A, J-4031					7 781,25	
9	K	K314	Demontáž již zhotovené přípravy dle původního zadání	kpl	1,000	2 343,75	2 343,75	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
10	K	K315	Úprava rozvodu vody a kanalizace	kpl	1,000	5 437,50	5 437,50	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
D		4b	4NP část B, J-4084					7 781,25	
11	K	K314	Demontáž již zhotovené přípravy dle původního zadání	kpl	1,000	2 343,75	2 343,75	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
12	K	K315	Úprava rozvodu vody a kanalizace	kpl	1,000	5 437,50	5 437,50	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
D		5a	5NP část A, J-5033					7 781,25	
13	K	K314	Demontáž již zhotovené přípravy dle původního zadání	kpl	1,000	2 343,75	2 343,75	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
14	K	K315	Úprava rozvodu vody a kanalizace	kpl	1,000	5 437,50	5 437,50	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
D		5b	5NP část B, J-5037					7 781,25	
15	K	K314	Demontáž již zhotovené přípravy dle původního zadání	kpl	1,000	2 343,75	2 343,75	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	
16	K	K315	Úprava rozvodu vody a kanalizace	kpl	1,000	5 437,50	5 437,50	HZS hod á 450 x 4 + režijní náklady +	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

136

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění filtrace dle požadavku KHS do JIP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

136

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění filtrace dle požadavku KHS do JIP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

2 598 157,72 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

136

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění filtrace dle požadavku KHS do JIP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

2 598 157,72 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 598 157,72
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	2 598 157,72		545 613,12
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		3 143 770,84
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 598 157,72 **3 143 770,84**

PNRK

ZL

2 598 157,72

3 143 770,84

ZL136

Doplnění filtrace dle požadavku KHS do JIP

2 598 157,72

3 143 770,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL136 - Doplnění filtrace dle požadavku KHS do JIP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 598 157,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 598 157,72	21,00%	545 613,12
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 143 770,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL136 - Doplnění filtrace dle požadavku KHS do JIP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 598 157,72

OST - Ostatní

2 598 157,72

1np - 1. NP - Kardio	977 779,39
dp1 - Demontáž potrubí	20 856,25
mp1 - Montáž potrubí	147 505,62
dr1 - Doplnění regulátorů	35 912,14
fj1 - Fitrační jednotka	773 505,38
3np - 3. NP - Kardio	930 873,72
dp2 - Demontáž potrubí	14 193,75
mp2 - Montáž potrubí	115 257,97
dr2 - Doplnění regulátorů	27 916,62
fj2 - Fitrační jednotka	773 505,38
2np - 2. NP - Kapim	579 593,72
dp3 - Demontáž potrubí	8 937,50
mp3 - Montáž potrubí	59 260,38
fj3 - Fitrační jednotka	511 395,84
s - Společné	109 910,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL136 - Doplnění filtrace dle požadavku KHS do JIP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 598 157,72

D	OST		Ostatní				2 598 157,72	
D	1np		1. NP - Kardio				977 779,39	
D	dp1		Demontáž potrubí				20 856,25	
1	K	K316	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	44,000	250,00	11 000,00	
2	K	K221	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	13,000	250,00	3 250,00	
3	K	K222	Spiro potrubí - DN125	bm	1,000	175,00	175,00	
4	K	K317	Spiro potrubí - DN160	bm	14,000	187,50	2 625,00	
5	K	K223	Spiro potrubí - DN200	bm	13,000	206,25	2 681,25	
6	K	K318	Spiro potrubí - DN250	bm	5,000	225,00	1 125,00	
D	mp1		Montáž potrubí				147 505,62	
7	K	K319	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	38,000	757,36	28 779,68	SOD
8	K	K320	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	17,000	757,36	12 875,12	SOD
9	K	K321	Spiro potrubí - DN100	bm	6,000	476,11	2 856,66	SOD
10	K	K322	Spiro potrubí - DN125	bm	5,000	504,90	2 524,50	SOD
11	K	K323	Spiro potrubí - DN160	bm	18,000	607,88	10 941,84	SOD
12	K	K324	Spiro potrubí - DN200	bm	24,000	694,25	16 662,00	SOD
13	K	K325	Spiro potrubí - DN250	bm	12,000	730,78	8 769,36	SOD
14	K	K326	Tepelná pro VZT potrubí 40mm	m2	138,000	434,04	59 897,52	SOD
15	K	K327	Kruhový nástavec na potrubí DN 100	ks	2,000	293,10	586,20	
16	K	K328	Kruhový nástavec na potrubí DN 160	ks	3,000	320,76	962,28	
17	K	K329	Kruhový nástavec na potrubí DN 200	ks	3,000	342,96	1 028,88	
18	K	K330	Záslep potrubí DN 160	ks	5,000	254,45	1 272,25	
19	K	K331	Záslep potrubí DN 250	ks	1,000	349,33	349,33	
D	dr1		Doplnění regulátorů				35 912,14	
20	K	K332	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 100	ks	1,000	2 229,18	2 229,18	
21	K	K332	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 100	ks	1,000	2 229,18	2 229,18	
22	K	K333	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 125	ks	1,000	2 292,26	2 292,26	
23	K	K332	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 100	ks	1,000	2 229,18	2 229,18	
24	K	K333	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 125	ks	1,000	2 292,26	2 292,26	
25	K	K334	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV EN/300x150	ks	1,000	6 161,31	6 161,31	
26	K	K334	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV EN/300x150	ks	1,000	6 161,31	6 161,31	
27	K	K335	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN250	ks	1,000	3 898,01	3 898,01	
28	K	K332	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 100	ks	1,000	2 229,18	2 229,18	
29	K	K335	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN250	ks	1,000	3 898,01	3 898,01	
30	K	K333	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 125	ks	1,000	2 292,26	2 292,26	
D	fj1		Fitrační jednotka				773 505,38	
31	K	K336	Fitrační jednotka s filtrací H11 určené do VZT potrubí	ks	2,000	386 752,69	773 505,38	
D	3np		3. NP - Kardio				930 873,72	
D	dp2		Demontáž potrubí				14 193,75	
32	K	K316	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	34,000	250,00	8 500,00	
33	K	K221	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	7,000	250,00	1 750,00	
34	K	K337	Spiro potrubí - DN100	bm	6,000	168,75	1 012,50	
35	K	K222	Spiro potrubí - DN125	bm	4,000	175,00	700,00	
36	K	K317	Spiro potrubí - DN160	bm	4,000	187,50	750,00	
37	K	K223	Spiro potrubí - DN200	bm	5,000	206,25	1 031,25	
38	K	K318	Spiro potrubí - DN250	bm	2,000	225,00	450,00	
D	mp2		Montáž potrubí				115 257,97	
39	K	K319	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	28,000	757,36	21 206,08	SOD

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	K	K320	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	29,000	757,36	21 963,44	SOD
41	K	K321	Spiro potrubí - DN100	bm	8,000	476,11	3 808,88	SOD
42	K	K322	Spiro potrubí - DN125	bm	3,000	504,90	1 514,70	SOD
43	K	K323	Spiro potrubí - DN160	bm	20,000	607,88	12 157,60	SOD
44	K	K324	Spiro potrubí - DN200	bm	4,000	694,25	2 777,00	SOD
45	K	K325	Spiro potrubí - DN250	bm	5,000	730,78	3 653,90	SOD
46	K	K326	Tepelná pro VZT potrubí 40mm	m2	107,000	434,04	46 442,28	SOD
47	K	K338	Kruhový nástavec na potrubí DN 80	ks	1,000	264,30	264,30	
48	K	K339	Kruhový nástavec na potrubí DN 200	ks	2,000	367,90	735,80	
49	K	K340	Záslep potrubí DN 125	ks	1,000	188,73	188,73	
50	K	K330	Záslep potrubí DN 160	ks	1,000	254,45	254,45	
51	K	K341	Záslep potrubí DN 200	ks	1,000	290,81	290,81	
D dr2							27 916,62	
D			Dr2	Doplnění regulátorů				
52	K	K342	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV EN/400x200	ks	1,000	8 543,11	8 543,11	
53	K	K333	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 125	ks	1,000	2 292,26	2 292,26	
54	K	K343	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 200	ks	1,000	3 632,75	3 632,75	
55	K	K344	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV EN/300x200	ks	1,000	3 938,14	3 938,14	
56	K	K345	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN80	ks	1,000	2 195,24	2 195,24	
57	K	K346	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN125	ks	1,000	2 292,26	2 292,26	
58	K	K347	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN 160	ks	1,000	2 511,43	2 511,43	
59	K	K348	Regulátor konstantního průtoku Trox CAV RN160	ks	1,000	2 511,43	2 511,43	
D fj2							773 505,38	
D			fj2	Filtrační jednotka				
60	K	K336	Filtrační jednotka s filtrací H11 určené do VZT potrubí	ks	2,000	386 752,69	773 505,38	
D 2np							579 593,72	
D			2np	2. NP - Kapim				
D			dp3	Demontáž potrubí			8 937,50	
61	K	K316	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	20,000	250,00	5 000,00	
62	K	K221	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	6,000	250,00	1 500,00	
63	K	K317	Spiro potrubí - DN160	bm	5,000	187,50	937,50	
64	K	K223	Spiro potrubí - DN200	bm	5,000	206,25	1 031,25	
65	K	K349	Demontáž talířových ventilů	ks	3,000	156,25	468,75	
D mp3							59 260,38	
D			mp3	Montáž potrubí				
66	K	K319	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	30,000	757,36	22 720,80	
67	K	K320	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	9,000	757,36	6 816,24	
68	K	K323	Spiro potrubí - DN160	bm	8,000	607,88	4 863,04	
69	K	K324	Spiro potrubí - DN200	bm	7,000	694,25	4 859,75	
70	K	K326	Tepelná pro VZT potrubí 40mm	m2	45,000	434,04	19 531,80	
71	K	K350	Zpětná montáž talířových ventilů	ks	3,000	156,25	468,75	
D fj3							511 395,84	
D			fj3	Filtrační jednotka				
72	K	K351	Filtrační jednotka s filtrací H11 určené do VZT potrubí	ks	1,000	511 395,84	511 395,84	
D s							109 910,89	
D			s	Společné				
73	K	K044	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž ...)	kpl	5,000	1 328,21	6 641,05	
74	K	K045	Závěsový materiál	kg	180,000	163,88	29 498,40	
75	K	K046	Spojovací materiál	kg	180,000	110,73	19 931,40	
76	K	K141	Těsnicí materiál (tmel)	ks	20,000	101,78	2 035,60	
77	K	K352	Doprava materiálu na pracoviště	kpl	1,000	10 659,69	10 659,69	
78	K	K042	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	den	25,000	885,79	22 144,75	
79	K	K353	Koordinace, technická podpora	hod	16,000	1 187,50	19 000,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

137

Jméno


Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění grafické nadstavby - systém C4

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


137

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění grafické nadstavby - systém C4

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

4 473 711,78 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

137

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Doplnění grafické nadstavby - systém C4

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

4 473 711,78 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **4 473 711,78**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 473 711,78	939 479,47
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 413 191,25
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		4 473 711,78	5 413 191,25
PNRK	ZL	4 473 711,78	5 413 191,25
ZL137	DOPLNĚNÍ GRAFICKÉ NADSTAVBY - SYSTÉM C4	4 473 711,78	5 413 191,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL137 - DOPLNĚNÍ GRAFICKÉ NADSTAVBY - SYSTÉM C4

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 473 711,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 473 711,78	21,00%	939 479,47
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 413 191,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL137 - DOPLNĚNÍ GRAFICKÉ NADSTAVBY - SYSTÉM C4**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 473 711,78
D11 - D.1.4.7.13 Grafická nadstavba GN	-498 620,82
DG - C4 - Grafická nadstavba GN	3 668 981,10
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	1 303 351,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL137 - DOPLNĚNÍ GRAFICKÉ NADSTAVBY - SYSTÉM C4**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 473 711,78

D		D11	D.1.4.7.13 Grafická nadstavba GN						-498 620,82
1	K	Pol1102	Integrace s vytvořením komunikace na DDE server	ks	-2,000	11 781,09	-23 562,18		
2	K	Pol1104	Integrace s vytvořením komunikace/monitorování kamer ping/SNMP protokolu, zobrazení dat prostřednictvím SW Milestone SDK	ks	-1,000	22 578,66	-22 578,66		
3	K	Pol1856	DDE server pro ústředny EPS	ks	-3,000	24 445,76	-73 337,28		
4	K	Pol1857	DDE bridge nástroj pro připojení SW třetích stran	ks	-1,000	63 880,84	-63 880,84		
5	K	Pol1858	Hardwarový klíč pro ALVIS, provedení USB	ks	-1,000	3 884,60	-3 884,60		
6	K	Pol1862	Komunikační modul pro rozhraní systémů	ks	-3,000	11 226,74	-33 680,22		
7	K	Pol656	Komunikace externího licenčního prostředí pro klienta - Elektronická kontrola vstupu ACS (EKV)	ks	-4,000	23 141,42	-92 565,68		
8	K	Pol657	Komunikace externího licenčního prostředí pro klienta - Elektronická požární signalizace (EPS)	ks	-4,000	23 141,42	-92 565,68		
9	K	Pol658	Komunikace externího licenčního prostředí pro klienta - kamerové systémy (CCTV)	ks	-4,000	23 141,42	-92 565,68		

D		DG	C4 - Grafická nadstavba GN						3 668 981,10
10	K	K295	Driver C4 - Elektronická kontrola vstupu ACS (EKV)	ks	125,000	6 234,38	779 297,50		
11	K	K296	Driver C4 - Elektronická požární signalizace (EPS)	ks	3,000	47 031,25	141 093,75		
12	K	K297	Driver C4 - kamerové systémy (CCTV)	ks	112,000	2 343,75	262 500,00		
13	K	K298	C4 Advanced	ks	1,000	367 187,50	367 187,50		
14	K	K300	Modul integrace s AD	ks	1,000	292 187,50	292 187,50		
15	K	K302	Driver C4 - Mod BUS TCP	ks	250,000	2 343,75	585 937,50		
16	K	K303	Building Automation Controls Module	ks	1,000	641 023,50	641 023,50		
17	K	K305	Zpracování datových bodů a integrace s vytvořením návazností	ks	250,000	125,00	31 250,00		
18	K	K306	Vytvoření návazností datových bodů	ks	250,000	125,00	31 250,00		
19	K	K308	Driver C4 - SNMP	ks	250,000	1 171,88	292 970,00		
20	K	K305	Zpracování datových bodů a integrace s vytvořením návazností	ks	250,000	125,00	31 250,00		
21	K	K309	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	%	5,000	42 606,77	213 033,85		

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby						1 303 351,50
22	K	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení	hod	1 196,250	478,00	571 807,50	CS ÚRS 2023 01	
	VV		Testování funkčnosti datových bodů						
	VV		Stanovení rozsahu - 29 dní 5 lidí 8,25 hod směna						
	VV		29*5*8,25		1 196,250				
23	K	HZS3222	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný	hod	1 385,500	528,00	731 544,00	CS ÚRS 2023 01	
	VV		Instalace a nastavení serveru						
	VV		Nastavení a integrace AD						
	VV		Integrace všech zařízení						
	VV		Stanovení rozsahu - 34 dní 5 lidí 8,15 hod směna						
	VV		34*5*8,15		1 385,500				

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

138

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Půlená svítidla

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

138

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Půlená svítidla

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

246 539,14 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

138

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Půlená svítidla

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

246 539,14 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				246 539,14
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	246 539,14		51 773,22
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		298 312,36
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

246 539,14 **298 312,36**

PNRK

ZL

246 539,14

298 312,36

ZL138

Půlená svítidla

246 539,14

298 312,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL138 - Půlená svítidla

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

246 539,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	246 539,14	21,00%	51 773,22
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

298 312,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL138 - Půlená svítidla

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

246 539,14

OST - Ostatní

246 539,14

s - Silnoproud

246 539,14

m - Materiál

180 050,06

mao - Montáže a ostatní položky

66 489,08

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL138 - Půlená svítidla**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

246 539,14

D OST Ostatní 246 539,14

D s Silnoproud 246 539,14

D m Materiál 180 050,06

1	M	M027	Svítilno A1B Vestavné obdelníkové LED 22W, včetně rámečku	ks	55,000	2 869,98	157 848,90	
2	M	Pol124	Kabel bezhalogenový 3x1,5	m	385,000	38,38	14 776,30	
3	M	M029	Rozbočovací krabice	ks	23,000	97,89	2 251,47	
4	M	M030	Pomocný montážní materiál	%	3,000	1 724,46	5 173,39	

D mao Montáže a ostatní položky 66 489,08

5	K	K310	Vyřezání podhledu pro svítidlo	ks	55,000	498,75	27 431,25	
6	K	K311	Montáž svítidla	ks	55,000	569,63	31 329,65	
7	K	K312	Doplnění dokumentace	kpl	1,000	4 703,75	4 703,75	
8	K	K313	Revize	%	1,000	3 024,43	3 024,43	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


139

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Oprava podlahového topení v souvislosti s bouráním podlah

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


139

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Oprava podlahového topení v souvislosti s bouráním podlah

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

52 036,92 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

139

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Oprava podlahového topení v souvislosti s bouráním podlah

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

52 036,92 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 036,92
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	52 036,92		10 927,75
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		62 964,67
-------------------	----------	------------	--	------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

52 036,92 **62 964,67**

PNRK

ZL

52 036,92

62 964,67

ZL139

Úprava VZT a RTCH

52 036,92

62 964,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL139 - Úprava VZT a RTCH

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				52 036,92
---------------------	--	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	52 036,92	21,00%	10 927,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	62 964,67
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL139 - Úprava VZT a RTCH

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

52 036,92

OST - Ostatní

52 036,92

k2np - KARDIO 2NP část A, J-2039

18 070,04

k4np - KARDIO 4NP výtahové lobby

33 966,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL139 - Úprava VZT a RTCH

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

52 036,92

D OST Ostatní

52 036,92

D k2np KARDIO 2NP část A, J-2039

18 070,04

1	K	K354	Potrubí PEX, IVAR PEX 240/600m, 17x2 (728666)	m	90,000	32,14	2 892,60	
2	K	K355	Polystyrenová systémová izolační deska, IVAR ND30N,1400x800mm (ND 30 N)	m2	22,000	578,36	12 723,92	
3	K	K356	Obvodový dilatační pás samolepící, IVAR DP50, tl.10mm, š.125mm (DP50)	m	18,000	32,14	578,52	
4	K	K357	Propojení na stávající sousední rozvod	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00	

D k4np KARDIO 4NP výtahové lobby

33 966,88

5	K	K354	Potrubí PEX, IVAR PEX 240/600m, 17x2 (728666)	m	222,000	32,14	7 135,08	
6	K	K355	Polystyrenová systémová izolační deska, IVAR ND30N,1400x800mm (ND 30 N)	m2	35,000	578,36	20 242,60	
7	K	K356	Obvodový dilatační pás samolepící, IVAR DP50, tl.10mm, š.125mm (DP50)	m	30,000	32,14	964,20	
8	K	K357	Propojení na stávající sousední rozvod	kpl	1,000	1 875,00	1 875,00	
9	K	K358	Dodatečná tlaková zkouška	kpl	2,000	1 875,00	3 750,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

140

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - COS - Doplnění nadstavby videomanagementu pro HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


140

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - COS - Doplnění nadstavby videomanagementu pro HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

200 908,11 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

140

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - COS - Doplnění nadstavby videomanagementu pro HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

200 908,11 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				200 908,11
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	200 908,11		42 190,70
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		243 098,81
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

200 908,11 **243 098,81**

PNRK

ZL

200 908,11

243 098,81

ZL140

Opto pro HOS COS

200 908,11

243 098,81

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL140 - Opto pro HOS COS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

200 908,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 908,11	21,00%	42 190,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

243 098,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL140 - Opto pro HOS COS

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

9. 12. 2022

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

200 908,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL140 - Opto pro HOS COS

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

200 908,11

1	K	Pol2088	Univerzální optický kabel 8x9/125 OS2, B2ca s1a d1 a1 splňující podmínky dle PBR na parametry kabelu, v souladu s SK systémem dle standardu investora	m	75,000	530,44	39 783,00	
2	K	Pol508	Optická vana 19" 2U, výsuvná ze předu i zezadu, uzamykatelná, včetně popisek, trn pro montáž RIC kazet na uložení svárů, vyvazovací oka pro organizaci v případě přímého konektorování, černá, 4 pozic pro "Quick pack" modulární konektorová čela, pro ukončení	ks	1,000	9 426,66	9 426,66	
3	K	Pol1152	"Quick pack" modulární konektorové čelo, pro ukončení 12 vláken na konektory LC (SK systém dle standardu investora)	ks	2,000	2 979,25	5 958,50	
4	K	Pol1153	"Quick pack" modulární konektorové čelo, záslepka (SK systém dle standardu investora)	ks	2,000	112,76	225,52	
5	K	Pol1155	Optická kazeta pro RIC optické rozvaděče, včetně hřebenu, pro uložení 24 ochranných směrnic (SK systém dle standardu investora)	ks	2,000	1 375,44	2 750,88	
6	K	Pol525	Pigtail SM 9/125, 1,5m nebo 2m, LC konektor (optický pigtail je část optického vlákna opatřeného konektorem a slouží k zakončení optické trasy v optické kazetě) ... v souladu se standardem uživatele	ks	16,000	312,62	5 001,92	
7	K	Pol526	Ochrana svárů směřitelná teplem - 3x60mm	ks	16,000	35,87	573,92	
8	K	Pol527	Upevnění optického kabelu v optickém rozvaděči, vyvážení, příprava k zakončení	ks	2,000	710,44	1 420,88	
9	K	Pol528	Odizolování jednotlivého vlákna	ks	16,000	37,76	604,16	
10	K	Pol529	Svar optického vlákna singlmode	ks	16,000	194,81	3 116,96	
11	K	Pol530	Popis optického rozvaděče a kabelu	ks	16,000	20,93	334,88	
12	K	Pol1170	Měření optického kabelu (jedno vlákno) metodou OTDR vč. protokolu (data a papír)	ks	8,000	156,20	1 249,60	
13	K	Pol532	Žlab drátěný 100x60 mm, délka 3 m, galvanicky pozinkováno, GZ vč. příslušenství pro středové/stranové uchycení, vzdálenost podpěr 1,5m - montáž do výšky 3,5m	m	10,000	414,97	4 149,70	
14	K	Pol1204	Hladká trubka s hrdlem, samozhášivá, bezhalogenová, délka 3m, 320N, vnější průměr 25mm, šedá vč.příslušenství pro montáž na stěnu	m	50,000	106,98	5 349,00	
15	K	Pol1178	nastřelovací plastová příchytka-elemnt pro upevnění více pásek	ks	200,000	12,10	2 420,00	
16	K	Pol1187	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	200,000	17,36	3 472,00	
17	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	100,000	18,93	1 893,00	
18	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	100,000	20,30	2 030,00	
19	K	Pol1197	průraz stěn vč. začištění - do tl.450mm, velikost do d=100mm	ks	2,000	554,76	1 109,52	
20	K	Pol535	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (v rámci celé trasy oprava a nová) ... protipožární pěna, vata pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml, štítek vč.fotodokumentace	ks	2,000	1 094,90	2 189,80	
21	K	Pol1377	Drobný instalační a montážní materiál (sádra, hmoždinky, vruty, pásky, zemnicí oka, spojovací materiál, stahovací pásky na zip atd.) atd.)	kpl	1,000	10 665,04	10 665,04	vlastní
22	K	Pol1378	Uvedení datové sítě do provozu v koordinaci s profesemi SLP aktivní prvky, EPS a ER	HZs	6,864	788,91	5 415,08	vlastní
			Smluvní podíl 75m v zl oproti 262m z SO 115					
			75/262		0,286			
			Smluvních 24 HZS x poměr k metrům kabelu					
			24*0,286		6,864			
23	K	Pol1379	Koordináční, montážní činnost v rámci instalace	HZs	13,728	683,72	9 386,11	vlastní
			Smluvní podíl 75m v zl oproti 262m z SO 115					
			75/262		0,286			
			Smluvních 48 HZS x poměr k metrům kabelu					
			48*0,286		13,728			
24	K	Pol1380	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	1,000	12 282,82	12 282,82	vlastní
25	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZs	13,156	368,16	4 843,51	vlastní
			Smluvní podíl 75m v zl oproti 262m z SO 115					
			75/262		0,286			
			Smluvních 46 HZS x poměr k metrům kabelu					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		vv	46*0,286		13,156			
27	K	Pol2090	FIBER OUTLET BOX	ks	1,000	2 028,25	2 028,25	
28	K	Pol2091	FIBER OUTLET BOX BEZEL	ks	2,000	2 006,50	4 013,00	
29	K	Pol2092	Záslepka MAX, barva černá	ks	12,000	261,50	3 138,00	
30	K	Pol2093	doprava materiálu	kpl	1,000	16 875,00	16 875,00	
31	K	K165	Nerezova vestavna skrinka na optickou síť do steny vestavby. Vnitřní rozměr 200x300mm, dveře s madlem. Korpus včetně dveří v barvě RAL 9002. Finální provedení konstrukce bude ještě upřesněno. D+M	ks	1,000	19 375,00	19 375,00	
32	K	K166	Výřez panelu 200x300mm	ks	1,000	625,00	625,00	
33	K	K167	Doprava vestavné skříně	kpl	1,000	15 625,00	15 625,00	
34	K	Pol1285	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení nastavení a vyhodnocení provozu	HZs	4,000	894,10	3 576,40	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


141

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna slaboproudých rozvodů v návaznosti na optimalizaci koncových prvků ze strany objednatele KZ (ACS, EPS, sestra pacient)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

141

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna slaboproudých rozvodů v návaznosti na optimalizaci koncových prvků ze strany objednatele KZ (ACS, EPS, sestra pacient)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

4 216 213,55 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

141

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Změna slaboproudých rozvodů v návaznosti na optimalizaci koncových prvků ze strany objednatele KZ (ACS, EPS, sestra pacient)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

4 216 213,55 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 216 213,55
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	4 216 213,55		885 404,85
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		5 101 618,40
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK -
NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 216 213,55

5 101 618,40

PNRK

ZL

4 216 213,55

5 101 618,40

ZL141

Změna ACS, EPS, Sestra - pacient

4 216 213,55

5 101 618,40

ACS

rekapitulace

1 738 834,70

2 103 989,99

EPS

rekapitulace

303 024,29

366 659,39

S-P

rekapitulace

2 174 354,56

2 630 969,02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL141 - Změna ACS, EPS, Sestra - pacient

Úroveň 3:

ACS - rekapitulace

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 738 834,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 738 834,70	21,00%	365 155,29
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 103 989,99

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL141 - Změna ACS, EPS, Sestra - pacient

Úroveň 3:

ACS - rekapitulace

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 738 834,70

D11 - D.1.4.7.12 Elektronická kontrola vstupu ACS (EKV)

1 470 081,54

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

268 753,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
 Objekt: PNRK - ZL
 Soupis: ZL141 - Změna ACS, EPS, Sestra - pacient
 Úroveň 3: **ACS - rekapitulace**

Místo: Ústí nad Labem
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
 Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
 Projektant: DOMY spol. s r.o.
 Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 738 834,70

D D11

D.1.4.7.12 Elektronická kontrola vstupu ACS (EKV)

1 470 081,54

1	K	Pol1832	Duální čtečka bez klávesnice kompatibilní a systémově připojitelná do stávajícího systému komponent dle požadavku daných standardů investora na EKV systému	ks	6,000	8 862,11	53 172,66	
2	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	6,000	158,20	949,20	
3	K	Pol1834	SW licence ACCESS na 1ks průchodové čtečky kompatibilní a systémově připojitelná do stávajícího systému	ks	6,000	2 729,64	16 377,84	
4	K	Pol1835	Řídicí modul pro připojení čtyř bezkontaktních čteček kompatibilní a systémově připojitelný do stávajícího systému snímač REA::MP vč.REA-ET	ks	16,000	21 395,30	342 324,80	
5	K	Pol1836	Zálohový napájecí zdroj KPN-18	ks	16,000	8 220,46	131 527,36	
6	K	Pol1837	Akumulátor 18Ah	ks	16,000	2 252,08	36 033,28	
7	K	Pol1838	Silové rozvody pro napájení řídicí jednotky pro EKV systém ... kabel CYKY 3x2,5 B2ca + jistič 16A/1/C + 1x230V silová zásuvka	ks	16,000	10 150,67	162 410,72	
8	K	Pol654	Kabel licna W-4x0,22+2x0,5, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů, provedení dle PBR a dostupnosti na trhu	m	7 140,000	37,13	265 108,20	
9	K	Pol1846	Kabel licna W-10x0,22+2x0,5, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů, provedení dle PBR a dostupnosti na trhu	m	112,000	54,59	6 114,08	
10	K	Pol284	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr min. 20mm, šedá	m	1 970,000	37,87	74 603,90	
11	K	Pol165	nastřelovací plastová příchytka-element pro upevnění více pásků	ks	3 281,000	13,57	44 523,17	
12	K	Pol166	nastřelovací hřeb 17mm do betonu, galvanicky pozinkováno	ks	3 281,000	19,46	63 848,26	
13	K	Pol1195	stahovací páska 200mm	ks	3 281,000	18,93	62 109,33	
14	K	Pol1196	stahovací páska 300mm	ks	3 630,000	20,30	73 689,00	
15	K	Pol1851	Systémové patch kabely metalické dle systému SK a dané kategorie - délky 3m (zásuvka/ŘJ)	ks	2,000	385,94	771,88	
16	K	Pol557	průraz stěn vč. začištění - do tl.150mm, velikost do 150/150	ks	22,000	131,49	2 892,78	
17	K	Pol1852	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém ACS) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	22,000	315,99	6 951,78	
18	K	Pol1069	Implementace přístupového systému	HZs	8,000	894,10	7 152,80	
19	K	Pol1070	Nastavení IP adresy v rámci VLAN knihy uživatele na daný LAN port pro IP EKV - konfigurace aktivního prvku	ks	2,000	394,46	788,92	
20	K	Pol1019	Kompletní nastavení zařízení vč.základní zkoušky zařízení	ks	2,000	752,10	1 504,20	
21	K	Pol1071	Koordinační, montážní činnost v rámci instalace SK/EKV/stavební část	HZs	5,000	683,72	3 418,60	
22	K	Pol1021	Komplexní funkční zkouška systému vč.návaznosti na stávající systém	HZS	6,000	683,72	4 102,32	
23	K	Pol1830	Silová výchozí revize na provedené silové rozvody	kpl	0,200	3 681,59	736,32	
24	K	Pol207	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	0,400	1 490,91	596,36	
25	K	Pol1381	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZs	14,000	368,16	5 154,24	
26	K	Pol1853	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásky, suché zipy, izol.pásky, popisovací pásky propojovací krabice ke dveřím a výtahům atd.)	kpl	0,400	11 202,55	4 481,02	
27	K	Pol187	Kompletní stavebně technické úpravy pohledů v rámci instalace vč.malby	m2	2,000	1 105,11	2 210,22	
28	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	6,000	894,10	5 364,60	
29	K	Pol1384	Dokladová část vč. výstupních protokolů (cena součástí celkového výkazu výměr stavby)	ks	0,200	1,00	0,20	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Polxxxx	Vypracování realizační projektové dokumentace DPS + implementace změn v rámci DSPS	kpl	1,000	91 162,50	91 162,50	
31	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady (cena součástí celkového výkazu výměr stavby)	kpl	1,000	1,00	1,00	

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	268 753,16				
32	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	449,420	598,00	268 753,16	CS ÚRS 2023 01
	vv		přetažení kabelů - změna pozice , kabeláž byla již natažena do původního místa 23.01.20					
	vv		Mail: přetažení kabelů - změna pozice , kabeláž byla již natažena do původního místa 23.02.06					
	vv		KD: COS přetažení kabelů - změna pozice , kabeláž byla již natažena do původního místa 23.02.13					
	vv		4np ZRUŠENÍ a PŘESUN - přetažení kabelů - změna pozice , kabeláž byla již natažena do původního místa 23.04.27					
	vv		Vícepráce dle požadavku změna pozic a prvků na Kardio, přetažení kabeláže, ASSA ABLOY , kabeláž byla již natažena do původního místa, bohužel zjištěny					
	vv		Vícepráce dle požadavku změna pozic a prvků na Kardio, přetažení kabeláže, ASSA ABLOY 22.09.05					
	vv		přetažení ústředny kolize SDK a stoupacím vedení NN, 22.09.19					
	vv		Vícepráce dle požadavku změna pozic a prvků na Kardio, přetažení kabeláže, poškozeny při montáži dveří ASSA ABLOY 22.09.19					
	vv		449,42		449,420			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL141 - Změna ACS, EPS, Sestra - pacient

Úroveň 3:

EPS - rekapitulace

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

303 024,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	303 024,29	21,00%	63 635,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

366 659,39

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL141 - Změna ACS, EPS, Sestra - pacient
Úroveň 3:

EPS - rekapitulace

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	303 024,29
D1 - D.1.4.8 Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas	303 024,29
D3 - Elektrická požární signalizace EPS	254 419,50
D2 - Evakuační rozhlas	48 604,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
 Objekt: PNRK - ZL
 Soupis: ZL141 - Změna ACS, EPS, Sestra - pacient
 Úroveň 3: **EPS - rekapitulace**

Místo: Ústí nad Labem
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
 Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
 Projektant: DOMY spol. s r.o.
 Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

303 024,29

D D1 D.1.4.8 Elektrická požární signalizace a evakuační rozhlas 303 024,29

D D3 Elektrická požární signalizace EPS 254 419,50

1	K	Pol1130	Montáž rozšiřující karty ústředny	ks	1,000	221,45	221,45	
2	K	Pol1131	Deska linková, 2 izolované kruhové linky, max. 256 adres	ks	1,000	8 619,24	8 619,24	
3	K	Pol1159	Montáž tlačítkového hlásiče	ks	6,000	166,09	996,54	
4	K	Pol1168	Hlásič tlačítkový adresovatelný - skříňka ABS, vnitřní provedení, povrchová montáž, barva červená	ks	6,000	1 282,52	7 695,12	
5	K	Pol1169	Montáž automatického hlásiče	ks	39,000	55,36	2 159,04	
6	K	Pol1172	Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem	ks	12,000	1 286,84	15 442,08	
7	K	Pol1174	Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	27,000	1 430,78	38 631,06	
8	K	Pol1177	Montáž patice	ks	39,000	110,72	4 318,08	
9	K	Pol1198	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	39,000	143,94	5 613,66	
10	K	Pol1201	Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks)	ks	4,000	33,22	132,88	
11	K	Pol1203	Montáž vstupně výstupního reléového prvku s 5-ti a více kontakty	ks	1,000	1 328,69	1 328,69	
12	K	Pol1205	Jednotka vstupně/výstupní (8xIN/8xOUT) v krabici	ks	1,000	6 028,28	6 028,28	
13	K	Pol1207	Připojení kontaktu ovládaného nebo monitorovaného	ks	4,000	55,36	221,44	
14	K	Pol176	Montáž přídržného magnetu	ks	7,000	276,81	1 937,67	
15	K	Pol1252	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	405,000	19,93	8 071,65	
16	K	Pol1254	SHKFR-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	128,000	17,75	2 272,00	
17	K	Pol1255	SSKFR V180 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	50,000	21,44	1 072,00	
18	K	Pol1257	1-CHKE-V 2x1,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	177,000	34,80	6 159,60	
19	K	Pol1258	1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P30-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	50,000	41,69	2 084,50	
20	K	Pol1272	Montáž přichytek pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	ks	1 215,000	8,86	10 764,90	
21	K	Pol1273	Přichytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová nebo plastová	ks	384,000	5,81	2 231,04	
22	K	Pol1274	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P60-R	ks	150,000	5,81	871,50	
23	K	Pol1275	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R	ks	531,000	5,81	3 085,11	
24	K	Pol1276	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům	ks	1 215,000	8,37	10 169,55	
25	K	Pol1277	Montáž šroubu nebo hřebu	ks	585,000	8,86	5 183,10	
26	K	Pol1284	Montáž elektroinstalační plastové ohebné trubky uložené pod omítkou vč. zasekání	m	30,000	38,75	1 162,50	
27	K	Pol1395	Elektroinstalační ohebná trubka 23mm, samozhášivá, nízká mechanická odolnost	m	30,000	7,84	235,20	
28	K	Pol1397	AY2,5 - protahovací drát	m	30,000	16,61	498,30	
29	K	Pol1406	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	6,000	885,80	5 314,80	
30	K	Pol1421	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	6,000	2 368,40	14 210,40	
31	K	Pol1422	Programování základních parametrů ústředny EPS	hod	7,000	420,75	2 945,25	
32	K	Pol1423	Programování a oživení systému (na jeden detektor EPS)	ks	45,000	44,29	1 993,05	
33	K	Pol219	Koordinační funkční zkoušky EPS	hod	5,000	387,54	1 937,70	
34	K	Pol1425	Komplexní funkční zkouška systému EPS vč.návazných systémů	hod	4,000	387,54	1 550,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	Pol1439	Výchozí revize systému EPS (na 1 hlásič), vypracování revizní zprávy	ks	45,000	77,51	3 487,95	
36	K	Pol1440	Zkušební provoz vč.zaškolení obsluhy	hod	4,000	387,54	1 550,16	
37	K	Pol221	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	kpl	1,000	18 950,00	18 950,00	
38	K	Pol223	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	kpl	1,000	18 942,50	18 942,50	
39	K	Pol1444	Vypracování dokumentace skutečného stavu, tisk a kompletace 6 paré (data a papír) - cena součástí celkového výkazu výměr	kpl	1,000	23 262,50	23 262,50	
40	K	Pol1711	Technická kontrolní činnost ze strany organizace odborného dozoru	hod	3,000	985,45	2 956,35	
41	K	Pol1712	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - cena součástí celkového výkazu výměr	kpl	1,000	10 112,50	10 112,50	

D

D2

Evakuační rozhlas

48 604,79

42	K	Pol1484	Montáž podhledového reproduktoru bez krytu	ks	1,000	503,80	503,80	
43	K	Pol237	Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakteristika	ks	1,000	1 051,88	1 051,88	
44	K	Pol1252	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	320,000	19,93	6 377,60	
45	K	Pol1716	Optický kabel P30-R, 12x9/125, B2cas1d1, UV stabilní plášť, pro vnitřní i vnější použití	m	230,000	18,82	4 328,60	
46	K	Pol1543	Optický kabel P60-R, 12x50/125, B2cas1d1, UV stabilní plášť, pro vnitřní i vnější použití	m	90,000	44,29	3 986,10	
47	K	Pol1601	Montáž příchytěk pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	ks	500,000	16,61	8 305,00	
48	K	Pol1602	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 6mm, P60-R	ks	607,000	5,54	3 362,78	
49	K	Pol1604	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům	ks	607,000	2,21	1 341,47	
50	K	Pol1605	Montáž šroubu nebo hřebu	ks	607,000	3,32	2 015,24	
51	K	Pol1620	Aplikace požárně těsnícího materiálu	ks	1,000	171,62	171,62	
52	K	Pol1701	Protipožární pěna pro zdivo, beton a sádrokarton, přetíratelný, 325ml	ks	1,000	603,45	603,45	
53	K	Pol1705	Nastavení a oživení ústředny evakuačního rozhlasu	hod	1,000	1 107,25	1 107,25	
54	K	Pol1721	Ostatní montážní materiál - zahrnuje dodávku veškerého dalšího instalačního materiálu nutného k zajištění plné funkčnosti a splnění všech norem uvedených v technické zprávě a jeho řádné předání objednateli (vruty, hmoždinky, stahovací pásky, sádra apod.)	kpl	1,000	2 137,50	2 137,50	
55	K	Pol1722	Stavební přípomoci - Cena zahrnuje komplexní náklady na tyto drobné stavení činnosti včetně materiálu. Jedná se o veškeré průrazy a jejich utěsnění po montáži a jiné drobné stavební činnosti nutné pro instalaci systému a jeho vedení	kpl	1,000	5 375,00	5 375,00	
56	K	Polxxxx	Vypracování realizační projektové dokumentace DPS + implementace změn v rámci DSPS	kpl	1,000	6 562,50	6 562,50	
57	K	Pol1712	Ostatní režijní náklady (cestovné, náhrady, ubytování atd.) - cena součástí celkového výkazu výměr	kpl	1,000	1 375,00	1 375,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL141 - Změna ACS, EPS, Sestra - pacient

Úroveň 3:

S-P - rekapitulace

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 174 354,56

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 174 354,56	21,00%	456 614,46
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 630 969,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL141 - Změna ACS, EPS, Sestra - pacient

Úroveň 3:

S-P - rekapitulace

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 174 354,56

D9 - D1.9.8 Dorozumivací zařízení sestra-pacient DZ

1 894 299,20

D9 - D1.9.8 Dorozumivací zařízení sestra-pacient DZ

1 894 299,20

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

280 055,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
 Objekt: PNRK - ZL
 Soupis: ZL141 - Změna ACS, EPS, Sestra - pacient
 Úroveň 3: **S-P - rekapitulace**

Místo: Ústí nad Labem
 Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
 Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
 Projektant: DOMY spol. s r.o.
 Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 174 354,56

D D9 D1.9.8 Dorozumivací zařízení sestra-pacient DZ 1 894 299,20

D D9 D1.9.8 Dorozumivací zařízení sestra-pacient DZ 1 894 299,20

1	K	Pol1774	Hlavní terminál, včetně kabelu a adaptéru komponent dle požadavku daných standardů investora na DZ systémem	ks	8,000	34 275,60	274 204,80	
2	K	Pol1778	SW - licence provozu účastníka	ks	3,000	441,79	1 325,37	
3	K	Pol1779	SW - databáze historie volání	ks	12,000	7 051,82	84 621,84	
4	K	Pol1780	SW - aktivace sdruženého provozu	ks	12,000	8 792,69	105 512,28	
5	K	Pol1781	SW - prohlížeč historie	ks	23,000	1 407,42	32 370,66	
6	K	Pol1783	Zásuvka terminálu	ks	8,000	708,97	5 671,76	
7	K	Pol1784	Telefonní interface (pro analog. přístr.-propoj s tel. ústřednou)	ks	8,000	10 103,33	80 826,64	
8	K	Pol1188	Pokojevý terminál hovorový	ks	8,000	5 175,26	41 402,08	
9	K	Pol1792	Zásuvka pacienta s držákem a reproduktorem	ks	3,000	3 601,65	10 804,95	
10	K	Pol1795	Terminál pacienta s tlačítkem volání ošetřovatelky bez displeje (Disconnection)	ks	23,000	3 470,37	79 818,51	
11	K	Pol1192	Táhlo a tlačítko nouzového volání	ks	41,000	923,55	37 865,55	
12	K	Pol1806	Kontrola vedení	ks	8,000	4 523,10	36 184,80	
13	K	Pol1807	Instalace a konfigurace systému	ks	8,000	17 882,01	143 056,08	
14	K	Pol653	kabel UTP cat.6 do trubek, nebo do lišt, provedení LSOH, B2ca vč.páteřního propoje mezi rozvaděči	m	2 491,000	24,51	61 054,41	
15	K	Pol1809	instalační krabice pod omítku - dvoupozicová (do SDK, do zdi) např. KU68/2	ks	74,000	106,45	7 877,30	
16	K	Pol1813	bezhalogenová trubka samozhášivá TR25 pod omítku, do podhledu, do SDK příčky	m	150,000	83,41	12 511,50	
17	K	Pol1815	průraz stěn vč. zajištění - do tl.250mm, cihla, SDK	ks	41,000	201,96	8 280,36	
18	K	Pol1816	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky (pro systém DZ) ... typ dle velikosti průrazu, štítek vč.evidence a fotodokumentace	ks	41,000	315,99	12 955,59	
19	K	Pol1818	silové rozvody - kabel, jistič, zásuvka - pro hlavní terminál systému sestra-pacient	kpl	8,000	10 150,67	81 205,36	
20	K	Pol949	Kompletní nastavení zařízení vč.základní zkoušky zařízení	ks	8,000	9 677,32	77 418,56	
21	K	Pol950	Koordináční, montážní činnost v rámci instalace SK/DZ/stavební část	HZS	8,000	473,35	3 786,80	
22	K	Pol951	Koordinace stavby při přítomnosti na pravidelných KD stavby vč. dopravy	HZS	24,000	473,35	11 360,40	
23	K	Pol1222	Koordinace stavby při přítomnosti na pravidelných KD stavby	HZS	32,000	473,35	15 147,20	
24	K	Pol1821	Ekologická likvidace vytříděného odpadu vč.doložení dokladu o likvidaci	kpl	2,300	3 155,65	7 258,00	
25	K	Pol206	Uklid staveniště - průběžné provádění vč.třídění odpadů	HZS	11,000	368,16	4 049,76	
26	K	Pol1822	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásky, suché zipy,izol.pásky, popisovací pásky, propojovací krabice atd.)	kpl	0,300	10 512,83	3 153,85	
27	K	Pol1226	Drobný instalační a montážní materiál (hmoždiny, vruty, pásky, suché zipy,izol.pásky, popisovací pásky, propojovací krabice atd.)	kpl	0,300	23 194,01	6 958,20	
28	K	Pol589	Závěrečná zkouška, zkušební provoz za účasti uživatele vč.zaškolení obsluhy, odzkoušení SW a vyhodnocení provozu	HZs	6,000	894,10	5 364,60	
29	K	Pol1387	Vypracování projektové dokumentace DSPS v papírové a v datové formě (cena součástí celkového výkazu výměr stavby)	kpl	3,000	0,95	2,85	
30	K	Pol1388	VRN - vedlejší rozpočtové náklady (cena součástí celkového výkazu výměr stavby)	kpl	2,000	1,00	2,00	
31	K	Pol2194	Bezdrátové přenosné tlačítko (hlídání baterie, IP65)	ks	30,000	5 631,88	168 956,40	
32	K	Pol2195	Přijímací bezdrátový modul (ve spojení s pokojovým terminálem přijímá bezdrátové prvky pacienta/klienta/personálu v objektu)	ks	14,000	6 201,56	86 821,84	
33	K	Pol2196	SW - licence pro hlavní terminál	ks	30,000	6 089,06	182 671,80	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

143

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Revize ÚT - Změna v prostoru čistých skladů

Popis a lokalizace Změny:


Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

143

	Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		_____	_____
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		_____	_____

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Revize ÚT - Změna v prostoru čistých skladů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

483 430,68 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

143

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Revize ÚT - Změna v prostoru čistých skladů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

483 430,68 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			483 430,68
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	483 430,68	101 520,44
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	584 951,12
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

483 430,68 **584 951,12**

PNRK

ZL

483 430,68

584 951,12

ZL143

SO_01 - Revize ÚT - Změna v prostoru čistých skladů

483 430,68

584 951,12

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL143 - SO_01 - Revize ÚT - Změna v prostoru čistých skladů

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

483 430,68

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	483 430,68	21,00%	101 520,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

584 951,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL143 - SO_01 - Revize ÚT - Změna v prostoru čistých skladů**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	483 430,68
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	39 130,00
OST - Ostatní	444 300,68
PSV - Práce a dodávky PSV	438 819,68
713 - Izolace tepelné	21 314,53
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	46 405,97
734 - Ústřední vytápění - armatury	11 903,87
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	359 195,31
M - Práce a dodávky M	0,00
23-M - Montáže	5 481,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL143 - SO_01 - Revize ÚT - Změna v prostoru čistých skladů**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 483 430,68

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					39 130,00	
1	K	HZS2222	Hodinová zúčtovací sazba topenář odborný	hod	70,000	559,00	39 130,00	CS ÚRS 2023 01

D	OST	Ostatní					444 300,68	
---	-----	---------	--	--	--	--	------------	--

D	PSV	Práce a dodávky PSV					438 819,68	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------	--

D	713	Izolace tepelné					21 314,53	
---	-----	-----------------	--	--	--	--	-----------	--

2	K	733811221	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace 10 mm, (Potrubí vedeno ve zdech a v podlaze)	m	90,000	214,81	19 332,90	
3	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,050	19 332,90	966,65	
4	K	998713292	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%	0,050	20 299,55	1 014,98	

D	733	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí					46 405,97	
---	-----	--------------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

5	K	733322211	Potrubí z trubek plastových vícevrstevých spojovaných mechanicky násuvnou objímkou mosaznou běžné O 16/2,0; Ivar Alpex Duo	m	40,000	354,32	14 172,80	
6	K	733322212	Potrubí z trubek plastových vícevrstevých spojovaných mechanicky násuvnou objímkou mosaznou běžné O 18/2,0; Ivar Alpex Duo	m	20,000	504,90	10 098,00	
7	K	733322212.1	Potrubí z trubek plastových vícevrstevých spojovaných mechanicky násuvnou objímkou mosaznou běžné O 20/2,0; Ivar Alpex Duo	m	10,000	652,17	6 521,70	
8	K	733322213	Potrubí z trubek plastových vícevrstevých spojovaných mechanicky násuvnou objímkou mosaznou běžné O 26/3,0; Ivar Alpex Duo	m	20,000	535,91	10 718,20	
9	K	733391101	Zkoušky těsnosti potrubí z trubek plastových O do 42/3,5	m	90,000	21,04	1 893,60	
10	K	998733202	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,034	43 404,30	1 475,75	
11	K	998733293	Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,034	44 880,05	1 525,92	

D	734	Ústřední vytápění - armatury					11 903,87	
---	-----	------------------------------	--	--	--	--	-----------	--

12	K	734209113	Montáž závitových armatur se 2 závitů G 1/2 (DN 15)	kus	24,000	102,82	2 467,68	
13	K	734221682	Termostatická hlavice zn. Ivar typ T5000 (obj.č. 501172), pro ovládání ventilů otopných těles VK vč. montáže	kus	12,000	336,22	4 034,64	
14	K	734261402	Regulační šroubení k radiátorům typu VK, zn. Ivar typ DS 346 DN15 (obj.č. 500848), rohové provedení vč. montáže	kus	12,000	375,29	4 503,48	
15	K	998734202	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,040	11 005,80	440,23	
16	K	998734293	Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,040	11 446,03	457,84	

D	735	Ústřední vytápění - otopná tělesa					359 195,31	
---	-----	-----------------------------------	--	--	--	--	------------	--

17	M	28616070	Garnitura připojovací kolenová - systém napojení otopných těles 16/250mm	kus	28,000	385,32	10 788,96	
18	K	735000912	Regulace otopného systému, nastavení regulačních ventilů a šroubení	kus	28,000	138,41	3 875,48	
19	K	735159210	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl do 1140 mm	kus	3,000	434,00	1 302,00	CS ÚRS 2023 01
20	M	VK336050POZIN KK	Deskový radiátor KORADO Radik VK Pozink 33/600/500, 1203 W	kus	1,000	12 780,00	12 780,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	M	VK336070POZIN KK	Deskový radiátor KORADO Radik VK Pozink 33/600/700, 1684 W	kus	1,000	15 579,00	15 579,00	
22	M	VK336090POZIN KK	Deskový radiátor KORADO Radik VK Pozink 33/600/900, 2165 W	kus	1,000	18 378,00	18 378,00	
23	K	735159220	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1140 do 1500 mm	kus	9,000	468,00	4 212,00	CS ÚRS 2023 01
24	M	VK336120POZIN KK	Deskový radiátor KORADO Radik VK Pozink 33/600/1200, 2887 W	kus	9,000	22 574,00	203 166,00	
25	K	735159230	Montáž otopných těles panelových dvouřadých dl přes 1500 do 1980 mm	kus	2,000	532,00	1 064,00	CS ÚRS 2023 01
26	M	VK336180POZIN KK	Deskový radiátor KORADO Radik VK Pozink 33/600/1800, 4331 W	kus	2,000	30 972,00	61 944,00	
27	K	735191910	Napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohříváků) otopných těles	m2	20,000	14,39	287,80	
28	K	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	0,038	333 377,24	12 668,34	
29	K	998735293	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	%	0,038	346 045,58	13 149,73	
	D	M	Práce a dodávky M				0,00	
	D	23-M	Montáže				5 481,00	
30	K	230120044	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním do DN 65	m	90,000	60,90	5 481,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


144

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Revize VZT 1NP + 1PP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

144

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Revize VZT 1NP + 1PP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

1 781 138,36 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

144

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Revize VZT 1NP + 1PP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

1 781 138,36 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 781 138,36
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 781 138,36	374 039,06
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 155 177,42
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 781 138,36	2 155 177,42
PNRK	ZL	1 781 138,36	2 155 177,42
ZL144	SO_01 - Revize VZT 1NP + 1PP	1 781 138,36	2 155 177,42

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL144 - SO_01 - Revize VZT 1NP + 1PP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 781 138,36

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 781 138,36	21,00%	374 039,06
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 155 177,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL144 - SO_01 - Revize VZT 1NP + 1PP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 781 138,36

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	51 744,00
OST - Ostatní	1 729 394,36
1 - Doplnění čistých skladů 1PP COS	0,00
2 - J-0140 čistý sklad	0,00
4 - Montáž	533 086,01
5 - J-0113 Manipulace	0,00
7 - Montáž	258 191,42
8 - 1.NP KARDIO + COS	0,00
9 - Zařízení VZT 06	0,00
10 - část přívodu vzduchu	0,00
12 - Montáž	23 365,20
13 - Zařízení VZT 07	0,00
14 - část přívodu vzduchu	0,00
16 - Montáž	23 365,20
17 - Zařízení VZT 08a	0,00
18 - část přívodu vzduchu	0,00
20 - Montáž	15 689,28
21 - Zařízení VZT 10	0,00
22 - část přívodu vzduchu	0,00
25 - Montáž	0,00
26 - Spiro potrubí včetně tvarovek	10 700,40
27 - část odvodu vzduchu	0,00
28 - Montáž	0,00
29 - Spiro potrubí včetně tvarovek	43 271,91
30 - Zařízení VZT 11	0,00
31 - část přívodu vzduchu	0,00
32 - Demontáž	0,00
33 - Spiro potrubí včetně tvarovek	0,00
34 - Montáž	0,00
35 - Spiro potrubí včetně tvarovek	81 291,66
36 - část odvodu vzduchu	0,00
38 - Spiro potrubí včetně tvarovek	0,00
39 - Montáž	0,00
40 - Spiro potrubí včetně tvarovek	19 300,22
41 - Zařízení VZT 12	0,00
42 - část přívodu vzduchu	0,00
45 - Montáž	0,00
46 - Spiro potrubí včetně tvarovek	449 550,75
47 - část odvodu vzduchu	0,00
49 - Spiro potrubí včetně tvarovek	33 960,84
50 - Montáž	13 372,38
51 - Zařízení VZT 13	0,00
52 - část přívodu vzduchu	0,00

54 - Montáž	17 607,88
55 - část odvodu vzduchu	0,00
57 - Montáž	15 123,71
58 - Společné	0,00
59 - Závěsový, těsnící a spojovací materiál	191 517,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL144 - SO_01 - Revize VZT 1NP + 1PP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 781 138,36

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby						51 744,00
1	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	98,000	528,00	51 744,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Demontáže již hotových rozvodů					
	VV		98		98,000			
	VV		Součet		98,000			
D	OST	Ostatní						1 729 394,36
D	1	Doplnění čistých skladů 1PP COS						0,00
D	2	J-0140 čistý sklad						0,00
D	4	Montáž						533 086,01
2	K	K370	Čistící cirkulační vzduchotechnická jednotka KLM	ks	2,000	249 427,50	498 855,00	
3	K	K371	Potrubí kruhové SPIRO vč. tvarovek DN 160	bm	6,000	607,88	3 647,28	
4	K	K372	Potrubí čtyřhranné rovné viz rozpis	m2	8,000	756,36	6 050,88	
5	K	K373	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	10,000	756,36	7 563,60	
6	K	K374	Minerální izolace s Al polepem, tl. 40 mm	m2	20,000	434,40	8 688,00	
7	K	K375	Záslep potrubí DN 160	ks	1,000	218,75	218,75	
8	K	K376	Dvouřadá přívodní čtyřhranná výustka 525x125	ks	1,000	1 235,00	1 235,00	
9	K	K377	Filtrace F7 do VZT jednotky	kpl	1,000	6 827,50	6 827,50	
D	5	J-0113 Manipulace						0,00
D	7	Montáž						258 191,42
10	K	K379	Čistící vzduchotechnická jednotka KLM	ks	1,000	249 427,50	249 427,50	
11	K	K371	Potrubí kruhové SPIRO vč. tvarovek DN 160	bm	4,000	607,88	2 431,52	
12	K	K380	Potrubí kruhové SPIRO vč. tvarovek DN 200	bm	5,000	657,70	3 288,50	
13	K	K374	Minerální izolace s Al polepem, tl. 40 mm	m2	6,000	434,40	2 606,40	
14	K	K375	Záslep potrubí DN 160	ks	2,000	218,75	437,50	
D	8	1.NP KARDIO + COS						0,00
D	9	Zařízení VZT 06						0,00
D	10	část přívodu vzduchu						0,00
D	12	Montáž						23 365,20
15	K	K381	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	10,000	756,36	7 563,60	
16	K	K382	Ohebné tlumiče hluku DN 200	bm	4,000	2 430,00	9 720,00	
17	K	K374	Minerální izolace s Al polepem, tl. 40 mm	m2	14,000	434,40	6 081,60	
D	13	Zařízení VZT 07						0,00
D	14	část přívodu vzduchu						0,00
D	16	Montáž						23 365,20
18	K	K381	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	10,000	756,36	7 563,60	
19	K	K382	Ohebné tlumiče hluku DN 200	bm	4,000	2 430,00	9 720,00	
20	K	K374	Minerální izolace s Al polepem, tl. 40 mm	m2	14,000	434,40	6 081,60	
D	17	Zařízení VZT 08a						0,00
D	18	část přívodu vzduchu						0,00
D	20	Montáž						15 689,28
21	K	K381	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	8,000	756,36	6 050,88	
22	K	K382	Ohebné tlumiče hluku DN 200	bm	2,000	2 430,00	4 860,00	
23	K	K374	Minerální izolace s Al polepem, tl. 40 mm	m2	11,000	434,40	4 778,40	
D	21	Zařízení VZT 10						0,00
D	22	část přívodu vzduchu						0,00
D	25	Montáž						0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
D		26	Spiro potrubí včetně tvarovek				10 700,40		
24	K	K385	Spiro potrubí - DN 250	bm	9,000	730,78	6 577,02		
25	K	K386	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	9,500	434,04	4 123,38		
D		27	část odvodu vzduchu					0,00	
D		28	Montáž					0,00	
D		29	Spiro potrubí včetně tvarovek				43 271,91		
26	K	K385	Spiro potrubí - DN 250	bm	25,000	730,78	18 269,50		
27	K	K387	Požární klapka DN 250	ks	1,000	6 981,18	6 981,18		
28	K	K388	Jednořadá odvodní čtyřhranná výustka 1200x100	ks	1,000	2 161,25	2 161,25		
29	K	K389	Jednořadá odvodní čtyřhranná výustka 425x75	ks	1,000	1 016,25	1 016,25		
30	K	K390	Talířový ventil odvodní DN 160	ks	1,000	471,69	471,69		
31	K	K391	Flexi hadice DN 160	bm	2,000	241,38	482,76		
32	K	K386	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	32,000	434,04	13 889,28		
D		30	Zařízení VZT 11					0,00	
D		31	část přívodu vzduchu					0,00	
D		32	Demontáž					0,00	
D		33	Spiro potrubí včetně tvarovek					0,00	
D		34	Montáž					0,00	
D		35	Spiro potrubí včetně tvarovek				81 291,66		
33	K	K394	Spiro potrubí - DN 80	bm	1,000	476,11	476,11		
34	K	K395	Spiro potrubí - DN 100	bm	1,000	476,11	476,11		
35	K	K396	Spiro potrubí - DN 125	bm	2,000	504,90	1 009,80		
36	K	K397	Spiro potrubí - DN 160	bm	1,000	607,88	607,88		
37	K	K398	Spiro potrubí - DN 200	bm	1,000	657,70	657,70		
38	K	K399	Spiro potrubí - DN 250	mb	1,000	730,78	730,78		
39	K	K400	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 80	ks	1,000	3 471,25	3 471,25		
40	K	K401	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 100	ks	1,000	3 645,00	3 645,00		
41	K	K402	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 125	ks	2,000	3 827,50	7 655,00		
42	K	K403	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 160	ks	1,000	4 076,25	4 076,25		
43	K	K404	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 200	ks	1,000	4 280,00	4 280,00		
44	K	K405	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 250	ks	1,000	4 575,00	4 575,00		
45	K	K406	Čistý filtrační výustek H13 587x587	ks	2,000	23 296,25	46 592,50		
46	K	K386	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	7,000	434,04	3 038,28		
D		36	část odvodu vzduchu					0,00	
D		38	Spiro potrubí včetně tvarovek					0,00	
D		39	Montáž					0,00	
D		40	Spiro potrubí včetně tvarovek				19 300,22		
47	K	K396	Spiro potrubí - DN 125	bm	2,000	504,90	1 009,80		
48	K	K408	Flexi hadice DN 125	bm	2,000	247,38	494,76		
49	K	K397	Spiro potrubí - DN 160	bm	4,000	607,88	2 431,52		
50	K	K391	Flexi hadice DN 160	bm	2,000	241,38	482,76		
51	K	K398	Spiro potrubí - DN 200	bm	7,000	657,70	4 603,90		
52	K	K409	Flexi hadice DN 200	bm	2,000	270,17	540,34		
53	K	K410	Talířový ventil kovový odvodní DN 125	ks	1,000	407,47	407,47		
54	K	K411	Talířový ventil kovový odvodní DN 160	ks	1,000	471,49	471,49		
55	K	K412	Vířivá výustka odvodní 400x400	ks	1,000	1 907,78	1 907,78		
56	K	K374	Minerální izolace s Al polepem, tl. 40 mm	m2	16,000	434,40	6 950,40		
D		41	Zařízení VZT 12					0,00	
D		42	část přívodu vzduchu					0,00	
D		45	Montáž					0,00	
D		46	Spiro potrubí včetně tvarovek				449 550,75		
57	K	K385	Spiro potrubí - DN 250	bm	4,000	730,78	2 923,12		
58	K	K398	Spiro potrubí - DN 200	bm	1,000	657,70	657,70		
59	K	K397	Spiro potrubí - DN 160	bm	10,000	607,88	6 078,80		
60	K	K396	Spiro potrubí - DN 125	bm	6,500	504,90	3 281,85		
61	K	K415	Flexi hadice DN 160	bm	3,000	241,38	724,14		
62	K	K416	Flexi hadice DN 125	bm	3,000	241,38	724,14		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	K417	Čistý filtrační výustek H13 318x318	ks	2,000	16 662,50	33 325,00	
64	K	K406	Čistý filtrační výustek H13 587x587	ks	16,000	23 296,25	372 740,00	
65	K	K405	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 250	ks	4,000	4 575,00	18 300,00	
66	K	K404	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 200	ks	1,000	4 280,00	4 280,00	
67	K	K374	Minerální izolace s Al polepem, tl. 40 mm	m2	15,000	434,40	6 516,00	
D 47			část odvodu vzduchu				0,00	
D 49			Spiro potrubí včetně tvarovek				33 960,84	
68	K	K397	Spiro potrubí - DN 160	bm	33,000	607,88	20 060,04	
69	K	K374	Minerální izolace s Al polepem, tl. 40 mm	m2	32,000	434,40	13 900,80	
D 50			Montáž				13 372,38	
70	K	K418	Kruhový záslep DN 160	ks	3,000	255,00	765,00	
71	K	K419	Regulační klapka 500x200 - Ruční	ks	2,000	1 687,44	3 374,88	
72	K	K420	Regulační klapka 315x280 - Ruční	ks	1,000	2 708,75	2 708,75	
73	K	K421	Regulační klapka 400x200 - Ruční	ks	1,000	2 315,00	2 315,00	
74	K	K422	Regulační klapka DN 250 - Ruční	ks	1,000	743,75	743,75	
75	K	K423	Regulační klapka DN 160 - Ruční	ks	6,000	577,50	3 465,00	
D 51			Zařízení VZT 13				0,00	
D 52			část přívodu vzduchu				0,00	
D 54			Montáž				17 607,88	
76	K	K398	Spiro potrubí - DN 200	bm	3,000	657,70	1 973,10	
77	K	K425	Spiro potrubí - DN 225	bm	1,500	694,25	1 041,38	
78	K	K385	Spiro potrubí - DN 250	bm	1,500	730,78	1 096,17	
79	K	K386	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	6,000	434,04	2 604,24	
80	K	K409	Flexi hadice DN 200	bm	2,500	270,17	675,43	
81	K	K426	Flexi hadice DN 250	bm	4,500	304,50	1 370,25	
82	K	K427	Vířivá výustka přívodní 400x400	ks	2,000	1 907,78	3 815,56	
83	K	K428	Vířivá výustka přívodní 600x600	ks	2,000	2 144,00	4 288,00	
84	K	K429	Regulační klapka ruční DN 250	ks	1,000	743,75	743,75	
D 55			část odvodu vzduchu				0,00	
D 57			Montáž				15 123,71	
85	K	K397	Spiro potrubí - DN 160	bm	6,000	607,88	3 647,28	
86	K	K391	Flexi hadice DN 160	bm	4,000	241,38	965,52	
87	K	K390	Talířový ventil odvodní DN 160	ks	2,000	471,69	943,38	
88	K	K430	Vířivá výustka odvodní 600x600	ks	2,000	2 749,29	5 498,58	
89	K	K431	Regulační klapka ruční DN 160	ks	2,000	577,50	1 155,00	
90	K	K429	Regulační klapka ruční DN 250	ks	1,000	743,75	743,75	
91	K	K386	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	5,000	434,04	2 170,20	
D 58			Společné				0,00	
D 59			Závěsový, těsnící a spojovací materiál				191 517,50	
92	K	K218	Závěsový materiál	kg	410,000	28,75	11 787,50	
93	K	K219	Spojovací materiál	kg	280,000	28,75	8 050,00	
94	K	K432	Těsnící materiál (tmel)	ks	48,000	115,00	5 520,00	
95	K	K433	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	8 735,00	8 735,00	
96	K	K434	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	40,000	295,00	11 800,00	
97	K	K435	Ztížená demontáž stávajících rozvodů VZT	kpl.	1,000	43 125,00	43 125,00	
98	K	K436	Ztížená montáž nových rozvodů VZT	kpl.	1,000	43 125,00	43 125,00	
99	K	K437	Měření těsnosti potrubí	kpl.	1,000	31 250,00	31 250,00	
100	K	K438	Ekologická likvidace včetně izolací	kpl.	1,000	28 125,00	28 125,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


145

Jméno


Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Revize VZT OS 2NP + 4NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

145

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Revize VZT OS 2NP + 4NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

2 471 191,80 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

145

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - Revize VZT OS 2NP + 4NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

2 471 191,80 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				2 471 191,80
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	2 471 191,80		518 950,28
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		2 990 142,08
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 471 191,80 **2 990 142,08**

PNRK

ZL

2 471 191,80

2 990 142,08

ZL145

KARDIO - Revize VZT OS 2NP + 4NP

2 471 191,80

2 990 142,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL145 - KARDIO - Revize VZT OS 2NP + 4NP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 471 191,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 471 191,80	21,00%	518 950,28
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 990 142,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL145 - KARDIO - Revize VZT OS 2NP + 4NP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **2 471 191,80**

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	195 888,00
OST - Ostatní	2 275 303,80
1 - Přívod	0,00
4 - Montáž zař. 19	87 737,76
5 - Spiro potrubí včetně tvarovek	163 870,57
6 - Montáž zař. 20	24 203,52
7 - Spiro potrubí včetně tvarovek	250 642,27
8 - Odvod	0,00
10 - Spiro potrubí včetně tvarovek	13 875,74
11 - Montáž zař. 19	99 083,16
12 - Spiro potrubí včetně tvarovek	180 311,33
13 - Montáž zař. 20	24 203,52
14 - Spiro potrubí včetně tvarovek	79 105,01
15 - Závěsový, těsnící a spojovací materiál	101 018,88
16 - Montáž a likvidace	65 000,00
17 - REVIZE 2NP	0,00
18 - Zařízení 14	0,00
19 - přívod zař. 14	93 396,33
20 - Odvod zař. 14	94 827,50
21 - Závěsový, těsnící a spojovací materiál	107 663,44
22 - Zařízení 15	0,00
23 - Přívod zař. 15	145 298,09
24 - Odvod zař. 15	133 039,15
25 - Závěsový, těsnící a spojovací materiál	125 857,46
26 - Zařízení 16	0,00
28 - Přívod zař. 16	370 937,62
29 - Závěsový, těsnící a spojovací materiál	115 232,45

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL145 - KARDIO - Revize VZT OS 2NP + 4NP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 471 191,80

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby		195 888,00			
1	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	371,000	528,00	195 888,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Demontáže stávajících rozvodů vč. izolací					
	VV		371		371,000			
D		OST	Ostatní		2 275 303,80			
D		1	Přívod		0,00			
D		4	Montáž zař. 19		87 737,76			
2	K	K440	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	62,000	756,36	46 894,32	
3	K	K441	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	54,000	756,36	40 843,44	
D		5	Spiro potrubí včetně tvarovek		163 870,57			
4	K	K442	Spiro potrubí - DN 200	bm	28,000	657,70	18 415,60	
5	K	K443	Spiro potrubí - DN 280	bm	3,000	789,46	2 368,38	
6	K	K444	Spiro potrubí - DN 315	bm	3,000	800,53	2 401,59	
7	K	K417	Čistý filtrační výustek H13 318x318	ks	2,000	16 662,50	33 325,00	
8	K	K406	Čistý filtrační výustek H13 587x587	ks	2,000	23 296,25	46 592,50	
9	K	K445	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	37,500	434,40	16 290,00	
10	K	K446	Ohebné tlumiče hluku d200	bm	11,000	2 430,00	26 730,00	
11	K	K447	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu d200	ks	2,000	3 632,50	7 265,00	
12	K	K448	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu d250	ks	1,000	3 897,50	3 897,50	
13	K	K449	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu 315x200	ks	1,000	6 585,00	6 585,00	
D		6	Montáž zař. 20		24 203,52			
14	K	K440	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	24,000	756,36	18 152,64	
15	K	K441	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	8,000	756,36	6 050,88	
D		7	Spiro potrubí včetně tvarovek		250 642,27			
16	K	K450	Spiro potrubí - DN 125	bm	2,000	260,00	520,00	
17	K	K451	Spiro potrubí - DN 150	bm	4,000	607,80	2 431,20	
18	K	K452	Spiro potrubí - DN 160	bm	12,000	607,88	7 294,56	
19	K	K442	Spiro potrubí - DN 200	bm	13,000	657,70	8 550,10	
20	K	K453	Spiro potrubí - DN 250	bm	11,000	730,78	8 038,58	
21	K	K443	Spiro potrubí - DN 280	bm	21,000	789,46	16 578,66	
22	K	K454	Vířivá výustka přívodní 500x500	ks	1,000	0,00	0,00	
23	K	K455	Čistý filtrační výustek H13 318x318	ks	2,000	19 162,50	38 325,00	
24	K	K456	Čistý filtrační výustek H13 470x470	ks	3,000	19 817,50	59 452,50	
25	K	K406	Čistý filtrační výustek H13 587x587	ks	2,000	23 296,25	46 592,50	
26	K	K445	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	112,500	434,40	48 870,00	
27	K	K457	Flexi hadice d150	bm	3,000	247,38	742,14	
28	K	K458	Flexi hadice d160	bm	3,000	241,38	724,14	
29	K	K459	Flexi hadice d200	bm	17,000	270,17	4 592,89	
30	K	K460	Regulační klapka d200	ks	2,000	592,50	1 185,00	
31	K	K461	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu d100	ks	1,000	2 847,50	2 847,50	
32	K	K448	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu d250	ks	1,000	3 897,50	3 897,50	
D		8	Odvod		0,00			
D		10	Spiro potrubí včetně tvarovek		13 875,74			
33	K	K450	Spiro potrubí - DN 125	bm	1,000	260,00	260,00	
34	K	K452	Spiro potrubí - DN 160	bm	1,000	607,88	607,88	
35	K	K442	Spiro potrubí - DN 200	bm	12,000	657,70	7 892,40	
36	K	K453	Spiro potrubí - DN 250	bm	7,000	730,78	5 115,46	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		11	Montáž zař. 19					99 083,16
37	K	K440	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	92,000	756,36	69 585,12	
38	K	K462	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	39,000	756,36	29 498,04	
D		12	Spiro potrubí včetně tvarovek					180 311,33
39	K	K442	Spiro potrubí - DN 200	bm	13,000	657,70	8 550,10	
40	K	K443	Spiro potrubí - DN 280	bm	4,000	789,46	3 157,84	
41	K	K444	Spiro potrubí - DN 315	bm	7,000	800,53	5 603,71	
42	K	K463	Vířivá výustka odvodní 500x500	ks	3,000	4 030,00	12 090,00	
43	K	K464	Vířivá výustka odvodní 400x400	ks	1,000	1 690,77	1 690,77	
44	K	K445	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	211,000	434,40	91 658,40	
45	K	K459	Flexi hadice d200	bm	3,000	270,17	810,51	
46	K	K465	Ohebné tlumiče hluku d160	bm	3,000	2 057,50	6 172,50	
47	K	K446	Ohebné tlumiče hluku d200	bm	3,000	2 430,00	7 290,00	
48	K	K466	Ohebné tlumiče hluku d315	bm	12,000	3 183,75	38 205,00	
49	K	K460	Regulační klapka d200	ks	2,000	592,50	1 185,00	
50	K	K467	Prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu d250	ks	1,000	3 897,50	3 897,50	
D		13	Montáž zař. 20					24 203,52
51	K	K440	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	20,000	756,36	15 127,20	
52	K	K441	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	12,000	756,36	9 076,32	
D		14	Spiro potrubí včetně tvarovek					79 105,01
53	K	K452	Spiro potrubí - DN 160	bm	6,000	607,88	3 647,28	
54	K	K442	Spiro potrubí - DN 200	bm	10,000	657,70	6 577,00	
55	K	K453	Spiro potrubí - DN 250	bm	6,000	730,78	4 384,68	
56	K	K463	Vířivá výustka odvodní 500x500	ks	4,000	4 030,00	16 120,00	
57	K	K468	Vířivá výustka odvodní 300x300	ks	2,000	1 379,73	2 759,46	
58	K	K445	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	78,000	434,40	33 883,20	
59	K	K458	Flexi hadice d160	bm	6,000	241,38	1 448,28	
60	K	K459	Flexi hadice d200	bm	8,000	270,17	2 161,36	
61	K	K469	Regulační klapka 500x250	ks	1,000	2 988,75	2 988,75	
62	K	K470	Regulační klapka d125	ks	2,000	516,25	1 032,50	
63	K	K471	Regulační klapka d160	ks	3,000	577,50	1 732,50	
64	K	K460	Regulační klapka d200	ks	4,000	592,50	2 370,00	
D		15	Závěsový, těsnící a spojovací materiál					101 018,88
65	K	K218	Závěsový materiál	kg	300,000	163,87	49 161,00	
66	K	K219	Spojovací materiál	kg	150,000	110,72	16 608,00	
67	K	K432	Těsnící materiál (tmel)	ks	24,000	101,87	2 444,88	
68	K	K472	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
69	K	K434	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	25,000	885,80	22 145,00	
D		16	Montáž a likvidace					65 000,00
70	K	K473	Ztížená demontáž stávajících rozvodů VZT	kpl.	1,000	15 625,00	15 625,00	
71	K	K474	Ztížená montáž nových rozvodů VZT	kpl.	1,000	15 625,00	15 625,00	
72	K	K475	Měření těsnosti potrubí	kpl.	1,000	18 750,00	18 750,00	
73	K	K476	Ekologická likvidace včetně izolací	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	
D		17	REVIZE 2NP					0,00
D		18	Zařízení 14					0,00
D		19	přívod zař. 14					93 396,33
74	K	K477	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	15,000	756,36	11 345,40	
75	K	K478	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	20,000	756,36	15 127,20	
76	K	K479	Tepelná izolace tl. 40 mm	m2	49,000	434,40	21 285,60	
77	K	K480	Pružné manžety	ks	6,000	1 362,50	8 175,00	
78	K	K481	Regulační klapka 550x160 -Ruční	ks	6,000	3 446,25	20 677,50	
79	K	K482	Elektrický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu 600x200	ks	1,000	15 565,00	15 565,00	
80	K	K483	Hygienická flexibilní hadice hadice	bm	1,500	813,75	1 220,63	
D		20	Odvod zař. 14					94 827,50
81	K	K477	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	5,000	756,36	3 781,80	
82	K	K478	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	10,000	756,36	7 563,60	
83	K	K484	Spiro potrubí DN 315	bm	5,000	800,53	4 002,65	
84	K	K479	Tepelná izolace tl. 40 mm	m2	28,000	434,40	12 163,20	
85	K	K485	Tlumič hluku 4-hranný 315x315x500	ks	1,000	0,00	0,00	
86	K	K486	Regulační klapka 400x315 -Ruční	ks	1,000	2 893,75	2 893,75	
87	K	K487	Regulační klapka 500x250 -Ruční	ks	1,000	3 052,50	3 052,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
88	K	K488	Regulační klapka 250x200 -Ruční	ks	1,000	2 062,50	2 062,50	
89	K	K489	Regulační klapka 560x315 -Ruční	ks	1,000	3 430,00	3 430,00	
90	K	K490	Tlumič hluku 4-hranný v hygienickém provedení-315x315/500	ks	1,000	2 923,75	2 923,75	
91	K	K491	Elektrický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN250	ks	3,000	14 938,75	44 816,25	
92	K	K483	Hygienická flexibilní hadice hadice	bm	10,000	813,75	8 137,50	

D 21 Závěsový, těsnící a spojovací materiál 107 663,44

93	K	K218	Závěsový materiál	kg	100,000	163,87	16 387,00	
94	K	K219	Spojovací materiál	kg	50,000	110,72	5 536,00	
95	K	K432	Těsnící materiál (tmel)	ks	12,000	101,87	1 222,44	
96	K	K472	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
97	K	K434	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	10,000	885,80	8 858,00	
98	K	K473	Ztížená demontáž stávajících rozvodů VZT	kpl.	1,000	15 625,00	15 625,00	
99	K	K474	Ztížená montáž nových rozvodů VZT	kpl.	1,000	15 625,00	15 625,00	
100	K	K475	Měření těsnosti potrubí	kpl.	1,000	18 750,00	18 750,00	
101	K	K476	Ekologická likvidace včetně izolací	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	

D 22 Zařízení 15 0,00

D 23 Přívod zař. 15 145 298,09

102	K	K477	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	18,000	756,36	13 614,48	
103	K	K478	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	51,000	756,36	38 574,36	
104	K	K479	Tepelná izolace tl. 40 mm	m2	95,000	434,40	41 268,00	
105	K	K456	Čistý filtrační výustek H13 470x470	ks	2,000	19 817,50	39 635,00	
106	K	K483	Hygienická flexibilní hadice hadice	bm	15,000	813,75	12 206,25	

D 24 Odvod zař. 15 133 039,15

107	K	K477	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	8,000	756,36	6 050,88	
108	K	K478	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	12,000	756,36	9 076,32	
109	K	K479	Tepelná izolace tl. 40 mm	m2	28,000	434,40	12 163,20	
110	K	K491	Elektrický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN250	ks	3,000	14 938,75	44 816,25	
111	K	K492	Elektrický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN160	ks	1,000	11 491,25	11 491,25	
112	K	K493	Ohebný tlumič hluku DN 200	bm	2,000	2 430,00	4 860,00	
113	K	K494	Ohebný tlumič hluku DN 250	bm	2,000	3 082,50	6 165,00	
114	K	K495	Ohebný tlumič hluku DN 315	bm	9,000	3 183,75	28 653,75	
115	K	K496	Hygienická flexibilní hadice hadice DN 315	bm	10,000	976,25	9 762,50	

D 25 Závěsový, těsnící a spojovací materiál 125 857,46

116	K	K218	Závěsový materiál	kg	160,000	163,87	26 219,20	
117	K	K219	Spojovací materiál	kg	80,000	110,72	8 857,60	
118	K	K432	Těsnící materiál (tmel)	ks	18,000	101,87	1 833,66	
119	K	K472	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
120	K	K434	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	15,000	885,80	13 287,00	
121	K	K473	Ztížená demontáž stávajících rozvodů VZT	kpl.	1,000	15 625,00	15 625,00	
122	K	K474	Ztížená montáž nových rozvodů VZT	kpl.	1,000	15 625,00	15 625,00	
123	K	K475	Měření těsnosti potrubí	kpl.	1,000	18 750,00	18 750,00	
124	K	K476	Ekologická likvidace včetně izolací	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	

D 26 Zařízení 16 0,00

D 28 Přívod zař. 16 370 937,62

125	K	K477	Čtyřhranné potrubí - TVAROVKY	m2	9,000	756,36	6 807,24	
126	K	K478	Čtyřhranné potrubí - ROVNÉ POTRUBÍ	m2	1,500	756,36	1 134,54	
127	K	K500	Spiro potrubí vč. tvarovek - DN 160	bm	10,500	607,88	6 382,74	
128	K	K501	Spiro potrubí vč. tvarovek - DN 200	bm	6,000	657,70	3 946,20	
129	K	K502	Spiro potrubí vč. tvarovek - DN 100	bm	1,500	260,00	390,00	
130	K	K445	Tepelná izolace - Minerální izolace s Al polepem 40 mm	m2	26,000	434,40	11 294,40	
131	K	K503	Mechanický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 100	ks	1,000	2 847,50	2 847,50	
132	K	K504	Mechanický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 160	ks	5,000	3 253,75	16 268,75	
133	K	K505	Mechanický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu 500x200	ks	1,000	6 465,00	6 465,00	
134	K	K506	Mechanický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu 400x300	ks	1,000	7 111,25	7 111,25	
135	K	K507	Mechanický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu 600x300	ks	2,000	13 887,50	27 775,00	
136	K	K508	Elektrický prvek pro přesnou regulaci množství vzduchu DN 160	ks	4,000	11 701,25	46 805,00	
137	K	K509	Tlumič hluku 4-hranný 1000x355x500	ks	1,000	7 747,50	7 747,50	
138	K	K510	Tlumič hluku 4-hranný 500x315x500	ks	1,000	4 577,50	4 577,50	
139	K	K511	Tlumič hluku 4-hranný 355x280x500	ks	1,000	2 837,50	2 837,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
140	K	K512	Tlumič hluku 4-hranný 630x280x500	ks	1,000	5 035,00	5 035,00	
141	K	K513	Ohebný tlumič hluku DN 160	bm	10,000	2 057,50	20 575,00	
142	K	K493	Ohebný tlumič hluku DN 200	bm	6,000	2 430,00	14 580,00	
143	K	K456	Čistý filtrační výustek H13 470x470	ks	9,000	19 817,50	178 357,50	

D		29	Závěsový, těsnící a spojovací materiál	115 232,45				
144	K	K218	Závěsový materiál	kg	120,000	163,87	19 664,40	
145	K	K219	Spojovací materiál	kg	70,000	110,72	7 750,40	
146	K	K432	Těsnící materiál (tmel)	ks	15,000	101,87	1 528,05	
147	K	K472	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
148	K	K434	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	12,000	885,80	10 629,60	
149	K	K473	Ztížená demontáž stávajících rozvodů VZT	kpl.	1,000	15 625,00	15 625,00	
150	K	K474	Ztížená montáž nových rozvodů VZT	kpl.	1,000	15 625,00	15 625,00	
151	K	K475	Měření těsnosti potrubí	kpl.	1,000	18 750,00	18 750,00	
152	K	K476	Ekologická likvidace včetně izolací	kpl.	1,000	15 000,00	15 000,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


146

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Revize VZT HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


146

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Revize VZT HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

4 392 043,69 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

146

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Revize VZT HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

4 392 043,69 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			4 392 043,69
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 392 043,69	922 329,17
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	5 314 372,86
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 392 043,69 **5 314 372,86**

PNRK

ZL

4 392 043,69

5 314 372,86

ZL146

COS - Revize VZT HOS 1NP

4 392 043,69

5 314 372,86

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL146 - COS - Revize VZT HOS 1NP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 392 043,69

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 392 043,69	21,00%	922 329,17
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 314 372,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL146 - COS - Revize VZT HOS 1NP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 392 043,69

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	346 368,00
OST - Ostatní	4 045 675,69
1 - Zařízení VZT 08b - MRI	3 387 575,91
2 - Zařízení VZT 09 - Hybrid	658 099,78

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL146 - COS - Revize VZT HOS 1NP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 392 043,69

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby	346 368,00				
1	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	656,000	528,00	346 368,00	CS ÚRS 2023 01

VV Demontáže rozvodů vč. izolací + koordinace TZB
VV 656 656,000
VV Součet 656,000

D OST Ostatní 4 045 675,69

D 1 Zařízení VZT 08b - MRI 3 387 575,91

2	K	K516	Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x250/1500	ks	2,000	9 497,95	18 995,90	
3	K	K517	Tlumič hluku v hygienickém provedení 500x200/1000	ks	2,000	4 735,69	9 471,38	
4	K	K518	Potrubí čtyřhranné rovné viz rozpis	m2	80,000	756,36	60 508,80	
5	K	K519	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	50,000	756,36	37 818,00	
6	K	K520	tepelná pro čtyřhranné potrubí 40mm	m2	150,000	372,03	55 804,50	
7	K	K521	požární izolace 40mm s oboustrannou odolností	m2	4,000	2 313,75	9 255,00	
8	K	K522	Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x400/1500	ks	2,000	11 058,05	22 116,10	
9	K	K518	Potrubí čtyřhranné rovné viz rozpis	m2	80,000	756,36	60 508,80	
10	K	K519	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	50,000	756,36	37 818,00	
11	K	K520	tepelná pro čtyřhranné potrubí 40mm	m2	150,000	372,03	55 804,50	
12	K	K521	požární izolace 40mm s oboustrannou odolností	m2	4,000	2 313,75	9 255,00	
13	K	K523	Elektrický ohřivač pro regulaci vlhkosti 2x3kW	ks	1,000	23 395,00	23 395,00	
14	K	K524	čistý nástavec H14 s drallovou výústí 625x625	ks	2,000	22 426,25	44 852,50	
15	K	K525	čistý nástavec H14 s drallovou výústí 500x500	ks	2,000	19 451,25	38 902,50	
16	K	K526	Anemostat odvodní nerezové provedení čelní desky 625x625	ks	2,000	8 140,00	16 280,00	
17	K	K527	Anemostat odvodní nerezové provedení čelní desky 500x500	ks	2,000	6 722,50	13 445,00	
18	K	K528	Regulátor konstantního průtoku 400x250	ks	2,000	8 852,50	17 705,00	
19	K	K529	Regulátor konstantního průtoku d250	ks	1,000	3 987,50	3 987,50	
20	K	K530	Regulátor konstantního průtoku d200	ks	4,000	3 702,50	14 810,00	
21	K	K531	Regulátor konstantního průtoku d160	ks	3,000	2 196,78	6 590,34	
22	K	K532	Regulátor konstantního průtoku d80	ks	1,000	2 228,75	2 228,75	
23	K	K533	Ohebné potrubí d250	bm	6,000	730,78	4 384,68	
24	K	K534	Ohebné potrubí d200	bm	6,000	657,70	3 946,20	
25	K	K535	Ohebné potrubí d100	bm	6,000	476,11	2 856,66	
26	K	K536	Kruhové potrubí d315	bm	15,000	800,53	12 007,95	
27	K	K537	d250	bm	20,000	730,78	14 615,60	
28	K	K538	d200	bm	15,000	657,70	9 865,50	
29	K	K539	d100	bm	3,000	476,11	1 428,33	
30	K	K540	d80	bm	1,000	301,25	301,25	
31	K	K541	Potrubí čtyřhranné rovné	m2	70,000	756,36	52 945,20	
32	K	K519	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	60,000	756,36	45 381,60	
33	K	K542	tepelná pro čtyřhranné potrubí kaučuk 25mm	m2	130,000	1 118,75	145 437,50	
34	K	Pol79	požární izolace 40mm	m2	8,000	687,50	5 500,00	vlastní
35	K	K543	tepelná pro kruhové potrubí 25mm	bm	81,000	372,03	30 134,43	
36	K	K544	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž ...)	kpl.	1,000	1 328,75	1 328,75	
37	K	K218	Závěsový materiál	kg	400,000	163,88	65 552,00	
38	K	K219	Spojovací materiál	kg	120,000	110,73	13 287,60	
39	K	K432	Těsnicí materiál (tmel)	ks	48,000	101,88	4 890,24	
40	K	K472	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
41	K	K545	Doprava pracovníků na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
42	K	K434	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	10,000	885,80	8 858,00	
43	K	K546	Jeřábová technika - výška budovy 26 m	h	8,000	5 314,78	42 518,24	
44	K	K547	Kompletace a dokumentace	ks	1,000	3 125,00	3 125,00	
45	K	K548	Zaregulování zařízení včetně protokolu	kpl.	1,000	15 652,50	15 652,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	K	K549	Vzduchotechnická jednotka s rekuperací tepla viz výkresy	kpl	1,000	1 615 482,50	1 615 482,50	
47	K	K550	Parní zvlhčovač vzduchu viz výkresy	ks	1,000	154 057,50	154 057,50	
48	K	K551	Požární klapka 800x250	ks	1,000	12 332,50	12 332,50	
49	K	K551	Požární klapka 800x250	ks	1,000	12 332,50	12 332,50	
50	K	K551	Požární klapka 800x250	ks	1,000	12 332,50	12 332,50	
51	K	K551	Požární klapka 800x250	ks	1,000	12 332,50	12 332,50	
52	K	K552	Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x355/1500	ks	1,000	10 501,25	10 501,25	
53	K	K553	Tlumič hluku 800x400/1500	ks	1,000	8 813,67	8 813,67	
54	K	K554	Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x400/1000	ks	1,000	8 018,66	8 018,66	
55	K	K555	Tlumič hluku 800x250/500	ks	2,000	5 631,25	11 262,50	
56	K	K556	Tlumič hluku v hygienickém provedení 800x315/1000	ks	2,000	9 020,00	18 040,00	
57	K	K557	Regulační klapka d315	ks	4,000	948,75	3 795,00	
58	K	K536	Kruhové potrubí d315	bm	15,000	800,53	12 007,95	
59	K	K541	Potrubí čtyřhranné rovné	m2	50,000	756,36	37 818,00	
60	K	K519	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	80,000	756,36	60 508,80	
61	K	K542	tepelná pro čtyřhranné potrubí kaučuk 25mm	m2	130,000	1 118,75	145 437,50	
62	K	Pol79	požární izolace 40mm	m2	8,000	687,50	5 500,00	vlastní
63	K	K543	tepelná pro kruhové potrubí 25mm	bm	15,000	372,03	5 580,45	
64	K	K544	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž ...)	kpl.	1,000	1 328,75	1 328,75	
65	K	K218	Závěsový materiál	kg	400,000	163,88	65 552,00	
66	K	K219	Spojovací materiál	kg	120,000	110,73	13 287,60	
67	K	K432	Těsnicí materiál (tmel)	ks	48,000	101,88	4 890,24	
68	K	K472	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
69	K	K545	Doprava pracovníků na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
70	K	K434	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	10,000	885,80	8 858,00	
71	K	K546	Jeřábová technika - výška budovy 26 m	h	8,000	5 314,78	42 518,24	
72	K	K559	Kompletace a dokumentace	kpl.	1,000	3 125,00	3 125,00	
73	K	K548	Zaregulování zařízení včetně protokolu	kpl.	1,000	15 652,50	15 652,50	

D 2 Zařízení VZT 09 - Hybrid 658 099,78

74	K	K560	Požární klapka 900x355	ks	1,000	13 151,25	13 151,25	
75	K	K560	Požární klapka 900x355	ks	1,000	13 151,25	13 151,25	
76	K	K560	Požární klapka 900x355	ks	1,000	13 151,25	13 151,25	
77	K	K561	Požární klapka 560x200	ks	1,000	7 682,07	7 682,07	
78	K	K561	Požární klapka 560x200	ks	1,000	7 682,07	7 682,07	
79	K	K562	Požární klapka 1250x355	ks	1,000	15 920,00	15 920,00	
80	K	K563	Požární klapka 900x355	ks	1,000	12 606,25	12 606,25	
81	K	K563	Požární klapka 900x355	ks	1,000	12 606,25	12 606,25	
82	K	K563	Požární klapka 900x355	ks	1,000	12 606,25	12 606,25	
83	K	K564	Tlumič hluku v hygienickém provedení 1000x400/1500	ks	1,000	13 057,74	13 057,74	
84	K	K565	Tlumič hluku v hygienickém provedení 1000x400/1000	ks	2,000	9 432,62	18 865,24	
85	K	K568	Talířový ventil kovový přívodní d 160	ks	1,000	471,69	471,69	
86	K	Pol79	požární izolace 40mm	m2	40,000	687,50	27 500,00	vlastní
87	K	K569	tepelná pro kruhové potrubí 40mm	bm	20,000	434,04	8 680,80	
88	K	K557	Regulační klapka d315	ks	6,000	948,75	5 692,50	
89	K	K570	Ohebné potrubí d315	bm	9,000	800,53	7 204,77	
90	K	K536	Kruhové potrubí d315	bm	12,000	800,53	9 606,36	
91	K	K541	Potrubí čtyřhranné rovné	m2	50,000	756,36	37 818,00	
92	K	K519	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	80,000	756,36	60 508,80	
93	K	K542	tepelná pro čtyřhranné potrubí kaučuk 25mm	m2	130,000	1 118,75	145 437,50	
94	K	K543	tepelná pro kruhové potrubí 25mm	bm	12,000	372,03	4 464,36	
95	K	K544	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž ...)	kpl.	1,000	1 328,75	1 328,75	
96	K	K218	Závěsový materiál	kg	400,000	163,88	65 552,00	
97	K	K219	Spojovací materiál	kg	120,000	110,73	13 287,60	
98	K	K432	Těsnicí materiál (tmel)	ks	48,000	101,88	4 890,24	
99	K	K472	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
100	K	K545	Doprava pracovníků na pracoviště	kpl.	1,000	10 660,00	10 660,00	
101	K	K434	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	dny	10,000	885,80	8 858,00	
102	K	K546	Jeřábová technika - výška budovy 26 m	h	8,000	5 314,78	42 518,24	
103	K	K559	Kompletace a dokumentace	kpl.	1,000	3 125,00	3 125,00	
104	K	K548	Zaregulování zařízení včetně protokolu	kpl.	1,000	15 652,50	15 652,50	
105	K	K573	Požární klapka 355x200	ks	1,000	9 022,50	9 022,50	
106	K	K574	Požární klapka 250x200	ks	1,000	7 160,55	7 160,55	
107	K	K575	Požární klapka 200x200	ks	1,000	8 760,00	8 760,00	
108	K	K575	Požární klapka 200x200	ks	1,000	8 760,00	8 760,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


147

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Revize ZTI HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


147

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Revize ZTI HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

335 632,77 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

147

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Revize ZTI HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

335 632,77 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			335 632,77
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	335 632,77	70 482,88
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	406 115,65
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

335 632,77

406 115,65

PNRK

ZL

335 632,77

406 115,65

ZL147

Revize ZTI hybridních sálů 1NP COS

335 632,77

406 115,65

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL147 - Revize ZTI hybridních sálů 1NP COS

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

335 632,77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	335 632,77	21,00%	70 482,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

406 115,65

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL147 - Revize ZTI hybridních sálů 1NP COS

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

335 632,77

OST - Ostatní

335 632,77

O01 - Ostatní

91 448,19

722 - Vnitřní vodovod

244 184,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL147 - Revize ZTI hybridních sálů 1NP COS**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

335 632,77

D OST Ostatní

335 632,77

D O01 Ostatní

91 448,19

1	K	721176102R00	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	72,000	433,93	31 242,96	CS RTS 2.pol 2018
2	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	44,000	477,39	21 005,16	CS RTS 2.pol 2018
3	K	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	72,000	91,35	6 577,20	CS RTS 2.pol 2018
4	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	27,000	101,31	2 735,37	CS RTS 2.pol 2018
5	K	K577	Kondenzační sifon DN40 s vodorovným odtokem a svislým nebo vodorovným připojením 5/4" (svěrné připojení) popř. d 12-18 mm (pro hladké trubičky s břitovým těsněním) s vodní zápachovou uzávěrkou (60 mm) a mechanickým zápachovým uzávěrem (kulička) a čistící vlož	kus	3,000	1 207,50	3 622,50	
6	K	K578	Čerpadlo konzendátu ovládané teplotními senzory, určené pro montáž do stropních podhledů, plastových lišt a půdních prostor. Výkon 8 l/h, Maximální výtlač 8m, Maximální sání 5m, Napájení 230V	kus	6,000	4 377,50	26 265,00	

D 722 Vnitřní vodovod

244 184,58

7	K	722172411R00	Potrubí z PPR D 20 x 2,8 mm, PN 16	m	142,000	358,35	50 885,70	CS RTS 2.pol 2018
8	K	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25 x 3,5 mm, PN 16	m	131,000	435,26	57 019,06	CS RTS 2.pol 2018
9	K	722182001RT1	Montáž izolačních skruží na potrubí průmě DN 20-32, samolepicí spoj, rychlouzávěr	m	421,000	111,67	47 013,07	CS RTS 2.pol 2018
10	K	28377109.3	Izolace potrubí 22x20 mm návleková	m	62,000	94,59	5 864,58	CS RTS 2.pol 2018
11	K	28377108	Izolace potrubí 28x9 mm návleková	m	136,500	70,85	9 671,03	CS RTS 2.pol 2018
12	K	28377109.4	Izolace potrubí 28x25 mm návleková	m	129,500	118,67	15 367,77	CS RTS 2.pol 2018
13	K	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	51,000	247,47	12 620,97	CS RTS 2.pol 2018
14	K	R01	Rohový ventil 1/2" s filtrem	kus	62,000	270,17	16 750,54	vlastní
15	K	722236113R00	Kohout kulový, vnitřní-vnitřní z. PN 25, DN 20	kus	13,000	281,60	3 660,80	CS RTS 2.pol 2018
16	K	734243412R00	Klapka zpětná vodorovná DN 20	kus	6,000	263,51	1 581,06	CS RTS 2.pol 2018
17	K	K576	Koordinace TZB	hod	20,000	1 187,50	23 750,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


148

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Revize CHL HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

148

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Revize CHL HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

1 476 143,53 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

148

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - COS - Revize CHL HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

1 476 143,53 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 476 143,53
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 476 143,53	309 990,14
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 786 133,67
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 476 143,53	1 786 133,67
PNRK	ZL	1 476 143,53	1 786 133,67
ZL148	COS - Revize CHL HOS 1NP	1 476 143,53	1 786 133,67

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL148 - COS - Revize CHL HOS 1NP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 476 143,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 476 143,53	21,00%	309 990,14
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 786 133,67

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL148 - COS - Revize CHL HOS 1NP

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 476 143,53

OST - Ostatní	1 476 143,53
1 - ROZVODY TEPLA A CHLADU	630 307,08
1.1 - Armatury	307 200,83
2 - Přímé chlazení	845 836,45
3 - J-1075 ovladovna CT	84 923,40
4 - J-1108 technická místnost	318 685,00
5 - J-1091 sklad	70 786,25
6 - J-1079 technika MRI	114 209,65
7 - J-1077 ovladovna MRI	70 786,25
8 - J-1159 chodba	88 239,65
9 - Společné	98 206,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL148 - COS - Revize CHL HOS 1NP

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 476 143,53

D	OST	Ostatní					1 476 143,53	
D	1	ROZVODY TEPLA A CHLADU					630 307,08	

1	K	K579	Kombinovaný rozdělovač a sběrač	ks	1,000	245 293,75	245 293,75	
2	K	K580	Oběhové čerpadlo regulované pro R/S-ECONET - voda 7/13°C; (včetně č.VZT08c) 1,12 ls-1	ks	1,000	77 812,50	77 812,50	

D	1.1	Armatury					307 200,83	
---	-----	----------	--	--	--	--	------------	--

3	K	K581	Mezipřírubová uzavírací klapka (kohout) ; PN 16 DN40	ks	13,000	4 845,00	62 985,00	
4	K	K582	Zpětná klapka (nebo ventil) závitová PN 10 (PN 16) DN40	ks	1,000	2 545,00	2 545,00	
5	K	K583	Filtr přírubový PN16 DN40	ks	1,000	4 127,50	4 127,50	
6	K	K584	Odvzdušňovací nádobka stojatá, jakost 11 353.1 (vyrobená z potrubí + klenutá dna) DN40	ks	8,000	963,75	7 710,00	
7	K	K585	Vypouštěcí kulový kohout závitový PN 10 (PN 16) DN15	ks	4,000	321,25	1 285,00	
8	K	K586	Potrubí svařené z trubek ocelových hladkých bezešvých běžných, mat. 11 353.1 vč.tvarovek DN40	bm	75,000	748,75	56 156,25	
9	K	K587	Příruby, přírubové spoje a pomocný materiál	soub	1,000	46 650,00	46 650,00	
10	K	K588	Montážní materiál (podpěry, konzoly, objímky, třmeny, táhla, šrouby, matice)	soub	1,000	59 563,75	59 563,75	
11	K	K589	Orientační štítky pro popis potrubí a armatur	soub	1,000	3 213,75	3 213,75	
12	K	K590	Manometr, rozsah 0 až 600 kPa, spodní vývod, medium voda, typ 53 312, ČSN 25 7210	ks	4,000	1 992,50	7 970,00	
13	K	K591	Manometrový kohout zkušební, čepový M 20x1,5 (dle manometru) ČSN 13 7513.5	ks	2,000	1 992,50	3 985,00	
14	K	K592	Kondenz. smyčka zahnutá M 20x1,5 (dle manometru a kohoutu) ČSN 13 7533.1	ks	6,000	1,25	7,50	
15	K	K593	Tlakoměrová přípojka nátrubková M 20x1,5 (dle manometru) ČSN 13 7520.1	ks	6,000	450,00	2 700,00	
16	K	K594	Nástavec včetně přivaření M 20x1,5 L=36 mm (dle manometru) ČSN 13 7528.1	ks	6,000	1,25	7,50	
17	K	K595	Těsnění pod tlakoměrovou přípojku M 20x1,5 (dle manometru) ČSN 13 7540.1	ks	12,000	1,25	15,00	
18	K	K596	Technický teploměr s pevným stonkem 120 mm; rozsah 0 až 50°C; včetně pouzdra	ks	2,000	276,81	553,62	
19	K	K597	Teploměrová jímka (dle teploměru) ON 02 7210.00	ks	2,000	192,50	385,00	
20	K	K598	Návarek pro teploměrovou jímku včetně přivaření (dle teploměru a jímky)	ks	2,000	450,00	900,00	
21	K	K599	Těsnění pod teploměrovou jímku (dle teploměru a jímky) ČSN 02 9310.3	ks	4,000	1,25	5,00	
22	K	K600	Tepelná izolace potrubí DN40	bm	100,000	194,88	19 488,00	
23	K	K601	Tepelná izolace armatur, potrubí a nádob do Ø 160 deskami o tl. H = 25 mm	m2	4,000	1 092,50	4 370,00	
24	K	K602	DN40/25	ks	100,000	182,50	18 250,00	
25	K	K603	Lepidlo	kg	2,000	492,73	985,46	
26	K	K604	Samolepící páska 15 x 50 x 3	ks	2,000	963,75	1 927,50	
27	K	K605	Speciální čistič	l	2,000	707,50	1 415,00	

D	2	Přímé chlazení					845 836,45	
---	---	----------------	--	--	--	--	------------	--

D	3	J-1075 ovladovna CT					84 923,40	
---	---	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

28	K	K606	Venkovní jednotka SPLIT 5 KW, umístěná na střeše nad OS	ks	1,000	43 692,50	43 692,50	
29	K	K607	Vnitřní jednotka nástěnná 5kW	ks	1,000	13 227,15	13 227,15	
30	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	7 993,75	7 993,75	
31	K	K608	Cu potrubí izolované Dual 6/12	bm	10,000	927,50	9 275,00	
32	K	K609	konzole pod vnější jednotku	ks	2,000	3 176,25	6 352,50	
33	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50	
34	K	K610	dodatečné chladivo	kg	1,000	1 570,00	1 570,00	

D	4	J-1108 technická místnost					318 685,00	
---	---	---------------------------	--	--	--	--	------------	--

35	K	K611	Venkovní jednotka SPLIT 12,5 KW, umístěná na střeše nad OS	ks	2,000	90 722,50	181 445,00	
36	K	K612	Vnitřní jednotka kazetová 11,2 kW	ks	2,000	28 620,00	57 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
37	K	K613	Čelní panel kazetové jednotky	ks	2,000	5 341,25	10 682,50	
38	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	2,000	7 993,75	15 987,50	
39	K	K614	Cu potrubí izolované Dual 10/16	bm	30,000	1 273,75	38 212,50	
40	K	K609	konzole pod vnější jednotku	ks	2,000	3 176,25	6 352,50	
41	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	2,000	2 812,50	5 625,00	
42	K	K610	dodatečné chladivo	kg	2,000	1 570,00	3 140,00	
D 5 J-1091 sklad							70 786,25	
43	K	K615	Venkovní jednotka SPLIT 2,5 KW, umístěná na střeše nad OS	ks	1,000	37 716,25	37 716,25	
44	K	K616	Vnitřní jednotka nástěnná 1,5 kW	ks	1,000	8 167,50	8 167,50	
45	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	7 993,75	7 993,75	
46	K	K204	CU potrubí 6/10	bm	10,000	935,00	9 350,00	
47	K	K609	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	3 176,25	3 176,25	
48	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50	
49	K	K610	dodatečné chladivo	kg	1,000	1 570,00	1 570,00	
D 6 J-1079 technika MRI							114 209,65	
50	K	K606	Venkovní jednotka SPLIT 5 KW, umístěná na střeše nad OS	ks	1,000	43 692,50	43 692,50	
51	K	K607	Vnitřní jednotka nástěnná 5kW	ks	1,000	13 227,15	13 227,15	
52	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	7 993,75	7 993,75	
53	K	K608	Cu potrubí izolované Dual 6/12	bm	45,000	927,50	41 737,50	
54	K	K609	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	3 176,25	3 176,25	
55	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50	
56	K	K610	dodatečné chladivo	kg	1,000	1 570,00	1 570,00	
D 7 J-1077 ovladovna MRI							70 786,25	
57	K	K615	Venkovní jednotka SPLIT 2,5 KW, umístěná na střeše nad OS	ks	1,000	37 716,25	37 716,25	
58	K	K617	Vnitřní jednotka nástěnná 2,0 kW	ks	1,000	8 167,50	8 167,50	
59	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	7 993,75	7 993,75	
60	K	K204	CU potrubí 6/10	bm	10,000	935,00	9 350,00	
61	K	K609	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	3 176,25	3 176,25	
62	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50	
63	K	K610	dodatečné chladivo	kg	1,000	1 570,00	1 570,00	
D 8 J-1159 chodba							88 239,65	
64	K	K606	Venkovní jednotka SPLIT 5 KW, umístěná na střeše nad OS	ks	1,000	43 692,50	43 692,50	
65	K	K607	Vnitřní jednotka nástěnná 5kW	ks	1,000	13 227,15	13 227,15	
66	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	7 993,75	7 993,75	
67	K	K608	Cu potrubí izolované Dual 6/12	bm	17,000	927,50	15 767,50	
68	K	K609	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	3 176,25	3 176,25	
69	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50	
70	K	K610	dodatečné chladivo	kg	1,000	1 570,00	1 570,00	
D 9 Společné							98 206,25	
71	K	K576	Koordinace TZB	hod	20,000	1 187,50	23 750,00	
72	K	K215	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	den	40,000	295,00	11 800,00	
73	K	K216	Jeřábová technika - výška budovy 26 m	hod	20,000	737,50	14 750,00	
74	K	K217	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž ...)	kpl	9,000	2 656,25	23 906,25	
75	K	K218	Závěsový materiál	kg	200,000	28,75	5 750,00	
76	K	K219	Spojovací materiál	kg	200,000	28,75	5 750,00	
77	K	K294	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	12 500,00	12 500,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


149

Jméno


Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Doplnění chlazení J-1140 rozvodna + videomanagement

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

149

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Doplnění chlazení J-1140 rozvodna + videomanagement

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

117 607,50 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

149

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Doplnění chlazení J-1140 rozvodna + videomanagement

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

117 607,50 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				117 607,50
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	117 607,50		24 697,58
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		142 305,08
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

117 607,50 **142 305,08**

PNRK

ZL

117 607,50

142 305,08

ZL149

**Doplnění chlazení J-1140
rozvodna+videomanagement**

117 607,50

142 305,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL149 - Doplnění chlazení J-1140 rozvodna+videomanagement

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

117 607,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	117 607,50	21,00%	24 697,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

142 305,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL149 - Doplnění chlazení J-1140 rozvodna+videomanagement**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

117 607,50

OST - Ostatní	117 607,50
001 - Ostatní	85 518,75
2 - ZTI	4 707,50
3 - Společné	27 381,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL149 - Doplnění chlazení J-1140 rozvodna+videomanagement

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

117 607,50

D OST Ostatní

117 607,50

D O01 Ostatní

85 518,75

1	K	K618	Venkovní kondenzační jednotka	ks	1,000	43 692,50	43 692,50	
2	K	K619	Vnitřní nástěnná jednotka - Qchl=3,5 kW	ks	1,000	8 508,75	8 508,75	
3	K	K012	Adaptér pro připojení MaR	ks	1,000	7 993,75	7 993,75	
4	K	K204	CU potrubí 6/10	bm	19,000	935,00	17 765,00	
5	K	K620	Doplnění chladiva - R32	kg	1,000	1 570,00	1 570,00	
6	K	K609	konzole pod vnější jednotku	ks	1,000	3 176,25	3 176,25	
7	K	K279	Ochrana Cu před UV zářením	kpl	1,000	2 812,50	2 812,50	

D 2 ZTI

4 707,50

8	K	K621	Potrubí PP-HT DN32	bm	3,500	257,50	901,25	
9	K	K283	Čerpadlo pro odvod kondenzátu	ks	1,000	3 806,25	3 806,25	

D 3 Společné

27 381,25

10	K	K622	Projektová dokumentace VZT, ZTI; technická podpora	kpl	1,000	11 875,00	11 875,00	
11	K	K215	Pojízdné vnitřní lešení - max. výška místnosti 4 m	den	5,000	295,00	1 475,00	
12	K	K216	Jehřábová technika - výška budovy 26 m	hod	5,000	737,50	3 687,50	
13	K	K217	Podložení jednotek (vyrovnání sklonu, pryž ...)	kpl	1,000	2 656,25	2 656,25	
14	K	K218	Závěsový materiál	kg	25,000	28,75	718,75	
15	K	K219	Spojovací materiál	kg	25,000	28,75	718,75	
16	K	K623	Doprava, přesuny hmot	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


150

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - OS - Doplnění cirkulačních laminárních polí

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

150

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - OS - Doplnění cirkulačních laminárních polí

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

3 828 682,70 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

150

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - KARDIO - OS - Doplnění cirkulačních laminárních polí

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

3 828 682,70 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **3 828 682,70**

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	3 828 682,70	804 023,37
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 632 706,07
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		3 828 682,70	4 632 706,07
PNRK	ZL	3 828 682,70	4 632 706,07
ZL150	KARDIO - OS - Doplnění cirkulačních laminárních polí	3 828 682,70	4 632 706,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL150 - KARDIO - OS - Doplnění cirkulačních laminárních polí

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 828 682,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	3 828 682,70	21,00%	804 023,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

4 632 706,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL150 - KARDIO - OS - Doplnění cirkulačních laminárních polí**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 828 682,70

OST - Ostatní 3 828 682,70

001 - Ostatní 3 828 682,70

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL150 - KARDIO - OS - Doplnění cirkulačních laminárních polí**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 828 682,70

D OST Ostatní 3 828 682,70

D O01 Ostatní 3 828 682,70

1	K	K624	Cirkulační laminární pole 3.000 x 3.000 x 450 mm. Technický popis v samostatném dokumentu	ks	2,000	1 554 351,01	3 108 702,02	
2	K	K625	HEPA filtr H14 s gelovým těsněním; průtok 1026 m3/h při počáteční tlakové ztrátě 110 Pa	ks	24,000	10 443,95	250 654,80	
3	K	K626	Přídavné osvětlení nad laminarizátor	kpl	2,000	18 100,44	36 200,88	
4	K	K627	Doprava	kpl	1,000	20 625,00	20 625,00	
5	K	K628	Montáž	kpl	1,000	412 500,00	412 500,00	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

151

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Detekční rámy (bez stavební připravenosti)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

151

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Detekční rámy (bez stavební připravenosti)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

1 860 515,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

151

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Detekční rámy (bez stavební připravenosti)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

1 860 515,00 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 860 515,00
---------------------	--	--	---------------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	1 860 515,00	390 708,15
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 251 223,15
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 860 515,00	2 251 223,15
PNRK	ZL	1 860 515,00	2 251 223,15
ZL151	COS_Detekční rámy	1 860 515,00	2 251 223,15

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL151 - COS_Detekční rámy

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 860 515,00
---------------------	--	--	--	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 860 515,00	21,00%	390 708,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 251 223,15
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL151 - COS_Detekční rámy

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 860 515,00

OST - Ostatní

1 860 515,00

O01 - Ostatní

1 860 515,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL151 - COS_Detekční rámy**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 860 515,00

D OST Ostatní

1 860 515,00

D O01 Ostatní

1 860 515,00

1	K	K629	Detektor feromagnetických materiálu Ferroguard Assure Entry Control, vc. základního příslušenství	ks	2,000	930 257,50	1 860 515,00	
---	---	------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	------------	--------------	--

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


152

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Úprava rozvodů videomanagementu v rámci HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


152

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Úprava rozvodů videomanagementu v rámci HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

185 592,00 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

152

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Úprava rozvodů videomanagementu v rámci HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

185 592,00 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				185 592,00
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	185 592,00		38 974,32
snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		224 566,32
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

185 592,00 **224 566,32**

PNRK

ZL

185 592,00

224 566,32

ZL152

COS_Uprava rozvodů videomanagementu v rámci
HOS

185 592,00

224 566,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL152 - COS_Úprava rozvodů videomanagementu v rámci HOS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 592,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	185 592,00	21,00%	38 974,32
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

224 566,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL152 - COS_Úprava rozvodů videomanagementu v rámci HOS**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	185 592,00
M - M	185 592,00
585 - D.1.4.9 Videomanagement	185 592,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL152 - COS_Úprava rozvodů videomanagementu v rámci HOS**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

185 592,00

D M M 185 592,00

D 585 D.1.4.9 Videomanagement 185 592,00

1	K	9999-09	Náklady spojené s úpravou kabelových tras s ohledem na novou dispozici hybridního sálu	ks	2,000	44 080,00	88 160,00	vlastní
2	K	9999	Kabeláž HDMI 4K vč. konektorů a propojení se systémem Siemens hybridního sálu	ks	2,000	36 632,00	73 264,00	vlastní
3	K	9998-2x	Demontáž stávajících kabelových rozvodů s ohledem na revizi projektu COS	hod	16,000	1 510,50	24 168,00	vlastní

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


153

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Úprava rozvodů medicínálních plynů v rámci HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


153

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Úprava rozvodů medicinálních plynů v rámci HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

1 961 293,89 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

153

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Úprava rozvodů medicinálních plynů v rámci HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

1 961 293,89 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 961 293,89
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 961 293,89	411 871,72
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 373 165,61
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK -
NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 961 293,89	2 373 165,61
PNRK	ZL	1 961 293,89	2 373 165,61
ZL153	PS 02 Medicinální plyn	1 961 293,89	2 373 165,61

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL153 - PS 02 Medicinální plyn

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 961 293,89

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 961 293,89	21,00%	411 871,72
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 373 165,61

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL153 - PS 02 Medicinální plyn

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

9. 12. 2022

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 961 293,89

D2 - PŘÍPOČET

1 961 293,89

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL153 - PS 02 Medicinální plyn

Místo:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 961 293,89

D	D2	PŘÍPOČET						1 961 293,89	
1	K	Pol1556	měděná trubka 12x1	m	145,000	284,57	41 262,65		
2	K	Pol1557	měděná trubka 18x1	m	265,000	384,21	101 815,65		
3	K	Pol1558	měděná trubka 22x1	m	33,000	460,61	15 200,13		
4	M	Pol320	Ag pájka 45+pasta	g	1 000,000	16,61	16 610,00		
5	K	Pol1629	tvárovky Cu do pr.28	kus	177,000	181,59	32 141,43		
6	K	Pol1632	konzole jednoduchá	kus	48,000	229,20	11 001,60		
7	K	Pol1633	konzole středně složitá	kus	19,000	512,65	9 740,35		
8	K	Pol1634	konzole složitá	kus	41,000	756,24	31 005,84		
9	K	Pol1635	značení potrubí	m	443,000	28,79	12 753,97		
10	M	Pol327	ochranný plyn pro pájení Cu trubek	m	443,000	7,75	3 433,25		
11	K	Pol299	úseková tlaková zkouška	kus	1,000	852,58	852,58		
12	K	Pol180	chránička potrubí-oc.trubka 31.8x2.6 (0,5m)	kus	6,000	361,00	2 166,00	vlastní	
13	K	Pol186	propláchnutí rozvodu dusíkem	m	443,000	18,83	8 341,69		
14	K	Pol188	ventil.krabice pro 1 plyn kompletní do zdi (1xuzav.ventil,1xpřip.zálohy,1xčidlo snímání tlaku)	kus	1,000	20 747,05	20 747,05	vlastní	
15	K	Pol189	kabel signalizace	m	30,000	380,00	11 400,00	vlastní	
16	K	Pol190	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický výbava	kus	1,000	416 689,00	416 689,00	vlastní	
17	K	Pol191	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ chirurgický výbava	kus	1,000	497 695,50	497 695,50	vlastní	
18	K	Pol192	otočný stropní kyvný dvouramenný stativ anesteziologický výbava	kus	2,000	364 218,60	728 437,20	vlastní	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


154

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_PS_01 - Vestavby OS/HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

154

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_PS_01 - Vestavby OS/HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

15 087 955,93 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

154

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_PS_01 - Vestavby OS/HOS 1NP

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

15 087 955,93 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **15 087 955,93**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	15 087 955,93	3 168 470,75
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	18 256 426,68
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		15 087 955,93	18 256 426,68
PNRK	ZL	15 087 955,93	18 256 426,68
ZL154	PS 01.2 Vestavba	15 087 955,93	18 256 426,68

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL154 - PS 01.2 Vestavba

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

15 087 955,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	15 087 955,93	21,00%	3 168 470,75
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

18 256 426,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL154 - PS 01.2 Vestavba**

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

15 087 955,93

D1 - 1.NP - COS

15 087 955,93

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL154 - PS 01.2 Vestavba

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

15 087 955,93

D	D1	1.NP - COS						15 087 955,93
1	M	Pol37	A - Panely	soub	1,000	8 446 450,48	8 446 450,48	vlastní
2	M	Pol38	B - Stínění	soub	1,000	750 577,90	750 577,90	vlastní
3	M	Pol40	D - Příslušenství	soub	1,000	640 260,77	640 260,77	vlastní
4	M	Pol41	E - Dveře	soub	1,000	4 268 295,19	4 268 295,19	vlastní
5	M	Pol42	F - Podhled a osvětlení	soub	1,000	1 294 783,97	1 294 783,97	vlastní
6	M	Pol43	G - Laminární pole	soub	1,000	1 555 841,19	1 555 841,19	vlastní
7	M	Pol44	H - vestavěný nábytek	soub	1,000	1 708 873,36	1 708 873,36	vlastní
8	K	Pol45	montáž	soub	1,000	1 669 450,20	1 669 450,20	vlastní
9	K	Pol2204	Odpočet	soub	1,000	-5 246 577,13	-5 246 577,13	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


155

Jméno


Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Změna a doplnění rozvodů silnoproud včetně bleskosvodů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


155

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Změna a doplnění rozvodů silnoproud včetně bleskosvodů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

4 843 732,41 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

155

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Změna a doplnění rozvodů silnoproud včetně bleskosvodů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

4 843 732,41 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				4 843 732,41
---------------------	--	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	4 843 732,41		1 017 183,81
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		5 860 916,22
-------------------	----------	------------	--	---------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

4 843 732,41 **5 860 916,22**

PNRK

ZL

4 843 732,41

5 860 916,22

ZL155

D.1.4.6 Silnoproud

4 843 732,41

5 860 916,22

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL155 - D.1.4.6 Silnoproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

4 843 732,41

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 843 732,41	21,00%	1 017 183,81
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

5 860 916,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL155 - D.1.4.6 Silnoproud**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	4 843 732,41
D1 - Osvětlení	4 583,01
D2 - Rozvody NN	716 391,14
D3 - Nosné a úložné konstrukce	114 241,92
D4 - Kabelely	2 083 092,38
D5 - Rozváděče	591 900,00
D6 - Bleskosvod a uzemnění	77 741,48
D7 - Montáže a ostatní položky	1 255 782,48

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL155 - D.1.4.6 Silnoproud**

Místo: Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

4 843 732,41

D	D1	Osvětlení	4 583,01					
1	M	Pol235	Spínač 1P	ks	3,000	303,93	911,79	vlastní
2	M	Pol236	Spínač 2P	ks	3,000	457,80	1 373,40	vlastní
3	M	Pol237	Tlačítko	ks	6,000	382,97	2 297,82	vlastní

D	D2	Rozvody NN	716 391,14					
4	M	Pol238	Zásuvka 1P – bílá	ks	32,000	309,02	9 888,64	vlastní
5	M	Pol239	Zásuvka 1P – rentgen (hnědá)	ks	1,000	385,79	385,79	vlastní
6	M	Pol240	Zásuvka 1P – UPS (červená)	ks	42,000	385,79	16 203,18	vlastní
7	M	Pol241	Zásuvka 1P – G zelená	ks	1,000	385,79	385,79	vlastní
8	M	Pol242	Zásuvka 1P – DO žlutá s kontrolkou	ks	80,000	385,79	30 863,20	vlastní
9	M	Pol243	Zásuvka 1P – VDO oranžová s kontrolkou	ks	69,000	385,79	26 619,51	vlastní
10	M	Pol244	Ekvipotenciální zásuvka - potenciálním rozdílem šroubové koncovky	ks	91,000	544,00	49 504,00	vlastní
11	M	Pol245	1F - Oddělovací transformátor Prim. 230V; Sek. 230V; 8,00kVA; standardní svorkovnice; GREEN LINE	ks	1,000	38 977,97	38 977,97	vlastní
12	M	Pol246	Hlídač izolačního stavu MEDICS Us 70...264V 42...460 Hz, Un 230V 50/60Hz, 50...500kΩ	ks	1,000	25 095,04	25 095,04	vlastní
13	M	Pol247	Proudový transformátor Měřicí proudový transformátor zatížení pro isoMED427	ks	1,000	2 340,26	2 340,26	vlastní
14	M	Pol248	Napájecí zdroj pro MK... Us AC 230V 50/60Hz, AC 20V, pro 3 x MK2...	ks	2,000	3 305,46	6 610,92	vlastní
15	M	Pol249	Vyhodnocovací jednotka s transf. Us AC/DC 16...72V; Id: 1mA...1A EDS: 0,2...1mA	ks	2,000	33 537,18	67 074,36	vlastní
16	M	Pol250	Vyhodnocovací jednotka s transf. Přichytka na DIN lištu - set 2 ks pro jeden přístroj EDS151, EDS150	ks	2,000	33 537,18	67 074,36	vlastní
17	M	Pol251	Signalizační panel MK2430	ks	3,000	18 523,79	55 571,37	vlastní
18	M	Pol252	Dopravné /SERVIS/ 6,- Kč/km (Ústí nad Labem)	ks	310,000	9,95	3 084,50	vlastní
19	M	Pol253	Přepravné /ZBOŽÍ/ (1x1,5T + 1x2T, palety)	ks	1,000	9 736,29	9 736,29	vlastní
20	M	Pol254	Nastavení přístrojů	kpl	1,000	95 295,00	95 295,00	vlastní
21	M	Pol255	Uzemňovací zásuvka	ks	224,000	721,79	161 680,96	vlastní
22	M	Pol256	Ostatní technologické rozvody celkem	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00	vlastní

D	D3	Nosné a úložné konstrukce	114 241,92					
23	M	Pol257	Žlab 200/50	m	20,000	387,53	7 750,60	vlastní
24	M	Pol258	Žlab 100/50	m	50,000	315,14	15 757,00	vlastní
25	M	Pol259	Žlab 50/50	m	20,000	251,56	5 031,20	vlastní
26	M	Pol260	Trubka HF 25	m	50,000	87,16	4 358,00	vlastní
27	M	Pol261	Trubka HF 16	m	80,000	61,24	4 899,20	vlastní
28	M	Pol262	Přích. Požární 50/50	m	70,000	508,98	35 628,60	vlastní
29	M	Pol263	Kanál Parapetní 170/70	m	30,000	725,90	21 777,00	vlastní
30	M	Pol264	Ostatní nosné konstrukce celkem (20%)	%	0,200	95 201,60	19 040,32	vlastní

D	D4	Kabely	2 083 092,38					
31	M	Pol265	Kabel bezhalogenový 2x1,5	m	800,000	19,20	15 360,00	vlastní
32	M	Pol266	Kabel bezhalogenový 3x1,5	m	1 550,000	38,38	59 489,00	vlastní
33	M	Pol267	Kabel bezhalogenový 3x2,5	m	4 350,000	49,90	217 065,00	vlastní
34	M	Pol268	Kabel bezhalogenový 3x6	m	650,000	91,69	59 598,50	vlastní
35	M	Pol269	Kabel bezhalogenový 3x10	m	100,000	128,00	12 800,00	vlastní
36	M	Pol270	Kabel bezhalogenový 5x1,5	m	420,000	58,84	24 712,80	vlastní
37	M	Pol271	Kabel bezhalogenový 5x2,5	m	950,000	76,34	72 523,00	vlastní
38	M	Pol272	Kabel bezhalogenový 5x6	m	180,000	143,03	25 745,40	vlastní
39	M	Pol273	Kabel bezhalogenový 5x10	m	220,000	209,84	46 164,80	vlastní
40	M	Pol274	Kabel bezhalogenový 5x16	m	590,000	292,00	172 280,00	vlastní
41	M	Pol275	Kabel bezhalogenový 5x35	m	90,000	414,40	37 296,00	vlastní
42	M	Pol276	Kabel bezhalogenový 5x50	m	65,000	730,40	47 476,00	vlastní
43	M	Pol277	Kabel bezhalogenový 5x185	m	90,000	2 944,00	264 960,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	Pol278	Kabel bezhalogenový 1x95	m	1 200,000	354,06	424 872,00	vlastní
45	M	Pol279	Kabel s požární odolností 5x1,5	m	6 100,000	82,55	503 555,00	vlastní
46	M	Pol280	Ostatní kabely (5%)	%	0,050	1 983 897,50	99 194,88	vlastní

D D5			Rozváděče	591 900,00				
47	M	Pol281	RH03 Hlavní rozváděč nn objektu COS	ks	1,000	210 000,00	210 000,00	vlastní
48	M	Pol282	RH03 (původní) Hlavní rozváděč nn objektu COS	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
49	M	Pol283	RPO 03 Hlavní požární rozváděč nn objektu COS	ks	1,000	36 000,00	36 000,00	vlastní
50	M	Pol284	RPO 03 (původní) Hlavní požární rozváděč nn objektu COS	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
51	M	Pol285	RPK 03 Požární klapkový rozváděč objektu COS	ks	1,000	27 000,00	27 000,00	vlastní
52	M	Pol286	RPK 03 (původní) Požární klapkový rozváděč objektu COS	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
53	M	Pol287	RPK 13 Požární klapkový rozváděč objektu COS	ks	1,000	18 000,00	18 000,00	vlastní
54	M	Pol288	RPK 13 (původní) Požární klapkový rozváděč objektu COS	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
55	M	Pol289	RV01 Technologický rozváděč objektu COS	ks	1,000	16 500,00	16 500,00	vlastní
56	M	Pol290	RV01 (původní) Technologický rozváděč objektu COS	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
57	M	Pol291	RV02 Technologický rozváděč objektu COS	ks	1,000	20 400,00	20 400,00	vlastní
58	M	Pol292	RV02 (původní) Technologický rozváděč objektu COS	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
59	M	Pol293	RS03 Rozváděč stavební instalace	ks	1,000	24 000,00	24 000,00	vlastní
60	M	Pol294	RS03 (původní) Rozváděč stavební instalace	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
61	M	Pol295	RS13 Rozváděč stavební instalace	ks	1,000	45 000,00	45 000,00	vlastní
62	M	Pol296	RS13 (původní) Rozváděč stavební instalace	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
63	M	Pol297	R13-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	1,000	49 500,00	49 500,00	vlastní
64	M	Pol298	R13-DO (původní) Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
65	M	Pol299	R13-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – VDO	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	vlastní
66	M	Pol300	R13-VDO (původní) Rozváděč zdravotnických systémů – VDO	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
67	M	Pol301	R14-DO Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	1,000	49 500,00	49 500,00	vlastní
68	M	Pol302	R14-DO (původní) Rozváděč zdravotnických systémů – DO	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní
69	M	Pol303	R14-VDO Rozváděč zdravotnických systémů – VDO	ks	1,000	48 000,00	48 000,00	vlastní
70	M	Pol304	R14-VDO (původní) Rozváděč zdravotnických systémů – VDO	ks	-1,000	0,00	0,00	vlastní

D D6			Bleskosvod a uzemnění	77 741,48				
71	M	Pol306	Jímací tyč	ks	6,000	541,78	3 250,68	vlastní
72	M	Pol307	Betonový podstavec pod jímač	ks	6,000	440,00	2 640,00	vlastní
73	M	Pol314	Vodič CY6	m	1 600,000	24,25	38 800,00	vlastní
74	M	Pol315	Vodič CY16	m	550,000	47,00	25 850,00	vlastní
75	M	Pol316	Vodič CY50	m	20,000	117,26	2 345,20	vlastní
76	M	Pol317	Svorkovnice pospojování	ks	10,000	315,37	3 153,70	vlastní
77	M	Pol318	Krabice svorkovnic pospojování	ks	10,000	170,19	1 701,90	vlastní

D D7			Montáže a ostatní položky	1 255 782,48				
78	K	Pol319	Montážní práce (30%)	%	0,300	3 587 949,93	1 076 384,98	vlastní
79	K	Pol320	Utěsnění tras (2%)	%	0,020	3 587 949,93	71 759,00	vlastní
80	K	Pol321	Revize (3%)	%	0,030	3 587 949,93	107 638,50	vlastní

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


156

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Zmena a doplnění rozvodů MaR

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


156

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Zmena a doplnění rozvodů MaR

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

2 552 043,24 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

156

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Zmena a doplnění rozvodů MaR

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

2 552 043,24 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **2 552 043,24**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	2 552 043,24	535 929,08
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	3 087 972,32
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

2 552 043,24 **3 087 972,32**

PNRK

ZL

2 552 043,24

3 087 972,32

ZL114

COS - Optimalizace vestaveb hybridní sály 1NP

2 552 043,24

3 087 972,32

D.1.4.5

D.1.4.5 Měření...

2 552 043,24

3 087 972,32

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL114 - COS - Optimalizace vestaveb hybridní sály 1NP

Úroveň 3:

ZL. 156_COS_Zmena a doplnění rozvodů MaR

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 552 043,24

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 552 043,24	21,00%	535 929,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 087 972,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL114 - COS - Optimalizace vestaveb hybridní sály 1NP

Úroveň 3:

ZL. 156_COS_Zmena a doplnění rozvodů MaR

Místo:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

2 552 043,24

D2 - Periferie:	549 245,27
D3 - Řídicí systém	227 590,00
D4 - Rozváděče	273 760,00
D5 - Kabely a vodiče	387 834,60
D6 - Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.	410 205,45
D7 - SW	378 407,92
D9 - Kompletace, revize a zkoušky	325 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL114 - COS - Optimalizace vestaveb hybridní sály 1NP

Úroveň 3:

ZL. 156_COS_Zmena a doplnění rozvodů MaR

Místo:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 552 043,24

D	D2	Periferie:	549 245,27					
1	K	TT.1	Snímač teploty příložený Ni1000, krytí IP54	ks	6,000	1 069,60	6 417,60	vlastní
2	K	PdA	Diferenční tlakový spínač Manostat dif.na vzduch, rozsah 50-500Pa, krytí IP54, vč.příslušenství	ks	3,000	1 487,03	4 461,09	vlastní
3	K	FT	Čidlo dp pro vzduch, 0...3000[Pa], 0...10[V], bez LCD Čidlo tlakové difference pro vzduch, rozsah 0-1000Pa, výstup 0-10V, vč. dvou ks. odběrů tlaku	ks	2,000	3 323,95	6 647,90	vlastní
4	K	PT	Čidlo dp pro vzduch, 0...1000[Pa], 0...10[V], bez LCD Čidlo tlakové difference pro vzduch, rozsah 0-500Pa, výstup 0-10V, vč. dvou ks. odběrů tlaku	ks	-13,000	3 323,95	-43 211,35	vlastní
5	K	PT.1	Čidlo dp pro vzduch, -20...+20[Pa], 0...10[V], bez LCD Čidlo tlakové difference pro vzduch, rozsah -20až +20Pa, výstup 0-10V, vysoká přesnost, vč. dvou ks. odběrů tlaku	ks	2,000	3 323,95	6 647,90	vlastní
6	K	PT.3	Čidlo dp pro vzduch komunikativní, 0...+2500[Pa], MODBUS RTU, bez LCD, Čidlo tlakové difference pro vzduch, rozsah -0až +2500Pa, vč. dvou ks. odběrů tlaku	ks	54,000	6 210,00	335 340,00	vlastní
7	K	Y01, Y11	Servopohon VZT klapky 24V/AC Servopohon VZT klapky 24V/AC, řízení 0-1, havarijní funkce, krouticí moment 10Nm, IP54	ks	2,000	2 783,61	5 567,22	vlastní
8	K	HT	Kanálové čidlo rel. vlhkosti a teploty 2x 0-10V, Snímač vlhkosti s teplotním signálem do VZT , vč. příruby, výstup 2x 0-10V, rozsah 0 až 50oC/-35 až +35oC, 0 až 100% RV, napájení 24VAC, krytí pouzdra IP54	ks	10,000	5 105,51	51 055,10	vlastní
9	K	HAH	Kanálový hygromat Kanálový hygromat, 0 až 100% RH, kontaktní výstup	ks	1,000	8 009,81	8 009,81	vlastní
10	K	TAH	Limitní kanálový termostat s manuálním resetem, natsaveitelné 0-100°C, kontaktní výstup	ks	1,000	9 060,00	9 060,00	vlastní
11	K	Yxx.1	Komplet servopohon, včetně 3cestného reg. kulového ventilu pro směšovací uzel, parametry ventilu dle PD chlazení, 24V/AC, řízení 0-10V, IP54	ks	5,000	31 850,00	159 250,00	vlastní

D	D3	Řídící systém	227 590,00					
12	K	DDC_RMAR-01D	Doplnění řídicího systému: DDC podstanice, I/O moduly. Celkem 96 I/O HW data bodů	ks	1,000	114 000,00	114 000,00	vlastní
13	K	DDC_RMAR-02D	Doplnění řídicího systému: DDC podstanice, I/O moduly, převodník MODBUS RTU/TCP. Celkem 16 I/O HW data bodů	ks	1,000	31 290,00	31 290,00	vlastní
14	K	DDC_RMAR-11D	Doplnění řídicího systému: DDC podstanice, I/O moduly, převodník MODBUS RTU/TCP. Celkem 16 I/O HW data bodů	ks	1,000	31 290,00	31 290,00	vlastní
15	K	DDC_RMAR-31D	Doplnění řídicího systému: převodník MODBUS RTU/TCP	ks	1,000	9 860,00	9 860,00	vlastní
16	K	DDC_RMAR-41D	Doplnění řídicího systému: DDC podstanice, I/O moduly, převodník MODBUS RTU/TCP. Celkem 16 I/O HW data bodů	ks	1,000	31 290,00	31 290,00	vlastní
17	K	DDC_RMAR-51D	Doplnění řídicího systému: převodník MODBUS RTU/TCP	ks	1,000	9 860,00	9 860,00	vlastní

D	D4	Rozváděče	273 760,00					
18	K	RMAR-01D	Doplnění rozváděče, kompletně elektricky dobrojený podle doplněné výrobní dokumentace dodavatele reflektující rozsah změn daných touto revizí	ks	1,000	118 770,00	118 770,00	vlastní
19	K	RMAR-02D	Doplnění rozváděče, kompletně elektricky dobrojený podle doplněné výrobní dokumentace dodavatele reflektující rozsah změn daných touto revizí	ks	1,000	34 640,00	34 640,00	vlastní
20	K	RMAR-11D	Doplnění rozváděče, kompletně elektricky dobrojený podle doplněné výrobní dokumentace dodavatele reflektující rozsah změn daných touto revizí	ks	1,000	34 640,00	34 640,00	vlastní
21	K	RMAR-31D	Doplnění rozváděče, kompletně elektricky dobrojený podle doplněné výrobní dokumentace dodavatele reflektující rozsah změn daných touto revizí	ks	1,000	28 570,00	28 570,00	vlastní

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	RMAR-41D	Doplnění rozváděče, kompletně elektricky dobrojený podle doplněné výrobní dokumentace dodavatele reflektující rozsah změn daných touto revizí	ks	1,000	28 570,00	28 570,00	vlastní
23	K	RMAR-51D	Doplnění rozváděče, kompletně elektricky dobrojený podle doplněné výrobní dokumentace dodavatele reflektující rozsah změn daných touto revizí	ks	1,000	28 570,00	28 570,00	vlastní

D D5 Kabely a vodiče 387 834,60

24	K	Pol330	Kabel pro řídicí systémy 2x2x1, párovany, twistovány, bezhalogenový, oheň retardující Slaboproudý kabel měděný stíněný, párovany, twistovány, bezhalogenový, oheň retardující třída B2ca, s1,d0 - JXFF-R 2x2x1	m	6 780,000	47,50	322 050,00	vlastní
25	K	Pol331	Kabel JYTY 4x1 Slaboproudý kabel měděný stíněný, párovany	m	960,000	38,76	37 209,60	vlastní
26	K	Pol332	Kabel CYKY-J 3x1,5 Instalační kabel měděný	m	550,000	40,29	22 159,50	vlastní
27	K	Pol335	LAMDATAPAR 2x2x0,8 Kabel pro datové sítě 100V AC, stíněný	m	150,000	42,77	6 415,50	vlastní

D D6 Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd. 410 205,45

28	K	Pol1607	Kabelový žlab 250/100 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál KZI 250X100, Kabelový žlab JUPITER 250/100 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál	m	10,000	1 206,29	12 062,90	vlastní
29	K	Pol1608	Kabelový žlab 125/100 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál KZI 125X100, Kabelový žlab JUPITER 125/100 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál	m	15,000	997,49	14 962,35	vlastní
30	K	Pol1609	Kabelový žlab 65/150 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál KZI 65X150, Kabelový žlab JUPITER 65/150 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál	m	250,000	764,09	191 022,50	vlastní
31	K	Pol1610	Kabelový žlab 35/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál KZI 35X50, Kabelový žlab JUPITER 35/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál	m	110,000	638,82	70 270,20	vlastní
32	K	Pol1542	Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Monoflex HFPP, včetně montážního materiálu	m	750,000	30,85	23 137,50	vlastní
33	K	Pol336D	Doplňkový drobný montážní materiál	ks	1,000	98 750,00	98 750,00	vlastní

D D7 SW 378 407,92

34	K	Pol337D	Vypracování uživatelských SW pro DDC Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení v rozsahu změn daných revizí DPS	ks	1,000	231 250,00	231 250,00	vlastní
35	K	Pol338D	Doplnění - Odladění SW s technologií Odladění aplikačního SW s řízenou technologií	ks	1,000	81 250,00	81 250,00	vlastní
36	K	Pol339	Doplnění uživatelských SW - vizualizace Aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici - PNS, grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB a další	ks	1,000	277,92	277,92	vlastní
37	K	Pol340b	Integrace Modbus RTU komunikativních snímačů dif. tlaku do ŘS MaR, rozsah cca. 150DB	ks	1,000	65 630,00	65 630,00	vlastní

D D9 Kompletace, revize a zkoušky 325 000,00

38	K	Pol342	Doplnění - Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů Komplexní zkoušky včetně kontroly správnosti přenášených signálů	ks	1,000	85 000,00	85 000,00	vlastní
39	K	Pol1554D	Doplnění - Zaregulování a nastavení parametrů, zaškolení obsluhy	ks	1,000	80 000,00	80 000,00	vlastní
40	K	Pol1621D	Doplnění Revize el. zařízení vč. revizní zprávy Revize el. zařízení vč. revizní zprávy	ks	1,000	35 000,00	35 000,00	vlastní
41	K	Pol1545D	Dopracování Výrobní dokumentace MaR Vypracování výrobní dokumentace v rozsahu revize DPS	ks	1,000	125 000,00	125 000,00	vlastní

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :


157

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):



Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Zmena a doplnění rozvodů SLB 1NP/HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


157

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Zmena a doplnění rozvodů SLB 1NP/HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

130 643,26 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

157

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS_Zmena a doplnění rozvodů SLB 1NP/HOS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

130 643,26 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				130 643,26
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	130 643,26		27 435,08
DPH snížená	15,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		158 078,34
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

130 643,26 **158 078,34**

PNRK

ZL

130 643,26

158 078,34

ZL157

D.1.4.7 Slaboproud

130 643,26

158 078,34

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL157 - D.1.4.7 Slaboproud

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

130 643,26

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	130 643,26	21,00%	27 435,08
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

158 078,34

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL157 - D.1.4.7 Slaboproud**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	130 643,26
D2 - Interkom	44 013,50
D4 - Elektronická požární signalizace (EPS)	12 927,76
D5 - Evakuační rozhlas	16 702,00
D6 - VRN - vedlejší rozpočtové náklady	57 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL157 - D.1.4.7 Slaboproud**

Místo: Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

130 643,26

D	D2	Interkom	44 013,50					
1	K	Pol34	Audio VoIP PBX	ks	1,000	23 740,50	23 740,50	vlastní
2	K	Pol35	SIP konfetelefon	ks	1,000	14 117,00	14 117,00	vlastní
3	K	Pol36	SIP/Multicast Talk-Back reprod	ks	1,000	6 156,00	6 156,00	vlastní

D	D4	Elektronická požární signalizace (EPS)	12 927,76					
4	K	Pol1169	Montáž automatického hlásiče	ks	2,000	55,36	110,72	
5	K	Pol1174	Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem	ks	2,000	1 430,78	2 861,56	
6	K	Pol1177	Montáž patice	ks	2,000	110,72	221,44	
7	K	Pol1198	Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče	ks	2,000	143,94	287,88	
8	K	Pol1201	Popisovací pole pro patice hlásičů (balení 10ks)	ks	1,000	33,22	33,22	
9	K	Pol1248	lahev zkušebního plynu	ks	1,000	495,16	495,16	
10	K	Pol1252	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	65,000	19,93	1 295,45	
11	K	Pol1254	SHKFFH-R 1x2x0,8 - stíněný kabel 1x2x0,8 bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	65,000	17,75	1 153,75	
12	K	Pol1272	Montáž příchytěk pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	ks	200,000	8,86	1 772,00	
13	K	Pol1273	Příchytka jednostranná pro kabely průměru 8mm, kovová nebo plastová	ks	200,000	5,81	1 162,00	
14	K	Pol1276	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům	ks	200,000	8,37	1 674,00	
15	K	Pol1277	Montáž šroubu nebo hřebu	ks	200,000	8,86	1 772,00	
16	K	Pol1423	Programování a oživení systému (na jeden detektor EPS)	ks	2,000	44,29	88,58	

D	D5	Evakuační rozhlas	16 702,00					
17	K	Pol63	Montáž podhledového reproduktoru bez krytu	ks	2,000	427,50	855,00	vlastní
18	K	Pol64	Stropní reproduktor dle EN54-24 s úzkým rámečkem o šířce jen 6mm. Technická data dle EN54-24: jmenovitý šumový výkon a napětí 6W @ 100V, výkonové odbočky až do 0,8W, citlivost 80dB @ 1W/4m, max. úroveň akustického tlaku 87dB @ 4m, frekvenční charakterist	ks	2,000	1 520,00	3 040,00	vlastní
19	K	Pol65	Montáž sdělovacího kabelu do 15 žil	m	65,000	27,55	1 790,75	vlastní
20	K	Pol66	1-CHKE-V 2x2,5 - silový kabel P60-R, ohniodolný dle ČSN IEC60331, bezhalogenový dle ČSN 50267 a splňující vyhlášku č. 23/2008 Sb. (B2 ca s1d1)	m	65,000	52,25	3 396,25	vlastní
21	K	Pol67	Montáž příchytěk pro kabely vč. šroubu a hmoždinky nebo hřeb	ks	200,000	8,55	1 710,00	vlastní
22	K	Pol68	Úchytka pro jednotlivý kabel průměru 12mm, P60-R	ks	200,000	11,69	2 338,00	vlastní
23	K	Pol69	Šroub 7,5x52, pro přímou instalaci do betonu, určeno pro požárně odolné trasy, vyhovuje předpisu ZP-27/2008 nebo hřeb vyhovující předpisům	ks	200,000	9,31	1 862,00	vlastní
24	K	Pol70	Montáž šroubu nebo hřebu	ks	200,000	8,55	1 710,00	vlastní

D	D6	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	57 000,00					
25	K	Pol71	Vypracování projektové dokumentace DPS a DSPS v papírové a v datové formě	kpl	1,000	42 750,00	42 750,00	vlastní
26	K	Pol72	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	kpl	1,000	14 250,00	14 250,00	vlastní

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

158

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava lemování výtahových šachet (KARDIO, COS)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :


158

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):



Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava lemování výtahových šachet (KARDIO, COS)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na cenu díla bez DPH:

188 783,62 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

bude upřesněno

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

158

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úprava lemování výtahových šachet (KARDIO, COS)

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS a změny rozsahu prací ze strany KZ, bude provedena revize CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

188 783,62 Kč

Vliv na harmonogram:

bude upřesněno

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			188 783,62
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	188 783,62	39 644,56
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	228 428,18
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

188 783,62 **228 428,18**

PNRK

ZL

188 783,62

228 428,18

ZL158

Změna lemovacích prvků

188 783,62

228 428,18

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL158 - Změna lemovacích prvků

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 783,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	188 783,62	21,00%	39 644,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

228 428,18

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL158 - Změna lemovacích prvků

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

188 783,62

PSV - Práce a dodávky PSV

188 783,62

767 - Konstrukce zámečnické

188 783,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL158 - Změna lemovacích prvků**

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

188 783,62

D	PSV		Práce a dodávky PSV				188 783,62	
D	767		Konstrukce zámečnické				188 783,62	
1	K	767722812	Demontáž výkladců předsazených svařovaných	m2	142,500	439,00	62 557,50	CS ÚRS 2023 01
	VV		3,75*38		142,500			
	VV		Součet		142,500			
2	K	767248115	Montáž ochranné konstrukce výtahových šachet	ks	38,000	3 321,74	126 226,12	

Změnový list	název ZL	celková výše ZL bez DPH	celková výše ZL vč. DPH
74	SO_01 - Dilatační a přechodové lišty	701 831,38 Kč	849 215,97 Kč
82	Sílnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodů - KAPIM	2 522 926,29 Kč	3 052 740,81 Kč
82	Sílnoproudá elektrotechnika včetně bleskosvodů - KAPIM	520 143,02 Kč	629 373,05 Kč
86	COS - Doplnění ZTI 1PP a 1NP	31 299,95 Kč	37 872,94 Kč
87	KARDIO - Doplnění AN ÚT/CHL	380 643,04 Kč	460 578,08 Kč
93	změna výplní otvorů	6 037 196,90 Kč	7 305 008,25 Kč
94	změna výlevek	22 567,56 Kč	27 306,75 Kč
95	úprava výšky chladících trámů KARDIO	352 732,00 Kč	426 805,72 Kč
96	dopojení ÚT do výměňkové stanice	230 289,00 Kč	278 649,69 Kč
97	úprava a doplnění příček SDK	3 321 553,00 Kč	4 019 079,13 Kč
98	oprava PVC po přesunu vývodů pod stoly	23 466,23 Kč	28 394,14 Kč
99	úprava lemovacích prvků	34 775,93 Kč	42 078,88 Kč
100	provedení požární ochrany	304 349,77 Kč	368 263,22 Kč
101	COP	2 803 054,35 Kč	3 391 695,76 Kč
102	KARDIO - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL 23 a optimalizaci PS_01	14 877 952,14 Kč	18 002 322,09 Kč
102	KARDIO - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL 23 a optimalizaci PS_01	6 071 112,88 Kč	7 346 046,58 Kč
103	COS - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL 23 a optimalizaci PS_01	10 380 862,09 Kč	12 560 843,13 Kč
103	COS - Elektro - dopady v návaznosti na změnu energokoncepce - viz. ZL 23 a optimalizaci PS_01	1 232 965,04 Kč	1 491 887,70 Kč
104	Podlahy	12 972 306,62 Kč	15 696 491,01 Kč
105	Demontáž vestaveb operačních sálů 1-5	7 662 844,79 Kč	9 272 042,20 Kč
106	Demontáž vestaveb operačních sálů 4.NP Kardio	3 842 744,05 Kč	4 649 720,30 Kč
107	jádrové vrtání a řezání	466 147,32 Kč	564 038,26 Kč
110	KARDIO + COS - Aktualizace DPS doplňky + stěnové nárazníky	432 049,54 Kč	522 779,94 Kč
111	COS - Přestavba + demolice stávajících prostor	1 604 364,84 Kč	1 941 281,46 Kč
114	COS - Optimalizace vestaveb hybridní sály 1NP	5 811 827,88 Kč	7 032 311,73 Kč
119	změna podlahových krytin - transportních tras a skladů	1 020 743,53 Kč	1 235 099,67 Kč
120	zvětšení podlahové plochy 6.NP	263 705,62 Kč	319 083,80 Kč
121	olovo	52 848,52 Kč	63 946,71 Kč
122	medicínální plyny	981 788,00 Kč	1 187 963,48 Kč
123	SO_01 - Změna slaboproudých rozvodů v návaznosti na optimalizaci koncových prvků ze strany objednatele KZ (strukturovaná kabeláž)	5 558 803,46 Kč	6 726 152,19 Kč
124	SO_01 - Doplnění chladicích jednotek 2NP ANGIO - Koncové prvky	490 486,31 Kč	593 488,44 Kč
127	SO_01 - MaR - Implementace signalizace stavu rozvaděčů ZIS do systému MaR COP	776 246,11 Kč	939 257,79 Kč
129	SO_01 - Doplnění izolace RTCH z důvodu rozporu mezi PBŘ a DPS	63 416,33 Kč	76 733,76 Kč
130	SO_01 - Doplnění servopohonů pro požární klapky CHÚC	26 075,00 Kč	31 550,75 Kč

132	KARDIO - Změna dveřních dřevěných uzávěrů - v návaznosti na požadavek objednatele KZ, byla provedena optimalizace dveřních dřevěných uzávěrů.	711 386,25 Kč	860 777,36 Kč
135	SO_01 - Změna stavební připravenosti pro zařizovací předměty	62 250,00 Kč	75 322,50 Kč
136	SO_01 - Doplnění filtrace dle požadavku KHS do JIP	2 598 157,72 Kč	3 143 770,84 Kč
137	Doplnění grafické nadstavby - systém C4	4 473 711,78 Kč	5 413 191,25 Kč
138	KARDIO - Půlená svítidla	246 539,14 Kč	298 312,36 Kč
139	SO_01 - Oprava podlahového topení v souvislosti s bouráním podlah	52 036,92 Kč	62 964,67 Kč
140	SO_01 - COS - Doplnění nadstavby videomanagementu pro HOS	200 908,11 Kč	243 098,81 Kč
141	SO_01 - Změna slaboproudých rozvodů v návaznosti na optimalizaci koncových prvků ze strany objednatele KZ (ACS, EPS, sestra pacient)	1 738 834,70 Kč	2 103 989,99 Kč
141	SO_01 - Změna slaboproudých rozvodů v návaznosti na optimalizaci koncových prvků ze strany objednatele KZ (ACS, EPS, sestra pacient)	2 477 378,85 Kč	2 997 628,41 Kč
143	SO_01 - Revize ÚT - Změna v prostoru čistých skladů	483 430,68 Kč	584 951,12 Kč
144	SO_01 - Revize VZT 1NP + 1PP	1 781 138,36 Kč	2 155 177,42 Kč
145	KARDIO - Revize VZT OS 2NP + 4NP	2 471 191,80 Kč	2 990 142,08 Kč
146	COS - Revize VZT HOS 1NP	4 392 043,69 Kč	5 314 372,86 Kč
147	COS - Revize ZTI HOS 1NP	335 632,77 Kč	406 115,65 Kč
148	COS - Revize CHL HOS 1NP	1 476 143,53 Kč	1 786 133,67 Kč
149	COS - Doplnění chlazení J-1140 rozvodna + videomanagement	117 607,50 Kč	142 305,08 Kč
150	KARDIO - OS - Doplnění cirkulačních laminárních polí	3 828 682,70 Kč	4 632 706,07 Kč
151	COS_Detekční rámy (bez stavební připravenosti)	1 860 515,00 Kč	2 251 223,15 Kč
152	COS_Úprava rozvodů videomanagementu v rámci HOS	185 592,00 Kč	224 566,32 Kč
153	COS_Úprava rozvodů medicinálních plynů v rámci HOS	1 961 293,89 Kč	2 373 165,61 Kč
154	COS_PS_01 - Vestavby OS/HOS 1NP	15 087 955,93 Kč	18 256 426,68 Kč
155	COS_Změna a doplnění rozvodů silnoproud včetně bleskosvodů	4 843 732,41 Kč	5 860 916,22 Kč
156	COS_Změna a doplnění rozvodů MaR	2 552 043,24 Kč	3 087 972,32 Kč
157	COS_Změna a doplnění rozvodů SLB 1NP/HOS	130 643,26 Kč	158 078,34 Kč
158	SO_01 - Úprava lemování výtahových šachet (KARDIO, COS)	188 783,62 Kč	228 428,18 Kč
		146 133 752,34 Kč	176 821 840,33 Kč