

# Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

## Smluvní strany:

### Objednatel:

Obec: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.  
Sídlo: Viničná 31, 293 01 Mladá Boleslav  
zastoupený: [REDAKCE], jednatelem a [REDAKCE], jednatelem  
IČO: 281 68 151 DIČ: CZ281 68 151  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Číslo účtu: 107-7069670207/0100  
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

### Zhotovitel:

Obchodní firma: STASELI s.r.o.  
Sídlo: Šafaříkova 277, 293 01 Mladá Boleslav  
Zastoupený: [REDAKCE], prokurista společnosti  
IČO: 284 50 591 DIČ: CZ284 50 591  
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142421  
Bankovní spojení: Česká spořitelna  
Číslo účtu: 608780369/0800  
Telefon: 603 828 941  
Datová schránka: wu338a7

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: [REDAKCE]  
Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: Ing. Jaromír Sáčomský, Peter Roman

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi sebou tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo:

**„Revitalizace Městský skatepark Mladá Boleslav na Radouči - II. etapa 2023“, (dále jen „Smlouva“)**

## I.

- a. Smluvní strany uzavřely dne 6.6.2023 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavbu volnočasového areálu, především zpevněných krytých i otevřených ploch pro sport (skatepark, workout, parkour, dětské hřiště) a následně k tomu potřebného vybavení (objekt zázemí a areálová komunikace) dle předané dokumentace pro provádění stavby k veřejné zakázce. Smluvní cena činila 20 721 842,22 Kč bez DPH.
- b. Smluvní strany do dnešního dne uzavřely ke Smlouvě dodatek č. 1 ze dne 6.6.2023, kterým se snížila cena díla na 20 461 842,22 Kč bez DPH.

## II.

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změnách z celkové ceny díla sjednané (a vysoutěžené v rámci VZ) ve smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1, a to takto:

- a. **Dle změnového listu č. 1 – podkladní betonová vrstva, bednění základových pasů**
  - o Změny v návaznosti na hlavní železobetonovou plochu skateparku, kterou není možné provádět bez provedení podkladního betonu, do kterého jsou kotveny veškeré zámečnické prvky a slouží jako ochrana výztuže před znečištěním a korozi.

- o Navýšení ceny o [REDACTED] Kč bez DPH

**b. Dle změnového listu č. 2 – opěrná stěna, odvodnění, kabel VO**

- o Změny v návaznosti na výsledný extrémní výškový rozdíl mezi nejnižší částí skateparku a okolním terénem, kdy bylo nutné provést železobetonovou opěrnou stěnu bránící sesuvu svahu do prostoru hřiště. Z důvodu odvedení dešťové vody z povrchu skateparku byla dokumentace doplněna o odvodňovací žlaby. Jako příprava pro další etapy (realizace VO) byl osazen do chráničky pod skateparkem kabel pro VO z důvodu rizika pozdější neprůchodnosti. Z demontované železobetonové stěny je započítáno šrotovné.
- o Navýšení ceny o [REDACTED] Kč bez DPH
- o Snížení ceny o [REDACTED] Kč bez DPH

**c. Dle změnového listu č. 3 – odvodnění, přemístění přípravy VO**

- o V nejnižších místech skateparku není možné odvézt dešťovou vodu spádováním do terénu a kvůli zachování stávajících křovin nelze terén upravit, a proto byly osazeny odvodňovací žlaby s roštem, obrubníky a kokosová síť proti splavování zeminy.
- o Navýšení ceny o [REDACTED] Kč bez DPH

**Celkový rozsah změn dle změnových listů č. 1, 2 a 3 činí:**

- Navýšení ceny o [REDACTED] Kč bez DPH
- Snížení ceny o [REDACTED] Kč bez DPH

Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 1 činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) 260.000,00 Kč bez DPH, což činí 1,25 % ze sjednané ceny díla.

Celková absolutní hodnota změn dle dodatku č. 2 činí (součet absolutních hodnot snížení a navýšení) [REDACTED] Kč bez DPH, což činí 5,82 % ze sjednané ceny díla.

**Celková cena díla dle dodatku č. 2 nově činí [REDACTED] Kč bez DPH.**

**III.**

Veškerá ujednání smlouvy o dílo, která nebyla změněna, doplněna nebo upravena tímto dodatkem, zůstávají nadále v planosti a účinnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

**Příloha č. 1:** Změnový list č. 1  
Změnový list č. 2  
Změnový list č. 3

Mladá Boleslav, dne 22.1.2024

Mladá Boleslav, dne 22.1.2024

\_\_\_\_\_  
Objednatel

\_\_\_\_\_  
Zhotovitel

\_\_\_\_\_  
Objednatel