

Číslo smlouvy Objednatele: 5622055113/1 (ORG 2340)

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek č. 1 smlouvy“)

Investiční akce: „**Třetí hala pro míčové sporty Vodova**“ (ORG 2340)

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna
Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ 44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4
Číslo účtu: 111246222/0800
Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 1:
Ing. Tomáš Pivec, MBA, vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

(dále jen „*Objednatel*“)

a

MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost

Zastoupená: Jiřím Bartošem, předsedou správní rady
Se sídlem: Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno
IČ: 46347542
DIČ: CZ46347542
Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. B 790
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 39808621/0100

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

II. Předmět dodatku č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2023 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5622055113 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Třetí hala pro míčové sporty Vodova“ (dále jen „*smlouva*“).
- 2) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „*vícepráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2, 3, 4 a 9 ze dne 13. 12. 2023, jakožto změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*ZZVZ*“) ve výši + 5 137 028,58 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „*méněpráce*“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 1, 2 a 5 ze dne 13. 12. 2023, jakožto změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ ve výši – 601 160,07 Kč bez DPH.
- 4) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je také změna přílohy č. 2 smlouvy o zhotovení stavby, *Seznam kontaktních osob*. Tato příloha tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1.
- 5) Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je dále změna *čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny*, změna *čl. VII. Platební podmínky* a změna *čl. XVIII. Ostatní a závěrečná ujednání*.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) **Čl. II. Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.7. s textem tohoto znění:

„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5 a 9 ze dne 13. 12. 2023. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, které nemění celkovou povahu zakázky.“

- 2) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny:** odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „*Celková cena*“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 93 973 102,28 Kč“

- 3) **Čl. V. Cena za splnění předmětu smlouvy a podmínky pro změnu sjednané ceny:** odst. V.2. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah Celkové ceny týkající se zhotovení Stavby je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace a oceněného soupisu prací, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. a změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 9 ze dne 13. 12. 2023, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.“

- 4) **Čl. VII. Platební podmínky:** odst. VII.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Celková cena bude hrazena vždy za předchozí fakturační období v průběhu celé doby plnění díla na základě faktur – daňových dokladů (dále jen „*Průběžná faktura*“). Průběžnou fakturou lze vyúčtovat pouze část plnění skutečně realizovanou v příslušném fakturačním období. Fakturační období běží vždy od patnáctého dne v měsíci do čtrnáctého dne měsíce následujícího. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu bude soupis provedených prací a dodávek v příslušném fakturačním období. Tento soupis musí být oceněný podle jednotkových cen vyplývajících z oceněného soupisu prací (dále jen

„Zjišťovací protokol“), a členěný dle stavebních a inženýrských objektů uvedených v příloze č. 1 této smlouvy.“

5) **Čl. XVIII. Ostatní a závěrečná ujednání:** odst. XVIII.11. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 5:

Změnový list č. 1 ze dne 13. 12. 2023

Změnový list č. 2 ze dne 13. 12. 2023

Změnový list č. 3 ze dne 13. 12. 2023

Změnový list č. 4 ze dne 13. 12. 2023

Změnový list č. 5 ze dne 13. 12. 2023

Změnový list č. 9 ze dne 13. 12. 2023

IV. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.
- 2) Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 1 smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 1 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.
- 3) Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4) Dodatek č. 1 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 1 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5 a 9 ze dne 13. 12. 2023, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/067 dne 17. 1. 2024

V Brně dne dle data el. podpisu

V Brně dne dle data el. podpisu

za Objednatele

Ing.
Tomáš
Pivec

Digitálně
podepsal Ing.
Tomáš Pivec
Datum:
2024.01.31
11:24:34 +01'00'

Ing. Tomáš Pivec, MBA
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

za Zhotovitele

Jiří
Bartoš

Digitálně podepsal
Jiří Bartoš
Datum: 2024.01.25
11:16:18 +01'00'

Jiří Bartoš
předseda správní rady
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební
společnost

Příloha č. 1

Příloha č. 2 Smlouvy o zhotovení stavby - **SEZNAM KONTAKTNÍCH OSOB**

Kontaktní osoby a spojení na straně Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Jiří Bartoš

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Oprávněn jednat ve věcech technických: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce stavbyvedoucího: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Kontaktní osoby a spojení na straně Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] autorizovaná osoba v oboru pozemních staveb a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

[REDACTED] technický ředitel

[REDACTED] střediska realizace pozemních staveb

[REDACTED] specialista kontroly jakosti

Koordinátor BOZP:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] technický ředitel

[REDACTED] vedoucí Oddělení pro koordinace BOZP na staveništi

Autorský dozor:

Atelier 99 s.r.o., Purkyňova 71/99, Brno – sídlo, Dukelská třída 1666/106, Brno - kancelář

[REDACTED] Vedoucí projektant, [REDACTED]


[REDACTED] inženýr projektu, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 HTÚ, zemní práce		1
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY HTÚ, zemní práce Sanace podloží a pilotovací roviny		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: MORAVOSTAV	DATUM: 13.12.2023
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: _____
	MAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Sanace podloží a pilotovací roviny DOTČENÉ MÍSTO: Základová spára a pilotovací rovina SO 01 ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 01 méněpráce, ZL 01 vícepráce a ZL 01 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Z důvodu zjištěné skutečnosti na stavbě (nálezový stav), kde v podloží základové spáry byly zjištěny spráše tuhých až měkkých konzistencí, byl doporučen geotechnikem a projektantem návrh na zlepšení podkladových vrstev. Dále byla projektantem upřesněna úroveň pilotovací roviny a doplněna položka na odvoz části podkladu po provedení pilot. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.		
POKYN VYDAL:	[REDACTED]	DATUM: 09.11.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEPODORŮŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DO BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]	

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova	
Objekt:	ZL	Změnové listy	
Rozpočet:	ZL 01 méněpráce	Sanace podloží a pilotovací roviny - méněpráce	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:		IČO:	
		DIČ:	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-296 797,50
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-296 797,50
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-296 797,50 CZK
Základní DPH	21 %		-62 327,48 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-359 124,98 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <p>_____</p> <p>Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>_____</p> <p>Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			-242 332,50	81,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-54 465,00	18,4
Cena celkem					-296 797,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01 méněprá Sanace podloží a pilotovací roviny - méněpráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 5 Komunikace						-242 332,50		-611,97000		0,00000	
1	564112115R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.15 cm v ploše desky pro pilotážní stroj: : deska : : 2045*1*-1	m2	-2 045,00000	118,50	-242 332,50	0,29925	-611,97000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-54 465,00		0,00000		0,00000	
2	998022021R00	Přesun hmot pro haly s nosnou kčí. prefa, výšky do 20 m	t	-611,96625	89,00	-54 465,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv

Celkem	-296 797,50
---------------	--------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 01** **Sanace podloží a pilotovací roviny - vícepráce**
vícepráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 433 972,66
PSV	118 285,62
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	11 370,00
Celkem	2 563 628,28

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 563 628,28 CZK
Základní DPH	21 %	538 361,94 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **3 101 990,22 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 370 464,84	53,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			61 476,40	2,4
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			841 262,62	32,8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			160 768,80	6,3
711	Izolace proti vodě	PSV			118 285,62	4,6
ON	Ostatní náklady	ON			11 370,00	0,4
Cena celkem					2 563 628,28	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	víceprac Sanace podloží a pilotovací roviny - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: 1	Zemní práce					1 370 464,84		1 775,31000		524,81000			
1	113109610R00	Odstanění podkladu pl.nad 50m2,bet.recykl,tl.10cm	m2	2 224,69317	19,70	43 826,46	0,00000	0,00000	0,23590	524,81000	RTS 23/ II		
		(56,152*28,15)				1 580,67880							
		((7,029+44,566)*12,07)				622,75165							
		(7,029*3,025)				21,26273							
2	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	667,40795	139,50	93 103,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	3
		výkop dle výkresu výkopu 101 :				474,20364							
		(56,152*28,15)*0,3				186,82550							
		((7,029+44,566)*12,07)*0,3				6,37882							
		(7,029*3,025)*0,3				16,80000							
3	13201119R00	Příplatek za lepištv. - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	667,40795	4,70	3 136,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	4
4	13220121R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	16,80000	240,90	4 047,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	7
		travní roviny : 0,3*0,4*140				16,80000							
5	132201219R00	Příplatek za lepištv.hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	16,80000	18,60	312,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	8
6	161101102R00	Svislá přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	54,73664	93,00	5 090,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	9
		667,40795*0,08				53,39264							
		16,8*0,08				1,34400							
		Mezisoučet				54,73664							
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	684,20795	14,00	9 578,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	10
		667,40795+16,8				684,20795							
8	161701102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	684,20795	65,10	44 541,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	12
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	684,20795	46,50	31 815,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	13
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	684,20795	107,00	73 210,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	14
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	8 842,07950	9,30	83 631,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	15
		684,20795*10				6 842,07950							
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	684,20795	427,80	292 704,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	16
13	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	889,87727	101,50	90 322,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II		
		dospění na kótu -0,8 m :				632,27152							
		(56,152*28,15)*0,4				249,10066							
		((7,029+44,566)*12,07)*0,4				8,50509							
		(7,029*3,025)*0,4				8,50509							
14	59691004R	Recykliát betonový 32/63	t	1 775,30515	346,50	615 143,23	1,00000	1 775,31000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II		
		dospění na kótu -0,8 m :				632,27152							
		Začátek provozního součtu				249,10066							
		(56,152*28,15)*0,4				8,50509							
		((7,029+44,566)*12,07)*0,4				8,50509							
		(7,029*3,025)*0,4				889,87727							
		Mezisoučet				889,87727							
		Konec provozního součtu											
		přepočten na tuny :				1 775,30515							
		889,87727*1,995				1 775,30515							
Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					61 476,40		31,09000		0,00000			
15	212792112R00	Montáž tratičků z flexibilních trubek, lože	m	140,00000	177,50	24 850,00	0,22107	30,95000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II		
		okolo haly : 45+50+45				140,00000							
16	20611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	140,00000	49,90	6 986,00	0,00022	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II		
17	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm.přes 200 do 300 g/m2	m2	196,00000	51,40	10 074,40	0,00047	0,09000	0,00000	0,00000	Indiv	IO 200	41
		k tratičků : (0,3*2+0,4*2)*140				196,00000							
18	26431411R00	Vrty nezapažené do 650 mm hl.0-5 m hor.3	m	2,20000	2 200,00	4 840,00	0,00140	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II		
		vrt DN 630 : 22*0,1				2,20000							
19	26431511R00	Vrty nezapažené do 850 mm hl.0-5 m hor.3	m	2,80000	2 720,00	7 616,00	0,00179	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II		
		vrt DN 750 : 28*0,1				2,80000							
20	264321211R00	Vrty nezapažené do 1050 mm hl.0-5 m hor.3	m	1,80000	3 950,00	7 110,00	0,00279	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II		
		vrt DN 900 : 18*0,1				1,80000							
Díl: 97	Presuny suti a vybouraných hmot					841 262,62		0,00000		0,00000			
21	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava suti do 10 m	t	524,80512	380,00	199 425,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	194
22	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4 723,24608	19,00	89 741,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	195
		524,80512*9				4 723,24608							
23	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	524,80512	200,50	105 223,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II		
24	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	524,80512	161,50	84 756,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	196
25	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 248,05119	19,00	99 712,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	197
26	979999999R00	Poplatek za recyklaci sut do 5 % přiměsí (skup.170107)	t	524,80512	500,00	262 402,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	198
Díl: 99	Stavěništní presun hmot					160 768,80		0,00000		0,00000			
27	998022021R00	Presun hmot pro halu s nosnou kci. prefa. výšky do 20 m	t	1 806,39098	89,00	160 768,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	199
Díl: 711	Izolace proti vodě					118 285,62		1,06000		0,00000			
28	711191272RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilní textilie ve specifikaci	m2	22,50000	78,90	1 775,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II		
		vytvázení : 45*0,5				22,50000							
29	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	24,75000	40,00	990,00	0,00030	0,01000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	220
		22,5*1,1				24,75000							
30	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm.přes 200 do 300 g/m2	m2	2 224,69317	51,40	114 349,23	0,00047	1,05000	0,00000	0,00000	Indiv	IO 200	41
31	998711202R00	Presun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 171,14480	1,00	1 171,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv	D.1.1	209
Díl: ON	Ostatní náklady					11 370,00		0,00000		0,00000			
32	VRN01	Geologické posudky	kpl	1,00000	11 370,00	11 370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	R-polozka		
Celkem						2 563 628,28							

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 01** **Sanace podloží a pilotovací roviny - rozdílový**
rozdílový

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 137 175,16
PSV	118 285,62
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	11 370,00
Celkem	2 266 830,78

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 266 830,78 CZK
Základní DPH	21 %	476 034,46 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **2 742 865,24 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 370 464,84	60,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			61 476,40	2,7
5	Komunikace	HSV			-242 332,50	-10,7
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			841 262,62	37,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			106 303,80	4,7
711	Izolace proti vodě	PSV			118 285,62	5,2
ON	Ostatní náklady	ON			11 370,00	0,5
Cena celkem					2 266 830,78	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	rozdílový Sanace podloží a pilotovací roviny - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						1 370 464,84		1 775,31000		524,81000	
1	113109610R00	Odstranění podkladu pl.nad 50m2,bet.recykl,tl.10cm	m2	2 224,69317	19,70	43 826,46	0,00000	0,00000	0,23590	524,81000	RTS 23/ II
		(56,152*28,15)		1 580,67880							
		((7,029+44,566)*12,07)		622,75165							
		(7,029*3,025)		21,26273							
2	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	667,40795	139,50	93 103,41	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		výkop dle výkresu výkopů 101 :									
		(56,152*28,15)*0,3		474,20364							
		((7,029+44,566)*12,07)*0,3		186,82550							
		(7,029*3,025)*0,3		6,37882							
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	667,40795	4,70	3 136,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
4	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	16,80000	240,90	4 047,12	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		trativody : 0,3*0,4*140		16,80000							
5	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	16,80000	18,60	312,48	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	54,73664	93,00	5 090,51	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		667,40795*0,08		53,39264							
		16,8*0,08		1,34400							
		Mezisoučet		54,73664							
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	684,20795	14,00	9 578,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		667,40795+16,8		684,20795							
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	684,20795	65,10	44 541,94	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
9	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	684,20795	46,50	31 815,67	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
10	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	684,20795	107,00	73 210,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
11	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	6 842,07950	9,30	63 631,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		684,20795*10		6 842,07950							

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	rozdílový Sanace podloží a pilotovací roviny - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
12	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	684,20795	427,80	292 704,16	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
13	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	889,87727	101,50	90 322,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		dosypání na kótu -0,8 m :									
		(56,152*28,15)*0,4		632,27152							
		((7,029+44,566)*12,07)*0,4		249,10066							
		(7,029*3,025)*0,4		8,50509							
14	59691004R	Recyklát betonový 32/63	t	1 775,30515	346,50	615 143,23	1,00000	1 775,31000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		dosypání na kótu -0,8 m :									
		Začátek provozního součtu									
		(56,152*28,15)*0,4		632,27152							
		((7,029+44,566)*12,07)*0,4		249,10066							
		(7,029*3,025)*0,4		8,50509							
		Mezisoučet		889,87727							
		Konec provozního součtu									
		přepočet na tuny :									
		889,87727*1,995		1 775,30515							
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				61 476,40		31,09000		0,00000	
15	212792112R00	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože	m	140,00000	177,50	24 850,00	0,22107	30,95000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		okolo haly : 45+50+45									
				140,00000							
16	28611222.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 80 mm	m	140,00000	49,90	6 986,00	0,00022	0,03000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
17	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	196,00000	51,40	10 074,40	0,00047	0,09000	0,00000	0,00000	Indiv
		k trativodu : (0,3*2+0,4*2)*140									
				196,00000							
18	264311411R00	Vrty nezapažené do 650 mm hl.0-5 m hor.3	m	2,20000	2 200,00	4 840,00	0,00140	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		vrt DN 630 : 22*0,1									
				2,20000							
19	264311511R00	Vrty nezapažené do 850 mm hl.0-5 m hor.3	m	2,80000	2 720,00	7 616,00	0,00179	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		vrt DN 750 : 28*0,1									
				2,80000							

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	rozdílový Sanace podloží a pilotovací roviny - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
20	264312111R00	Vrty nezapažené do 1050 mm hl.0-5 m hor.3 vrt DN 900 : 18*0,1	m	1,80000	3 950,00	7 110,00	0,00279	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
Díl: 5			Komunikace			-242 332,50		-611,97000		0,00000	
21	564112115R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhutn.tl.15 cm v ploše desky pro pilotážní stroj: : deska : : 2045*1*-1	m2	-2 045,00000	118,50	-242 332,50	0,29925	-611,97000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 97			Přesuny suti a vybouraných hmot			841 262,62		0,00000		0,00000	
22	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	524,80512	380,00	199 425,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
23	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m 524,80512*9	t	4 723,24608	19,00	89 741,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
24	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	524,80512	200,50	105 223,43	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
25	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	524,80512	161,50	84 756,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
26	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 248,05119	19,00	99 712,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
27	979999998R00	Poplatek za recyklaci sutí do 5 % příměsí (skup.170107)	t	524,80512	500,00	262 402,56	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 99			Staveništní přesun hmot			106 303,80		0,00000		0,00000	
28	998022021R00	Přesun hmot pro haly s nosnou kci. prefa, výšky do 20 m	t	1 194,42473	89,00	106 303,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 711			Izolace proti vodě			118 285,62		1,06000		0,00000	
29	711191272RT1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše svislé, ochrannou textilií textilie ve specifikaci vytažení : 45*0,5	m2	22,50000	78,90	1 775,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
30	69366198R	Geotextilie 300 g/m2 š. 200cm 100% PP 22,5*1,1	m2	24,75000	40,00	990,00	0,00030	0,01000	0,00000	0,00000	Indiv
31	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	2 224,69317	51,40	114 349,23	0,00047	1,05000	0,00000	0,00000	Indiv
32	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	1 171,14480	1,00	1 171,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: ON			Ostatní náklady			11 370,00		0,00000		0,00000	
33	VRN01	Geologické posudky	kpl	1,00000	11 370,00	11 370,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	R-položka

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 01	rozdílový Sanace podloží a pilotovací roviny - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	---------------

Celkem							2 266 830,78
---------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO 01, IO 100, IO 200 HTÚ, zemní práce a příprava území		2
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY HTÚ, zemní práce a příprava území Zjištěné skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 2 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	OD: MORAVOSTAV DATUM: 13.12.2023 OSOBNĚ: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zjištěné skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev DOTČENÉ MÍSTO: Stávající povrch pod objekty SO01 a budoucích komunikací ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 02 méněpráce, ZL 02 vícepráce a ZL 02 rozdflový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Po provedení sond a odkopů na stavbě, kde byly zjištěny rozdílné skutečnosti mocností odstraňovaných asfaltových vrstev (nálezový stav), byl zpracován změnový rozpočet na skutečně zjištěný stav. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny dfla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.		
POKYN VYDAL: _____		DATUM: 27.10.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE		
TECHNICKÝ DOZOR BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 02 Zjištěné skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev - méněpráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			-298 512,57
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-298 512,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-298 512,57 CZK
Základní DPH	21 %	-62 687,64 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -361 200,21 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-217 010,49	72,7
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			-81 502,08	27,3
Cena celkem					-298 512,57	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 02 méněprá	Zjištěné skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						-217 010,49		0,00000		0,00000	
1	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	-239,78000	139,50	-33 449,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		plocha původního chodníku vedle hřiště : -422*0,15			-63,30000						
		plocha původního hřiště : -1291*0,1			-129,10000						
		plocha u vedlejšího vchodu staré haly : -74*0,46			-34,04000						
		plocha nad schodištěm : -29*0,46			-13,34000						
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-239,78000	4,70	-1 126,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-19,18240	93,00	-1 783,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		-239,78*0,08			-19,18240						
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-239,78000	14,00	-3 356,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-239,78000	65,10	-15 609,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-239,78000	46,50	-11 149,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-239,78000	107,00	-25 656,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-2 397,80000	9,30	-22 299,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		-239,78*10			-2 397,80000						
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-239,78000	427,80	-102 577,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 97 Přesuny sutí a vybouraných hmot						-81 502,08		0,00000		0,00000	
10	979999998R00	Poplatek za recyklaci sutí do 5 % příměsí (skup.170107)	t	-399,52000	204,00	-81 502,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		Začátek provozního součtu									
		plocha původního chodníku vedle hřiště : -422			-422,00000						
		plocha původního hřiště : -1291			-1 291,00000						
		plocha u vedlejšího vchodu staré haly : -74			-74,00000						
		plocha nad schodištěm : -29			-29,00000						
		Konec provozního součtu									
		přepočet na tuny : -1816*0,22			-399,52000						
Celkem						-298 512,57					

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 02 Zjištění skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev - vícepráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: [REDACTED] IČO: [REDACTED]
 DIČ: [REDACTED]

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 028 985,95
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 028 985,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 028 985,95 CZK
Základní DPH	21 %	216 087,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 245 073,00 CZK

v _____ dne [REDACTED]

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
96	Bourání konstrukcí	HSV			154 390,80	15,0
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			874 595,15	85,0
Cena celkem					1 028 985,95	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 02 víceprací	Zjištěné skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň	
Díl: 96						154 390,80		0,00000		527,52000		
	1	113108323R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.23 cm	m2	58,00000	636,00	36 888,00	0,00000	0,00000	0,50600	29,35000	RTS 23/ II
			plocha nad schodištěm : 29*2			58,00000						
	2	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	1 291,00000	47,60	61 451,60	0,00000	0,00000	0,22000	284,02000	Indiv
			plocha původního hřiště : 1291			1 291,00000						
	3	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	422,00000	84,60	35 701,20	0,00000	0,00000	0,33000	139,26000	RTS 23/ II
			plocha původního chodníku vedle hřiště : 422			422,00000						
	4	113108423R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.23 cm	m2	148,00000	137,50	20 350,00	0,00000	0,00000	0,50600	74,89000	RTS 23/ II
			plocha u vedlejšího vchodu staré haly : 74*2			148,00000						
Díl: 97						874 595,15		0,00000		0,00000		
	5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	527,51600	380,00	200 456,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
	6	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4 747,64400	19,00	90 205,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
			527,516*9			4 747,64400						
	7	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	527,51600	200,50	105 766,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
	8	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	527,51600	91,70	48 373,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
	9	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 275,16000	0,90	4 747,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
	10	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	927,03600	458,50	425 046,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
			527,516			527,51600						
			399,52			399,52000						

Celkem	1 028 985,95
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 02 rozdílový Zjištěné skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev - rozdílový

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			730 473,38
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			730 473,38

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	730 473,38 CZK
Základní DPH	21 %	153 399,41 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 883 872,79 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-217 010,49	-29,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			154 390,80	21,1
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			793 093,07	108,6
Cena celkem					730 473,38	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 02	rozdílový Zjištěné skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						-217 010,49		0,00000		0,00000	
1	131201113R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 10000 m3, STROJNĚ	m3	-239,78000	139,50	-33 449,31	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		plocha původního chodníku vedle hřiště : -422*0,15		-63,30000							
		plocha původního hřiště : -1291*0,1		-129,10000							
		plocha u vedlejšího vchodu staré haly : -74*0,46		-34,04000							
		plocha nad schodištěm : -29*0,46		-13,34000							
2	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-239,78000	4,70	-1 126,97	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	-19,18240	93,00	-1 783,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		-239,78*0,08		-19,18240							
4	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	-239,78000	14,00	-3 356,92	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	-239,78000	65,10	-15 609,68	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
6	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-239,78000	46,50	-11 149,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-239,78000	107,00	-25 656,46	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-2 397,80000	9,30	-22 299,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		-239,78*10		-2 397,80000							
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-239,78000	427,80	-102 577,88	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 96 Bourání konstrukcí						154 390,80		0,00000		527,52000	
10	113108323R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl.23 cm	m2	58,00000	636,00	36 888,00	0,00000	0,00000	0,50600	29,35000	RTS 23/ II
		plocha nad schodištěm : 29*2		58,00000							
11	113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	1 291,00000	47,60	61 451,60	0,00000	0,00000	0,22000	284,02000	Indiv
		plocha původního hřiště : 1291		1 291,00000							
12	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.15 cm	m2	422,00000	84,60	35 701,20	0,00000	0,00000	0,33000	139,26000	RTS 23/ II
		plocha původního chodníku vedle hřiště : 422		422,00000							
13	113108423R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.23 cm	m2	148,00000	137,50	20 350,00	0,00000	0,00000	0,50600	74,89000	RTS 23/ II
		plocha u vedlejšího vchodu staré haly : 74*2		148,00000							
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						793 093,07		0,00000		0,00000	

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 02	rozdílový Zjištěné skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	527,51600	380,00	200 456,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4 747,64400	19,00	90 205,24	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		527,516*9		4 747,64400							
16	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	527,51600	200,50	105 766,96	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
17	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	527,51600	91,70	48 373,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
18	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5 275,16000	0,90	4 747,64	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
19	979999998R00	Poplatek za recyklaci sutí do 5 % příměsí (skup.170107)	t	-399,52000	204,00	-81 502,08	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		Začátek provozního součtu									
		plocha původního chodníku vedle hřiště : -422		-422,00000							
		plocha původního hřiště : -1291		-1 291,00000							
		plocha u vedlejšího vchodu staré haly : -74		-74,00000							
		plocha nad schodištěm : -29		-29,00000							
		Konec provozního součtu									
		přepoččet na tuny : -1816*0,22		-399,52000							
20	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	927,03600	458,50	425 046,01	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		527,516		527,51600							
		399,52		399,52000							

Celkem	730 473,38
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 02 rozdílový	Zjištěné skutečné tloušťky odstraňovaných asfaltových vrstev - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Genová úroveň



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Základy, zvláštní zakládání, piloty	3
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základy Zajištění stávajících základů (bez sanace sloupů)	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 3 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 13.12.2023 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Zajištění stávajících základů bez sanace sloupů DOTČENÉ MÍSTO: Základ stávající haly ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 03 vícepráce a ZL 03 rozdflový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu zjištěné skutečnosti na stavbě (nálezový stav), po odkopání základových konstrukcí stávající haly bylo zjištěno, že stávající základy od osy O3 mají základovou spáru nad úrovní základů nové haly. Z těchto důvodů bylo projektantem navrženo nové řešení podchycení stávajících základů stávající haly. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedouc _____	DATUM: 06.12.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 03 Zajištění stávajících základů bez sanace sloupů - vícepráce
 vícepráce

Objednatel: IČO: _____
 DiČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DiČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 216 672,65
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 216 672,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 216 672,65 CZK
Základní DPH	21 %	255 501,26 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 472 173,91 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			289 179,86	23,8
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			98 158,86	8,1
22	Piloty	HSV			212 188,80	17,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			414 426,91	34,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			158 603,07	13,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 115,15	3,6
Cena celkem					1 216 672,65	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 03 vícepráce	Zajištění stávajících základů bez sanace sloupů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 1 Zemní práce						289 179,86		42,24000		0,00000	
1	100001500	Dočištění stěny	m2	11,40950	238,50	2 721,17	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		očištění spáry v ŽB po vrtání mikropilot : 1,5*(0,08*2*3,14)*8		6,02880							
		1,855*(0,08*2*3,14)*2		1,86390							
		1,0*(0,08*2*3,14)*1		0,50240							
		očištění spáry pro kotvy : 1,2*(0,08*2*3,14)*5		3,01440							
2	131201111	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	59,52000	159,50	9 493,44	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		opětovné odkopání pro betonáž hlav mikropilot : 6,0*3,1*3,2		59,52000							
3	139601102	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	6,58942	1 527,00	10 062,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		ruční výkop mezi mikropilotami : (8,52*1,205+3,172*0,85)*0,4		5,18512							
		ruční výkop pod přelitým původním základovým pasem : 7,26*1,2*0,15		1,30680							
		(1,3*1,0*0,15)/2		0,09750							
4	151826321	Vrty pro kotvení pažení průměr do 93 mm, hor.3	m	30,00000	3 100,00	93 000,00	0,00177	0,05000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
5	151827411	Kotvy tyčové trvalé délky nad 5m a D od 25-63,5 mm	m	30,00000	3 405,00	102 150,00	0,07570	2,27000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
6	151827511	Napnutí tyčových kotev kotevní síla do 450 kN	kus	5,00000	3 455,00	17 275,00	0,00440	0,02000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
7	161101501	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční	m3	6,58942	1 695,00	11 169,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		ruční výkop mezi mikropilotami : (8,52*1,205+3,172*0,85)*0,4		5,18512							
		ruční výkop pod přelitým původním základovým pasem : 7,26*1,2*0,15		1,30680							
		(1,3*1,0*0,15)/2		0,09750							
8	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž. jam v hor.3	m3	59,52000	4,70	279,74	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
		opětovné odkopání pro betonáž hlav mikropilot : 6,0*3,1*3,2		59,52000							

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 03 vícepráce	Zajištění stávajících základů bez sanace sloupů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Genová úroveň
9	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m <i>opětovné odkopání pro betonáž hlav mikropilot : 6,0*3,1*3,2</i>	m3	59,52000	93,00	5 535,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
10	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m <i>výkopek na deponii : 59,52 zemina z deponie k zásypům : 59,52</i>	m3	119,04000	46,50	5 535,36	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
11	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	6,58942	107,00	705,07	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
12	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>6,58942*10</i>	m3	65,89420	9,30	612,82	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
13	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	59,52000	65,10	3 874,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
14	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6,58942	14,00	92,25	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
15	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím <i>zpětný zásyp po již zrealizovaných zemních pracích v rámci HTU : 59,52</i>	m3	59,52000	134,40	7 999,49	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	6,58942	427,80	2 818,95	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
17	171101121	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých <i>pojezdová plocha pro mikropilotovací stroj : 5,0*20,0*0,2</i>	m3	20,00000	101,50	2 030,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
18	59691004	Recyklát betonový 32/63 <i>100*0,2*1,995</i>	t	39,90000	346,50	13 825,35	1,00000	39,90000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				98 158,86		2,82000		0,00000	
19	281604111	Injektáž aktiv.směsmi nízkotl. do 0,6 MPa	h	5,00000	3 225,00	16 125,00	0,00007	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
20	31171830	Směs na injektáž kotev	kg	2 340,00000	12,20	28 548,00	0,00100	2,34000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
21	262011112	Vrtání otvorů injektáže dutin v obezdívce ze ŽB <i>doinjektování základové spáry pod stříkaný beton : 11*5</i>	kus	55,00000	867,00	47 685,00	0,00019	0,01000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
22	281611112	Hmoty pro injekt.nízkot., cement portlandský B-35	t	0,35076	6 040,00	2 118,59	1,07120	0,38000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 03 vícepráce	Zajištění stávajících základů bez sanace sloupů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
		doinjektování základové spáry pod stříkaný beton : 0,4*(8,52+3,172)*0,03*2,500			0,35076						
23	279351101	Bednění stěn základových zdí, jednostranné - zřízení	m2	2,53600	1 154,00	2 926,54	0,03525	0,09000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		obetonování sloupů : (0,8+1,57+0,8)*0,8			2,53600						
24	279351102	Bednění stěn základových zdí, jednostranné - odstranění	m2	2,53600	298,00	755,73	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
Díl: 22 Piloty						212 188,80	5,23000	0,00000			
25	22.4	Trubkové mikropiloty D 89/10,včetně injektáže, vrt,odvoz výkopku,tlak.hlava,kotvení,D+M	m	62,00000	3 422,40	212 188,80	0,08442	5,23000	0,00000	0,00000	Indiv
		2*6,5			13,00000						
		8*5,5			44,00000						
		1*5			5,00000						
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						414 426,91	18,41000	0,00000			
26	389381001	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,00480	6 660,00	6 691,97	2,56981	2,58000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		obetonování hlav MP u patky : 0,8*1,57*0,8			1,00480						
27	395366113	Výztuž torkret. pláště sítí v opěře,drát D 6,3 mm	m2	32,64800	707,00	23 082,14	0,00776	0,25000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		14,84*2*1,1			32,64800						
28	395453111	Plášť torkretový z aktiv. malty v opěře tl. 3 cm	m2	14,84000	1 944,00	28 848,96	0,07849	1,16000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		1,4*1,4+7,1*1,2+1,1*3,6+0,8*0,5			14,84000						
29	395453191	Přípl.-plášť tor.z aktiv. malty v opěře další 1 cm	m2	549,08000	648,00	355 803,84	0,02626	14,42000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II
		14,84*37			549,08000						
Díl: 96 Bourání konstrukcí						158 603,07	0,00000	4,76000			
30	970051200	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm	m	27,67000	5 290,00	146 374,30	0,00000	0,00000	0,07850	2,17000	RTS 23/ II
		7*1,76+1*1,55+2*2,0+1*1,5			19,37000						
		4*1,7+1*1,5			8,30000						

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 03 vícepráce	Zajištění stávajících základů bez sanace sloupů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
31	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,08000	7 566,80	8 172,14	0,00000	0,00000	2,40000	2,59000	Indiv
		ubourání stávajícího předsazeného základu : 1,8*0,6*1,0		1,08000							
32	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,76410	161,50	769,40	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
33	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	47,64100	19,00	905,18	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
34	979999998R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	4,76410	500,00	2 382,05	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						44 115,15	0,00000	0,00000			
35	998004011	Přesun hmot injektování, kotev, mikropilot	t	68,71519	642,00	44 115,15	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	RTS 23/ II

Celkem	1 216 672,65
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: IO 602 Přeložka silnoproudého kabelu NN	4
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Přeložka silnoproudého kabelu NN Doplnění přípojné skříně a přívodních kabelů NN	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: POŠTOU: _____ OD: MORAVOSTAV KURÝR: _____ FAX: _____ MAIL: [REDACTED]	DATUM: 13.12.2023 OSOBNĚ: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění přípojné skříně a přívodních kabelů NN DOTČENÉ MÍSTO: IO 602 Přeložka silnoproudého kabelu NN ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 04 vícepráce a ZL 04 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu zjištěné skutečnosti na stavbě (nálezový stav), bylo zjištěno, že mezi trafostanicí a stávající halou vedou tři kabely (místo jednoho dle projektové dokumentace), z toho důvodu bylo nutné přepojit i další dva silové kabely. Dále bylo zjištěno, že stávající přípojná skříň na fasádě stávající haly je zaplněna a z toho důvodu byla doplněna nová přípojná skříň do které jsou zapojeny nově přemístěné kabely. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]	DATUM: 10.11.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚT PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZ BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: IO 602 Přeložka silnoproudého kabelu NN	4																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 4 Přeložka silnoproudého kabelu NN PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění přípojné skříně a přívodních kabelů NN																	
KOMU: OI MMB OD: MORAVOSTAV DATUM: <u>13.12.2023</u> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: Mail: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění přípojné skříně a přívodních kabelů NN DOTČENÉ MÍSTO: IO 602 Přeložka silnoproudého kabelu NN ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 04 vícepráce a ZL 04 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">319.418,90 Kč</td><td style="text-align: right;">67.077,97 Kč</td><td style="text-align: right;">386.496,87 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">319.418,90 Kč</td><td style="text-align: right;">67.077,97 Kč</td><td style="text-align: right;">386.496,87 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	319.418,90 Kč	67.077,97 Kč	386.496,87 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	319.418,90 Kč	67.077,97 Kč	386.496,87 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	319.418,90 Kč	67.077,97 Kč	386.496,87 Kč														
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
Rozdíl:	319.418,90 Kč	67.077,97 Kč	386.496,87 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED]	DATUM: 10.11.2023																
VYJÁDRĚNÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: <u>13.12.2023</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
TECHNICKÝ DOZKOR, [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI MMB, [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 04 Přeložka sítí NN - doplnění chybějících přívodních kabelů - vícepráce
 vícepráce

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem		
HSV			319 418,90
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			319 418,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	319 418,90 CZK
Základní DPH	21 %	67 077,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 386 496,87 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 040,00	5,3
D1	Kabely a elektrické vedení	HSV			95 296,00	29,8
D2	Trubky a kanály pro kabely	HSV			47 820,00	15,0
D3	Ostatní materiál a příslušenství	HSV			11 106,90	3,5
D4	Svítlidla	HSV			55 496,00	17,4
D5	Skříň NN	HSV			83 480,00	26,1
OST	Ostatní	HSV			9 180,00	2,9
Cena celkem					319 418,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 04	víceprác Přeložka sítí NN - doplnění chybějících přívodních kabelů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				17 040,00	
1	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	22,50000	35,30	794,25	RTS 23/ II
		přístřešek z prostorového lešení : (0,75*2*3)*5		22,50000			
2	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	22,50000	20,70	465,75	RTS 23/ II
3	762088113R00	Zakrývání provizorní plachtou 12x15m,vě.odstranění	kus	1,00000	15 780,00	15 780,00	RTS 23/ II
Díl: D1		Kabely a elektrické vedení				95 296,00	
4	Pol705	AYKY-J 3 x 185+95 mm2	m	120,00000	633,30	75 996,00	Indiv
		doplněné kabely : 60*2		120,00000			
5	Pol706	Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.)	kompl	2,00000	4 650,00	9 300,00	Indiv
6	Pol707	Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,...	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	Indiv
Díl: D2		Trubky a kanály pro kabely				47 820,00	
7	Pol708	Instalační trubka DN120 vč. protahovacího vodiče	m	120,00000	363,50	43 620,00	Indiv
8	Pol709	Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.)	kompl	2,00000	1 250,00	2 500,00	Indiv
9	Pol710	Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží	ks	2,00000	850,00	1 700,00	Indiv
Díl: D3		Ostatní materiál a příslušenství				11 106,90	
10	Pol303	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m3	14,40000	251,00	3 614,40	Indiv
		rozšíření kabelové rýhy : 0,3*0,8*60		14,40000			
11	Pol304	Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu	m3	13,50000	111,00	1 498,50	Indiv
		0,3*0,75*60		13,50000			
12	Pol323	Zřízení kabelového lože včetně podsypu a urovnání povrchu z písku tlouš.5cm nad kabel do 65 cm	m3	0,90000	660,00	594,00	Indiv
		výkop : 0,3*0,05*60		0,90000			
13	Pol694	Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží	ks	2,00000	600,00	1 200,00	Indiv

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 04 víceprác Přeložka sítí NN - doplnění chybějících přívodních kabelů - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
14	Pol711	Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šířky 25cm	m	120,00000	35,00	4 200,00	Indiv
Díl: D4		Svítlidla				55 496,00	
15	Pol309	Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize	kompl	2,00000	1 000,00	2 000,00	Indiv
16	Pol712	Propojení stávajícího kabelu na nový (obnažení, nasvorkování, zatěsnění)	kompl	2,00000	6 548,00	13 096,00	Indiv
17	Pol713	Zapojení kabelu v přípojkové skříni (stávající přípojková skříň součástí stavby)	kompl	5,00000	6 300,00	31 500,00	Indiv
		kabel od staré skříně do nové skříně : 3		3,00000			
		přeložený kabel do nové skříně : 2		2,00000			
18	Pol714	Zatěsnění prostupu do přípojkové skříně	kompl	2,00000	4 450,00	8 900,00	Indiv
Díl: D5		Skříň NN				83 480,00	
19	Pol715	Skříň SR722- NVW2 E.ON, včetně dopravy a montáže	kus	1,00000	67 500,00	67 500,00	Indiv
20	Pol716	Podstavec: PP21/NL-250 E.ON,včetně dopravy a montáže	kus	1,00000	7 250,00	7 250,00	Indiv
21	Pol717	Pojistky : 250A PNA2	kus	18,00000	485,00	8 730,00	Indiv
Díl: OST		Ostatní				9 180,00	
22	001	Dopravné	kpl	2,00000	1 020,00	2 040,00	Indiv
23	002	Staveništní přesun	kpl	2,00000	1 570,00	3 140,00	Indiv
24	003	Výchozí revize	kpl	2,00000	2 000,00	4 000,00	Indiv
Celkem						319 418,90	

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 04 víceprac	Přeložka sítí NN - doplnění chybějících přívodních kabelů - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 00276 Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
Objekt: ZL Změnové listy
Rozpočet: ZL 04 rozdílový Přeložka sítě NN - doplnění chybějících přívodních kabelů - rozdílový

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	319 418,90
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	319 418,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	319 418,90 CZK
Základní DPH	21 %	67 077,97 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 386 496,87 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			17 040,00	5,3
D1	Kabely a elektrické vedení	HSV			95 296,00	29,8
D2	Trubky a kanály pro kabely	HSV			47 820,00	15,0
D3	Ostatní materiál a příslušenství	HSV			11 106,90	3,5
D4	Svítlidla	HSV			55 496,00	17,4
D5	Skříň NN	HSV			83 480,00	26,1
OST	Ostatní	HSV			9 180,00	2,9
Cena celkem					319 418,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 04 rozdílový	Přeložka sítí NN - doplnění chybějících přívodních kabelů - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						17 040,00			
1	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	22,50000	35,30	794,25	RTS 23/ II		
		přístřešek z prostorového lešení : (0,75*2*3)*5			22,50000				
2	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	22,50000	20,70	465,75	RTS 23/ II		
3	762088113R00	Zakrytí provizorní plachtou 12x15m,vč.odstranění	kus	1,00000	15 780,00	15 780,00	RTS 23/ II		
Díl: D1 Kabely a elektrické vedení						95 296,00			
4	Pol705	AYKY-J 3 x 185+95 mm2	m	120,00000	633,30	75 996,00	Indiv	IO 602	ř.č.10
		doplněné kabely : 60*2			120,00000				
5	Pol706	Pomocný montážní materiál pro kabely (svorky, štítky, pásky apod.)	kompl	2,00000	4 650,00	9 300,00	Indiv	IO 602	ř.č.11
6	Pol707	Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží, sekání,..	ks	2,00000	5 000,00	10 000,00	Indiv	IO 602	1.02
Díl: D2 Trubky a kanály pro kabely						47 820,00			
7	Pol708	Instalační trubka DN120 vč. protahovacího vodiče	m	120,00000	363,50	43 620,00	Indiv	IO 602	ř.č.16
8	Pol709	Příslušenství instalační trubky (úchytky, tvarovky, spojky apod.)	kompl	2,00000	1 250,00	2 500,00	Indiv	IO 602	ř.č.17
9	Pol710	Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží	ks	2,00000	850,00	1 700,00	Indiv	IO 602	2.02
Díl: D3 Ostatní materiál a příslušenství						11 106,90			
10	Pol303	Výkop kabelové rýhy 50/80 cm hor.3 strojní výkop rýhy	m3	14,40000	251,00	3 614,40	Indiv	IO 602	ř.č.23
		rozšíření kabelové rýhy : 0,3*0,8*60			14,40000				
11	Pol304	Zásyp kabelových rýh strojně ve volném terénu	m3	13,50000	111,00	1 498,50	Indiv	IO 602	ř.č.24
		0,3*0,75*60			13,50000				
12	Pol323	Zřízení kabelového lože včetně podsypu a urovnání povrchu z písku tlouš.5cm nad kabel do 65 cm	m3	0,90000	660,00	594,00	Indiv	IO 602	ř.č.22
		výkop : 0,3*0,05*60			0,90000				
13	Pol694	Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží	ks	2,00000	600,00	1 200,00	Indiv	IO 602	3.02

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 04	rozdílový Přeložka sítí NN - doplnění chybějících přívodních kabelů - rozdílový


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu
14	Pol711	Krytí kabelu, spojek výstražnou folií z PVC šířky 25cm	m	120,00000	35,00	4 200,00	Indiv	IO 602	ř.č.25
Díl: D4 Svítidla						55 496,00			
15	Pol309	Další práce spojené s instalací, montáží, demontáží vč. revize	kompl	2,00000	1 000,00	2 000,00	Indiv	IO 602	4.02
16	Pol712	Propojení stávajícího kabelu na nový (obnažení, nasvorkování, zatěsnění)	kompl	2,00000	6 548,00	13 096,00	Indiv	IO 602	ř.č.30
17	Pol713	Zapojení kabelu v přípojkové skříni (stávající přípojková skříň součástí stavby)	kompl	5,00000	6 300,00	31 500,00	Indiv	IO 602	ř.č.31
		kabel od staré skříně do nové skříně : 3		3,00000					
		přeložený kabel do nové skříně : 2		2,00000					
18	Pol714	Zatěsnění prostupu do přípojkové skříně	kompl	2,00000	4 450,00	8 900,00	Indiv	IO 602	ř.č.32
Díl: D5 Skříň NN						83 480,00			
19	Pol715	Skříň SR722- NVW2 E.ON,včetně dopravy a montáže	kus	1,00000	67 500,00	67 500,00	Indiv	R pol.	viz nabídka
20	Pol716	Podstavec: PP21/NL-250 E.ON,včetně dopravy a montáže	kus	1,00000	7 250,00	7 250,00	Indiv	R pol.	viz nabídka
21	Pol717	Pojistky : 250A PNA2	kus	18,00000	485,00	8 730,00	Indiv	R pol.	viz nabídka
Díl: OST Ostatní						9 180,00			
22	001	Dopravné	kpl	2,00000	1 020,00	2 040,00	Indiv	IO 602	ř.č.10
23	002	Staveništní přesun	kpl	2,00000	1 570,00	3 140,00	Indiv	IO 602	ř.č.10
24	003	Výchozí revize	kpl	2,00000	2 000,00	4 000,00	Indiv	IO 602	ř.č.10
Celkem						319 418,90			

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 04 rozdílový Přeložka sítí NN - doplnění chybějících přívodních kabelů - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň	Členění dle smluvního rozpočtu	Pořadové číslo ze smluvního rozpočtu



ZADAVATEL: Moravostav a.s.

NÁZEV: Hala Vodova

**PŘEDMĚT
NABÍDKY:** skříň NN

Číslo nabídky: A/22/064

Zpracoval: [REDACTED]

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Dne: 30.10.2023

Platnost nabídky do: 10.11.2023

REKAPITULACE

Skříň NN		84 515,00
Skříň SR722 - NVW2 E.ON	kus	1 68 265,00 68 265,00
Podstavec: PP21/NL-250 E.ON	kus	1 7 250,00 7 250,00
Pojistky: 250A PNA2	kus	18 500 9 000,00

Nabídka neobsahuje: zařízení staveniště
zednické práce, zapravení krabic a trubek a průrazů
stavební, zemní práce, výkopy, betonové základy



Cenová nabídka

Hala Vodová – skříň NN

RAVRcz s.r.o., Nové sady 988/2, Brno 602 00

IČ: 07948204

DIČ: CZ07948204

Zapsaná: v OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 4863

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank


Číslo účtu:

1298504002/5500

Zastoupená:

Skříň NN					88 302,00
Skříň SR722 - NVW2 E.ON	kus	1	71 322,00	71 322,00	
Podstavec: PP21/NL-250 E.ON	kus	1	7 998,00	7 998,00	
Pojistky: 250A PNA2	kus	18	499	8 982,00	

V Brně dne 29.10.2023



CARTEN s.r.o.

Dodavatel slaboproudých a silnoproudých systémů Polní 340/23, Brno 639 00

Email: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

CARTEN

Skříň NN				83 480,00
Skříň SR722 - NVW2 E.ON	kus	1	67 500,00	67 500,00
Podstavec: PP21/NL-250 E.ON	kus	1	8 200,00	7 250,00
Pojistky: 250A PNA2	kus	18	485	8 730,00

Nabídku vypracoval: [REDACTED]

Polní 340/23 Brno [REDACTED]

DIG: CZ25553062 ⓘ



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: "Tréninková hala pro míčové sporty Vodova" (ORG 2340) ÚSEK: SO01 Základy, zvláštní zakládání	5
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Základy, zvláštní zakládání Skutečnost profilů IPE v záporovém pažení	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 5 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ OD: MORAVOSTAV FAX: _____ MAIL: _____	DATUM: 13.12.2023 OSOBNĚ: _____
PŘEDMĚT ZMĚNY: Skutečnost profilů IPE v záporovém pažení DOTČENÉ MÍSTO: Záporové pažení ODKAZ NA VÝKRESY: Dokumentace pro provádění stavby zpracovaná GP Atelier 99 s.r.o. ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet „ZL 05 méněpráce a ZL 05 rozdílový“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: Z důvodu rozdílu výkazu výměr a projektové dokumentace (nesoulad zadávací projektové dokumentace s výkazem výměr) je opraven profil IPE v záporovém pažení. Uvedená změna bude mít dopad do celkové ceny díla viz. odkaz na soupis prací, uvedená změna nebude mít vliv do termínu stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí _____	DATUM: 06.12.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BYT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
TECHNICKÝ DOZ BKOM, _____	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB, _____

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 05** **Skutečnost profilů IPE - méněpráce**
méněpráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-5 850,02
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-5 850,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 850,02 CZK
Základní DPH	21 %	-1 228,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -7 078,52 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-5 850,02	100,0
Cena celkem					-5 850,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 05 méněprá	Skutečnost profilů IPE - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-5 850,02		0,00000		0,00000	
1	2.2	Záporová pažící stěna, vrty D630mm s výplní C25/30 XC2, ocel. profily IPE 330-109m, převázky I180-8,4m, výdřeva tl.120mm, rozeptění U140-13m, kotvy, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	-1,67964	3 482,90	-5 850,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv

Celkem	-5 850,02
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 05** **Skutečnost profilů IPE - rozdílový**
rozdílový

Objednatel: _____ IČO: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____

IČO: _____

DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny				Celkem
HSV				-5 850,02
PSV				0,00
MON				0,00
Vedlejší náklady				0,00
Ostatní náklady				0,00
Celkem				-5 850,02

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-5 850,02 CZK
Základní DPH	21 %		-1 228,50 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH **-7 078,52 CZK**

v _____

dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-5 850,02	100,0
Cena celkem					-5 850,02	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 05 rozdílový Skutečnost profilů IPE - rozdílový	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-5 850,02		0,00000		0,00000	
1	2.2	Záporová pažící stěna, vrty D630mm s výplní C25/30 XC2, ocel. profily IPE 330-109m, převázky I180-8,4m, výdřeva tl.120mm, rozepření U140-13m, kotvy, kotvení, doplňky, detaily, D+M	m2	-1,67964	3 482,90	-5 850,02	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Celkem						-5 850,02					

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL - P** **Rozbor ZL 05**

Rozpočet: **2** **1 - Záporová pažící stěna**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-5 850,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-5 850,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-5 850,00 CZK
Základní DPH	21 %	-1 228,50 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -7 078,50 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			-668 018,90	11 419,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			662 168,90	-11 319,1
Cena celkem					-5 850,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL - P	Rozbor k ZL 05
R:	2	Záporová pažící stěna

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				-668 018,90		-23,08000		0,00000	
1	151823101	Osazení zápor(zápor.pažení)ocel.jednoduch.do dl.8m	m	-115,00000	1 501,00	-172 615,00	0,07374	-8,48000	0,00000	0,00000	Indiv
2	151825101	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm	m2	-191,80000	695,00	-133 301,00	0,03828	-7,34000	0,00000	0,00000	Indiv
3	151825202	Převázka ocelová zdvojená U 200 - zřízení	m	-21,40000	4 223,00	-90 372,20	0,05707	-1,22000	0,00000	0,00000	Indiv
4	13384435	Tyč ocelová U 140, S235JR	t	-0,20800	45 000,00	-9 360,00	1,00000	-0,21000	0,00000	0,00000	Indiv
5	13480810	Tyč ocelová I 180, S235JR	t	-0,18396	45 000,00	-8 278,20	1,00000	-0,18000	0,00000	0,00000	Indiv
6	13482740	Tyč ocelová IPE 330, S235JR	t	-5,64650	45 000,00	-254 092,50	1,00000	-5,65000	0,00000	0,00000	Indiv
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				662 168,90		22,95000		0,00000	
7	151823101	Osazení zápor(zápor.pažení)ocel.jednoduch.do dl.8m	m	115,00000	1 501,00	172 615,00	0,07374	8,48000	0,00000	0,00000	Indiv
8	151825101	Pažiny z dřevěných fošen tl. 6 cm	m2	191,80000	695,00	133 301,00	0,03828	7,34000	0,00000	0,00000	Indiv
9	151825202	Převázka ocelová zdvojená U 200 - zřízení	m	21,40000	4 223,00	90 372,20	0,05707	1,22000	0,00000	0,00000	Indiv
10	13384435	Tyč ocelová U 140, S235JR	t	0,20800	45 000,00	9 360,00	1,00000	0,21000	0,00000	0,00000	Indiv
11	13480810	Tyč ocelová I 180, S235JR	t	0,18396	45 000,00	8 278,20	1,00000	0,18000	0,00000	0,00000	Indiv
12	13482730	Tyč ocelová IPE 270, S235JR	t	0,36100	45 000,00	16 245,00	1,00000	0,36000	0,00000	0,00000	Indiv
		{4+6}*36,1*0,001		0,36100							
13	13482740	Tyč ocelová IPE 330, S235JR	t	5,15550	45 000,00	231 997,50	1,00000	5,16000	0,00000	0,00000	Indiv
		IPE 330 :									
		7*15*49,1*0,001 : 7*15*49,1*0,001		5,15550							

Celkem	-5 850,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **00276** **Tréninková hala pro míčové sporty Vodova**

Objekt: **ZL** **Změnové listy**

Rozpočet: **ZL 09** **Bednění desky retence - vícepráce**
vícepráce

Objednatel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 _____ DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	8 322,80
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	8 322,80

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8 322,80 CZK
Základní DPH	21 %	1 747,79 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **10 070,59 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			8 322,80	100,0
Cena celkem					8 322,80	100,0

Položkový rozpočet

S:	00276	Tréninková hala pro míčové sporty Vodova
O:	ZL	Změnové listy
R:	ZL 09 víceprac Bednění desky retence - vícepráce	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Cenová úroveň
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání						8 322,80		0,30000		0,00000	
1	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení <i>retence : (15,3+3,6)*2*0,2</i>	m2	7,56000	771,70	5 834,05	0,03920	0,30000	0,00000	0,00000	Indiv
					7,56000						
2	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	7,56000	329,20	2 488,75	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Indiv
Celkem						8 322,80					

Poznámky uchazeče k zadání