

DODATEK Č. 1

(dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27. 10. 2021 (dále jen „Smlouva“)

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL:

Město Roudnice nad Labem

Karlovo náměstí 21

413 01 Roudnice nad Labem

Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou

IČ: 00264334

DIČ: CZ00264334

Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:

Název: HERKUL a.s.

Sídlo: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Zastoupený: Ing. Šárka Bukovská, předseda představenstva

Ing. Michal Klimeš, člen představenstva

Ing. Zbyněk Matys, člen představenstva

Bankovní spojení: ČSOB a.s. 115058333/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále též společně jen jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly, že v souladu se Smlouvou uzavřenou dne 26. 9. 2023 na stavbu
„**Rekonstrukce uličního prostoru v ulici Boženy Němcové, U Kapličky a Zahradnická v
Roudnici nad Labem**“ uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění tato Smlouva následovně.

ZMĚNA SMLOUVY

Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy. Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah těchto víceprací nepředstavuje v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy, když tyto změny jsou plně v intenzích § 222 odst. 4 a 6 tohoto zákona.

a. **Mění se článek 1.2 Smlouvy tak, že:**

Předmět plnění se upravuje o vícepráce a méněpráce uvedené ve změnových listech č. 1-4, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 1 jako jeho příloha č.1.

b. **Mění se článek 5.1 Smlouvy tak, že cena za provedení díla bude navýšena o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi dle tohoto Dodatku č. 1, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku:**

Cena za provedení Díla bez DPH dle Smlouvy se na základě změny předmětu plnění dle Dodatku č. 1 zvyšuje o 531.089,99Kč bez DPH tj. 642.618,89 Kč vč. DPH. S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. 4.1 Smlouvy tak, že nově se sjednává cena za provedení díla v následující výši:

Cena za provedení díla bez DPH činí: **6.621.263,80 Kč.**

Hodnota DPH činí: 1.390.465,40 Kč.

Cena za provedení díla včetně DPH činí: **8.011.729,20 Kč.**

c. **Změna termínu dokončení části Díla**

Vzhledem k tomu, že změna předmětu plnění spočívající v provedení víceprací dle změnových listů 1-4, má dopad do termínu dokončení Díla, dohodly se smluvní strany na tom, že i s ohledem na klimatické podmínky bude dílo dle SOD předáno nejpozději do 15.4.2024.

2. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou.

Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v původním a nezměněném znění.

Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že ohledně uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje platnost právního jednání obce. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 5/2024 ze dne 10.1.2024.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku č. 1 je pro ně srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují Smluvní strany své podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.


Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 - Změnové listy 1-4

V Roudnici nad Labem dne 25-01-2024



Ing. František Padělek
starosta města



V Obrnicích dne 23.1.2024



Zhotovitel
Ing. Šárka Bukovská
předseda představenstva



Ing. Michal Klimeš
člen představenstva

