

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/108/Li, uzavřené dne 14.09.2017
(dále jen „dodatek č. 5“)

Smluvní strany:

1. statutární město Třinec

adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
oprávněn jednat ve věcech technických:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
Lenka Kalubcová, referentka odboru investic
oprávněn jednat ve věcech reklamací:
Bc. Alexandra Lipovská, vedoucí odboru investic
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313

dále jen „objednatel“

a

2. Ing. Josef Rehtik

sídlem: Hornopolská 12/131, 702 00 Ostrava
IČO: 16648625
DIČ: CZ6011010588
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
č. účtu: XXXXXXXXXX

dále jen „zhotovitel“, společně dále jen „smluvní strany“.

I.

Předmět dodatku

- Smluvní strany dne 14.09.2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 2017/02/108/Li, (dále jen „smlouva“) včetně dodatku č. 1 ze dne 19.02.2018, dodatku č. 2 ze dne 20.12.2021, dodatku č. 3 ze dne 28.06.2023 a dodatku č. 4. ze dne 03.11.2023. Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby pro stavbu „**Napojení kanalizačního řádu „C“ stoka Třinec – Oldřichovice (Snoski)**“ (dále jen „dílo“ a „stavba“) Dodatkem č. 4 ze dne 03.11.2023 bylo dohodnuto, že zhotovitel předá dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení do 15.01.2024.
- Důvodem pro uzavření dodatku č. 4 byl požadavek společnosti SmVak Ostrava a. s., který vznikl v rámci projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a správci inženýrských sítí. SmVak Ostrava a. s. žádal, aby se do projektové dokumentace zapracovalo umístění jednoho objektu navíc, a to odlehčovací komory, která má zajistit bezpečný provoz kanalizačního systému a koordinaci s připravovaným záměrem „ČS a výtlačný kanalizační řad TŘI OLD – ul. Frýdecká“. Dodatkem č. 4 došlo k rozšíření předmětu díla a stanovení nového termínu na odevzdání díla. Zhotovitel se domníval, že jím stanovený nový termín pro zhotovení díla dodatkem č. 4, bude dostačující. S ohledem, že se zhotoviteli nepodařilo získat všechna stanoviska dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a zapracovat případné jejich požadavky v čase stanoveném dodatkem č. 4, požádal objednatele o jeho prodloužení, a to do 29.02.2024.

3. Na základě požadavku zhotovitele a důvodům vymezeným v předchozím odstavci, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku. Předmětem dodatku je ujednání o změně termínu pro odevzdání projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.

II. Změna smlouvy

1. V článku 3. **Doba plnění** se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:

„Smluvní strany se dohodly, že dílo bude přejímáno po částech. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé stupně projektové dokumentace v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy objednateli předá v těchto termínech: sloučené územní řízení a stavební povolení do 29.02.2024 a dokumentace pro provádění stavby do 2 měsíce od nabytí právní moci stavebního povolení.“

III. Závěrečná ujednání

2. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 37. schůzi Rady města Třince dne 22.01.2024 usnesením č. 2024/1211, nadpoloviční většinou hlasů všech členů rady města.

V Třinci

V Ostravě

Za objednatele:

Za zhotovitele:



RNDr. Věra Palkovská
primátorka



Ing. Josef Rehtik