

Změnový list č.1

Číslo změnového příkazu	1/2023
Datum zadání:	24.4.2023
Číslo projektu:	Projekt č. 01521-350
Název projektu:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název stavby:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název objednatele	MěVak Dvůr Králové
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	Společnost pro ČOV DKNL
Iniciátor změny:	Provozovatel

1. Předmět změny

Předmětem je změna provedení pol. 5.1 PE dvouplášťová nádrže na srážedlo fosforu za 2 ks PE zásobníků užitého objemu $2 \times 5 \text{ m}^3$, z nichž jeden bude používán pro srážení fosforu za standardních provozních podmínek prostřednictvím síranu železitého, druhý ze zásobníků bude používán v případě dávkování síranu hlinitého pro potlačení četného výskytu vláknitých mikroorganismů v aktivovaném kalu.

2. Důvod změny

Změna byla vyvolána na základě požadavků a potřeb provozovatele čistírny na zvětšení objemu chemikálií pro srážení fosforu (celé zdůvodnění MěVak přílohou).

Změna rozsahu dodávky u pol. č. 111, poz. 5.1 (PS_01) byla investorem vyžádána na základě nepříznivé situace během provozu aktivačních linek v zimě 2022/2023, kdy vlivem změny kvalitativních charakteristik přiváděné surové odpadní vody a následného rozkolísaného látkového zatížení ČOV docházelo za spolupůsobení nižších teplot odpadní vody v aktivačních nádržích k masivnímu rozvoji vláknitých mikroorganismů, v důsledku čehož došlo k dramatickému zhoršení sedimentačních vlastností aktivovaného kalu.

PS 01, pol. 5.1 - PE dvouplášťová nádrž na srážedlo fosforu

- Nahrazení pol. 5.1 – 1 ks PE dvouplášťová nádrže na srážedlo fosforu o objemu 3 m^3 vč. 2 ks dávkovacích čerpadel za 2ks PE dvouplášťové nádrže, každá o objemu 5 m^3 se společným dávkovacím kabinetem se 2ks dávkovacích čerpadel.
- Specifikace elektro-technologického vstrojení bude totožná se specifikací v PD tj. pol. 5.1b (2ks dávkovacích čerpadel, 2ks sonda průsaku meziprostoru, rozvaděč, 2x digitální zobrazovač hladiny v nádrži, vč. přenosů chybových stavů do ŘS – 1 kus)

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

- Méněpráce ve výši: - 513.000,00 Kč
 - Vícepráce ve výši: + 810.000,00 Kč
 - Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě 1.323.000,00 Kč
- Celkové navýšení ceny díla o **+ 297.000,00 Kč**

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

6. Přílohy

- Zápis z kontrolního dne č.3
- Rozpočet změny
- Vyjádření projektanta
- Fotodokumentace
- Popis a zdůvodnění změny provedené v projektu MěVaK Dvůr Kálové n.L.
- Situace

7. Podpisy

Zhotovitel

4.1. 2024		
datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

4.1. 2024		
datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

4.1. 2024		
datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel/Provozovatel

4.1. 2024		
datum		