
Změnový list č.2

Číslo změnového příkazu	2/2023
Datum zadání:	31.03.2023
Číslo projektu:	Projekt č. 01521-350
Název projektu:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název stavby:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název objednatele	MěVak Dvůr Králové
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	Společnost pro ČOV DKNL
Iniciátor změny:	Provozovatel

1. Předmět změny

Rozšíření sanačních prací betonových konstrukcí nádrže biologické linky II. v SO_03 – Biologická linka.

2. Důvod změny

Změna rozsahu prací byla vyvolána na základě nepředpokladatelného, až skutečně zjištěného stavu betonových konstrukcí pod úrovní hladiny po vyčerpání nádrží a po odstranění nánosů kalu. Do doby odstavení nádrže z provozu byla tato provozována kontinuálně. Spádové betony byly značně degradované s čímž nebylo v projektu uvažováno z důvodu nemožnosti zjistit stav těchto konstrukcí v průběhu provozu ČOV. Souběžně s těmito pracemi byla provedena oprava dilatací stropu nad kolektorem mezi nádržemi biologické linky.

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

- | | |
|---|----------------------------|
| - Méněpráce ve výši: | 0,00 Kč |
| - Vícepráce ve výši: | + 317.160,50 Kč |
| - Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě | 317.160,50 Kč |
|
Celkové navýšení ceny díla o |
+ 317.160,50 Kč |

Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.6.

5. Přílohy

- Zápis z kontrolního dne č.6
- Rozpočet změny
- Vyjádření projektanta
- Fotodokumentace

6. Podpisy

Zhotovitel

datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel/Provozovatel

datum	jméno	razítko a podpis