

Změnový list č.3

Číslo změnového příkazu	3/2023
Datum zadání:	24.4.2023
Číslo projektu:	Projekt č. 01521-350
Název projektu:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název stavby:	Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa
Název objednatele	MěVak Dvůr Králové
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	Společnost pro ČOV DKNL
Iniciátor změny:	Provozovatel

1. Předmět změny

Provedení pol.1.9 Sloupový jeřáb v objektu PS 01, záměna specifikace vstrojení jeřábu – místo jeřábu s elektrickou otočí a rozsahem otáčení 360° bude dodán jeřáb s ruční otočí a rozsahem otáčení 270°. Nosnost zdvihadacího zařízení 500 kg se nezmění.

2. Důvod změny

Změna byla vyvolána na základě požadavků a potřeb provozovatele na způsob ovládání jeřábu ve vstupní ČS. Po konzultaci s provozovatelem vyhodnoceno nově navrhované řešení jako plně dostačující a funkční pro provoz ČS.

3. Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

4. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

- Méněpráce ve výši:	- 613.600,00 Kč
- Vícepráce ve výši:	+ 446.000,00 Kč
- Celkové navýšení ceny v absolutní hodnotě	1.059.660,00 Kč

Celkové snížení ceny díla o **- 167.660,00 Kč**

5. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

6. Přílohy

- Zápis z kontrolního dne č.3
- Rozpočet změny
- Vyjádření projektanta

7. Podpisy

Zhotovitel

datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel/Provozovatel

datum	jméno	razítko a podpis