

---

## Změnový list č. 9

Číslo změnového příkazu	92023
Datum zadání:	15.09.2023
Číslo projektu:	Projekt č. 01521-350
Název projektu:	<b>Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa</b>
Název stavby:	<b>Modernizace ČOV Dvůr Králové nad Labem – I. etapa</b>
Název objednatele	MěVak Dvůr Králové
Název technického dozoru investora:	DABONA s.r.o.
Název zhotovitele:	Společnost pro ČOV DKNL
Iniciátor změny:	Provozovatel

### 1. Předmět změny

Frekvenční měniče dmychárny

### 2. Důvod změny

Změna byla vyvolána na základě zjištění zdvojené položky ve výkazu. Nově instalovaná tři dmychadla byla dodána se zabudovaným frekvenčním měničem z výroby, ve VV elektro byly také zahrnuty frekvenční měniče. Z tohoto důvodu nebyly tři externí frekvenční měniče dodány a instalovány.

### Časový harmonogram

Navrhovaná změna nebude mít dopad na časový postup prací.

### 3. Finanční harmonogram

Navrhovaná změna bude mít dopad na finanční náklad objektu:

- |  |               |
|--|---------------|
| - Méněpráce ve výši:                       | - 353 247,-Kč |
| - Vícepráce ve výši:                       | 0,00,- Kč     |
| - Celkové snížení ceny v absolutní hodnotě | - 353 247,-Kč |

Celkové snížení ceny díla o **- 353 247, - Kč**

### 4. Druh změny

Dle Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., §222, odst.4.

### 5. Přílohy

1. Rozpočet změny
2. Stanovisko projektanta

---

## 6. Podpisy

Zhotovitel

datum	jméno	razítko a podpis

Projektant

datum	jméno	razítko a podpis

Technický dozor investora

datum	jméno	razítko a podpis

Objednatel

datum	jméno	razítko a podpis