

Změnový list číslo 0		
Identifikace akce		
Název akce:	Přístavba specializovaných učeben SPŠSE ČB	
Číslo smlouvy:	501-8/23	
Objednatel:	SPŠSE ČB	
Zhotovitel:	KOČÍ, a.s.	
Projektant:	BIFA spol. s.r.o., Skuherského 1418/70, 370 01 České Budějovice	
Předmět změnového listu		
Výtah		
Část díla dotčená změnovým listem		
Výtah. Žádných jiných rozpočtových položek se to netýká.		
Popis změny, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Přestal být vyráběn		
Nové řešení :		
Modernizace modelové řady		
Zdůvodnění změny :		
V době zadání zakázky a výběrového řízení na výtah došlo k modernizaci modelové řady výtahu. Původně nabízený a smluvený výtah přestal být z těchto důvodů vyráběn a ne-můžeme jej proto dodat. Navrhujeme výtah z nové modelové řady, který má stejné či lepší parametry. Zadavatel si na základě porovnání parametrů vyhodnotil, že pro samotné užívání výtahu je velmi podstatné, že například nosnost nového výtahu, včetně počtu přepravovaných osob je vyšší oproti původnímu záměru. Také samotný prostor – klec výtahu – a výkon motoru je při dodržení nabídkové ceny výrazně lepší. V neposlední řadě celkový objem nového výtahu je o 8 % lepší.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci :		
NE		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:		
po schválení bude zapsáno do SD a do zápisu z KD		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :		
Vliv na termín: NE		
Vliv na kvalitu: nové parametry výtahu jsou stejné nebo lepší		
Vliv na cenu:		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	1 147 700,00 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	1 147 700,00 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	- Kč	
Za zhotovitele:	Za TDI:	Za objednatele:
Jedlička Jan - stavbyvedoucí	Václav Fál	Mgr. Jaroslav Koreš, Ph.D.
