

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 1023-2022-541100

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

- (1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774
Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 57 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem,
ředitelem KPÚ pro Liberecký kraj
V technických záležitostech zastoupená: Mgr. Martou Srnkovou,
vedoucí Pobočky Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 187
E-mail: m.srnkova@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (není plátcem DPH)

(dále jen „objednatel“)

a

- (2) **GEPARD s.r.o.**
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem
Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5, IČO 61499552, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Tomášem Krátkým
V technických záležitostech zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx
ID datové schránky: hxp776s
Bankovní spojení: Fio banka, a.s.
Číslo účtu: 2300284681/2010
DIČ: CZ61499552

(dále jen „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako
„Smluvní strana“),

**kteřé uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. j. 1023-2022-541100**

**Čl. I
Úvodní ustanovení**

Tento Dodatek č. 2 je uzavírán na základě žádosti zhotovitele ze dne 23. 1. 2024. Vlivem upřesnění obvodů v rámci zjišťování průběhu hranic v komplexních pozemkových úpravách v k. ú. Hlemýždí došlo k několika změnám závazku na dílčích částech 6.2.4, 6.2.5, a na ně navazujícím změnám v měrných jednotkách na dílčích částech 6.2.7, 6.2.8, 6.3.1, 6.3.2 a 6.4. V souvislosti s provedením potřebných změn se mění měrné jednotky dílčích částí díla dle Položkového výkazu činností – přílohy k Dodatku č. 2 následovně.

1. Měrné jednotky pod bodem 6.2.4 – Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se mění z původních 74 MJ nově **na 64 MJ**.
2. Celková cena pod bodem 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – se mění z původní hodnoty 284 900,00 Kč bez DPH nově **na částku 246 400,00 Kč bez DPH**.
3. Měrné jednotky pod bodem 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původních 8 MJ nově **na 14 MJ**.
4. Celková cena pod bodem 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona se mění z původní hodnoty 36 960,00 Kč bez DPH nově **na částku 64 680,00 Kč bez DPH**.
5. Měrné jednotky pod bodem 6.2.7 - Rozbor současného stavu se mění z původních 219 MJ nově **na 217 MJ**.
6. Celková cena pod bodem 6.2.7 - Rozbor současného stavu se mění z původní hodnoty 168 630,00 Kč bez DPH nově **na částku 167 090,00 Kč bez DPH**.
7. Měrné jednotky pod bodem 6.2.8 – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původních 219 MJ nově **na 217 MJ**.
8. Celková cena pod bodem 6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků se mění z původní hodnoty 168 630,00 Kč bez DPH nově **na částku 167 090,00 Kč bez DPH**.
9. Celková cena „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty 1 078 030,00 Kč bez DPH nově **na částku 1 064 170,00 Kč bez DPH**.
10. Měrné jednotky pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z původních 217 MJ nově **na 216 MJ**.
11. Celková cena pod bodem 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") se mění z původní hodnoty 310 310,00 Kč bez DPH nově **na částku 308 880,00 Kč bez DPH**.
12. Měrné jednotky pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z původních 217 MJ nově **na 216 MJ**.

13. Celková cena pod bodem 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona se mění z původní hodnoty 262 570,00 Kč bez DPH nově na částku **261 360,00 Kč bez DPH.**

14. Celková cena „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč se mění z původní hodnoty 1 248 170,00 Kč bez DPH nově na **částku 1 245 530,00 Kč bez DPH.**

15. Měrné jednotky pod bodem 6.4 Hlavní celek 3 „**Mapové dílo**“ - se mění z původních 219 MJ nově na **217 MJ.**

16. Celková cena pod bodem 6.4 - Hlavní celek 3 „**Mapové dílo**“ se mění z původní hodnoty 192 720,00 Kč bez DPH nově na částku **190 960,00 Kč bez DPH.**

ČI. II

Cena za provedení díla

Rekapitulace ceny z čl. 3 v bodě 3.1 ze smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100 se tedy mění následovně.

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 064 170,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 245 530,00 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	190 960,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 500 660,00 Kč
DPH 21%	525 138,60 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 025 798,60 Kč

Podrobnosti kalkulace ceny jsou uvedeny v Položkovém výkazu činností („Ceny Díla“).

ČI. III

Závěrečná ustanovení

- Ostatní části smlouvy o dílo č. 1023-2022-541100 zůstávají nedotčeny.
- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanovením zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv, a o registru smluv, (zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů („**ZRS**“)), smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento

Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednavatel.

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Bude-li dán zákonný důvod pro uveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Položkový výkaz činností.

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

V Liberci 31. 1. 2024

GEPARD s. r. o.

V Praze 31. 1. 2024

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Liberecký kraj

Ing. Tomáš Krátký
jednatel GEPARD s. r. o.

Položkový výkaz činností – Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo č. 1023-2022-541100 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hlemýžďi

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	26	1 200,00	31 200,00	31.10.2023
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	4 000,00	40 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	184	990,00	182 160,00	31.1.2024
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	35	3 080,00	107 800,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	64	3 850,00	246 400,00	31.3.2024
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	14	4 620,00	64 680,00	31.1.2024
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	15	3 850,00	57 750,00	31.3.2024
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	217	770,00	167 090,00	30.4.2024
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	217	770,00	167 090,00	30.6.2024
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 064 170,00	31.6.2024
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	216	1 430,00	308 880,00	31.3.2025
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	11	5 500,00	60 500,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	80	1 100,00	88 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	20	2 200,00	44 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	4	99 000,00	396 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	10 010,00	10 010,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	5 720,00	5 720,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	2 090,00	2 090,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	216	1 210,00	261 360,00	31.12.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	22 000,00	44 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	9 900,00	9 900,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	8 470,00	8 470,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	4 840,00	4 840,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 760,00	1 760,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 245 530,00	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	217	880,00	190 960,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					190 960,00	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1.	Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč				1 064 170,00	
2.	Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč				1 245 530,00	
3.	Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč				190 960,00	
	Celková cena bez DPH v Kč				2 500 660,00	
	DPH 21% v Kč				525 138,60	
	Celková cena Díla včetně DPH v Kč				3 025 798,60	

Česká republika - Státní pozemkový úřad

V Liberci 31. 1. 2024

GEPARD s.r.o.

V Praze 31.1. 2024

Ing. Bohuslav Kabátek

ředitel Krajského pozemkového úřadu

pro Liberecký kraj

Ing. Tomáš Krátký

jednatel GEPARD s.r.o.