



Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j. MCBS/2023/0066539/JACE
uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012, obč. zákoníku

uzavřená mezi smluvními stranami:

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed
Sídlo:	Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno
Doručovací adresa:	Dominikánská 264/2, 601 69 Brno
Zastoupený:	Ing. arch. Vojtěchem Menclem, starostou
K podpisu pověřen:	 vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	43-8043470287/0100

Ve věcech technických je oprávněn jednat: • Odbor investiční a správy bytových domů ÚMČ
Brno-střed, Dominikánská 2, Brno, tel. 542 526 715, e-mail: *podatelna.stred@brno.cz*
(dále též „Zadavatel“)

Zhotovitel :	Stavex Praha, s.r.o.
	U průhonu 773/12
	170 00 Praha 7
	zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 52198
Zastoupený :	Ing. Vít Lerl, jednatel
IČO :	25130137
DIČ :	CZ25130137
Bankovní spojení :	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu :	3621682001/5500



Článek I. Úvodní prohlášení

1. Výše uvedené smluvní strany spolu dne 20.4.2023 uzavřely Smlouvu o dílo č. j. MCBS/2023/0066539/JACE (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem bylo zhotovení díla

„Nádražní 4 – projektová dokumentace na vybudování fotovoltaické elektrárny (FVE)“.

Tato smlouva o dílo byla podepsána na základě výběrového řízení a jde o veřejnou zakázku malého rozsahu.

2. V průběhu realizace díla nastala nutnost statického posouzení střechy.
3. Jedná se o skutečnost, kterou Objednatel nemohl předvídat a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tato skutečnost má vliv na termín plnění díla.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy následovně:

Původní čl. 4.2. Smlouvy ve znění:

„4.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínech stanovených dále v této smlouvě:

4.2.1. Zhotovitel je povinen předložit rozpracovanou DPS v elektronické podobě ke konzultaci Objednateli **nejpozději 6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo**. Objednatel je povinen zaslat připomínky k DSP nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení.

4.2.2. Zhotovitel je povinen zaslat žádosti dotčeným subjektům **o všechna povolení, rozhodnutí, souhlasy a stanoviska nezbytná pro realizaci nejpozději do 1 měsíce od podpisu smlouvy o dílo**.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli **závazná stanoviska a vyjádření** nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich získání.

4.2.3. Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní **DPS** Objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami Objednatele **nejpozději do 2 měsíců od podpisu smlouvy o dílo**.

Dva týdny před tímto termínem předloží zhotovitel objednateli kompletní DPS včetně kontrolního rozpočtu ke kontrole v elektronické podobě. Objednatel je povinen zaslat připomínky k DPS nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení.

4.2.4. Zhotovitel po získání všech vyjádření dotčených orgánů včetně stavebního úřadu **zpracuje všechny připomínky do DPS a soupisu prací služeb a dodávek a to v termínu do 2 týdnů od získání posledního z nich.**“

Se nahrazuje tímto zněním:

„4.2. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli v termínech stanovených dále v této smlouvě:

4.2.1. Zhotovitel je povinen předložit rozpracovanou DPS v elektronické podobě ke konzultaci Objednateli **nejpozději 6 týdnů od data předání statického posouzení střechy objednatel zhotoviteli**. Objednatel je povinen zaslat připomínky k DSP nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení.

4.2.2. Zhotovitel je povinen zaslat žádosti dotčeným subjektům **o všechna povolení, rozhodnutí, souhlasy a stanoviska nezbytná pro realizaci nejpozději do 1 měsíce od data předání statického posouzení střechy objednatel zhotoviteli**.

Zhotovitel je povinen předat Objednateli **závazná stanoviska a vyjádření** nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich získání.

4.2.3. Zhotovitel je povinen protokolárně předat kompletní **DPS** Objednateli se zapracovanými požadavky a připomínkami Objednatele **nejpozději do 2 měsíců od data předání statického posouzení střechy objednatel zhotoviteli**.

Dva týdny před tímto termínem předloží zhotovitel objednateli kompletní DPS včetně kontrolního rozpočtu ke kontrole v elektronické podobě. Objednatel je povinen zaslat připomínky k DPS nejpozději do 5 pracovních dnů od jejího obdržení.

4.2.4. Zhotovitel po získání všech vyjádření dotčených orgánů včetně stavebního úřadu **zapracuje všechny připomínky do DPS a soupisu prací služeb a dodávek a to v termínu do 2 týdnů od získání posledního z nich.**

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabude zveřejněním dle čl. III. odst. 2 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v registru smluv, vyjma údajů, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje a obchodní tajemství.
3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vyjma informací uvedených v § 7 - § 11 zákona. Veškeré údaje, které požívají ochrany dle zvláštních zákonů, zejména osobní a citlivé údaje, obchodní tajemství, aj. budou anonymizovány.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

Doložka

Uzavřením této příkazní smlouvy byl pověřen vedoucí Odboru investičního a správy bytových domů ÚMČ Brno-střed a to v souladu s interní směrnicí ÚMČ Brno-střed č. 9 ze dne 1.10.2023.

V Brně dne

V Brně dne

Za objednatele

Za zhotovitele

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.01.31
17:06:03 +01'00'

Ing. Vít
Lerl
Digitally signed
by Ing. Vít Lerl
Date: 2024.01.31
14:53:49 +01'00'