

D O D A T E K č. 1
k objednávce sp.zn. SpMO 1508/2023-8280/192/7
(NEN: N006/23/V00025734)

Počet listů: 1

Zhotovitel: STATECH s.r.o. Počapelská 346 277 01 Dolní Beřkovice	Objednatel: Česká republika - Ministerstvo obrany Tychonova 1, 160 00 Praha 6 v zastoupení VÚ 8280, Letecká 1, 796 01 Prostějov
IČ: 27402975	IČ: 60162694
DIČ: CZ27402975	DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: [REDACTED]	Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]	Číslo účtu: [REDACTED]
Vyřizuje: [REDACTED]	Vyřizuje: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]	Telefon: [REDACTED]
Email: [REDACTED]	Email: [REDACTED]

Znění dodatku:

Obě smluvní strany se dohodly na provedení víceprací u objednávky sp.zn. SpMO 1508/2023-8280/192/7 ze dne 30.10.2023. Z důvodu zjištění vadné pneumatiky a hadice vedoucí výložníkem k pístnici dorovnávání příslušenství je pro dokončení splnění objednávky navášení ceny o vícepráce.

Původní celková cena objednávky 62 140,00 Kč s DPH se navýšuje o 9 886,00 Kč s DPH na **celkovou cenu 72 026,00 Kč s DPH**.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy.

Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s § 222 odstavec 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek.

Podpis zhotovitele Digitally signed by Pavel Foltýn Date: 2024.01.31 10:26:31 +01'00'	Podpis objednatele Velitel plukovník gšt. Ing. Tomáš KRAMPLA, MSS
---	---