






Dodatek č. 2 smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0013-2023

**15 Výroba dříví na OM , odloučený celek Chlum, Frýdlant v Čechách, TPN, TMN, TMÚ
(pro přirozenou obnovu) JMP+UKT+ vyvážedka, asanace SM dříví, Divize Mimoň, LS
Hamr, 2. - 3. Q. 2023.**



uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název:	Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo:	Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO:	00000205
DIČ:	CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku:	u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený:	ředitel Divize Mimoň, Ing. Jan Blažek na základě pověření
Sídlo divize:	Nádražní 115, 471 24 Mimoň
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	
Telefon/fax:	
Email:	

a

Zhotovitel:

Název:	Lestales s.r.o.
Sídlo:	Smetanova 319, 26701 Králův Dvůr
IČO:	08962677
DIČ:	
Zápis v obchodním rejstříku:	
Zastoupený:	Stanislav Jankulár
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná k jednání:	Stanislav Jankulár
Telefon/fax:	
Email:	

1. Předmětem dodatku č.2 výše uvedené smlouvy je prodloužení platnosti smlouvy písemnou dohodou smluvních stran podle ustanovení článku VIII odst. 1 písm. c) všeobecných obchodních podmínek (VOP) .
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení prací smlouvy do 30.4.2024. Důvodem prodloužení je, že v období platnosti smlouvy nastaly objektivní důvody, a to prvotně absence zejména nahodilé těžby, jejíž přednostní zpracování musí mít objednatel kapacitně zajištěno a dále špatné odbytové podmínky na trhu s dřevní hmotou. Objednatel tak nebyl schopen poskytnout předpokládané plnění zakázky dle specifikace předmětné VZ a to i přes prodloužení trvání smluvního vztahu dodatkem č.1 smlouvy.
3. Smluvní strany se tak dohodly na skutečnosti, že nesplnění předpokládaného množství zakázky dodavatelem bylo způsobeno okolnostmi, které žádná ze smluvních stran nemohla přímo ovlivnit. Žádná ze smluvních stran proto neuplatnila smluvní pokuty či sankce dle článku VII VOP.
4. Smluvní strany svým podpisem potvrzují, že jsou s dodatkem č.2 Smlouvy seznámeny a že tento uzavírají nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Mimoni dne 28.12.2023

V Mimoni dne 28.12.2023

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jan Blažek
ředitel divize z pověření

.....
Lestales s.r.o.
Stanislav Jankulár