

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDAKCE] ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-2167/2021/PAL

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 352 0139 / 532 351 0001

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00 Praha 3,

IČO: 64948790; DIČ: CZ64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDAKCE]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha

(dále jen „**zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **21-1401-002**

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.5.2021 uzavřely Smlouvu na výkon činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavby „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n.“ s účinností Smlouvy ke dni 12.5.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 2 272 000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 12.2. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

- 1) Úprava rozsahu předmětu Díla a přílohy č. 1 Smlouvy.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je prodloužení termínu ukončení plnění činnosti a zajištění funkce podpory technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) v rámci realizace stavby a s tím související navýšení ceny. Důvodem prodloužení termínu ukončení činnosti TDS a navýšení ceny je značné navýšení rozsahu činností v souvislosti s prodloužením lhůty pro dokončení stavebních prací dle základní SOD (tj. SOD č. E618-S-1637/2021/PAL na zhotovení stavby). V souvislosti s výše uvedeným smluvní strany shodně konstatují, že množství původně zasmluvněných činností TDS již bylo vyčerpáno a pro pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrol uznatelnosti nákladů, pravidelného měsíčního reportingu, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků Smlouvy na zhotovení stavby, závěrečné finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci (a dalších činnostech v souladu s čl. 3.2 Smlouvy) je nutno zasmluvnit další rozsah činností TDS.
- 2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **524 800,- Kč bez DPH**.
- 3) Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání Díla v souvislosti s prodloužením plnění základní SOD tak, že předpokládaný termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy o realizaci stavby“ se posunuje na 30.6.2024.
- 4) Úprava Smlouvy v souvislosti se změnou sídla zhotovitele, přičemž nová adresa** sídla zhotovitele je současně jeho adresou pro doručování smluvní korespondence.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6** zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

§ 222 odst. 6 ZZVZ

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku prodloužení lhůty pro dokončení stavby, kdy došlo ke značnému navýšení rozsahu činností TDS, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 1., odst. 1.2., čl. 4., odst. 4.2., čl. 5., odst. 5.1. Smlouvy a Přílohy č. 1.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o zajištění podpory technického dozoru stavebníka a kooperaci při vypracování závěrečných dokumentů, pokračování kontrol fakturace se zhotovitelem stavby, kontrolu uznatelnosti nákladů, pravidelný měsíční reporting, projednávání souvisejících změnových listů a případných dodatků SOD na zhotovení stavby, zajištění závěrečné finální kontroly po ukončení stavby a po závěrečné fakturaci a dalších nezbytných činnostech v souladu s čl. 3.2. Smlouvy v rozsahu větším, než byl původně smluvními stranami předpokládán. Termín předpokládaného ukončení výkonu činnosti TDS se po dohodě smluvních stran posunuje 06/2024.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že se navyšuje o částku 524.800,00 Kč.

2. Ruší se čl. 5.1. Smlouvy a jeho znění se mění na znění uvedené níže:

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

| | |
|--|------------------------|
| a) Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy: | 2 272 000,- Kč |
| b) Celková cena díla bez DPH ve znění Dodatku č. 1 | 2 796 800,00 Kč |
| c) Celková cena díla včetně DPH ve znění Dodatku č. 1 | 3 384 128,00 Kč |

c) Úprava termínů plnění Díla je dohodnuta takto:

Článek 4 – Lhůtv k provedení Díla

4.2. Zhotovitel bude plnit Dílo v následujících dílčích etapách:

Termín ukončení plnění a odevzdání „Závěrečné zprávy“ o realizaci stavby: **do dvou měsíců po ukončení základní SOD na realizaci stavby Díla jako celku (předpoklad 06/2024).**

d) Úprava Smlouvy v souvislosti se změnou sídla zhotovitele:

Ruší se stávající znění článku 1, odst. 1.2. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

1.2. Zhotovitelem:

FRAM Consult a.s.

se sídlem Praha 3, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

IČO: 64948790 ; DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

zastoupená **Ing. Romanem Klimtem**, předsedou představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Kontaktní adresa pro doručování smluvní korespondence:
FRAM Consult a.s., Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3
(dále jen „zhotovitel“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): Předpokládané nasazení zaměstnanců zhotovitele a rozpis ceny – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za objednatele:

V Praze

31.01.2024 16:02
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal
Datum: 2024.01.24
11:53:44 +01'00'

Ing. Roman Klimt
předseda představenstva
FRAM Consult a.s.

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n." SoD + D1

| | počet hodin | hodinová sazba | cena |
|--|----------------|-------------------|---------------------|
| 3.2.1. spolupráce, podpora | █ | █ | █ |
| 3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPŽP | █ | █ | █ |
| 3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění | 32 | █ | █ |
| 3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | █ | █ | █ |
| 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti | █ | █ | █ |
| 3.2.6. kontrola oprávněnosti změn | █ | █ | █ |
| 3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů | █ | █ | █ |
| 3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) | █ | █ | █ |
| 3.2.9. pravidelný měsíční reporting | █ | █ | █ |
| 3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby SFŽP) | █ | █ | █ |
| 3.2.11. další podpora činnosti TDS | █ | █ | █ |
| 3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | █ | █ | █ |
| CELKEM | █ | | 2 796 800 Kč |

Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.24

54:00 +01'00'

předseda představenstva

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n." dodatek č. 1

| | počet hodin | hodinová sazba | cena |
|--|----------------|-------------------|------|
| 3.2.1. spolupráce, podpora | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPŽP | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.6. kontrola oprávněnosti změn | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.9. pravidelný měsíční reporting | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby SFŽP) | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.11. další podpora činnosti TDS | ■ | ■ | ■ |
| 3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | ■ | ■ | ■ |
| CELKEM | ■ | ■ | ■ |

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.01.24
11:54:14 +01'00'
předseda představenstva

| počet měsíců projektu | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | D1 celkem |
|---|------|-------|--------|-------|------|-------|--------|---------|-------|------|-------|--------|-------------|
| Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n. | I.24 | II.24 | III.24 | IV.24 | V.24 | VI.24 | VII.24 | VIII.24 | IX.24 | X.24 | XI.24 | XII.24 | za rok 2024 |
| nasazení v hodinách - Dodatek č. 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 2 1 spolupráce, podpora | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| 3 2 2 aktualizace údajů z projektové žádosti OPŽP | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 3 2 3 kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 3 2 4 kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| 3 2 5 aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 3 2 6 kontrola oprávněnosti změn | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| 3 2 7 kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| 3 2 8 pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| 3 2 9 pravidelný měsíční reporting | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| 3 2 10 podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby SFŽP) | | | | | | | | | | | | | ■ |
| 3 2 11 další podpora činnosti TDS | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ |
| 3 2 12 zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | | | | | | | | | | | | | ■ |
| nasazení v hodinách v měsíci | 0 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ■ |



Digitálně podepsal

Datum: 2024.01.24
11:54:30 +01'00'

Předpokládané nasazení pracovníků zhotovitele a rozpis nabídkové ceny na zajištění podpory technického dozoru investora při realizaci stavby: "Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Plzeň hl. n." SoD

| | počet hodin | hodinová sazba | cena |
|--|----------------|-------------------|------|
| 3.2.1. spolupráce, podpora | █ | █ | █ |
| 3.2.2. aktualizace údajů z projektové žádosti OPŽP | █ | █ | █ |
| 3.2.3. kontrola výchozí smluvní situace, případně doporučení na její zpřesnění | █ | █ | █ |
| 3.2.4. kontrola oprávněnosti fakturace (měsíční) | █ | █ | █ |
| 3.2.5. aktualizace časového postupu prací podle harmonogramu v Žádosti | █ | █ | █ |
| 3.2.6. kontrola oprávněnosti změn | █ | █ | █ |
| 3.2.7. kontrola uznatelnosti nákladů, závěrečná kontrola uznatelnosti nákladů | █ | █ | █ |
| 3.2.8. pravidelná aktualizace výchozího stavu (monitoring průběhu realizace) | █ | █ | █ |
| 3.2.9. pravidelný měsíční reporting | █ | █ | █ |
| 3.2.10. podklady pro oficiální monitoring průběhu realizace (spolupráce při zpracování průběžných monitorovacích zpráv pro potřeby SFŽP) | █ | █ | █ |
| 3.2.11. další podpora činnosti TDS | █ | █ | █ |
| 3.2.12. zpracování Závěrečné zprávy o realizaci stavby pro objednatele | █ | █ | █ |
| CELKEM | █ | █ | █ |

█ Digitálně podepsal
█
█ Datum: 2024.01.24
█ 10:54:42 +01'00'

předseda představenstva