

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci:



ČÁST A

Obecná ustanovení

I.



Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Se sídlem:
Zastoupen: 
IČO: 00095711
DIČ: CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Karviná,
číslo účtu 43-16732791/0100
Pověření k jednání ve věcech realizace: 

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

Zhotovitel:

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.
Havlíčková 139/25a, 602 00 Nrno
Zastoupen: , jednatelem
IČO: 25325680
DIČ: CZ25325680
Zapsán v obch. rejstříku: Krajský obchodní soud v Brně, oddíl C, vložka 25818
Bankovní spojení: ČSOB, a. s.: 304914661/0300
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy: 

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.04.2023 smlouvu na zpracování PD ve stupni DUSP a PDPS včetně diagnostiky silnice na stavbu: **Silnice III/4711– rekonstrukce mostu ev. č. 4711-1 přes trať SŽ v Bohumíně** a výkon inženýrské činnosti k této akci.

2. V průběhu realizace předmětu smlouvy bylo dohodnuto, že předmět plnění se rozšiřuje o návrh nových krajních opěr včetně opěrné zdi od PENNY Marketu k mostu. Stávající krajní opěry i opěrná zeď budou vybourány. Dodatečným průzkumem základů v 10/2023 byl zjištěn velmi špatný stavební stav krajních opěr. Tyto skutečnosti mají vliv na změnu doby plnění a také cenu díla.
3. Z důvodů, které nebylo možné předvídat ani zabránit se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku IV. Doba a místo plnění se odst. 1, písm. b) nahrazuje novým zněním:
 1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto termínech:
 - b) Projektovou dokumentaci k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DUSP) dle čl. III. odst. 2 bod 2.1 této smlouvy vč. dokladu o podání příslušné žádosti do 70 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
2. Smluvní strany se dohodly, že v části B, článku VII. Cena díla se odst. 1 nahrazuje novým zněním:
 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření (polohopis výškopis) (čl. III, <u>odst. 3</u> smlouvy)			
	Průzkumy: dopravní technologie doměření nosné konstrukce z plošiny PAU Geologický průzkum			
	1. část celkem			
2. část	Dokumentace k žádosti o vydání společného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení (DUSP) (čl. III odst. 2 bod 2.1. smlouvy) NAVÝŠENÍ CENY			
	2. část celkem po navýšení			


3. část	PD stavby pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) (čl. III odst. 2 bod 2.2. smlouvy) NAVÝŠENÍ CENY			
	3. část celkem po navýšení	600 000 Kč	72 600 Kč	672 600 Kč
Cena celkem		1 596 000 Kč	335 160 Kč	1 931 160 Kč
Nárůst ceny		296 000 Kč	62 160 Kč	358 160 Kč
CENA CELKEM PO NAVÝŠENÍ		1 892 000 Kč	397 320 Kč	2 289 320 Kč

Navýšení částí 2 a 3 v celkové výši 296.000 Kč bez DPH, 62.160 Kč DPH, 358.160 Kč vč. DPH.

IV.

- Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ



 Obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne: 25.01.2024

ředitel organizace

V Brně dne: 24. 1. 2024

jednatel