

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ „DLE LINIOVÉHO ZÁKONA“

Název zakázky: Zvýšení trakčního výkonu TNS Břeclav

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Miroslavem Bocákem**, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ,

na základě Řádu SŽDC č. 3 Podpisový řád státní organizace Správa železniční dopravní cesty

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3158/2023

číslo jednací: 967/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623510025

a

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

se sídlem: Kounicova 688/26, 611 36 Brno

IČO: 44960417 , DIČ: CZ44960417

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 3803

bank. spojení:xxx

zastoupena: **Ing. Kamilem Chmelou – jednatelem společnosti**

Ing. Radomírem Hanákem – jednatelem společnosti

Ing- Martinem Mrázem – jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, 611 36 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 23074

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím související níže uvedené úpravě Ceny Díla.

K úpravě Ceny Díla dochází z následujícího důvodu:

- S ohledem na plánovanou budoucí realizaci stavby vysokorychlostní trati Modřice – Šakvice – Rakvice je nutné provést úpravy výhledového grafikonu vlakové dopravy

uzlu Břeclav včetně komplexní aktualizace dopravního modelu a energetických výpočtů.

Dodatečné práce dle tohoto dodatku č. 2 budou Zhotovitelem odevzdány a fakturovány v rámci 1. Dílčí etapy.

2. Smluvní strany se dále na základě žádosti zhotovitele ze dne 9.1.2024 zn. 10020/24 a v souladu s čl. 7.4 Obchodních podmínek OP/DOKUMENTACE/01/23, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, dohodly na doplnění následujících poddodavatelů do Přílohy č. 8 Smlouvy Seznam poddodavatelů:
- EGÚ Brno, a.s. se sídlem Brno – Medlánky, Hudcova 487/76a, PSČ 612 00,
 - Security management s.r.o. se sídlem Praha 10 – Strašnice, Černokostecká 1367/29, PSČ 100 00
 - MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Legionářská 1085/8, PSČ 779 00
 - První korozní spol. s r.o. se sídlem Praha 2 – Vinohrady, Londýnská 315/71, PSČ 120 00
 - OMZ – IS, s.r.o. se sídlem Otrokovice – Kvítkovice, Lidická 1261, PSČ 765 02
 - ASYC, s.r.o. se sídlem Brno, Šumavská 416/15, PSČ 602 00
 - Elektrizace železnic Praha a.s. se sídlem Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
 - Výzkumný Ústav Železniční, a.s. se sídlem Praha 4 – Braník, Novodvorská 1698/138b, PSČ 142 00

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně čl. 3.3 a 3.5 Smlouvy, Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 Harmonogram plnění a Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů. Aktualizované Přílohy č. 1, 4, 5 a 8 ve znění dodatku č. 2 jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohy č. 1, 4, 5 a 8.

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSL zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSL ve výši dle Přílohy č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH:.....25 526 000,00 Kč

Změna Ceny dle dodatku č. 2 bez DPH:.....516 000,00 Kč

Cena díla bez DPH po dodatku č. 2:.....26 042 000,00 Kč

Slovy: dvacetšestmilionůčtyřicetdvatisíc korun českých

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo*
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo*
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.*

Článek 3., bod 3.5 zní nově takto:

„3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 Smlouvy ve znění dodatku č. 2 (dále jen „Harmonogram plnění“).“

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 1 Smlouvy
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Rozpis Ceny Díla ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 4 Smlouvy
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 5 Harmonogram plnění ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 5 Smlouvy
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 2, která v plném rozsahu nahrazuje původní Přílohu č. 8 Smlouvy
5. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Olomouci dne 1.2.2024

V Brně dne 30.1.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ

.....
Ing. Kamil Chmela
jednatel společnosti
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Specifikace Díla

Předmětem zakázky je zpracování projektové **dokumentace stavby pro vydání společného povolení liniové stavby (DUSL) podle zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací v platném znění (dále jen „liniový zákon“)** a přílohy č. 1 vyhl. č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury, v platném znění, **s popisem výkonu a funkce** dle přílohy č. 9 vyhl. č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů, včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání společného povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění.

Součástí díla je rovněž zejména:

- Zpracování podkladů procesu posuzování vlivů na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů, ve znění pozdějších předpisů a zajištění souvisejících dokladů nezbytných pro zahájení navazujícího řízení;
- Součástí projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení (DUSL) bude i projekt případných kompenzačních opatření, stanovených příslušným orgánem ochrany přírody;
- zpracování vyplněné žádosti o společné povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému;

Dodatečné práce dle dodatku č. 2:

- úpravy dopravního modelu/technologie – aktualizace infrastruktury a výhledové dopravy trati Brno – Břeclav, úprava trasování vlaků v uzlu Břeclav, doplnění trati Brno – Lanžhot a Břeclav – Břeclav st.hr.

PŘÍLOHA Č. 4

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSL (podle členění na základní a dodatečné služby):

1. Základní služby na zpracování DUSL:

Pol.	Popis	Měrná jedn.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP Sb. v platném znění, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5				
2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP				
3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti				
4	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP				
5	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
6	Definitivní odevzdání DUSL, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)				
Celkem za základní služby:					23 977 165,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DUSL:

Položka	Popis	Měrná jedn.	Množství	Jedn. cena (Kč)	Cena celkem (Kč)
7	Zajištění mapových podkladů				
8	Geodetické práce				
9	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb				
10	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě				
11	Dodatečné práce dle dodatku č. 2				
Celkem za dodatečné služby:					2 064 835,-

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
26 042 000,00 Kč	5 468 820,00 Kč	31 510 820,00 Kč

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSL:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	15 831 600,00 Kč	19 156 236,00 Kč
2. Dílčí etapa	7 657 800,00 Kč	9 265 938,00 Kč
3. Dílčí etapa	2 552 600,00 Kč	3 088 646,00 Kč
Celkem:	26 042 000,00 Kč	31 510 820,00 Kč

PŘÍLOHA Č. 5 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 8 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 60% + 100% dodatečných prací dle dodatku č. 2	Předání projektové dokumentace-DUSL k připomínkovému řízení a dodatečných prací dle dodatku č. 2	Předávací protokol (pro Část Díla)+DUSL v el. Formě + předávací protokol pro dodatečné práce dle dodatku č. 2
2. Dílčí etapa	do 12 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Dílčí fakturace 30%	Definitivní předání DUSL se zapracovanými připomínkami bez dokladové části, Náklady stavby, popis výkonu a funkce	Předávací protokol k dané dílčí etapě + DUSL v el. formě
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy Konečná fakturace ve výši 10%	Předání vyplněné žádosti o společné povolení, předání dokladové části	Vyplněná žádost o společné povolení předaná Objednateli, Kompletní DUSL v elektronické formě, DUSL v papírové podobě

PŘÍLOHA Č. 8 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČO: 25 87 39 62	Hluková měření Odpadové hospodářství	
GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 IČO: 25 10 34 31	Geotechnický průzkum	
EGÚ Brno, a.s. Hudcova 487/76a, 612 00 Brno - Medlánky IČO: 46 90 08 96	Studie připojitelnosti	
Security management s.r.o. Černokostelecká 1367/29, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČO: 27 43 37 73	Bezpečnostní projekt	
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc IČO: 64 61 03 57	Stavební část	
První korozní spol. s r.o. Londýnská 315/71, 120 00 Praha 2 - Vinohrady IČO: 62 58 77 57	Korozní průzkum	
OMZ – IS, s.r.o. Lidická 1261, 765 02 Otrokovice - Kvítkovice IČO: 60 75 42 22	Technologie R110kV	
ASYC, s.r.o. Šumavská 416/15, 602 00 Brno - Ponava IČO: 63 48 31 14	DD TSŽDC	
Elektrizace železnic Praha a.s. nám. Hrdinů 1693/4a, 140 00 Praha 4 - Nusle IČO: 47 11 59 21	DŘT	
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Novodvorská 1698/138b, 142 00 Praha 4 - Braník IČO: 27 25 72 58	Prohlášení o shodě vydané notifikovanou osobou dle jiných právních předpisů	
	CELKEM %	12,32%