



Dohoda o narovnání

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Účastníci smlouvy

- 1.1. Objednatel: **Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, p.o.**
sídlo: Klášterní 954/5, 460 01 Liberec 1 – Staré Město
zastoupený: MUDr. Ludkem Kramářem, MBA, ředitelem
IČ: 467 44 991
Bankovní spojení: 78-6184890227/0100

(dále jen „objednatel“)

- 1.2. Zhotovitel: **Design 4 – projekty staveb, s.r.o.**
PSČ, sídlo: Sokolská 1183, 460 01, Liberec
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 32491
zastoupený: Ing. Jindřichem Lechovským
IČ: 228 01 936
DIČ: CZ 228 01 936
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Turnov, číslo účtu: 107-
4205390207/0100
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Jindřich Lechovský, tel.: xxxx, e-mail:
xxxx

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Jindřich Lechovský, tel.: xxxx, e-
mail: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také
jen „smluvní strany“)

II. Popis skutkového stavu

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 27.11.2023 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a o udělení licence k dílu (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo prodloužení lhůty pro předání díla z důvodu změny ve zdroji tepla, a to z plynového tepelného čerpadla na elektrické tepelné čerpadlo a řešení souvisejících komplikací s ČEZ a.s. Změna v termínu předání díla vznikla v důsledku okolností, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
- 2.2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v ustanovení odst. 2.1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této dohody o narovnání nedošlo k uveřejnění smlouvy ze dne 27.11.2023 v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.

- 2.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto dohodu o narovnání podle § 1903 a násl. obč. zákoníku ve znění, jak je dále uvedeno.

III. Práva o povinnosti smluvních stran

- 3.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto dohodou o narovnání sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané smlouvy, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně sjednanou smlouvou.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané smlouvy považují za plnění dle této dohody o narovnání a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
- 3.4. Objednatel, který je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené v čl. II. odst. 2.1. této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tato dohoda o narovnání nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 4.2. Tato dohoda o narovnání je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.

Příloha č. 1: Dodatek č. 1 smlouvy o dílo a o udělení licence k dílu ze dne 27.11.2023

V Liberci dne 19.1.2024

V Liberci dne 22.1.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
MUDr. Luděk Kramář, MBA
Ředitel

.....
Ing. Jindřich Lechovský
jednatel