

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO 80/2S/2022

uzavřené podle ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Zastoupený ve věcech technických:

Město Slaný

Velvarská 136, 274 53 Slaný
00234877
CZ 00234877
27 - 0386317309/0800, Česká spořitelna, a.s, Kladno
Mgr. Martinem Hrabánkem, starostou města

(dále jen „objednatel“)
na straně jedné

a

Zhotovitel:

Se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném:
Bankovní spojení:
Zastoupený:
Zastoupený ve věcech technických:

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 45/16, Karlín, 186 00 Praha 8
26760312
CZ26760312
Spisová zn. B8111 vedená u Městského soudu v Praze
581094323/0300

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé

Objednatel a zhotovitel, dále také jako „smluvní strany“, se dohodli na následujícím **Dodatku č. 1** (dále také jako „dodatek“) ke **Smlouvě o dílo, uzavřené dne 1. 8. 2022** mezi smluvními stranami (dále také jako „smlouva“):

ČLÁNEK 1.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že původní znění **čl. 3 Doba plnění, odst. 3.1 b)** se **zrušuje a** nahrazuje se novým zněním:

3.1 b) dle článku 2.2. odst. b) inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního (společného) povolení stavby, nejpozději **do 31. 7. 2024**
2. Smluvní strany se dohodly, že původní znění **čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1** se z důvodu rozšíření projektových prací a inženýrských činností pro získání společného povolení upravují v bodě 2:

5.1 Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

- a. **Cena bez DPH 2.120 000,- Kč** (slovy: dvamilionystodvacettisíc korun českých)
- b. DPH 21 % ve výši 445 200,- Kč (slovy: čtyřistačtyřicetpěttisícdvěstě korun českých)
- c. Cena včetně DPH ve výši 2 565 200,- Kč (slovy: dvamilionypětsetšedesátpěttisícdvěstě korun českých)

Název dílčí položky	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1. Zpracování jednostupňové projektové dokumentace, v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS)	1 530 000,00 Kč	321 300,00 Kč	1 851 300,00 Kč
2. Inženýrská činnost k zajištění vydání stavebního (společného) povolení	370 000,00 Kč	77 700,00 Kč	447 700,00 Kč
3. Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč
4. Zpracování kontrolního rozpočtu	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
5. zajištění provádění autorského dozoru	80 000,00 Kč	16 800,00 Kč	96 800,00 Kč
CELKEM	2 120 000,00 Kč	445 200,00 Kč	2 565 200,00 Kč

3. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

ČLÁNEK 2. Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Vztahuje-li se na smlouvu povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona o registru smluv, nabývá tento Dodatek účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
2. Tento dodatek je uzavřen a podepsán ve čtyřech (4) stejnopisech v českém jazyce, které mají platnost originálu a z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy.
3. Obě smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky této dohody byly dohodnuty mezi smluvními stranami svobodně, vážně a určitě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy:
4. Uzavření dodatku schválila rada města dne 10. 1. 2024, pod číslem usnesení 1/34/2024/RM.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ve Slaném dne:

V Praze dne:

Mgr.
Martin
Hrabánek

Digitálně
podepsal Mgr.
Martin Hrabánek
Datum:
2024.01.17
14:00:03 +01'00'

Město Slaný

Mgr. Martin Hrabánek
starosta Města Slaný

