

D O D A T E K č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZPRACOVÁNÍ GTP podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

1. Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj,
Pobočka Trutnov**

zastoupený: Ing. Josefem Kutinou, vedoucím pobočky
Trutnov
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí pobočky
Trutnov
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaromír Plecháč, referent
Pobočky Trutnov
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

GEODRILL s.r.o.,

Bělohorská 215/6, 635 00 Brno

zastoupený: RNDr. Jaroslavem Bachratým, jednatelem
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
v technických záležitostech je oprávněn jednat: Mgr. Pavlína Frýbová
tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 46994971
DIČ: CZ46994971

Č.j. objednatel:722-2017-514205
Č.j. zhotovitele:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8836
(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I

Předmět dodatku č. 1

Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 722-2017-514205 se mění tato smlouva v **Čl. III** takto:

Původní ve smlouvě uvedené ustanovení:

Doba a místo plnění

1. Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **14. 7. 2017.**

se nahrazuje novým ustanovením:

Doba a místo plnění

1. Dílo vymezené v čl. I. této smlouvy a přílohou č. 1 bude zhotoveno a předáno objednateli nejpozději do **20. 7. 2017.**

Čl. II

Odůvodnění dodatku č. II

Dodatkem č. 1 se mění termín zhotovení a předání díla objednateli v důsledku prodloužení zadávacího řízení. Ve výzvě k podání nabídky se předpokládalo zahájení prací dne **10.6.2017**, výzva k zahájení prací však byla objednatelem zhotoviteli zaslána až dne **16.6.2017**. O tuto dobu se mění (posouvá) termín zhotovení a předání díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 722-2017-501205 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.

V Trutnově dne 16. 6. 2017

V Brně dne 19.6.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Josef Kutina
Vedoucí Pobočky Trutnov

RNDr. Jaroslav Bachratý
jednatel společnosti