

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

ID: 166523

uzavřené dne 4.12.2023 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci

### „Domov důchodců Proseč-Obořiště – Rekonstrukce EPS“

#### I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Kraj Vysočina</b>
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastoupený:	Mgr. Vítězslavem Schrekem, MBA, hejtmanem kraje
zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Vítězslav Schrek, MBA, Mgr. Karel Janoušek
k podpisu smlouvy pověřen:	Mgr. Karel Janoušek, člen rady kraje
zástupce pro věci technické:	Martin Kocmánek, Ing. Jan Kalina, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
Tel:	+420 564602214; +420 56460419
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100

<b>Zhotovitel:</b>	<b>AGOS stavební a.s. Pelhřimov</b>
se sídlem:	Pelhřimov, Tomáše ze Štítného 634, PSČ 393 01
zastoupený:	Ing. Martinem Beranem, místopředsedou představenstva
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Beran, místopředseda představenstva
zástupce pro věci technické:	Pavel Brůna, hlavní stavbyvedoucí Ing. Michal Vondrák, vedoucí realizačního střediska elektroinstalací
osoba pověřená vedením stavby:	Pavel Brůna, Ing. Michal Vondrák
tel./email:	565303811 / obchodni@agos.cz
IČO:	46679626
DIČ:	CZ46679626
bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu:	285358179/0300
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 529

#### II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 12. 2023 je úprava celkové ceny díla v důsledku změny daňových předpisů ve vztahu k daňové povinnosti. Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterou došlo ke změně (snížení) daně z přidané hodnoty z původní sazby 15% na novou sazbu 12%, a to s účinností od 1. 1. 2024. Tato změna nemění předmět plnění, a je proto posouzena jako nepodstatná změna původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 14., odst. 14.1. Smlouvy o dílo na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto:

1) V **Článku 4 - Cena za dílo**, se **odst. 4.2.** v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým:

Cena za provedení díla je sjednaná takto:

Cena díla celkem bez DPH činí: 8 245 000,00 Kč

DPH 12 %: 989 400,00 Kč

Cena díla celkem s DPH činí: **9 234 400,00 Kč**

slovy: devět milionů dvě stě třicet čtyři tisíc čtyři sta korun českých

### III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 1 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Za zhotovitele

Za objednatele

.....  
Ing. Martin Beran  
místopředseda představenstva

.....  
Mgr. Karel Janoušek  
člen rady kraje