





## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO Realizace infrastruktury DTM Středočeského kraje

ev. číslo objednatele: S-3483/ÚSŘ/2023

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“ nebo „**občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:





### **Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  
IČO: 70891095  
ID datové schránky: keebyyf  
zastoupený: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
bankovní spojení: F:   
číslo účtu: 4: 

(dále jen „**objednatel**“)

a

### **Power Systems s.r.o.**

se sídlem: V luhu 754/18, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČO: 457 97 633  
DIČ: CZ45797633  
zastoupená: Ing. Pavlem Suchánkem, jednatelem  
zápis v OR: Městský soud v Praze, sp. zn. C 11664  
ID datové schránky: t2rt8vh  
tel.:   
e-mail:   
bankovní spojení:   
číslo účtu: 

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jako „**smluvní strany**“)

## Preambule

Smluvní strany spolu dne 31. 05. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo – Realizace infrastruktury DTM Středočeského kraje, evidovanou u objednatele pod číslem S-3483/ÚSŘ/2023 a uveřejněnou v registru smluv dne 02. 06. 2023, ve znění dodatku č. 1 ke Smlouvě ze dne 18.9.2023 (dále jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je dodávka technického návrhu infrastruktury Digitální technické mapy Středočeského kraje (dále též jen DTM SČK), dodávka hardwarových a softwarových komponent infrastruktury DTM SČK v souladu s objednatelem odsouhlaseným technickým návrhem, vybudování infrastruktury DTM SČK, podpora poskytovaná objednateli a další aktivity při zajištění provozu DTM SČK po dobu 60 měsíců.

### 1 PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Plnění Smlouvy je rozděleno do čtyř fází s tím, že realizace Fáze č. 3 je úzce provázána s realizací systému Digitální technické mapy, jehož jedna část (SW i HW) je ve správě Institutu a plánování rozvoje Hlavního města Prahy (dále jen „IPR“). Aby bylo možné vyměňovat, synchronizovat a udržovat data potřebná pro činnost Krajského úřadu objednatele a IPR, je nutné aby byla propojena jednotlivá datová centra.
- 1.2 Vzhledem k tomu, že samostatná zakázka na realizaci optických tras a přípojky mezi datovými centry objednatele, IPR a Hl. m. Prahy byla dokončena až na konci roku 2023, zhotovitel nemůže dokončit Fázi č. 3 v souladu s podmínkami, stanovenými ve Smlouvě, tj. nejpozději do 31. 1. 2024, a bez svého zavinění se dostává do prodlení s dokončením a předáním plnění dle Fáze 3. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem je změna termínu dokončení Fáze č. 3, a to z důvodů prodlení na straně objednatele, který nikoliv svou vinou nezajistil zhotoviteli patřičnou součinnost pro dokončení Fáze 3 tím, že mu neumožnil včasné napojení do datového centra IPR.
- 1.3 V souladu s výše uvedeným se tak článek 2 – DOBA PLNĚNÍ, AKCEPTACE A PŘEDÁNÍ DÍLA, odst. 2.2 bod 2.2.3 Smlouvy mění takto:

Fáze č. 3 – Vybudování infrastruktury DTM – rovněž navazuje na podpis akceptačního protokolu Fáze č. 1 a zahrnuje vybudování infrastruktury DTM v souladu s odsouhlaseným technickým návrhem. Fáze č. 3 bude zahájena od data akceptace Fáze č. 1 a dokončena nejpozději **do 31. 03. 2024**. Předání/ převzetí díla bude stvrzeno podpisem akceptačního protokolu, který zároveň ukončí Fázi č. 3. Následovat bude třicetidenní testovací provoz, při kterém objednatel požaduje zvýšenou podporou zhotovitele pro své pracovníky. Zhotovitel je oprávněn předložit objednateli dílčí akceptaci Fáze č. 3 na plnění, které mohl provést bez nutnosti napojení na systém IPR. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že, bez ohledu na případné předání dílčích částí Fáze č. 3, se Fáze č. 3 považuje za předanou až okamžikem podpisu akceptačního protokolu za celou Fázi.

### 2 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv a s tímto uveřejněním

souhlasí. Zaslání dodatku do registru smluv se objednatel zavazuje zajistit neprodleně po podpisu dodatku.

- 2.2 Ustanovení Smlouvy, která neupravuje tento dodatek, se nemění.
- 2.3 Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uznávanými elektronickými podpisy
- 2.4 Právní jednání bylo schváleno Radou Středočeského kraje dne 25.1.2024 usnesením č. 054-04/2024/RK

**Strany dodatku prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

**Za objednatele:**

V Praze dne dle elektronického podpisu

**Libor  
Lesák** Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2024.01.29  
15:40:20 +01'00'

---

**Středočeský kraj**  
Libor Lesák, radní

**Za zhotovitele:**

V Praze dne dle elektronického podpisu

**Pavel  
Suchánek** Digitálně podepsal  
Pavel Suchánek  
Datum: 2024.01.29  
11:30:58 +01'00'

---

**Power Systems s.r.o.**  
Ing. Pavel Suchánek, jednatel