

Dodatek
č. 2
ke smlouvě o dílo č. 6/2015

uzavřený mezi smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zhotovitel: ENERMO s.r.o.

Sloupno 98, 503 53 Smidary

Zastoupený: jednatelem

Kontakt :

Vedoucí montér :

E-mail:

IČO:28777654

DIČ:CZ28777654

Bankovní spojení: KB HK č.ú.

a

Objednatel: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové

Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: ředitelkou

Ve věcech technických: vedoucí provozního úseku

kontakt:

e-mail:

ICO:00 528 315

DIČ:CZ 00 528 315

Bankovní spojení: KB HK č.ú.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 6/2015 ze dne 30. 6. 2015, se zohledněním dodatku č. 1 ze dne 28. 4. 2016. Výchozím podkladem pro uzavření tohoto dodatku je Změnový list — viz příloha k Dodatku č. 2.

Změna se týká čl.7:

7. Cena za dílo

Celková cena za dílo se nemění:

3, 483. 836,- Kč

7.1. **Celková cena za dílo bez DPH ve výši**

731. 606,- Kč

DPH 21 %

4, 215. 442,- Kč

Celková cena za dílo vč. DPH ve výši

Mění se pouze cena za **II.** etapu díla:

Původní cena za II. etapu díla:

7.2. **Cena za II. etapu bez DPH ve výši**

945. 055,- Kč

DPH 21 %

198. 461,- Kč

Cena za II. etapu vč. DPH

1. 143. 516,- Kč

Dodatek č. 2:

Cena dodatku č. 2 bez DPH ve výši	164. 044,- Kč
DPH 21%	25. 188,- Kč
Cena dodatku č. 2 vč. DPH ve výši	189. 232,-Kč

Nová cena ze II. etapu díla:

7.2. Cena za II. etapu bez DPH ve výši	1,109. 099,- Kč
DPH 21 %	232. 911,- Kč
Cena za II. etapu vč. DPH	1,342. 010,- Kč

Slovy: Jedenmilióntřistačtyřicetdvatisícedesetkorun

7.3. Ke dni 19. 8. 2016 byly předloženy a následně proplaceny dvě faktury:

1. Za provedené práce investičního charakteru ve výši 557. 415,-Kč bez DPH
2. Za provedené práce neinvestičního charakteru ve výši 387. 640,- Kč bez DPH

Ke dni 30. 10. 2016 firma předloží konečnou fakturu:

Na neinvestiční náklady díla dle změnového listu v částce 164. 044,- Kč bez DPH

Celkové náklady za provedené práce ve II. etapě činí 1, 109. 099,- Kč bez DPH

Změnový list je nedílnou přílohou dodatku č. 2 ke SoD č. 6/2015

Ostatní odstavce tohoto článku se nemění.

Všechny ostatní zde neuvedené články smlouvy o dílo č. 6/2015 se nemění.

V Hradci Králové dne 19. 10. 2016

Za zhotovitele (razítko, podpis):

Za objednatele (razítko, podpis):

Změnový list k dodatku č. 2 SoD

Stavba: **Rekonstrukce el. instalace, Hradecká 1204/5, Hradec Králové**
 (.etapa díla - rekonstrukce 8.n.p.,9.n.p. - realizace od 1.7.2015 do 31.7.2015 II. etapa
 díla - rekonstrukce 5.n.p.,6.n.p.,7.n.p. - realizace od 1.7. 2016 do 11.8.2016

Objednatel: Domov mládeže,internát a školní jídelna Hradec Králové
 Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

Zhotovitel: ENERMO s.r.o.
 Sloupno 98, 503 53 Smidary

Vypracoval:

ZM	Provedené práce	Důvod neuhrazených nákladů	Přípočet v Kč	Celkem bez DPH
1	Revize el. instalace 5,6,7 n.p.	Omylem nebyly zahrnuty v dod. č.1 ke SoD při dělení akce na etapy v r. 2016	12 360,00 Kč	12 360,00 Kč
2	PPV z celkového rozpočtu 5,6,7 n.p.- opravy příček	Omylem nebyly zahrnuty v dod. č.1 ke SoD při dělení akce na etapy v r. 2016	71 661,00 Kč	71 661,00 Kč
3	Opravy nátěrů a malby 5,6,7 n.p.	Omylem nebyly zahrnuty v dod. č.1 ke SoD při dělení akce na etapy v r. 2016	35 922,00 Kč	35 922,00 Kč
4	Revize el. instalace 8,9 n.p.	Omylem nebyly zahrnuty ve SoD při dělení akce na etapy v r. 2015	8 240,00 Kč	8 240,00 Kč
5	PPV z celkového rozpočtu 8,9 n.p. - opravy příček	Omylem nebyly zahrnuty ve SoD při dělení akce na etapy v r. 2015	23 887,00 Kč	23 887,00 Kč
6	Opravy nátěrů a malby 8,9 n.p.	Omylem nebyly zahrnuty ve SoD při dělení akce na etapy v r. 2015	11 974,00 Kč	11 974,00 Kč

Celkem bez DPH

DPH

21%

164 044,00 Kč

25 188,03 Kč

Neinvestiční náklady celkem vč. DPH

189 232,03 Kč