

Dodatek
č. 3
ke smlouvě o dílo č. 6/2015

uzavřený mezi smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Zhotovitel: ENERMO s.r.o.

Sloupno 98, 503 53 Smidary

Zastoupený: jednatelem

Kontakt :

Vedoucí montér :

Ičo:28777654

DIČ: CZ28777654

Bankovní spojení: ČSOB HK. č.ú.

a

Objednatel: Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové

Vocelova 1469/5, 500 02 Hradec Králové

Zastoupený: ředitelkou

Ve věcech technických: vedoucí provozního úseku

Kontakt:

IČO:00 528 315

DIČ:CZ 00 528 315

Bankovní spojení :KB HK č.ú.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 6/2015 ze dne 30. června 2015 s odkazem na čl. 12 odst. 12. 5. uvedené smlouvy. Výchozím podkladem pro uzavření tohoto dodatku je dílčí rozpočet — viz příloha k Dodatku č.3, na realizaci **III.** etapy stavby, který vychází ze zpracované projektové dokumentace.

Smlouva se mění a doplňuje v těchto člancích a odst. :

2. Výchozí podklady

Upřesňuje se část etapy díla takto:

2.1. Název díla: Rekonstrukce el. instalace Hradecká 1204/5, Hradec Králové,
III. etapa díla — rekonstrukce 1. PP, 1.NP, 2.NP, 3.NP á 4.NP.

6. Doba plnění

Týká se pouze III. etapy díla:

6. 1. Zahájení prací: 1. července 2017

Dokončení III. etapy nejpozději do 18. srpna 2017

7. Cena za dílo

Celková cena za dílo:

7. 1. **Celková cena za dílo bez DPH ve výši 3, 483. 836,- Kč**

DPH 21 %

Celková cena za dílo vč. DPH ve výši 4, 215. 442,- Kč

Z celkové ceny se uvádí cena za III. etapu díla:

7. 2. **Cena za III. etapu bez DPH ve výši 1, 249.549,- Kč**

DPH 21 %

262.405,- Kč

Cena za II. etapu vč. DPH

1, 511.954,- Kč

Slovy: jedenmiliónpětsetjedenácttisícdevětsetpadesátčtyřikorunyčeské

Doplňuje se:

7. 3. Cena bez DPH za realizaci díla bude uhrazena na základě dvou vystavených faktur a to na:

investiční náklady akce bez DPH	710.754,- Kč
DPH 21 %	149. 258,- Kč
vč. DPH	860. 012,- Kč
a neinvestiční náklady akce bez DPH	538.795,- Kč
DPH 21 %	113.147,- Kč
vč. DPH	651.942,- Kč

12. Závěrečná ujednání

Upravuje se odst.:

12. 1. Tato smlouva nabývá účinnosti ke dni 1. 7. 2017

Všechny ostatní zde neuvedené články a odstavce smlouvy o dílo č. 6/2015 ze dne 30. 6. 2015 se nemění.

Přílohy: Harmonogram prací – III. etapa

V Hradci Králové dne 15. 6. 2017

Za zhotovitele (razítko, podpis)

Za objednatele (razítko, podpis)