

PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM PRACÍ-HPS/117/2023 s názvem:  
**„HPS/Vinohrady Braník rekonstrukce čestného pohřebiště“**

leden únor	-objednání výroby pískovcové dlažby dle zadání -demontáž žulových nápisových desek a demontáž a odvoz žulových sloupků - možné prořezávání stromů
březen	-odstranění asfaltové vrstvy a odvoz na skládku terénní úpravy, odstranění břechtanů, odstranění nežádoucích dřevin, přesuny a rozhrnování zeminy kamenické práce: čištění všech kamenných povrchů, demontáž pískovcové dlažby
duben	montáž pískovcové dlažby včetně nově vyrobených kusů, spárování kamenných obrub, montáž betonových obrubníků, oprava pískovcových bloků zakládání trávníků, zahradní úpravy terénu u hřbitovní zdi a okolí pohřebiště -možná výsadba navržené zeleně
květen	dokončení kamenických prací: oprava schodů, spárování, povrchová úprava všech kamenných prvků -dokončení zahradnických prací: péče o založené trávníky a vysazené rostliny

**Harmonogram prací je přibližný a může se měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách a součinnosti se správou hřbitovů**

V Praze dne 02.01.2024 vypracoval

