

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 19. července 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 350 017 / 2016 / D01**

č. smlouvy zhotovitele: **16239**

„Oprava staniční koleje č. 60 v žst. Praha Libeň“

mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH

zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384

zastoupená Ing. Zdeňkem Vondrákem, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01

IČ: 62743881, DIČ: CZ62743881, plátce DPH

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 706

Zastoupena: Ing. Pavlem Stoulilem, členem představenstva

Ing. Stanislavem Fouskem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1; uzavřené smlouvy, dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena bez DPH (původní, základní)..... **2 035 179,45 Kč**

Cena dodatku č. 1 (méněpráce)..... **6 582,00 Kč**

Nová cena (základní + Dodatek č. 1)..... **2 028 597,45 Kč**

Zdůvodnění:

Méněpráce – Položka č. 23 objekt SO 01- Z důvodu příznivých teplot při tvorbě bezstykové koleje nebylo použito napínací zařízení, a nebyl proveden ohřev kolejnic.

Položkový soupis více a méně prací je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 1 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Příloha č. 1 - Vyčíslení méně prací

V Praze dne 26.8.2016

V Litoměřicích 25.8.2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....

Ing. Stanislav Fousek
člen představenstva

.....

Ing. Pavel Stoulil
člen představenstva