

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany

OBJEDNATEL

Název: Hřbitovy a pohřební služby hl. m. Prahy, příspěvková organizace
Sídlo: Pobřežní 72, 186 00 Praha 8
Zástupce: Mgr. Martin Červený, ředitel
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
Kontaktní osoba: [REDAKCE] - provozně-technický náměstek

a

ZHOTOVITEL

Název: IWU s.r.o.
Sídlo: Jana Zajíce 162/21, Praha 7 – Bubeneč, 170 00
Zápis v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 300317
Zástupce: [REDAKCE]
IČO: 073 95 680
DIČ: CZ 073 95 680
Bankovní spojení: 9915282/0800
Kontaktní osoba Zhotovitele:
Stavbyvedoucí: [REDAKCE]
Zástupce stavbyvedoucího: [REDAKCE]

(dále též jako „smluvní strany“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1) Smluvní stran uzavřely dne 21. 12. 2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v rozšíření stávajícího hřbitova v Hostivaři (dále jen „smlouva o dílo“). Dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 25. 4. 2023 smluvní strany ujednaly, že Změnový list je považován za změnu smlouvy o dílo, a že vždy po podpisu 5-ti Změnových listů kontaktními osobami Objednatele a Zhotovitele, bude na základě dohody obou smluvních stran uzavírán sumarizační dodatek ke smlouvě, který bude podepsán statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 2) Vzhledem k tomu, že od doby účinnosti dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo uzavřeno pět Změnových listů, smluvní strany v souladu s výše uvedeným uzavírají tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 1) Smluvní strany stvrzují, že předmět smlouvy o dílo byl upraven ve smyslu Změnového listu č. 3-3 ze dne 27.8.2023, č. 4 ze dne 25.10.2023, č. 5 ze dne 11.10.2023, č. 6 ze dne 18.12.2023 a č. 8 ze dne 18.12.2023.
- 2) Celková cena díla na základě provedených změn uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy o dílo nově činí: 35.327.573,03 Kč bez DPH.

- 3) Smluvní strany v souladu s čl. II odst. 4 dodatku č. 1 smlouvy o dílo stvrzují, že upravená příloha smlouvy o dílo č. 2 Položkový rozpočet díla bude zhotovitelem připravena nejpozději ke dni předání díla.
- 4) Smluvní strany se na základě provedených změn dohodly na prodloužení doby provádění díla o 4 týdny (1 měsíc) a tedy na změně čl. III odst. 5 písm. a) smlouvy o dílo, který nově zní takto:

„Lhůta pro předání díla

Zhotovitel se zavazuje předat dílo do 19 měsíců ode dne zahájení. Prodlení Zhotovitele s předáním díla se považuje za podstatné porušení smlouvy.“

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1) Tento dodatek je uzavřen elektronickými prostředky, a to tak, že každá smluvní strana ho opatří svým elektronickým podpisem.
- 2) Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 3) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
- 4) Smluvní strany podpisem na tomto dodatku potvrzují, že jsou si vědomy, že se na tento dodatek vztahuje povinnost jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Uveřejnění dodatku zajišťuje bez zbytečného odkladu po jeho podpisu Objednatel.
- 5) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

V Praze dne (datum uvedeno v el. podpisu) V Praze dne (datum uvedeno v el. podpisu)

.....
Mgr. Martin Červený
ředitel
za Objednatele

.....
[redacted]
jednatel
za Zhotovitele