

## **Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Dokumentace pro územní řízení**

### **Název zakázky: Rekonstrukce traťového úseku Bílina (včetně) – Most (mimo)**

#### **Smluvní strany**

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ

##### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

##### **Korespondenční adresa na zasílání daňových dokladů - faktur:**

- v listinné podobě na adresu: Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-2910/2021/PAL**

ISPROFOND: **5423520021**

a

##### **SAGASTA-PROGI BiMo**

zastoupená vedoucím účastníkem společnosti **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: **Ing. Jiřím Čurdou, JUDr. Gabrielou Mrštnou**, jednatelem společnosti

Druhý účastník společnosti **PROGI spol. s.r.o.**

se sídlem: Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 03242137 DIČ: CZ03242137

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. C 34475

zastoupena: **Ing. Pavlem Juračkou, Ing. Miloslavem Novákem**, jednatelem společnosti

##### **Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **121-064**

společně dále jako „smluvní strany“

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 je úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění. Smluvní strany se dohodly na úpravě 2c. Dílčí etapy a na vzniku 2d. a 2e. Dílčí etapy. Tato úprava je způsobena zastavením projekční přípravy stavby „Rekonstrukce ŽST Most“ a s tím způsobené potřeby úpravy a projednání technologických PS na stávající stav ŽST Most.

**1. Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla,** a to v části Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla a dále **Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění,** když dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla v souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

### I.

Smluvní strany se dohodly s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 121-064, takto:

#### 1) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

#### 2) Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu tohoto Dodatku č. 4, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku č. 4.
2. Zaslání tohoto Dodatku č. 4 správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek č. 4 zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2910/2021/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele: 121-064, ze dne 28.06.2021, nedotčené tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 Smlouvy je tato přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*  
Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4*

**Za Objednatele:**

V Praze

02.02.2024 11:48  
Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace

**Za Zhotovitele:**

V Praze

Digitálně podepsal  
Datum: 2024.01.30  
17:01:16 +01'00'

**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

Podepsal  
Datum: 2024.01.30 20:00:18 +01'00'

**JUDr. Gabriela Mrštná**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

## PŘÍLOHA Č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování **Dokumentace pro územní řízení** (podle členění na základní a dodatečné služby):

#### 1. Základní služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro územní řízení				
1.1	Zpracování Dokumentace DUSL vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.2	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha G v rozsahu stanovení nákladů stavby a rozpočtů jednotlivých SO a PS dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha H v rozsahu dokladové části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Zpracování Dokumentace pro územní řízení - příloha I v rozsahu geodetické části dle směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
3	Definitivní odevzdání Dokumentace pro územní řízení dle SOD v elektronické formě ( v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

#### 2. Dodatečné služby

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů	komplet	■	■	■
5	Geodetické práce	komplet	■	■	■
6	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	komplet	■	■	■

7	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	komplet	■	■	■
8	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod	■	■	■
9	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
10	Projekt IGP pro PDPS	hod	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
33 790 000,- Kč	7 095 900,- Kč	40 885 900,- Kč

#### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>2a. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>2b. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>2c. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>2d. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>2e. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>3. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>4. Dílčí etapa</b>	■	■
<b>Celkem:</b>	<b>33 790 000,- Kč</b>	<b>40 885 900,- Kč</b>

## PŘÍLOHA Č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy)

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	do <b>5</b> měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení k projednání, včetně projednané koordinace se stavbou „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Most“	Protokol o provedení Díla
<b>2a. Dílčí etapa</b>	do <b>30.04.2023</b>	Dodatečné projekční práce	Protokol o provedení Díla
<b>2b. Dílčí etapa</b>	do <b>05.12.2023</b>	Koncept DUSL k připomínkovému řízení. Projekt IGP pro PDPS.	Protokol o provedení Díla
<b>2c. Dílčí etapa</b>	do <b>29.02.2024</b>	Zpracování a odevzdání kompletního a úplného Oznámení EIA	Protokol o provedení Díla
<b>2d. Dílčí etapa</b>	do <b>30.03.2024</b>	Opětovné předložení Konceptu DUSL k připomínkovému řízení.	Protokol o provedení Díla
<b>2e. Dílčí etapa</b>	do <b>30.06.2024</b>	Čistopis projednané DUSL se zpracovanými připomínkami. Předložení podrobné kalkulace CIN,	Protokol o provedení Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	do <b>30.11.2024</b>	Podání žádosti o společné rozhodnutí	Protokol o provedení díla, žádost o územní rozhodnutí potvrzená místně příslušným stavebním úřadem
<b>4. Dílčí etapa</b>	do <b>4</b> měsíců od podání žádosti o ÚR	Nabytí právní moci vydaného rozhodnutí o umístění stavby.	Protokol o provedení Díla, územní rozhodnutí
<b>Termín dokončení Díla</b>	předpoklad do <b>05/2025</b> (v závislosti na zahájení 4. Dílčí etapy)		Protokol o provedení Díla