

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

Číslo smlouvy objednatele: DOD20230399

Číslo smlouvy zhotovitele: 2023\_08

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

osoba oprávněná pro změny díla:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail: ...

kontaktní doručovací adresa:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Předchozí souhlas k uzavření tohoto dodatku udělila dozorčí rada Dopravního podniku Ostrava a.s. na svém zasedání dne 25.01.2024.

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

Ing. Daniel Morys, MBA, předseda představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

Ing. Martin Chovanec, člen představenstva

**AROWANIE STAV s.r.o.**

Uhlířská 2161/15, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

společnost s ručením omezeným

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka číslo 77817

07949782

CZ07949782

Česká spořitelna, a.s.

5607105389/0800

Ing. Radim Lukáš, MBA, jednatel

Na Výsluní 196/13, 747 94 Dobroslavice

## II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo (Číslo smlouvy objednatele: DOD20230399, Číslo smlouvy zhotovitele: 2023\_08) uzavřené dne 08.08.2023, na základě čl. XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání, bod 13.4:

1. V návaznosti na nutnost realizace prací nezbytných k řádnému provedení díla se rozšiřuje rozsah předmětu smlouvy, realizace díla „**Oddělení dešťové a splaškové kanalizace**“, uvedený v čl. II. Smlouvy o dílo, o vícepráce (viz čl. III., bod 3.1 Smlouvy o dílo) specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1, v celkové ceně 1.427.258,68 Kč bez DPH.

Současně se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. Smlouvy o dílo, neprovedením prací původně sjednaných, o méněpráce, specifikované v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 v celkové ceně 2.004.688,46 Kč bez DPH.

2. Nutnost realizace víceprací uvedených v čl. II., bod 1 tohoto Dodatku č. 1, nemá vliv na termín plnění uvedený v čl. V., bod 5.2, Smlouvy o dílo.
3. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně ceny díla uvedené v čl. VI., bod 6.2 Smlouvy o dílo (dále také „*SoD*“) následovně:

	<b>Cena dle SoD (bez DPH)</b>	<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1 (bez DPH)</b>	<b>Cena celkem (bez DPH)</b>
<b>„Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“</b>	11.024.732,23 Kč	2.004.688,46 Kč	1.427.258,68 Kč	<b>10.447.302,45 Kč</b>

4. Ostatní podmínky (přílohy, platební podmínky, splatnost, sankce atd.) zůstávají nezměněny a řídí se podmínkami uvedenými ve Smlouvě o dílo a Dodatku č. 1.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti a vztahují se rovněž na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě, které bude poskytnuto oběma smluvním stranám.
3. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo a smluvní strany svým podpisem potvrzují, že souhlasí s jeho zněním.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podepsání poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že toto zveřejnění zajistí objednatel, přičemž se o tom zavazuje bez zbytečného prodlení informovat zhotovitele na e-mailovou adresu: [redacted] nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou ve znění tohoto dodatku.

Přílohou a nedílnou součástí Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1: Seznam a rekapitulace Změnových listů, vč. kopie Změnových listů č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Za Dopravní podnik Ostrava a.s.

V Ostravě dne

Za zhotovitele

V Ostravě dne

.....  
Ing. Daniel Morys, MBA  
předseda představenstva

.....  
Ing. Martin Chovanec  
člen představenstva

.....  
Ing. Radim Lukáš, MBA  
jednatel