

Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba		/	4
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeného díla		číslo smlouvy objednatele	číslo smlouvy zhotovitele
Objednatel:	Dopravní podnik Ostrava a.s. Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava	DOD20230399	2023_08
Zhotovitel:	AROWANIE STAV s.r.o. Uhlířská 2161/15, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava		
Technický dozor stavby/projektu:			
Přílohy:	Počet paré:	Příjemce:	
1) Změnový rozpočet VCP	1 x	Technický dozor stavby/projektu (TDS)	
2) Změnový rozpočet MP	1 x	Zhotovitel	
3) Stanovisko a posouzení ceny ke změnovému listu TDS	1x	AD	
	1x	Objednatel	

Popis původního a nově navrhovaného řešení, zdůvodnění změny a popis prací, které budou souviset se změnou:

Popis:	Změna č.1: ČOV
Z důvodu, prozatím, neexistující napojovací šachty výtlačku nebylo možno provést napojení a s ohledem na tuto skutečnost ani osazení čerpadla do ČS. Tato změna přináší snížení rozpočtu -18.800,-Kč	
Projektant	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel	mohl / nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění SoD	Není
Dopad na PD	Není
Ostatní ujednání	Nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně díla	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně díla	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-18 800,00	-0,170%	0,00	0,000%	-18 800,00
	jméno	datum	posouzení ceny	podpis
Cenu za stavebníka posoudil			V souladu s SoD.	

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Arowanie stav s.r.o.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Autorský dozor.	SWECO a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Technický dozor (TD):	INKOS Ostrava a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	

Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:		Číslo změnového listu:	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba		/		4	
Vedoucí odboru dopravní cesta.	DPO a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Konečné vyjádření oprávněné osoby objednatele dle SOD:	DPO a.s.		18.10.2023	souhlasím/ nesouhlasím	
Tento Evidenční list změny díla je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny díla je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".					

Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba	Příloha č.	Číslo změnového listu
	2	4

MĚNĚPRÁCE				
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Dodávka + montáž domovní čerpací stanice DČS balená DN800, vč. kompozitního poklopu DN600 B125, vč. strojního vstrojení a elektročásti pro ovládání stanice	soubor	-1,00	3 800,00	-3 800,00
Napojení nového výtlačného potrubí PP D 40x3,7mm na stávající kanalizační šachtu navrtávkou a utěsněním prostupu po osazení potrubí, vč. dodávky materiálu	ks	-1,00	5 000,00	-5 000,00
Napojení nového kanalizačního potrubí PP DN150 na stávající kanalizační rozvody z budovy řidičů, vč. dodávky materiálu	ks	-1,00	10 000,00	-10 000,00
Rekapitulace				-18 800,00
Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
	m			0,00
	kpl			0,00
	kpl			0,00
			0	0,00

Poznámka:

1) Ceny uvedeny bez DPH

Změnový list

Název díla: „Oddělení dešťové a splaškové kanalizace“	Příloha č.	Číslo změnového listu:
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Areál tramvaje Poruba a Areál autobusy Poruba	3	4

Stanovisko TDS:

Neprovedení napojení tlakové kanalizace a neosazení tlakového čerpadla.

TDS provedl kontrolu jednotkových cen předloženého ZL a tyto jsou v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

TDS s předloženým ZL souhlasí.

