



## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení díla

### „PD – rekonstrukce komunikace Baltazara Neumanna a Smetanova v Chebu“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

1. objednatel: **město Cheb**  
se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**  
IČO: **00253979**  
DIČ: **CZ 00253979**  
Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**  
zastoupený: **Ing. Jan Vrba, starosta města**

a

2. zhotovitelem: **Dopravní stavby a venkovní architektura, s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C 17394


se sídlem: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb**  
adresa pro doručování: **Náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 6, 350 02 Cheb**  
IČO: **26392526**  
DIČ: **CZ 26392526**  
Bankovní spojení: **KB Cheb, číslo účtu 78-2227220277/0100**  
Zastoupený: **Ing. Petrem Králem, jednatelem společnosti**

#### Preambule

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které před začátkem zpracování projektové dokumentace nikdo nemohl předvídat a nastaly až v průběhu jejího zpracování, není možné realizovat plnění předmětu zakázky předmětné smlouvy o dílo za cenu uvedenou v čl. IV. Cena.

Při zpracování projektové dokumentace došlo k tomu, že byly souběžně řešeny související projektové záměry, nový generel veřejného osvětlení a požadavky společnosti Chevak Cheb, jako celkové řešení odvodnění komunikací z celé lokality této části Chebu. Zhotovitel z tohoto důvodu musel pozastavit projekční práce, a do svého projektu následně nově zakomponovat výstupy ze souvisejících projektů a doplnit všechny nově vzniklé požadavky dotčených subjektů.

Cena díla se navyšuje v těchto položkách:

VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ:	
DEŠŤOVÁ KANALIZACE:	
KOMUNIKACE:	
CETIN:	
ČEZ:	
INŽENÝRSKÁ ČINNOST:	
<b>CELKEM:</b>	<b>134 000,00</b>

### **Článek I. Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny. Smluvní strany se dohodly na následujících změně ceny uvedené smlouvy o dílo:

#### **Původní znění článku IV. smlouvy o dílo Cena:**

„4.1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

<i>cena celkem v Kč bez DPH</i>	<i>967 934 Kč</i>
<i>vyčíslení DPH</i>	<i>203 266,14 Kč</i>
<i>cena celkem v Kč s DPH</i>	<i>1 171 200,14 Kč“</i>

#### **se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

4.1 Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přírážek, ve výši:

<b>cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>1 101 934,00 Kč</b>
<b>vyčíslení DPH</b>	<b>231 406,14 Kč</b>
<b>cena celkem v Kč s DPH</b>	<b>1 333 340,14 Kč</b>

### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se

zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne 25. 1. 24



**Ing. Petr Kral, jednatel**

V Chebu dne 29. 01. 2024



✓ za objednatele  
**Ing. Jan Vrba, starosta**



**Dopravní stavby  
a venkovní architektura s.r.o.**  
Projektová, inženýrská a konzultační kancelář  
Náměstí Krále Jiřího 6, 350 02 Cheb  
tel.: 354 436 328 e-mail: info@dsva.cz  
IČO: 263 92 526 DIČ: CZ26392526