

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
ze dne 9. 5. 2023**

(dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

I. Smluvní strany

Fakultní nemocnice Ostrava

se sídlem: 17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava

IČ: 00843989

DIČ: CZ00843989

zastoupena: MUDr. Jiřím Havrlantem, MHA, ředitelem

zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990, č. j. OP-054-25.11.90

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TC servis, s.r.o.

se sídlem: tř. Tomáše Bati 1845, 765 02 Otrokovice

IČ: 25533673

DIČ: CZ25533673

zastoupena: Ing. Markem Kojeckým, jednatelem

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 31071

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně jako „**Smluvní strany**“)

Dnešního dne, měsíce a roku uzavírají výše uvedené Smluvní strany tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 9. 5. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/032-OD, ev. č. Zhotovitele 41230057 (dále jen „**Dodatek č. 1**“).

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly k dnešnímu dni na této změně Smlouvy o dílo ze dne 9. 5. 2023, ev. č. Objednatele 001/OVZ/23/032-OD, ev. č. Zhotovitele 41230057 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení prací na akci pod názvem „**Rekonstrukce silnoproudých rozvodů – budova Internát 6.NP + 7. NP**“.

1. V důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných prací, které nebyly obsaženy ve Smlouvě (dále jen „**vícepráce**“) a tyto dodatečné práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních prací podle Smlouvy. Zároveň se Smluvní strany dohodly na neprovedení některých původně sjednaných prací (dále jen „**méněpráce**“). Předmětem tohoto dodatku je tedy úprava předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla.

2. V návaznosti na provedení víceprací a méněprací se dosavadní ustanovení článku 6. odst. 6.1 Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

6.1 V souladu se zněním zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na pevné ceně:

a. Celková cena bez DPH	3 715 687,50 Kč
b. DPH ve výši 21 %	780 294,38 Kč
c. Celková cena celkem vč. DPH	4 495 981,88 Kč

3. Přesná specifikace víceprací a méněprací, navýšení ceny o 383 450,76 Kč bez DPH a s tím související snížení ceny o 439 660,50 Kč bez DPH je zaznamenáno v Oznámení o změnách akce č. 1, které tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Příloha č. 1“).

III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy. V případě, že se Smluvní strany na elektronické podobě neshodnou, bude Dodatek č. 1 vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
- Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, v registru smluv. Uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
- Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Oznámení o změnách akce č. 1.
- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Ostravě dne _____

MUDr. Jiří Havrlant
Digitálně podepsal
MUDr. Jiří Havrlant
Datum: 2024.02.01
11:00:49 +01'00'

Objednatel

MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel Fakultní nemocnice Ostrava

V Otrokovicích dne _____

Ing. Marek Kojecký
Digitálně podepsal
Ing. Marek Kojecký
Datum: 2024.01.30
12:41:38 +01'00'



Zhotovitel

Ing. Marek Kojecký
jednatel spol. TC servis, s.r.o.

Oznámení o změnách akce č 1.

Identifikační údaje akce			
Název		Rekonstrukce silnoproudých rozvodů – Budova internát 6.NP – 7.NP	
SOD ev. č. 001/OVZ/23/032-OD, CN-96/22			
Objednatel:			
Název		Fakultní nemocnice Ostrava	
Adresa		17. listopadu 1790/5, 708 52 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel			
Název		TC servis, s.r.o., IČ 255 336 73	
Adresa		Třída Tomáše Bati 1875, 765 02 Otrokovice	
Oznámení vystavil:			
[REDAKCE]			
Navrhované změny akce			
Aktualizace rozsahu silnoproudých rozvodů a příslušných stavebních prací. Změna vyvolává vícepráce tak méněpráce.			
01_Vícepráce Rozvaděče, kabelové žlaby, úprava poloh koncových prvků, související stavební práce			
02_Méněpráce Rozvaděče, kabelové žlaby, úprava poloh koncových prvků, související stavební práce			
Zdůvodnění navrhovaných změn			
V době od zpracování projektové dokumentace po realizaci díla, došlo z důvodu aktuálních potřeb uživatele dotčených prostor k úpravám_doplnění na silnoproudých rozvodech. Z tohoto důvodu byla provedena aktualizace projektové dokumentace, která je mj. doplněna o nové požadavky uživatele v souvislosti s jeho aktuálními potřebami pro bezproblémový provoz, a to především z důvodu zvyšujících se nároků na technologie používané provozem. Z výše uvedených důvodů došlo k úpravě části projektové dokumentace stavby, viz výkresová a textová část projektové dokumentace ozn. jako Příloha č. 01. Změna tedy obsahuje jak vícepráce tak méněpráce, viz rozpočet změnového listu ozn. jako Příloha č. 02.			
Odkazy na specifikaci:		-	
na výkresy:		Příloha ozn. č. 1_ Výkresy ozn. D.1.4.D – 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15 Viz. Samostatná příloha ZL	
na rozpočtové podklady:		Příloha ozn. č. 2	
na jinou část smlouvy:		-	
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☒	odstavec 7, § 222 ☐
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	

mim

- 439 660,50 Kč	383 450,76 Kč	
Výsledná cena změn bez DPH:		
	- 56 209,74 Kč	
	Výsledná celková cena změny DPH	
	- 11 804,05 Kč	
	Výsledná celková cena změny vč. DPH	
	- 68 013,79 Kč	
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
Bez vlivu na termín dokončení díla.		
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo		
Oznámení vydává: Fakultní nemocnice Ostrava Datum: 16.1.24		
Datum: 16.1.24		
Datum: 16.1.24		
Podpis zmocněnce zhotovitele: Datum: 17.1.2024		
Stanovisko TDI: Datum:	Podpis TDI: Datum: 16.1.24	
Stanovisko projektanta stavby: Datum:	Podpis projektanta Datum: 16.1.24	
Seznam příložených dokladů:		
1. Výkresová dokumentace - Výkresy ozn. D.1.4.D – 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 14, 15 2. Položkový rozpočet víceprací /méněprací		