



**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO – stavební práce  
"Most ev.č. 193-018 Stříbro"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001115  
číslo tohoto dodatku zhotovitele:  
číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001106  
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:  
číslo smlouvy objednatele: 8500008059  
číslo smlouvy zhotovitele: MIROS23450138 // SOD00200790

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

**1.2. Zhotovitel:**

**„Společnost Most ev.č.193-018 Stříbro“**

Správce: **MI Roads a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 27461 vedené u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha

zastoupená: Ing. Zdeňkem Ludvíkem, předsedou správní rady a Ing. Markem Steinerem, členem správní rady

IČO: 17331099 DIČ: CZ17331099

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: 4cviz5t

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

[REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

dále též „Společník 1“ nebo „Správce“

a

Člen: **OHLA ŽS, a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 695 vedeném Krajským soudem v Brně

sídlo: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

zastoupená: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsou představenstva a Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: xbcigdt

dále též „Společník 2“

*dále jen „zhotovitel“*

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 21. 08. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „Most ev.č. 193-018 Stříbro“ (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 21. 12. 2023.

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku. Prodloužení termínu pro provedení díla dle tohoto dodatku je zapříčiněno zejména průtahy v projednávání zabezpečení plynovodu uloženého podél stávající mostní konstrukce, které znemožnily včasné zahájení prací. Vzhledem ke klimatickým podmínkám zimního období pak nebylo možné zahájit rekonstrukci mostu a realizaci nejdůležitějších prací (betonáž, izolace, zásypy, pokládka asfaltobetonů). Vliv na termín provedení díla má též stavební úprava objízdné trasy a přeložka metalických a optických kabelů. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení stavby s detailním zdůvodněním tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.2. S ohledem na důvody uvedené v čl. III. odst. 3.1. tohoto dodatku, se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4.2. SOD, který je uzavřením tohoto dodatku platný a účinný v následujícím znění:  
*„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 18. 08. 2024“.*
- 3.3. Cena díla se tímto dodatkem nemění.
- 3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
  - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**MI Roads a.s., Společník 1 - Správce**  
Ing. Zdeněk Ludvík  
předseda správní rady  
*podepsáno elektronicky*

---

**MI Roads a.s., Společník 1 – Správce**  
Ing. Marek Steiner  
člen správní rady  
*podepsáno elektronicky*


---

**OHLA ŽS, a.s. – Společník 2**  
Ing. Roman Kocúrek  
1. místopředseda představenstva  
*podepsáno elektronicky*

---

**OHLA ŽS, a.s. – Společník 2**  
Jiří Procházka, MBA  
člen představenstva  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovila:



[REDACTED]

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Koterovská 162, 326 00 Plzeň

Pracoviště: Stříbro

mob.:

e-mail:



DATUM  
VYŘIZUJE  
TEL.  
E-MAIL.

15.1.2024



**Stavba: Most ev.č. 193–018, Stříbro**

**Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby**

Na základě smlouvy o dílo č.85000085059 ze dne 21.8.2023 žádám o prodloužení termínu dokončení stavby z původního termínu **4.2.2024** na nový termín - **18.8.2024**.

Důvodem je delší projednávání zabezpečení plynovodu uloženého podél stávající mostní konstrukce, které znemožnilo včasné zahájení prací. Vzhledem k nadcházejícímu zimnímu období nebylo vhodné zahájit rekonstrukci mostu. Převážnou většinu nejdůležitějších částí výstavby (betonáž, izolace, zásypy, pokládka asfaltobetonů) by nebylo možné vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám realizovat.

Rovněž bude nutné před vlastním zahájením rekonstrukce opravit objízdnou trasu, které je po provozu přes zimní přestávku ve špatném stavu. Dopad na prodloužení má i přeložka metalických a optických kabelů.

Tento časový dopad na stavbu bude vyřešen v rámci dodatku ke č.2 ke stávající smlouvě. Finanční dopady způsobené pozastavením stavby, resp. jejím prodloužením budou řešeny v následujících dodatcích.

S pozdravem



**MI Roads a.s.**

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČ 173 31 099

(037)

Příloha č. 1 – Aktualizovaný harmonogram ze dne 15.1.2024

MI-Roads a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 09884572

<https://www.mi-roads.cz/>

# ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY - AKTUALIZACE Č.2

Most ev.č. 193-018 Stříbro

Termín dokončení

18.08.2024



	BŘEZEN		DUBEN					KVĚTEN				ČERVEN				ČERVENEC				SRPEN			
	18.3	25.3	1.4	8.4	15.4	22.4	29.4	6.5	13.5	20.5	27.5	3.6	10.6	17.6	24.6	1.7	8.7	15.7	22.7	29.7	5.8	12.8	
<b>SO 101.1 - Komunikace</b>																							
Oprava objíždné trasy																							
Osazení DIO - uzavírka mostu																							
Frézování komunikace																							
Zemní práce - odkop + zásyp AZ																							
Konstrukční vrstvy																							
Pokládka asfaltů																							
<b>SO 101.2 - Chodníky a ostatní plochy</b>																							
Zemní práce																							
Konstrukční vrstvy																							
Ohruby a dlažby																							
Vjezd Tazata																							
Přeložka Cetin																							
<b>SO 201 - Most ev.č. 193-018</b>																							
Plynovod - podpěrná konstrukce																							
Plynovod - bypass + přepojení																							
Demolice mostu včetně zemních prací																							
Archeologický průzkum																							
Výstavba tubusů včetně křídel																							
Drenáže a zásypy včetně ochranné desky a izolace																							
Římsy a vybavení																							
Kaskáda a úprava výtoku včetně dlažby																							
Dokončovací práce - obklady zdi, zábradlí																							
<b>SO 202 - Opěrná zeď chodníku</b>																							
Zemní práce																							
Výstavba opěrné zdi - základ a dřík																							
Drenáže a zásypy včetně izolace																							
Výstavba opěrné zdi - římsy																							
Dokončovací práce - zábradlí																							
<b>SO 301 - Přeložka vodovodu</b>																							
Zaslepení stávajícího vodovodu před a za mostem																							
Montáž nového potrubí																							
<b>SO 302 - Dešťová kanalizace</b>																							
Montáž nové dešťové kanalizace včetně UV																							
<b>SO 403 - Přeložka VO</b>																							
Odpojení větve přes most																							
Zemní práce																							
Montáž nového VO																							

**Komentář k harmonogramu:**

Zahájení demolice je podmíněno přepojením plynovodu do 14.4.2024  
 Dokončení objektu SO 201 do 18.8.2024 je podmíněno dokončením archeologického průzkumu SO 201 do 28.4.2024  
 Dokončení objektu SO 101.1 a 101.2 je podmíněno dokončením přeložky kabelů Cetin do 31.6.2024  
 Při jakémkoliv posunu termínů na objektu SO 201, dochází automaticky k posunu termínu dokončení na všech ostatních objektech

Datum vypracování: 15.1.2024  
 Vypracoval: Ing. Tomáš Hnojský

**MI Roads a.s.**  
 Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8  
 IČ 173 31 099  
 (037)