

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE
NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ –
SILNICE Č. 374“ A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

(uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany:

1.

Název:	Jihomoravský kraj
Se sídlem:	Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82
Zastoupený:	Mgr. Janem Grolichem, hejtnanem Jihomoravského kraje
IČO:	708 88 337
DIČ:	CZ70888337
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4778830257/0100
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jaroslav Kepřt, oddělení strategického rozvoje Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název:	DOMOVINA – ekologie, venkov, turistika, s.r.o.
Se sídlem:	Lichnov č.p. 147, 793 15 Lichnov
Zastoupený:	Ing. Jan Gemela, jednatel
IČO:	25848381
DIČ:	CZ25848381
Bankovní spojení:	Fio banka
Číslo účtu:	2400140431/2010
Kontaktní osoba:	Ing. Jan Gemela
Telefon:	[REDACTED]
E-mail:	[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 01.04.2019 **Smlouvu o zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby „CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374“ a výkon autorského dozoru č. JMK057383/19/ORR** (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je komplexní vypracování, resp. vyhotovení, projektové dokumentace stavby cyklistické stezky v úsecích B1 „lávka u mlýna – Anenské údolí“ a B2 „MK Anenské údolí – silnice č. 374“ (dále jen „stavba“) a výkon autorského dozoru v průběhu realizace stavby (dále jen „dílo“). Smlouva byla změněna dodatkem č. 1 ze dne 19.12.2019, dodatkem č. 2 ze dne 01.10.2020, dodatkem č. 3 ze dne 08.02.2023.

2. Účelem tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě je sjednání změny rozsahu díla vyplývající ze závěrů dosud vykonané projekční a inženýrské činnosti, prodloužení termínu plnění některých částí díla a úprava ceny díla v návaznosti na změny v rozsahu plnění, z důvodu prokazatelné a objednatelům schválené potřeby změn ve zpracování plnění vyvolaných zejména výsledkem hydrotechnického posouzení řešícího průtokové poměry v řece Svitavě, vyjádření Povodí Moravy s.p., začleněním úseku na pozemku parc. č. 848 v k.ú. Bílovice nad Svitavou a zkoordinováním záměru obce Bílovice s realizací stavby v lokalitě Mlýnského ostrova.

II. Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se mění ze zpracování původně stanovených samostatných projektových dokumentací pro územní rozhodnutí a pro stavební povolení na zpracování projektové dokumentace pro zajištění společného územního a stavebního povolení. Dojde k začlenění úseku SO 102 dle staničení PD DÚR v km 0,514 (hranice pozemku parc. č. 848 v k. ú. Bílovice nad Svitavou) - km 0,680. Dále bude provedena úprava stávajícího technického řešení SO 101 eliminující vliv stavby na průtokové poměry snížením nivelety vozovky na úroveň akceptovatelnou provozovatelem vodovodu novou opěrnou zdí s novým hydrotechnickým posouzením. Nová ochranná zeď ponese monolitickou konstrukci konzoly nutného předsazení vozovky nad koryto řeky a byla by kotvena mikropiloty pod úroveň vodovodu i drážní zdi. Samotná vozovka bude pak realizována jako živičná v úrovni stávajícího terénu. V souvislosti s uvedenými úpravami bude doplněno geodetické zaměření stavby.
2. Stezka bude provozně i vizuálně bezprostředně navazovat na lokalitu Mlýnského ostrova, bude řešena v kontextu s architektonickým návrhem revitalizace lokality Mlýnský ostrov. Při návrhu betonových konstrukcí bude navrženo provedení v bílém betonu. Bude sjednoceno zábradlí podél toku na obou březích. Stezka bude doplněna o bezpečnostní osvětlení obdobně jako již bylo realizováno na nové lávce.
3. Předmět smlouvy se dále mění v rozsahu inženýrské činnosti, kdy místo původně stanoveného vydání pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení zhotovitel zajistí vydání pravomocného společného povolení stavby.

4. Doba a místo předání upraveného plnění:

Geodetické zaměření stavby bude zhotovitelem předáno objednateli do 60 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 4.

Projektová dokumentace pro zajištění společného územního a stavebního řízení včetně geodetických prací a hydrotechnického posouzení bude zhotovitelem předána objednateli do 120 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 4.

Výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného povolení stavby bude ukončen předáním pravomocného společného povolení stavby objednateli do 300 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 4.

5. Cena za úpravu plnění:

Cena za geodetické zaměření stavby dle prvního odstavce tohoto článku dodatku č. 4 činí 41 947,- Kč bez DPH.

Cena za zpracování projektové dokumentace pro zajištění společného územního a stavebního řízení dle prvního odstavce tohoto článku dodatku č. 4 činí 570 000,- Kč bez DPH.

Cena za výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného povolení stavby dle třetího odstavce tohoto článku dodatku č. 4 činí 165 280,- Kč bez DPH.

6. Další ujednání týkající se rozšířeného plnění:

Pro rozšířené plnění se přiměřeně použijí relevantní ustanovení smlouvy – zejména se jedná o způsob předání a převzetí, platební podmínky, záruční podmínky, licenční ujednání, ujednání o vyšší moci, sankcích a zániku smlouvy.

7. Smluvní strany se dohodly na ceně za skutečně odvedené činnosti a úkony provedené IČ včetně obnovy propadlých stanovisek dle čl. II. odst. 7 dodatku č.3 na výši 80 000,- Kč bez DPH. Specifikace plnění, které byly ze strany zhotovitele dokončeny v souladu s předmětem smlouvy je popsána v příloze č. 1 dodatku č. 4 smlouvy.
8. Smluvní strany shodně konstatují, že do uzavření dodatku č. 4 byla provedena a uhrazena plnění z ceny díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 3:
 - a) provedení geodetického zaměření 52 000,- Kč bez DPH,
 - b) provedení IG průzkumu 66 330,- Kč bez DPH (původní částka 198 000,- Kč bez DPH byla ponížena o smluvní pokutu za prodlení s odevzdáním plnění),
 - c) zpracování DUR 473 200,- Kč bez DPH.
9. Nová struktura ceny díla, respektive částí, které budou plněny po uzavření dodatku č. 4:

Část díla	Cena v Kč bez DPH
provedení geodetického zaměření (část díla dle čl. II. odst. 1. dodatku č. 4)	41 947,-
zpracování dokumentace pro společné povolení (část díla dle čl. II. odst. 1. dodatku č. 4)	570 000,-
výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného společného povolení (část díla dle čl. II. odst. 3. dodatku č. 4)	165 280,-
zpracování PDPS (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. g) smlouvy)	180 000,-
součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. h) smlouvy)	20 000,-
Celková cena za provedení výše uvedených částí díla	977 227,-
výkon autorského dozoru za 1 měsíc (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. i) smlouvy)	8 000,- Kč/měsíc
konzultace při zpracování DSP a PDPS se SFDI - hodinová sazba (část díla dle čl. II. odst. 4. písm. j) smlouvy)	400,-Kč/h

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy dodatkem č. 4 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli a dvě vyhotovení zhotoviteli.
3. Dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že návrh na uveřejnění dodatku č. 4 v registru smluv podá objednatel.

4. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Nedílnou součástí dodatku č. 4 je:
Příloha č. 1: Plnění dle čl. II. odst. 7 (inženýrská činnost PD DUR) dodatku č. 3 smlouvy
6. Smluvní strany se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, souhlasí s ním a po přečtení prohlašují, že byl sepsán dle jejich pravé, dobrovolné a svobodně projevené vůle v souladu s veřejným pořádkem a dobrými mravy, na důkaz čehož připojují na konec dodatku své podpisy.

Doložka dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Uzavření tohoto dodatku č. 4 bylo schváleno Radou Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 121. schůzi konané dne 24.01.2024 usnesením č. 8764/24/R121.

02.02.2024

V Brně dne

25.01.2024

V Lichnově dne

objednatel
za Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich, hejtman

zhotovitel
za DOMOVINA – ekologie, venkov,
turistika, s.r.o.
Ing. Jan Gemela, jednatel

Příloha č. 1 dodatku č. 4: Plnění dle čl. II. odst. 7 (inženýrská činnost PD DUR) dodatku č. 3 smlouvy

Plnění dle čl. II. odst. 7 (inženýrská činnost PD DUR) Dodatku č.3 smlouvy o dílo na zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby CYKLOSTEZKA SVITAVA – BÍLOVICE NAD SVITAVOU, LÁVKA U MLÝNA – ANENSKÉ ÚDOLÍ A MK ANENSKÉ ÚDOLÍ – SILNICE Č. 374" a výkon autorského dozoru

Organizace	Adresa	Název dokumentu	Datum	Čj.	Spis. Zn.
Stanoviska a vyjádření dotčených orgánů státní správy					
Ministerstvo dopravy	nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IDS: n75aa03	Stanovisko k umístění záměru cyklostezky v koridoru drážní dopravy DZ12 v Bílovicích nad Svitavou	06.09.2023	MD-30265/2023-910/2	
Drážní úřad, Územní odbor Olomouc	Nerudova 1, 779 00 Olomouc	Souhlasné závazné stanovisko pro účely umístění a povolení stavby	11.08.2023	DUCR-48944/23/Vb	MO-SOO1278/23-2/Vb

Ministerstvo obrany, Sekce majetková MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru	Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, IDS: hjyaavk	Závazné stanovisko pro územní řízení, územní souhlas	15.09.2023	MO 676154/2023-1322	161066/2023-1322-OÚZ-BR
Městský úřad Šlapanice	Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice	Koordinované stanovisko	12.08.2021	podmíněno souhlasným stanoviskem Povodí Moravy	
Police ČR, Dopravní inspektorát		Vyjádření	stanovisko není k dispozici		
Hasičský záchranný sbor JMK	Štefánikova 32, 602 00 Brno	Závazné stanovisko pro územní řízení, územní souhlas	stanovisko není k dispozici		
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v.v.i.	Čechyňská 363/19, 602 00 Brno	Vyjádření	stanovisko není k dispozici		

Vyjádření vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury

VUT Brno, Fakulta stavební, Ústav vodních staveb, Laboratoř vodohospodářského výzkumu	Veveří 331/95, 602 00 Brno	Hydrotechnické posouzení vlivu stavby, SO 101			
Povodí Moravy, s. p.	Dřevařská 11, 602 00 Brno	Konzultace – vyvolaná změna stavby	09.10.2023	souhlas správce toku Svitava podmíněn změnou stavby a novým hydrotechnickým posouzením	
Lesy ČR, s. p., Správa toků – Oblast povodí Dyje	Jezuitská 14/13, 602 00 Brno-město	Souhlas správce toku	není k dispozici k vyvolané změně stavby		
Správa železnic, s. p. - Oblastní ředitelství Brno	Kounicova 26, 611 43 Brno	Souhlas s vydáním rozhodnutí o umístění stavby	21.08.2023		19787/2023–SŽ–OŘ BNO–OPS
GasNet Služby, s.r.o.	Plynárenská 499/1, Brno – Zábřovice	Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení	27.06.2023		5002849724
GasNet Služby, s.r.o.	Plynárenská 499/1, Brno – Zábřovice	Informace o poloze a průběhu plynárenského zařízení	27.06.2023		5002849706
EG.D, a.s.	Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno	Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)	27.06.2023		B6941-26254765
CETIN	Olšanská 2681/6, 103 00 Praha 3	Vyjádření o existenci elektronických komunikací	27. 6. 2023	186394/23	
Bměnské vodárny a kanalizace, a.s.	Pisárcká 555/la, Pisárky, 603 00 Brno	Stanovisko k PD pro územní řízení – souhlasné stanovisko s podmínkami	25.09.2023		BVK/16436/2023
ČD - Telematika a.s.	Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3	Vyjádření k existenci sítí elektronických komunikací v majetku a/nebo správě ČD - Telematika a.s.	04.07.2023	1202313903	
Vodárenská akciová společnost a.s.	Soběšická 820/156, 638 00 Brno	Poskytnutí informace o existenci zařízení	05.09.2023		77431

Souhlasy vlastníků dotčených pozemků

Obec Bílovice nad Svitavou	Těsnohládkovo náměstí 1000, 664 01 Bílovice nad Svitavou	Souhlas vlastníka pozemku p.č. 803, 847/1, 849, vše k.ú. Bílovice nad Svitavou s umístěním a provedením stavby	26.07.2023	947/2023/BNS	
Státní pozemkový úřad - Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj	Hroznová 17, 603 00 Brno	Sdělení vlastníka k dotčení pozemku parc. č. 846/1 v k.ú. Bílovice nad Svitavou	Zajištěny podklady a stanovisko (11.01.2022 pod Zn.SPU 010204/2022/123/Šk); smlouvu uzavírá zadavatel, neuzavřena.		
Správa železnic, s. p. - Oblastní ředitelství Brno	Kounicova 26, 611 43 Brno	Smlouva	Zajištěny podklady a stanovisko; smlouvu uzavírá zadavatel, neuzavřena.		
Mendelova univerzita v Brně	Zemědělská 1665/1, Černá Pole, 61300 Brno	Nájemní smlouva	14.12.2021		
Povodí Moravy, s. p.	Dřevařská 11, 602 00 Brno	Smlouva	Neuzavřena, podmíněno novým stanoviskem ke stavbě.		