

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 11.01.2023 v rámci veřejné zakázky pod názvem „Architektonický a krajinářský projekt revitalizace náplavky“

Článek I Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Břeclav**
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 42/3, 690 02 Břeclav
IČO: 00283061
DIČ: CZ00283061
Oprávněný zástupce: Bc. Svatopluk Pěček, starosta
Kontaktní email: svatopluk.pecek@breclav.eu
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-1832780227/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel: **Till Rehwaldt - Rehwaldt Landscape Architects**
Sídlo: Charlese de Gaulla 629/5, 160 00 Praha 6
IČO: 07699239
DIČ: CZ684019988
Oprávněný zástupce: Ing. Eliška Černá
- ve věcech smluvních: Ing. Eliška Černá
- ve věcech technických: Ing. Radka Matoušková
Kontaktní e-mail: praha@rehwaldt.de
Bankovní spojení: Fio Banka a.s.
Číslo účtu: 2101145005/2010

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také obecně jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

Preambule:

Vzhledem k tomu, že

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 11.01.2023 Smlouvu o dílo, předmětem které bylo vypracování projektové dokumentace na realizaci díla pod názvem „Architektonický a krajinářský projekt revitalizace náplavky“, (dále jen „**Smlouva**“),
- (B) v rámci realizace Smlouvy se Smluvní strany dohodly na posunu termínu předání návrhu DSP a odevzdání SP podle Smlouvy, a to z důvodu zpracování nového projektu přeložek inženýrských sítí, které podmiňují stavbu náplavky. Jelikož projekt přeložek sítí není předmětem Smlouvy, a je zpracován v rámci samostatného projektu, je nezbytná koordinace obou projektů před samotným projednáním s dotčenými orgány státní správy a správci sítí,
- (C) a zároveň se nejedná o podstatnou změnu podle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by

zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně, měnila by ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky,

(D) Smluvní strany si na základě shodné vůle přejí změnit ustanovení Smlouvy,

dohodly se Smluvní strany na Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“) v tomto znění:

Článek II **Předmět Dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že ustanovení čl. IV Smlouvy se ke dni účinnosti tohoto Dodatku v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým ustanovením čl. IV tohoto znění:

Termíny plnění pro vypracování PD jsou sjednány následovně:

| | |
|---|---|
| Zahájení realizace: | ihned po nabytí účinnosti Smlouvy |
| Odevzdání Studie | Do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti Smlouvy |
| Odevzdání návrhu DSP včetně agregovaného rozpočtu | Do 7 měsíců ode dne připomínek Objednatele ke Studii |
| Odevzdání SP | Do 6 měsíců ode dne připomínek Objednatele k návrhu DPS |
| Předpoklad zahájení výkonu AD | do 60 měsíců od vydání pravomocného SP |

Zhotovitel či Objednatel má právo vypovědět plnění výkonu AD dle této Smlouvy, pokud Objednatel nezačne realizovat stavbu dle této Smlouvy do 36 měsíců od předání PD v souladu s touto Smlouvou (tj. bez vad a ve sjednaném termínu), nejpozději však do 60 měsíců ode dne nabytí právní moci SP.

Zhotovitel má právo odevzdat návrh DSP před výše uvedeným termínem a prodloužit si tak termín projednání SP s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. Tento posun nezkrátí konečný termín odevzdání SP.

Článek III **Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronické formě, a každá Smluvní strana k němu připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem přiložení elektronického podpisu poslední Smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku vč. jeho příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku dle zákona o registru smluv zajistí zasláním správci registru smluv Objednatel. Smluvní strany vysloveně souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v jeho plném rozsahu, včetně příloh v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Břeclavi dne dle el. podpisu


Za Objednatele:



Bc. Svatopluk Pěček, starosta

V Praze dne dle el. podpisu

Za Zhotovitele:




Dipl. Ing. Till Rehwaldt

Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno Radou města Břeclavi na schůzi č. 29 dne 17. 1. 2024 usnesením č.R29/24/28.

V Břeclavi dne dle el. podpisu



Bc. Svatopluk Pěček, starosta