

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230024

na zakázku: Labe, Hostinné-Prosečné, odstranění nánosů z upraveného koryta,
ř. km 1054,650-1058,273

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

Číslo stavby objednatele: 119170007

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **SKJ s.r.o.**
Adresa sídla: Žitavská 204, 463 34 Hrádek nad Nisou

Statutární orgán: Jakub Jurek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Jakub Jurek, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 07807716

DIČ: CZ07807716

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 43015

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230024 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy:

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace v Evidenčním listu vyhrazené změny č. 1 v celkové výši 742 573,97 Kč bez DPH.

<i>Evidenční list vyhrazené změny</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
EL č. 1	SO 01, SO 02, SO 03, SO 07, SO 09, SO 11	742 573,97 Kč
CELKEM:		742 573,97 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace v Evidenčním listu vyhrazené změny č. 1 v celkové výši – 24 013,16 Kč bez DPH.

<i>Evidenční list vyhrazené změny</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
EL č. 1	SO 06, SO 10	-24 013,16 Kč
CELKEM:		-24 013,16 Kč

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1.:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v odst. 8.1. až 8.4. smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 25.05.2023 a Evidenčním listem vyhrazené změny č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy ve znění před uzavřením tohoto dodatku činila 7 251 951,80 Kč bez DPH,

Dodatečné stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši 742 573,97 Kč bez DPH,

Nerealizované stavební práce dle dodatku č. 1 v celkové výši -24 013,16 Kč bez DPH,

Celková cena činí 7 970 512,61 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

Dle odst. 8.1. - 8.3. smlouvy o dílo se změna týká položek spadajících pod vyhrazenou změnu která je označena jako „Vyhrazená změna č. 1“.

Jedná se o následující práce, činnosti a dodávky:

Na základě reálně naměřeného množství sedimentu vedeném v evidenčním listu vyhrazených položek bylo upraveno množství u příslušných položek.

Množství vytěženého sedimentu bylo doloženo geodetickým zaměřením.

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných

certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230024 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
Jakub Jurek
jednatel