

DODATEK Č. 1



34642

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC S.P.

Čj.:

PID: RSDEXXGMCQ

Doručeno: 30.01.2024

Listu dokumentu: 2

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 05PT-001734

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 327 263 1009

Název související veřejné zakázky:

„D3 0310/II Hodějovice – Třebonín, pasporthy stávajících objektů, statické posouzení po stavbě“
uzavřená mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „**Dodatek č. 1**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	██
zastoupeno:	██ ředitelka Správy České Budějovice
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	██
e-mail:	██
tel:	██████████████████████████████████████
kontaktní osoba ve věcech technických:	██
e-mail:	██
tel:	██████████████████████████████████████

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. OMNIS PROJEKT s.r.o.

se sídlem:	Pašínovice 19, 374 01 Komařice
IČO:	06439179
DIČ:	CZ06439179
zastoupen:	██
e-mail:	██
tel:	██████████████████████████████████████

(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu změny v termínech dokončení realizace stavby dálnice D3 0310/II Hodějovice – Třebonín nelze předmět objednávky realizovat v předpokládaném období. Z tohoto důvodu je předmětem dodatku č. 1 změna lhůty pro dodání či termín dodání:

Původně zní takto: do 31. 12. 2023 ode dne účinnosti této objednávky

A nově zní takto: do vyčerpání finančního limitu (předpoklad 12/2024).

II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Ostatní ustanovení Objednávky č. 05PT-001734, nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

- 2 -02- 2024

[redacted]
Ředitelka Správy České Budějovice

OMNIS PROJEKT s.r.o.

[redacted]