

**DODATEK č. 2**

č.j.: KRPL-104183-35/ČJ-2022-1800VZ

**SMLOUVY O DÍLO**

č.j.: KRPL-104183-23/ČJ-2022-1800VZ

**uzavřené****dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

**Stavební MST s.r.o.**

zastoupený: Bc. Michal Suchý, jednatel

se sídlem: Teplická 2070/129, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín

IČ: 06833896

DIČ: CZ06833896

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Děčín

číslo účtu: 115-6863850227/0100

zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40994

dále jen "**zhotovitel**"**„Česká Lípa, Pod Holým vrchem č.p. 1734 - rekonstrukce sociálního zařízení a zřízení biologické smyčky“****II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami uvedenými v těchto změnových listech:

- změnový list č. 3 – rekonstrukce sociálního zařízení
- změnový list č. 2 – biologická smyčka

které vznikly během realizace díla.

**III. Článek 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění**

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny uvedené ve změnovém listu č. 3 pro rekonstrukci sociálního zařízení a ve změnovém listu č.2 pro biologickou smyčku (vícepráce a méněpráce), ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnovém listu č. 3 pro rekonstrukci sociálního zařízení a ve změnovém listu č.2 pro biologickou smyčku, které tvoří nedílnou přílohu tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

**IV. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje***text dle smlouvy o dílo*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

cena za rekonstrukci sociálního zařízení bez DPH:	11 347 280,31 Kč
cena za biologickou smyčku bez DPH	2 866 984,32 Kč
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>14 214 264,63 Kč</b>
DPH 21%:	2 984 995,57 Kč
Celková cena díla včetně DPH	
21%:	17 199 260,20 Kč
slovy: sedmnáctmilionůstodevadesátdevětisícdvěstěšedesát korun českých dvacet haléřů	

*textem:*

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

cena za rekonstrukci sociálního zařízení bez DPH:	11 400 913,54 Kč
cena za biologickou smyčku bez DPH	2 884 382,28 Kč
<b>celková cena díla bez DPH</b>	<b>14 285 295,82 Kč</b>
DPH 21%:	2 999 912,12 Kč
Celková cena díla včetně DPH	
21%:	17 285 207,94 Kč
slovy: sedmnáctmilionůdvěstěosmdesátpěttisícdvěstěsedm korun českých devadesátčtyři haléřů	

#### **V. V článku 3. Cena za dílo, se doplňuje bod 3.6**

3.6 Objednatel prohlašuje, že změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je činěna ve smyslu § 222 odst. 4, 5 a 6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

#### **VI. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.5. ve znění**

5.5.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2, budou vystaveny faktury s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

#### **VII. Závěrečná ustanovení dodatku**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je dodatek č.2 vyhotoven pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Přílohy

- změnový list č. 3 - rekonstrukce sociálního zařízení
- změnový list č. 2 – zřízení biologické smyčky

V Liberci dne:

V Děčíně dne:

02 -02- 2024

**objednatel:**

**zhotovitel:**

plk.  
nám



miku

Bc.  
jednatel

