

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2016 (č. zhotovitele: S2016/21, č. objednatele: 0172/2016 )

### 1.) Smluvní strany:

#### Město Židlochovice

zastoupené:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Ing. Janem Vitulou, starostou

Masarykova 100, 667 01 Židlochovice

00282979

CZ00282979

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### 3V & H, s.r.o.

zastoupená:

se sídlem:

IČO:

DIČ:

Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou společnosti

Prakšická 2495, 688 01 Uh. Brod

46992715

CZ46992715

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně odd. C, vložka 8634

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“.

- 2.) Objednatel a zhotovitel spolu dne 13. 7. 2016 uzavřeli Smlouvu o dílo č. zhotovitele S2016/21, č. objednatele 0172/2016 (dále též jen „**Smlouva**“). Za účelem změny termínu plnění z důvodu nepříznivých klimatických podmínek v průběhu provádění díla, kdy byla předpisem výrobce nebo technickými normami omezena možnost použití stavebních materiálů a technologií po dobu celkem 15 dnů, se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy prostřednictvím tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále též jen „**Dodatek**“):

A) V článku VII. Smlouvy („Místo a termíny plnění“), se mění odstavec 40. tak, že nově zní:

„Dílo bude prováděno v následujících termínech:

**Termín předání a převzetí staveniště:** do 5 dnů ode dne uzavření Smlouvy;

**Termín pro zahájení stavebních prací:** do 5 dnů ode dne převzetí staveniště Zhotovitelem;

**Termín pro dokončení stavebních prací:** do 323 dnů ode dne uplynutí termínu pro zahájení stavebních prací;

**Termín pro předání a převzetí dokončeného Díla:** do 5 dnů ode dne uplynutí termínu pro dokončení stavebních prací.“

- 3.) Ostatní ujednání Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem zůstávají i nadále v platnosti a účinnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Židlochovicích dne 8. 6. 2017



---

**Město Židlochovice**  
Ing. Jan Vitula, starosta

V Uherském Brodě dne 8. 6. 2017



Partner Vaší stavby  
[www.3vah.cz](http://www.3vah.cz)

28 01 Uherský Brod  
: CZ46992715

---

Ing. Martina Horňáková, jednatelka