

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 2373/2022

Číslo smlouvy zhotovitele: 120 / 2022

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik


sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:


oprávněn jednat o věcech technických:

 , ředitel sekce investiční
 , ředitel sekce technické
 , vedoucí oddělení realizace investic
 , referent oddělení realizace investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.:  e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

AQUAS vodní díla s.r.o.

sídlo: Podzimní 449/2, Maloměřice, 614 00 Brno

oprávněn k podpisu smlouvy: Pavel Štrobl, jednatel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Pavel Štrobl, jednatel

oprávněn jednat o věcech technických: Petr Libánský, prokurista

IČO: 60697539

DIČ: CZ60697539

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 14344

tel.:  e-mail: 

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 12. 12. 2022 na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v souladu s §§ 27 a 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“ nebo „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**VD Sedlice – rekonstrukce uzávěrů spodní výpusti**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.
3. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je prodloužení termínu předání a převzetí dokončeného díla v souladu s čl. II. odst. 2. a odst. 3. písm. a) smlouvy o dílo. Důvodem prodloužení termínu pro předání a převzetí dokončeného díla jsou nové požadavky objednatele na dodatečné práce a zvýšená časová náročnost provozně technických opatření spojených s prováděním díla.

4. Dále je předmětem tohoto dodatku č. 1 sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo spočívajících v dodatečných pracích, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. Tyto změny byly vyvolány objektivní okolností na straně objednatele na dodatečné práce, které objednatel jednající s řádnou péčí nemohl předvídat.

Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1.

II.

Tento dodatek č. 1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II. smlouvy o dílo „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. písm. d) nově zní:

Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla.

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- d) předání a převzetí dokončeného díla:
nejpozději do 425 kalendářních dní (počínaje následujícím kalendářním dnem po doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k zahájení přípravných prací a výrobě dvou kusů Deskových regulačních šoupat DN 800, PN 2.5 s integrovanou montážní vložkou včetně elektrického pohonu a přírubového potrubí DN 200).

Článek III. smlouvy o dílo „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo (bez DPH):4 818 228,00 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 1 (bez DPH): 85 243,00 Kč

**Cena díla dle dodatku č. 1 (bez DPH):.....4 903 471,00 Kč
(slovy: čtyři miliony devět set tři tisíc čtyři sta sedmdesát jedna korun českých).**

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle Položkového rozpočtu stavby – dodatek č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 se mění následovně:

Dosavadní příloha č. 1 smlouvy o dílo (oceněný soupis prací) se v plném rozsahu nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (Položkový rozpočet stavby – dodatek č. 1).

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
příloha č. 1: Položkový rozpočet stavby – dodatek č. 1

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Pavel Štrobl
jednatel
AQUAS vodní díla s.r.o.